

ANEKS št. 1

(JPE-SIR-536/21)

k POGODBI

št. naročnika: JPE-SIR-319/21-2

št. izvajalca:

za izvedbo strojno inštalacijskih del

za sklop 2: 30III434/132 Obnova jaška JA378 in vročevoda na Cesti Ljubljanske brigade

ki ga skleneta

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 5226406000
Identifikacijska št. za DDV: SI 23034033

in

STRANKI NA STRANI IZVAJALCA:

VODILNI PARTNER: METALLUM ZORMAN d.o.o., Križeča vas 13C, 2319 Poljčane, ki ga zastopa direktorica Andrejka Zorman

TRR: SI56 0252 8026 0381 269, NLB d.d.
Matična številka: 2106892000
Identifikacijska številka za DDV: SI 66525292
(v nadaljevanju: vodilni partner)

in

PARTNER: MONTIV d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa direktor Drago Zorman

TRR: SI56 0315 2100 0004 308, SKB d.d.
Matična številka: 1253620000
Identifikacijska številka za DDV: SI 51128233
(v nadaljevanju: partner)

(v nadaljevanju: izvajalec)

1. člen

Stranki tega aneksa uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 12. 11. 2021 sklenili Pogodbo št. JPE-SIR-319/21-2 za izvedbo strojno inštalacijskih del za sklop 2: 30III434/132 Obnova jaška JA378 in vročevoda na Cesti Ljubljanske brigade (v nadaljevanju: pogodba),
- sklepata ta aneks v skladu s prvim odstavkom 38. člena pogodbe, v skladu s katerim so morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki,
- sklepata ta aneks v skladu s 95. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3),
- sklepata ta aneks zaradi plačila opreme za izvedbo obnove jaška JA378 in vročevoda na Cesti Ljubljanske brigade.

2. člen

Stranki tega aneksa ugotavljata in se strinjata, da bo izvajalec opremo za izvedbo obnove jaška JA378 in vročevoda na Cesti Ljubljanske brigade (ki jo je že nabavil) začasno dostavil v hrambo naročniku in jo bo prevzel ter uporabil za izvedbo pogodbenih del po končani kurilni sezoni, predvidoma konec aprila 2022, ko bo izdelana nova projektna dokumentacija PZI, v skladu z novimi projektnimi pogoji SŽ.

3. člen

Stranki tega aneksa se strinjata, da izvajalec za dobavljeno opremo v vrednosti:

Vrednost brez DDV: 19.355,04 EUR

DDV: 4.258,11 EUR

Vrednost skupaj: 23.613,15 EUR

izstavi naročniku račun takoj po dostavi opreme v hrambo, ki ga bo naročnik plačal v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni, šteto od datuma prejema pravilnega računa v vložišče naročnika.

4. člen

Vse ostale določbe pogodbe ostanejo nespremenjene v veljavi in uporabi, v kolikor niso v nasprotju s tem aneksom.

5. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki.

6. člen

Aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne 22-12-2021

Naročnik:

JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

Križeča vas, dne 24. 12. 2021

Izvajalec:

METALLUM ZORMAN d.o.o.

Andrejka Zorman, direktorica

 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/11