

ANEKS št. 1

Naročnik, št. 28/2022.....

Izvajalec, št. 101-A/2021.....

k pogodbi

Naročnik: **DARS št.: 626/2020**
Izvajalec: **J.V. ARHEJ št.: 101/2020**

ki ga skleneta:

NAROČNIK: **DARS d. d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava**

Matična številka: 5814251
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717
Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri NOVA KBM d. d.

in

IZVAJALEC: **J. V. ARHEJ d. o. o. + SKUPINA STIK + PJP d. o. o. + AVGUSTA d. o. o. združeni po Konzorcijski pogodbi o skupnem nastopanju in predložitvi skupne ponudbe za izvedbo predmetnega naročila z dne 07.01.2020, pri čemer je:**

VODILNI PARTNER: ARHEJ d. o. o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve, Sevnica, Drožanjska cesta 23, 8290 Sevnica, ki ga zastopa direktor mag. Matjaž Novšak,

Matična številka: 1253239000
Identifikacijska št. za DDV SI73505765
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela SI56 0237 9005 0394 919 pri NLB d. d.

PARTNER: **Skupina Stik, zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanosti, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Rok Klasinc,**

Matična številka: 6249027000
Identifikacijska št. za DDV SI79610544
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela SI56 0201 0026 0132 723 pri NLB d. d.

PARTNER: **PJP založništvo, trgovina, najem, medicina, arheologija in druge storitve d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, ki ga zastopa direktor Primož Predan**

Matična številka: 5476089000
Identifikacijska št. za DDV SI58915010
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela SI56 0443 0000 0389 278 pri NOVA KBM d. d.

PARTNER: **AVGUSTA, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o., Mestni trg 15, 5280 Idrija, ki ga zastopa direktor Gregor Zupančič**

Matična številka: 2298716000
Identifikacijska št. za DDV SI58518908
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela SI56 1010 0004 3421 075 pri Banka Intesa Sanpaolo d. d.

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata, da:

- sta dne 23. 4. 2020 sklenila pogodbo DARS št. 626/2020 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel v izvedbo naslednja dela: »Arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji na območju Srminske vpadnice«;
- je izvajalec na naročnika z dopisom ARHEJ d.o.o. št. 111/2020 z dne 27. 7. 2020 naslovil zahtevek za izvedbo dodatnih del zaradi odstranitve objektov na območju izkopavanj;
- da je naročnik na podlagi sklepa Uprave o pričetku pogajanj evidenčna številka 000201/2020 z dne 29. 9. 2021 in sklepa Uprave Dars d. d. o imenovanju pogajalcev št. 3.1.3./2021-SIP-201/2020 z dne 29. 9. 2021, za določitev enotnih cen za dodatna dela iz zahtevka iz predhodne alineje tega člena dne 20. 10. 2021 izvedel pogajanja v skladu s Protokolom pogajanj za anekse za dodatne gradnje, storitve in dobave blaga DARS d. d., z dne 30.06.2016, za spremembo pogodbe ob nastopu okoliščin kot jih v 2. in 3. točki 1. odstavka določa 95. člen ZJN-3;
- da je naročnik na podlagi pogajanj iz predhodne alineje tega člena izvajalcu z dopisom št.: 3.1.3./2020-201-potrd z dne _____ potrdil izvedbo predmetnih del,
- da sklepata ta aneks za določitev enotnih cen za dodatna dela iz zahtevka iz druge alineje tega člena in izvedbo predmetnih del.

2. člen

Predmet tega aneksa so dodatna dela zaradi odstranitve objektov na območju izkopavanj, ki so opredeljena v zahtevku izvajalca iz druge alineje 1. člena tega aneksa in potrjena s strani naročnika in inženirja.

Neto vrednost dodatnih del iz predhodnega odstavka znaša po izvedenih pogajanjih 17.752,68 EUR.

3. člen

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da se v III. poglavju osnovne pogodbe spremeni 5. člen tako, da glasi:

Pogodbena vrednost del iz 2. člena osnovne pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. 001/2020 z dne 08.01.2020 v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika in ponudbe št. 111/2020 z dne 27. 7. 2020 ter potrjenimi enotnimi cenami na podlagi pogajanj iz tretje alineje prvega člena, ki v skupni vrednosti znaša:

Vrednost del brez DDV	2.442.798,72 EUR
Znesek DDV	537.415,72 EUR
Pogodbena vrednost z DDV	2.980.214,44 EUR
z besedo:	dvamilijonadevetstoosemdesettisočdvestoštirinajst in 44/100 EUR

in od katere vrednost aneksa št. 1 znaša:

Vrednost brez DDV:	17.752,68 EUR
DDV:	3.905,59 EUR
Vrednost z DDV:	21.658,27 EUR

(z besedo: enaindvajsettisočšeststooseminpetdeset in 27/100 EUR)

»Davek na dodano vrednost se obračuna in plača v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja
davka na dodano vrednost.«

Vse enotne cene iz ponudbenih predračunov so fiksne.

Ponudbi izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbi, so sestavni del te pogodbe.

4. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo še
naprej v veljavi.

5. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva), izvajalec
pa 1 (en) izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Za datum sklenitve tega
aneksa šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC:

ARHEJ d. o. o.

mag. Matjaž Novšak

Direktor



Arhej d.o.o., Drožanjska 23, 8290 Sevnica
ID za DDV: SI73505765


NAROČNIK:

DARS d. d.

10-01-2022

Uprava Dars d. d.


Boštjan Rigler
član uprave


mag. Valentin Halčnik
predsednik uprave