

**Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG d.o.o.),** Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 7035845, ID za DDV: SI75204878, TRR: SI56 0292 2026 1894 466, ki ga zastopata glavni direktor mag. Robert Tomazin in poslovni direktor Matjaž Juvančič (v nadaljevanju: naročnik)

In

**Gozdarstvo Urbanc, d.o.o.,** Topolšica 196 B, 3325 Šoštanj, matična številka: 8972648000, davčna številka: 87176084, TRR: SI56 0468 2011 4443 595, ki ga zastopa Danica Urbanc (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

ANEKS ŠT. 2 K POGODBI SEC\_2020-MB\_PL 0159 IZVAJANJU SEČNJE IN SPRAVILA LESA  
V GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE SLOVENIJE

### **1. Člen (uvodne določbe)**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- je Gozdarstvo Urbanc, d.o.o. pravni naslednik Gozdarstva Urbanc, Danica Urbanc, s.p.,
- da sta dne 15.09.2021 Danica Urbanc s.p. in naročnik sklenila Pogodbo o izvajanju sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so lasti RS, št. SEC\_2020-MB\_PL 00159, (v nadaljevanju: pogodba);
- da je naročnik dne 13.09.2021 prejel s strani ZGS odločbe št. 3408-11-2501-C076/21, 3408-11-2501-C077/21, 3408-11-2501-C078/21 in 3408-11-2501-C079/21;
- da je izvajalec po planskem javnem naročilu št. SEC\_2020-MB\_PL 159 pristal na izvedbo del, čeprav je zaradi izvrševanja C odločb v veliki časovni stiski, naročnik pa kljub pet (5) kratnemu ponavljanju javnega naročila ni uspel pridobiti drugega izvajalca;
- da zaradi spremembe načina izvedbe del, ki se razlikujejo od razpisnih pogojev, izvajalec storitev ne more opraviti na način, kot je bilo predvideno v razpisnih pogojih;
- da se zaradi dodatnega poseka in spravila GLS v skupni količini 314,26 m<sup>3</sup> izvajalcu prizna dodatne stroške 3,00 EUR/m<sup>3</sup>;
- da sprememba pogodbe ne spreminja splošne narave javnega naročila, saj gre za istovrstne storitve, to je storitve sečnje in spravila;
- da so zaradi okoliščin iz 2. alineje tega člena izkazani utemeljeni razlogi za priznavanje dodatnega stroška ;
- da sklepata ta aneks na podlagi 14. člena pogodbe ter 95. člena ZJN-3.

### **2. člen (predmet aneksa)**

Pogodbeni stranki se strinjata, da zaradi dodatnega poseka in spravila GLS izvajalcu prizna strošek v višini 3,00 EUR/m<sup>3</sup> za količino po pogodbi SEC\_2020-MB\_PL 00159 v višini bruto 314,26 m<sup>3</sup> izključno po zgoraj navedenih odločbah.

**3. člen  
(končne določbe)**

Vsa ostala določila osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena v veljavi, če niso v nasprotju s tem aneksom.

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod in je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Podpisano dne: 16.12.2021

Podpisano dne: \_\_\_\_\_

**IZVAJALEC:**

Gozdarstvo Urbanc d.o.o.

Danica Urbanc



**NAROČNIK:**

Slovenski državni gozdovi d.o.o

mag. Robert Tomazin  
glavni direktor

Matjaž Juvancič  
poslovni direktor

  
**SIDG**  
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.  
Polna ulica 39  
SI-1330 Kočevje