

Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG d.o.o.), Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 7035845, ID za DDV: SI75204878, TRR: SI56 0292 2026 1894 466, ki ga zastopata glavni direktor mag. Robert Tomazin in poslovni direktor Matjaž Juvančič (v nadaljevanju: naročnik)

In

Gozdarstvo Urbanc, d.o.o., Topolšica 196 B, 3325 Šoštanj, matična številka: 8972648000, davčna številka: 87176084, TRR: SI56 0468 2011 4443 595, ki ga zastopa Danica Urbanc (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

**ANEKS ŠT. 3 K POGODBI SEC_2020-MB_PL 0159 IZVAJANJU SEČNJE IN SPRAVILA LESA
V GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE SLOVENIJE**

1. Člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- je Gozdarstvo Urbanc, d.o.o. pravni naslednik Gozdarstva Urbanc, Danica Urbanc, s.p.,
- da sta dne 15.09.2021 Danica Urbanc s.p. in naročnik sklenila Pogodbo o izvajanju sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so lasti RS, št. SEC_2020-MB_PL 00159, (v nadaljevanju: pogodba);
- da sta pogodbeni stranki dne 03.11.2021 sklenili Aneks št. 1 k pogodbi ter dne 16.12.2021 Aneks št. 2 k pogodbi;
- da je naročnik zaradi izvedbe odpreme GLS ugotovil, da bo za odpremo potreben prevoz GLS z gozdarsko prikolico do kamionske ceste, izključno za odločbi 3408-11-2501-C078/21 in 3408-11-2501-C079/21, v skupni količini 164,87 m³;
- da je izvajalec po planskem javnem naročilu št. SEC_2020-MB_PL 159 pristal na izvedbo del prevoza GLS z gozdarsko prikolico;
- da zaradi spremembe načina izvedbe storitev, ki se razlikujejo od razpisnih pogojev izvajalec storitev ne more opraviti na način, kot je bilo predvideno v razpisnih pogojih;
- da se zaradi spremenjenega načina prevoza GLS v skupni količini 164,87 m³ izvajalcu prizna dodatne storitve;
- da sprememba pogodbe ne spreminja splošne narave javnega naročila, saj gre za istovrstne storitve, to je storitve sečnje in spravila;
- da se ta aneks sklepa zaradi dodatnih del na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21) ter 14. člena pogodbe.

2. člen
(predmet aneksa)

Pogodbeni stranki se strinjata, da zaradi spremenjenega načina prevoza GLS do kamionske ceste prizna strošek za dodatne storitve v višini 2,00 EUR/m³ za količino po pogodbi SEC_2020-MB_PL 00159 v višini bruto 164,87 m³ izključno po zgoraj navedenih dveh odločbah, kar znaša skupaj za vse dodatne storitve : 329,74 EUR

3. člen
(končne določbe)

Vsa ostala določila osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena v veljavi, če niso v nasprotju s tem aneksom.

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod in je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Podpisano dne: 19. 1. 2022

IZVAJALEC:

Gozdarstvo Urbanc d.o.o.

Danica Urbanc


URBANC d.o.o.
1225 Šoštanj



Podpisano dne: 20. 1. 2022

NAROČNIK:

Slovenski državni gozdovi d.o.o

mag. Robert Tomazin
glavni direktor

Matjaž Juvančič
poslovni direktor



SIDG
Slovenski državni gozdovi d.o.o.
Rožna ulica 39
SI-1330 Kočevje