

Naročnik: št. 829/2021

Izvajalec: št.

NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Matična številka: 5814251000

Identifikacijska št. za DDV: SI 92473717

Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri NOVA KBM d. d.

in

IZVAJALEC: GEOINŽENIRING d.o.o., Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Matjaž Makarovič

Matična številka: 1328484000

Identifikacijska št. za DDV: SI 10467050

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 0475 0000 1450 977 pri NOVA KBM d. d.

skleneta

A N E K S št. 2
k pogodbi DARS št. 51/2020

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 15. 1. 2020 sklenila pogodbo DARS št. 51/2020 (v nadaljevanju osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel v izvedbo naslednja dela: »Izdelava dopolnilnih geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav za fazo IDP za državno cesto Slovenj Gradec - jug - Dravograd III. razvojna os«;
- sta dne 26. 5. 2020 sklenila aneks št. 1 - DARS št. 1088/2020 zaradi vključitve novih podizvajalcev, spremembe obsega in vrednosti del obstoječih podizvajalcev ter zamenjave kadra;
- je izvajalec na naročnika naslovil dopise št. 111 z dne 14. 4. 2020, št. 144 z dne 28. 5. 2020 in št. 190 z dne 7. 7. 2020, dopis z dne 29. 10. 2020 in dopis št. 008 za dodatna, več in manj dela;
- je naročnik dne 26. 3. 2021 izvedel pogajanja za spremembo pogodbe na podlagi 95. člena ZJN-3 in Protokola pogajanj za anekse, dodatne gradnje, storitve in dobave blaga za dodatna dela;
- se ta aneks sklepa zaradi dodatnih, več in manj del.

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so predmet tega aneksa dodatna dela, ki so opredeljena v zahtevkih izvajalca iz tretje alineje 1. člena tega aneksa in potrjena s strani inženirja in naročnika, v naslednji vsebini:

- ponovni zagon delovišč po večmesečni prekinitvi izvajanja vrtalnih del zaradi premika osi trase na območju Bukovske vasi v sklopu izdelave idejnega projekta (IDP);

- dodatna dela v sklopu faze 5 – Izdelava geotehnične dokumentacije za nivo IDP, v postavkah št. 2 in 5; v sklopu izdelave idejnega projekta (IDP), zaradi naknadnega premika trase na območju Bukovske vasi ter drugih sprememb in optimizacij projektnih rešitev;
- poglobitev piezometrov IPSG-28 za 20 m, piezometra IPDOG-3 za 40 m, piezometra IPDOG-6 za 33 m in piezometra IPSG-16P za 5 m;
- aktivacija vseh devetih piezometrov (6 plitvih in 3 globokih) zaradi ugotovljene velike dinamike podzemne vode na obravnavanem območju ter posledično potrebe po spremljanju nivoja vode v daljšem časovnem obdobju).

Vrednost dodatnih del iz predhodnega odstavka znaša po izvedenih pogajanjih dne 26. 3. 2021:

Neto cena:	15.664,32 EUR
Vrednost DDV:	3.446,15 EUR
Skupna vrednost z DDV:	19.110,47 EUR

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da so predmet tega aneksa tudi več dela v vrednosti 187.904,00 EUR brez DDV in manj dela v vrednosti 102.002,00 EUR brez DDV.

3. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost del iz 7. člena osnovne pogodbe zajema vrednost nepredvidenih del v višini 39.307,00 EUR brez DDV, ki je namenjena plačilu več in/ali dodatnih del in je še v celoti neizkoriščena.

Upošteva se navedeno vrednost tega aneksa znaša 62.259,32 EUR brez DDV.

Nova pogodbena vrednost znaša:

Vrednost del brez DDV:	494.636,32 EUR
Znesek DDV:	108.819,99 EUR
Skupna vrednost z DDV:	603.456,31 EUR

4. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksa št. 1, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo še naprej v veljavi.

5. člen

Aneks je sklenjen z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjenega aneksa predložiti prenovljeno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spremembami iz tega aneksa.

6. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja ob izpolnitvi pogoja iz predhodnega člena. Za datum sklenitve tega aneksa šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC:

Podpisano dne: 24.5.2021

GEOINŽENIRING d.o.o.

Matjaž Makarovič,
direktor



NAROČNIK:

02-06-2021

Podpisano dne:

DARS d.d.

Uprava DARS d.d.






Boštjan Rigler
član uprave


mag. Valentin Hajrić
predsednik uprave

DARS

DARS D.D. 1

DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

  
 30.1.2020 (15.05.2021) 