

Naročnik: št. M28/2021

Izvajalec: št.

NAROČNIK: **DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava**

Matična številka: 5814251000

Identifikacijska št. za DDV: SI 92473717

Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri NOVA KBM d. d.

in

IZVAJALEC: **GEOINŽENIRING d.o.o., Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Matjaž Makarovič**

Matična številka: 1328484000

Identifikacijska št. za DDV: SI 10467050

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela:
SI56 0475 0000 1450 977 pri NOVA KBM d. d.

skleneta

A N E K S št. 3
k pogodbi DARS št. 51/2020

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju pogodbeni stranki) uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 15. 1. 2020 sklenila pogodbo DARS št. 51/2020 (v nadaljevanju osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel v izvedbo naslednja dela: »Izdelava dopolnilnih geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav za fazo IDP za državno cesto Slovenj Gradec - jug - Dravograd III. razvojna os«;
- sta dne 26. 5. 2020 sklenila aneks št. 1 - DARS št. 1088/2020 zaradi vključitve novih podizvajalcev, spremembe obsega in vrednosti del obstoječih podizvajalcev ter zamenjave kadra;
- sta dne 2. 6. 2021 sklenila aneks št. 2 - DARS št. 829/2021 zaradi dodatnih, več in manj del;
- je izvajalec z dopisom št. 058 z dne 8. 3. 2021 (dopolnjen z dopisom z dne 10. 6. 2021) podal zahtevek za več dela in predlagal podaljšanje obdobja, za katerega je sklenjena osnovna pogodba;
- se ta aneks sklepa zaradi podaljšanja pogodbenih rokov in dodatnega plačila.

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je predmet tega aneksa podaljšanje obdobja izvajanja zveznih meritev nivoja podzemne vode za obdobje enega hidrološkega leta na obstoječih vgrajenih piezometrih (10) in s tem v zvezi izdelava vmesnih ter končnega hidrogeološkega poročila. Izvajanje meritev v podaljšanem obdobju je potrebno zaradi pridobitve kvalitetnejših podatkov o stanju podzemnih voda, ki bodo uporabljeni v višjih fazah projektiranja.

Število s pogodbo predvidenih meritev v hidrološkem letu po postavki Specifikacije ponudbe iz točke II. Geotehnične meritve v vrtinah - Izvedba meritev (kontinuirani merilniki nivoja vode) se posledično poveča za 10 kom, kar ob upoštevanju cen iz Specifikacije ponudbe znaša 9.500 EUR brez DDV.

3. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost del iz 7. člena osnovne pogodbe zajema vrednost nepredvidenih del v višini 39.307,00 EUR brez DDV, ki je namenjena plačilu več in/ali dodatnih del in je že v celoti izkoriščena.

Upošteva se navedeno vrednost tega aneksa znaša 9.500,00 EUR brez DDV.

4. člen

Glede na ugotovitve iz predhodnega člena nova pogodbeni vrednost znaša:

Vrednost del brez DDV:	504.136,32 EUR
Znesek DDV:	110.909,99 EUR
Skupna vrednost z DDV:	615.046,31 EUR

5. člen

Več dela iz 2. člena tega aneksa se izvajalec zavezuje izvesti do 28. 2. 2022.

Iz naslova več del se rok za izdelavo dopolnilnih geološko geotehničnih in hidrogeoloških raziskav za DPN za spremenjeno traso in objekte hitre, obvozne in navezovalne ceste od priključka Slovenj Gradec-jug do Dravograda, določen v 3. alineji prvega odstavka 5. člena osnovne pogodbe, podaljša do 28. 2. 2022.

Obdobje, za katerega je sklenjena osnovna pogodba, določeno v zadnjem odstavku 5. člena osnovne pogodbe, se podaljša do 31. 5. 2022.

6. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe, aneksa št. 1 in aneksa št. 2, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo še naprej v veljavi.

7. člen

Aneks je sklenjen z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjenega aneksa predložiti prenovljeno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spremembami iz tega aneksa.

8. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja ob izpolnitvi pogoja iz predhodnega člena. Za datum sklenitve tega aneksa šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC:

Podpisano dne: 6.9.2021

GEOINŽENIRING d.o.o.

Matjaž Makarovič,
direktor



NAROČNIK:

Podpisano dne: 14.-09-2021

DARS d.d.

Uprava DARS d.d.

Brislav Rigler
dian Uprave

mag. Valentin Haidinjak
predsednik uprave