



Sofinancira
Evropska unija

POGODBA DRSI št. 2431-21-300157

POGODBA izvajalca št. 1/22

DRSI št. zadeve: 43001-393/2021

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
z davčno številko: 75827735, matično številko: 5300177000,
ki jo zastopa direktorica Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
(v nadaljevanju: naročnik)

in

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
z davčno številko: SI 46605681, matično številko: 5076773000,
ki ga zastopa direktor Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. grad.
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

za

**Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega
podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško**

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran v skladu z določili veljavnega Zakona o javnem naročanju po konkurenčnem postopku s pogajanjem na podlagi odločitve naročnika št. 43001-393/2021/11 z dne 13.12.2021.

2. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov



pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016 str. 1-88). Osebni podatki bodo posredovani na obdelovalca, ki pripravlja in izvaja obračun ter nakazilo.

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe je: **»Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško«.**

Podrobnejši opis del je razviden iz projektne naloge in ponudbenega predračuna, ki sta sestavni del pogodbene dokumentacije.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL

4. člen

Vrednost pogodbenih del iz 3. člena te pogodbe je določena na osnovi končne ponudbe izvajalca z dne 24.11.2021, ki znaša

brez davka na dodano vrednost 1.943.419,50EUR,

in

z davkom na dodano vrednost **2.370.971,79 EUR,**
(z besedo: dva milijona tristo sedemdeset tisoč devetsto enainsedemdeset 79/100).

Od tega znaša DDV 427.552,29 EUR.

Cena na enoto je fiksna in nespremenljiva.

Ponudba izvajalca z vso pripadajočo dokumentacijo je sestavni del te pogodbe.


IV. ROK DOKONČANJA DEL

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po uvedbi v delo in dela izvedel v naslednjih rokih:

Nadgradnja železniške postaje Sevnica in gradnja novega podvoza:

- predaja dopolnjene projektne dokumentacije IZN in DGD po pripombah pregledovalcev, vključno s pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji, recenziji in potrdilom verifikacije ter gradbenim dovoljenjem za podvoz :**13 mesecev od uvedbe v delo.**



Nadgradnja železniške postaje Krško:

- predaja dopolnjene projektne dokumentacije IZN po pripombah pregledovalcev, vključno s pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji in potrdilom verifikacije: **13 mesecev od uvedbe v delo.**

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Obveznosti naročnika so:

- da bo izvajalcu izročil vso razpoložljivo dokumentacijo potrebno za izvršitev pogodbenih del,
- da bo tekoče spremljal in nadziral projektiranje in potrjeval projektne rešitve.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Obveznosti izvajalca so:

- izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku,
- prevzeta dela izvršil po projektni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval vso zakonodajo in tehnične predpise v zvezi s predmetom naročila,
- naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,
- izvajal dela z zavedanjem, da je predmet projektiranja okoljsko manj obremenjujoča gradnja ter spoštoval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 51/2019 in 64/2019),
- sodeloval pri reviziji oz. recenziji projektne dokumentacije, v postopku verifikacije, v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj ter izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah,
- na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno izdelavo,

Projektna dokumentacija, ki jo izdelata izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda v svojem arhivu.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to nalogo, se na prvi strani dopisa, v zgornjem desnem kotu navede naročnikovo številko zadeve in številko pogodbe.



7. a člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:

1. INFORMATIKA INŽENIRING d.o.o., Čepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana
2. PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
3. DIS Consulting d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana
4. SIQ Ljubljana, Mašera – Spasičeva 10, 1000 Ljubljana

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3A. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

VII. ZAVAROVANJE POSLA

8. člen

Izvajalec mora v roku petnajstih (15) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki garancije, kot pogoj za veljavnost pogodbe. Zavarovanje mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki jo lahko naročnik unovči če izvajalec svojih obveznosti ne izvršuje v skladu s pogodbenim dogovorom.



VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Izvajalec bo obračunaval opravljena dela naročniku mesečno na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij glede na opravljeno delo. Do predaje izdelane projektne dokumentacije sme obračunati največ 90 % vrednosti pogodbenih del, preostalih 10 % pa sme izvajalec obračunati šele po pridobljenem sklepu o uspešno opravljeni reviziji, potrdilu o verifikaciji in gradbenim dovoljenjem za podvoz ter predaji vseh zahtevanih izvodov naročniku.

10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo do 5. v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Izvajalec je dolžan skupaj s situacijo dostaviti tudi poročilo, kjer so opisana dela, ki so zajeta v mesečni situaciji vključno s spremljavo terminskega plana aktivnosti. Istočasno bo izvajalec kopijo situacije vključno s poročilom dostavil tudi inženirju.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k veljavni pogodbi.

IX. POGODBENA KAZEN

11. člen

Za vsak dan zamude dokončanja prevzetih del po tej pogodbi v rokih iz 5. člena te pogodbe bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar največ 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV.

Naročnik bo pogodbeno kazen obračunal na podlagi izstavljenega računa in jo poračunal pri končnem obračunu.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR

12. člen

Pooblaščen predstavnika naročnika – vodja projekta – je g. Bojan Vogrinec.



Za strokovni nadzor naročnik pooblašča predstavnika inženirja ga. Janja Švarc, DRI.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku in inženirju.

Predstavnik naročnika oz. inženirja se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Vodja projekta je mag. Edvin Hadžiahmetović, univ. dipl. inž. grad. (G-0133).

Projektant s področja projektiranja železniške infrastrukture za izdelavo načrta tirnih naprav je mag. Edvin Hadžiahmetović, univ. dipl. inž. grad. (G - 0133).

Projektant s področja projektiranja železniške infrastrukture in sicer za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij premostitvenih objektov (podvoz/nadvoz pod/nad železniško infrastrukturo) je mag. Ivo Bojc, univ. dipl. inž. grad. (G - 0045).

Projektant s področja projektiranja cestne infrastrukture za izdelavo načrta ceste je g. Marko Jelenc, univ. dipl. inž. grad. (G - 2845).

Projektant s področja projektiranja železniške infrastrukture in sicer za izdelavo načrta električne vozne mreže je g. Marjan Makovec, univ. dipl. inž. el. (E - 0704).

Projektant s področja projektiranja železniške infrastrukture in sicer za izdelavo načrta signalno varnostnih (SV) naprav je g. Ivan Pureber, univ. dipl. inž. el. (E - 0337).

Projektant s področja projektiranja železniške infrastrukture in sicer za izdelavo načrta telekomunikacijskih (TK) naprav je g. Jure Zevnik, univ. dipl. inž. el. (E - 2208).

Projektant s področja projektiranja protihrupne zaščite je g. Andrej Jan, univ. dipl. inž. grad. (G - 2130).

Zamenjava ključnih kadrov izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega pisnega soglasja naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

XI. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

13. člen

Na celotni izdelani dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki jih izvajalec izdelava sam, ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobili vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe preneseni na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.



V skladu z določili tega člena izvajalec na naročnika izključno prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,
- pravico distribuiranja,
- pravico javnega izvajanja,
- pravico javnega prenašanja,
- pravico javnega prikazovanja,
- pravico dajanja na voljo javnosti,
- pravico predelave,
- pravico uporabe v predelani obliki,
- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih je pridobil po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena cena za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, in je navedena v 4. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

XII. REŠEVANJE SPOROV

14. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko, zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika,



- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,
- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za dlje kakor 30 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;
- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, v kolikor nastanejo razmere, ki ne zagotavljajo nadaljnje upravičenosti izvedbe predmeta pogodbe oz. nastopi situacija iz predhodnega odstavka. Pri tem je dolžan izvajalcu povrniti vse do prejema obvestila nastale upravičene stroške, brez kakršnekoli škode.

16. člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena.

Naročnik je izvajalcu, v primeru odstopa od pogodbe po tem členu, dolžan plačati samo vsa (v skladu s pogodbo) do tedaj izvršena dela, brez kakršnekoli škode.

XIV. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.



18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru, da naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo začne novi postopek javnega naročila se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

19. člen

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz prejšnjega člena, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

20. člen

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe.

Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.



Sofinancira
Evropska unija

21. člen

Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih od katerih prejme izvajalec en (1) izvod, naročnik pa štiri (4) izvode.

IZVAJALEC:

SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d.



Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. grad.
direktor

Ljubljana, dne 20.01.2022

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.
direktorica



Ljubljana, dne 26.01.2022

Priloga:

- končna ponudba z dne 24.11.2021,
- podatki o podizvajalcu (4 kom),
- zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev (3 kom).

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij

K-1.5

IZJAVA O KONČNI PONUDBENI CENI

Predmet naročila

Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško

Naročnik: Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

Ponudnik: SŠ-PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA D.O., UKMARJEVA ULICA 6,
1000 LJUBLJANA

kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika

izjavljam

da za predmetno javno naročilo na ponudbeno ceno

2.394.921,00 EUR z DDV

podajam popust v višini 1 % (odstotkov)

Končna ponudbena vrednost za predmetno javno naročilo je

1.943.419,50 EUR brez DDV

427.552,29 DDV

2.370.971,79 EUR z DDV

Datum: 24. 11. 2024

Kraj: LJUBLJANA



ponudnik

EDMUND ŠKERBEC

(ime in priimek pooblaščenice osebe)

(podpis)

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V ponudbi nastopamo kot: ponudnik

(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Osebnosti podatki:

Firma / ime	SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
Naslov	Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščenca za podpis pogodbe	Edmund Škerbec, univ.dipl.inž.grad. (direktor)
Matična številka	5076773000
Identifikacijska številka za DDV	SI 46605681
Številke transakcijskih računov	SI56 1910 0001 0014 916 (DBS d.d.) SI56 0310 0100 3067 594 (SKB d.d.)
Telefon	01 300 76 00
Elektronska pošta	uprava@sz-pp.si

Prevzeta dela	Ponudbena vrednost (brez DDV)
1.1 izdelava IZP »širše območje železniške postaje Sevnica« – načrti tirnih naprav, premostitveni objekti, ureditev stavb, el. vozna mreža ... (vse razen ceste, cestnega podvoza in SVTK naprav)	85.451,00 EUR
1.2 izdelava IZN za »nadgradnjo železniške postaje Sevnica« - načrti tirnih naprav, premostitveni objekti, ureditev stavb, el. vozna mreža, el. inštalacije, razsvetljava ... (vse razen PHZ in SVTK naprav ter verifikacije)	740.654,50 EUR
1.3 izdelava DGD za »gradnjo novega podvoza z navezovalno cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo« - izdelava katastrskega elaborata, elaborat začasnih ureditev na železniški infastr. ob gradnji podvoza, izdelava izvlečkov načrtov in elaboratov IZN za potrebe DGD	9.305,00 EUR
2.1 izdelava IZP za »nadgradnjo železniške postaje Krško« - načrti tirnih naprav, premostitveni objekti, ureditev stavb, el. vozna mreža ... (vse razen SVTK naprav)	66.400,00 EUR
2.2 izdelava IZN za »nadgradnjo železniške postaje Krško« - načrti tirnih naprav, premostitveni objekti, ureditev stavb, el. vozna mreža, el. inštalacije, razsvetljava ... (vse razen PHZ in SVTK naprav ter verifikacije)	631.709,50 EUR



_____ gospodarski subjekt
 Edmund Škerbec, univ.dipl.inž.grad.
 (ime in priimek pooblaščenca osebe)

 (podpis)

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
 (priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

JN: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško

POSLOVNA TAJNOST

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V ponudbi nastopamo kot: PODIZVAJALEC

(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Osební podatki:

Firma / ime	PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Naslov	Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščená za podpis pogodbe	Andrej Jan, direktor
Matična številka	5459966000
Identifikacijska številka za DDV	SI15531058
Številke transakcijskih računov	IBAN SI56 2900 0000 1823 748 (UNICREDIT BANKA SLO d.d.)
Telefon	01 589 65 00
Elektronska pošta	pnz@pnz.si

Prevzeta dela	Ponudbena vrednost (brez DDV)
1.1 Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za »širše območje železniške postaje Sevnica« (načrt ceste in cestnega podvoza)	34.504,00€
1.2 Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za »nadgradnjo železniške postaje Sevnica« (načrt aktivne PHZ in elaborat oblikovanja aktivne PHZ)	14.962,50€
1.3 Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za »gradnjo novega podvoza z navezovalno cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo« (načrt ceste, podvoza, odvodnje, razsvetlj...)	110.570,00€
2.2 Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za »nadgradnjo železniške postaje Krško« (novelacija študije hrupa, elab. oblikovanja PHZ, načrt aktiv. PHZ, elab. pasivne PHZ)	34.447,50€

Podpisani: gospodarski subjekt: PNZ d.o.o.

Andrej Jan, direktor

(ime in priimek pooblaščené osebe)

(podpis)

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

JN: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V ponudbi nastopamo kot:

podizvajalec

(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

POSLOVNA TAJNOST

Osební podatki:

Firma / ime	INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
Naslov	Čepelnikova ulica 7 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblašćena za podpis pogodbe	Ivan Pureber, prokurist Samo Pureber, direktor
Matićna številka	5374570
Identifikacijska številka za DDV	SI37498606
Številke transakcijskih računov	SI56 3500 1000 0663 780 pri BKS Bank AG podružnica Ljubljana
Telefon	+386 1 500 46 00
Elektronska pošta	info@pap.si


Prevzeta dela	Ponudbena vrednost (brez DDV)
Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za »širše obmoćje železniške postaje Sevnica«: SV in TK naprave	7.000,00 EUR
Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za »nadgradnjo železniške postaje Sevnica«: SV in TK naprave	84.500,00 EUR
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenje in gradbenega dovoljenja (DGD) za »gradnjo novega podvoza z navezovalno cesto in pripadajoćo komunalno infrastrukturo«: SV in TK naprave	500,00 EUR
Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za »nadgradnjo železniške postaje Krško«: SV in TK naprave	6.000,00 EUR
Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za »nadgradnjo železniške postaje Krško«: SV in TK naprave	76.000,00 EUR

gospodarski subjekt

PAP INFORMATIKA INŽENIRING
Podjetje za projektirje, inženiring
in intelektualne storitve, d.o.o.
Ljubljana, Čepelnikova ul. 7

INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.
(ime in priimek pooblašćene osebe)

Ivan Pureber, univ. dipl. inž. el.
(podpis)



JN: izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško

POSLOVNA TAJNOST
ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA
ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Predmet javnega naročila: Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško (št. JN003035/2021-B01)

Podizvajalec **INFORMATIKA INŽENIRING, d.o.o.**, Čepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, ki sodeluje s ponudnikom SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana pri ponudbi za »Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško«, kjer prevzema naslednja dela:

- Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za »širše območje železniške postaje Sevnica«: SV in TK naprave v vrednosti 7.000,00 EUR brez DDV;
- Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za »nadgradnjo železniške postaje Sevnica«: SV in TK naprave 84.500,00 EUR brez DDV;
- Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenje in gradbenega dovoljenja (DGD) za »gradnjo novega podvoza z navezovalno cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo«: SV in TK naprave 500,00 EUR brez DDV;
- Izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za »nadgradnjo železniške postaje Krško«: SV in TK naprave 6.000,00 EUR brez DDV;
- Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za »nadgradnjo železniške postaje Krško«: SV in TK naprave 76.000,00 EUR brez DDV;

zahteva in daje soglasje, da naročnik RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, terjatev, ki jo ima podizvajalec do ponudnika neposredno poravnava podizvajalcu na transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 0663 780 odprt pri BKS Bank AG podružnica Ljubljana.

Ljubljana, 8.6.2021
(Kraj in datum)

AP INFORMATIKA INŽENIRING
Podjetje za projektivo, inženiring
in intelektualne storitve, d.o.o.
Ljubljana, Čepelnikova ul. 7

direktor

Samo Pureber, dipl. ekon. (UN)

P (ime in priimek)

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

POSLOVNA TAJNOST

V ponudbi nastopamo kot Podizvajalec
 (samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Osební podatki

Firma / ime	DIS Consulting d.o.o., Ljubljana
Naslov	Letališka cesta 33 c, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščená za podpis pogodbe	Ilija Čurić, direktor
Matična številka	5069173
Identifikacijska številka za DDV	SI45567727
Številke transakcijskih računov	SI56 3300 0000 0904 419 (ADDIKO) SI56 2900 0005 5310 518 (UNICREDIT)
Telefon	01 52 12 014
Elektronska pošta	info@dis-consulting.si

Prevzeta dela	Ponudbena vrednost (brez DDV)
Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Sevnica (podsistem INF)	20.223,00 €
Verifikacija DGD za gradnjo novega podvoza z navezovalno cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo (podsistem INF)	9.165,00 €
Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Krško (podsistem INF)	20.168,00 €

DIS Consulting d.o.o., Ljubljana

Ilija Čurić, direktor

(ime in priimek pooblaščené osebe)

žig



(podpis)

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
 (priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

POSLOVNA TAJNOST

**ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA
ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

Predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško (št. JN003035/2021-B01)

Podizvajalec *DIS Consulting d.o.o., Ljubljana* ki sodeluje s ponudnikom SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana pri ponudbi za »izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško«, kjer prevzema naslednja dela:

- Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Sevnica (podsistem INF) v vrednosti 20.223,00 EUR brez DDV,
- Verifikacija DGD za gradnjo novega podvoza z navezovalno cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo (podsistem INF) v vrednosti 9.165,00 EUR brez DDV,
- Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Krško (podsistem INF) v vrednosti 20.168,00 EUR brez DDV.

zahteva in daje soglasje, da naročnik RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, terjatev, ki jo ima podizvajalec do ponudnika neposredno poravnava podizvajalcu na transakcijski račun št.: SI56 3300 0000 0904 419 odprt pri ADDIKO.

Ljubljana, 16. 06. 2021
(Kraj in datum)



direktor
ILIJAZ ČURČ
(ime in priimek)

POSLOVNA TAJNOST

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V ponudbi nastopamo kot: Podizvajalec
(samostojni) ponudnik. (vodilni) partner, podizvajalec

Osební podatki:

Firma / ime	SIQ Ljubljana
Naslov	Mašera – Spasičeva 10, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščená za podpis pogodbe	Gregor Schoss, direktor
Matična številka	5700108000
Identifikacijska številka za DDV	SI23509678
Številke transakcijskih računov	SI56 0292 2001 2897 988
Telefon	01 4778 100
Elektronska pošta	info@siq.si

Prevzeta dela	Ponudbena vrednost (brez DDV)
Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Sevnica (podsistem ENE in CCS):	15.675,00 €
Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Krško (podsistem ENE in CCS):	15.675,00 €

SIQ Ljubljana

SIQ Ljubljana

Gregor Schoss

(ime in priimek pooblaščené osebe)

(podpis)

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)

POSLOVNA TAJNOST

**ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA
ZA NEPOSREDNO PLAČILO**


Predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško (št. JN003035/2021-B01)

Podizvajalec SIQ Ljubljana, Mašera-Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, ki sodeluje s ponudnikom SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana pri ponudbi za »Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter za nadgradnjo železniške postaje Krško«, kjer prevzema naslednja dela:

- Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Sevnica (podsistem ENE in CCS): 15.675,00 € (brez DDV)
- Verifikacija IzN za nadgradnjo železniške postaje Krško (podsistem ENE in CCS): 15.675,00 € (brez DDV)

zahteva in daje soglasje, da naročnik RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, terjatev, ki jo ima podizvajalec do ponudnika neposredno poravnava podizvajalcu na transakcijski račun št. SI56 0292 2001 2897 988, odprt pri NLB d.d.

Ljubljana, 17.6.2021



direktor

(Gregor Schoss)