



OBČINA HOČE-SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,

ki jo zastopa župan dr. Marko Soršak

Matična številka: 1365568000

ID za DDV: SI 24685844

TRR, št.: SI56 0136 0010 0009 425

v nadaljevanju »Naročnik«

in

ŠTAJERSKI INŽENIRING gradbeništvo, inženiring in tehnično svetovanje d. o. o., Hočka
cesta 31H, 2311 Hoče,

ki ga zastopa direktor Peter Klevže

Matična številka 1808656000

ID za DDV: SI 90241690

TRR, št.: SI56 1910 0001 1400 658

v nadaljevanju »Inženir«

sklepata naslednji

ANEKS ŠT. 1 K POGODBI št.: 43001-0023/2020

Za javno naročilo Storitve svetovalnega Inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA HOČE- SLIVNICA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- sta dne 12. 4. 2021 sklenili pogodbo za storitev svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče-Slivnica.

2. člen

Spremeni se 9. člen pogodbe, ki se sedaj glasi:

Naročnik in Inženir sta se dogovorila, da je rok veljavnosti pogodbe in rok izvajanja storitev Nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta predvidoma osemsto enaindevetdeset



(891) dni (maksimalni čas od odprave odložnega pogoja iz 12. člena pogodbe, ki je izpolnjen z dnem 21. 1. 2022 do uvedbe v delo – 28 dni, izgradnja - 498 dni in rok za reklamacijo 365 dni) oziroma v vsakem primeru še 90 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj operacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU DRAVE – OBČINA HOČE-SLIVNICA».

V primeru podaljšanja Roka za dokončanje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak traja več kot 20 dni, ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 20 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : 891 dni x število dni podaljšanja.

3. člen

Z izdajo Sklepa o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje v porečju Drave – Občina Hoče-Slivnica, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor z dne 27. 1. 2022 je izpolnjen odložni pogoj iz 16. člena pogodbe.

4. člen

Ostala določila pogodbe ostajajo nespremenjena.

5. člen

Aneks je podpisan v štirih (4) izvodih od katerega vsaka pogodbeni stranka prejme po dva (2) izvoda.

6. člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata ta aneks.

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja pogodbeni stranka.

NAROČNIK:

Ime in priimek podpisnika,
funkcija:

Podpis:

Žig:

Kraj in datum:

OBČINA HOČE-SLIVNICA

Dr. Marko Soršak, župan




Hoče, 4.4. 2022



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

INŽENIR:

ŠTAJERSKI INŽENIRING d. o. o.

Ime in priimek podpisnika,
funkcija:

Peter Klevže, direktor

Podpis:

Žig:

Kraj in datum:

Hoče,

4.4. 2022



