



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

POG 830/22
IZVOD ZA MOV

ANEKS ŠT. 5

k pogodbi za Ureditev parkirišča in dela odseka ceste v Stari trg na območju Starotrškega mestnega jedra

ki ga sklepata

Naročnik:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1, Velenje

Podračun EZR MOV št. SI56 0133 3010 0018 411

ID za DDV št.: SI49082884

Matična številka: 5884268

ki jo zastopa župan Peter DERMOL

(v nadaljevanju kot naročnik)

in

Izvajalec:

Andrejc d.o.o.

Topolšica 199b, 3325 Šoštanj

Št. transakcijskega računa: SI56 0279 7026 1989 637

ID za DDV št.: SI48058149

Matična številka: 135806000

ki ga zastopa direktor Mirko ANDREJC

(v nadaljevanju kot izvajalec)

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sta na podlagi postopka naročila male vrednosti »Ureditev parkirišča in dela odseka ceste v Stari trg na območju Starotrškega mestnega jedra«, objavljenega na Portalu JN, dne 23. 8. 2021, dne 4. 10. 2021 podpisali Pogodbo št. 1086/2021 za Ureditev parkirišča in dela odseka ceste v Stari trg na območju Starotrškega mestnega jedra (v nadaljevanju: pogodba);
- da sta dne 11. 11. 2021 podpisali Aneks št. 1 s katerim je bil imenovan podizvajalec za izvedbo gradbeni storitev MA&DA d.o.o. in s katerim sta podaljšala rok za končanje del do 20. 12. 2021;
- da sta dne 20. 12. 2021 podpisali Aneks št. 2 s katerim se je podaljšal rok za dokončanje del do 30. 4. 2022;
- da sta dne 28. 04. 2022 podpisali Aneks št. 3 s katerim se je podaljšal rok za dokončanje del do 16. 5. 2022;
- da je naročnik je ob pregledu izvedenih del ugotovil, da je za zagotovitev varnosti vseh udeležencev v prometu potrebno izvesti še dodatna in več dela;
- da je naročnik prosil izvajalca, da poda ponudbo za dodatna in več dela in sicer za:
 - izgradnja opornega zidu ter postavitev ograj,
 - vgradnja robnikov vzdolž ceste do Vile Bianche;



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- da sta dne 16. 05. 2022 podpisali Aneks št. 4, s katerim je naročnik zaradi pridobitve ponudbe ter izvedbe potrebnih dodatnih in več del podaljšal rok za izvedbo do 17. 6. 2022;
- je ponudnik dne 25. 5. 2022 poslal ponudbo za naročena dodatna in več dela, ki sta jo potrdila nadzorni organ in naročnik;
- se ta aneks sklepa na podlagi 13. in 14. člena pogodbe.

PREDMET ANEKSA

2. člen

12. člen pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne št. 158-2021 z dne 8. 9. 2021 in ponudbo za dodatna in več dela, ki jo je dostavil 25. 5. 2022 in sta sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu "obračuna del po enoti mere" za pogodbeno ceno:

Osnovna pogodbena vrednost brez DDV: 306.802,95 EUR

Vrednost dodatnih in več del brez DDV: 62.611,11 EUR

Nova pogodbena vrednost brez DDV: 369.414,06 EUR

Vrednost DDV: 81.271,09 EUR

Nova pogodbena vrednost z DDV: 450.685,15 EUR

z besedo: štiristopetdesettisočšeststopetinosedeset
15/100 evrov

Vrednost del se financira s sredstvi proračunskih postavk:

- 40213202 »Ureditev Starega Velenja«;
- 40213025 »Ureditev in zaris kolesarskih stez«.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev ureditev pločnika, lokalne ceste, javne razsvetljave ter avtobusnega postajališča namenjena neobdavljeni dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1, za gradbeno storitev ureditev kanalizacije pa je naročnik plačnik DDV po 76-a členu ZDDV-1.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

OSTALA DOLOČILA

3. člen

Vsa ostala določila osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena.



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.venje.si>

4. člen

Ta aneks je sklenjen z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Aneks je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejemata obe pogodbeni stranki vsaka po en izvod.

Številka: JN-0608/2021

V Šoštanju, dne 27. 5. 2022

IZVAJALEC

Andrejc d.o.o.

Mirko Andrejc, direktor

3





Andrejc d.o.o.
Topolšica 199B, 3325 Šoštanj

V Velenju, dne 27. 5. 2022

NAROČNIK

Mestna občina Velenje

župan Peter DERMOL


Po pooblastilu župana
mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave