

NAROČNIK: UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa prof. dr. Gregor Majdič, rektor
matična številka: 5085063
identifikacijska številka za DDV: SI 54162513
transakcijski račun: SI56 0110 0603 0707 119, odprt pri Banka
Slovenije Ljubljana

in

IZVAJALEC: HI-PO d.o.o.
Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje
ki ga zastopa Leon Zupančič, direktor
matična številka: 5295548000
identifikacijska številka za DDV: SI 41154126
transakcijski račun: SI56 0202 2001 3175 664, odprt pri NLB d.d.

sklepata naslednji

**DODATEK št. 1 k POGODBI št. 401-24/2021
za dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Kazina**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da

- sta na podlagi razpisa za oddajo javnega naročila za »Dobava in montaža pohištvene opreme za objekt Kazina« dne 24. 12. 2021 sklenili Pogodbo št. 401-24/2021 za dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Kazina (v nadaljevanju: Pogodba);
- se je tekom izvajanja pogodbe pojavila potreba po dodatnih delih, ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo oziroma po spremembi določenih pogodbeno dogovorjenih del, kar se nanaša na:
 - o dodatna dela za knjižnico (nove zahteve uporabnika – uskladitev s potrebami članice vezano na obstoječo opremo in knjižnični material),
 - o ostala dodatna dela (uskladitev z manjkajočimi količinami iz pogodbe ter novo izražene potrebe – police za instrumente, mizica pri dekanu),
 - o spremenjena dela (miza in rack omara se izdelata kot enovita zadeva – ni cenovnih razlik),
 - o spremenjena dela – namesto dveh manjših rack omaric se dobavi ena večja rack omarica,
 - o spremenjena dela v mansardi – uskladitev, saj na mestu hidrantov ni omar, ampak so »zapore« v izgledu omar (prilagoditev)
- je izvajalec za izvedbo v prejšnji alineji navedenih del predložil ponudbo št. 22153 z dne 23.3.2022 v višini 12.925,90 ter ponudbo št. 22252 z dne 10.6.2022 v višini 1.177,91 EUR brez DDV;
- so dodatna dela v zvezi z dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Kazina v skladu z 2. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3 dela, ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo in so potrebna, zamenjava izvajalca pa ni mogoča iz ekonomskih oz. tehničnih razlogov, oziroma bi naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov. V primeru sprememb iz tretje, četrte in pete točke druge alineje

tega člena pa gre tudi za ne bistveno spremembo v skladu s 5. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

2. člen

Naročnik in izvajalec na podlagi 2. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3 ter v skladu z drugim odstavkom 23. člena Pogodbe sporazumno sklepata dodatek k pogodbi, na podlagi katerega bo izvajalec izvedel dodatna oziroma spremenjena dela v zvezi z dobavo in montažo pohištvene opreme za objekt Kazina. Vsebina in vrednost posameznih dodatnih oziroma spremenjenih del je razvidna iz popisa (HI-PO_dodatna dela za aneks), ki je priloga k temu dodatku.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca št. 22153 z dne 23.3.2022;
- s ponudbo izvajalca št. 22252 z dne 10.6.2022;
- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami;
- s Pogodbo št. 401-24/2021 z dne 24. 12. 2021;
- predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela.

Izvajalec se zaveže dela, ki so predmet tega dodatka dokončati najkasneje do 25.7.2022.

3. člen

Vrednost del, ki so predmet tega dodatka znaša:

Vrednost del

	14.348,50 EUR
+ DDV 22 %	3.156,67 EUR
POGODBENA CENA	17.505,17 EUR

(z besedo: sedemnajsttisočpetstopet evrov in 17/100)

Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva ter zajema vse elemente cene vključno s popusti, taksami, carino, transportom, z uspešno montažo opreme in drugimi odvisnimi stroški do primopredaje ter stroški odprave napak in servisiranja v garancijski dobi.

Fiksna je tudi cena/enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto kot popust na posamezno postavko, upošteva se ga tudi pri morebitno dodatno naročenih delih.

4. člen

Izvajalec se zaveže naročniku izročiti ustrezno garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo in sklenjenim dodatkom, z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi, ali podaljšanje že predložene garancije Zavarovalnice Triglav, d.d. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. TK49901852445 z dne 7. 1. 2022, ki velja do 30. 6. 2022, z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi in garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti (z DDV) dodatnih del po tem dodatku, t.j. 1.750,52 EUR, z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi, v roku 10 dni po podpisu tega dodatka.

V kolikor izvajalec naročniku v roku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka, ima naročnik pravico unovčiti prvo garancijo Zavarovalnice Triglav, d.d. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. TK49901852445 z dne 7. 1. 2022.

5. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ostale določbe Pogodbe, ki jih pogodbeni stranki s tem dodatkom nista uredili drugače, ostanejo še naprej v veljavi.

6. člen

Dodatek stopi v veljavo z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 4. člena tega dodatka.

Dodatek je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 1 izvod.

Priloga:

- popis dodatnih in spremenjenih del
- ponudba izvajalca št. 22153 z dne 23.3.2022
- ponudba izvajalca št. 22252 z dne 10.6.2022

Ljubljana, dne 20-06-2022

Naročnik:
Univerza v Ljubljani

prof. dr. Gregor Majdic, rektor



Grosuplje, dne 21.06.2022

Izvajalec:
HI-PO d.o.o.

Leon Zupančič, direktor

