

2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata generalni direktor Pavle Hevka, in direktor Božo Emeršič, z davčno številko: SI 91611369, matično številko: 7096283000

(v nadaljevanju: »naročnik«)

in

JV - MARKOMARK NIVAL, d. o. o., Draženci 102, Hajdina ki ga zastopa direktor Marko Peter (vodilni partner), davčna številka: SI 23384646, matična številka: 2210258000, s partnerjem NIVAL INVEST d. o. o., Draženci 102, Hajdina, z davčno številko SI 92713645, matično številko: 3933644000, ki ga zastopa direktor Marko Peter in partnerjem EKOREL d. o.o., Laze 18A, 4000 Kranj, z davčno številko SI 17791065, matično številko: 229447000, ki ga zastopata direktor Zoran Pogačar in prokurist Jure Valjavec

(v nadaljevanju: »izvajalec«)

sklepata naslednji


**ANEKS št.: 2 k Pogodbi
o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-
Koper z dne 27. 3. 2020**

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki v uvodu ugotavljata, da:

- sta dne 07.12.2021 sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi;
- sta se dne 24.06.2022 sestali na pogajanjih in dokončno uskladili terminski plan izvedbe pogodbenih del;
- sklepata predmetni aneks na podlagi 3. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: »ZJN-3«) in na podlagi podčlenov 4.12 (Nepredvidljive fizične razmere), 8.4 (Podaljšanje roka za dokončanje) in 19.4 (Posledice višje sile) Splošnih pogojev pogodbe ter na podlagi pogajanj naročnika in izvajalca z dne 24.06.2022 in potrditve s strani inženirja;



- da je predmet aneksa podaljšanje končnega roka.

II. PREDMET ANEKSA – Podaljšanje roka

2. člen

Zaradi razlogov opredeljenih že v Aneksu št. 1 se rok za izvedbo Izgradnja objektov Glinščica podaljša:

- do 23.07.2022 se izvedejo vsa pogodbeni dela, ki so potrebna za vzpostavitev prevoznosti vgrajenega viadukta Glinščica in predajo zgrajenih objektov za prečkanje doline Glinščice gradbiščnemu prometu pri gradnji predorov;
- do 04.09.2022 se izvedejo vse ostale pogodbene obveznosti.

Izvajalec je dolžan dokončati vse pogodbene obveznosti, kar pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno z izročitvijo naročniku projekta izvedenih del (PID) ter drugih dokumentov v skladu z 12. členom pogodbe.

Izvajalec se za obdobje od 18.05.2022 dalje odpoveduje uveljavljanju zahtevkov za indirektne stroške gradbišča.

III. ZAVAROVANJE POSLA

3. člen

Kot pogoj za veljavnost tega aneksa, mora izvajalec naročniku v 10 delovnih dneh po podpisu tega aneksa izročiti ustrezno podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z datumom veljavnosti 03.12. 2022 tako da višina bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih vrednosti znaša 5 % od skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

IV. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

4. člen

Pogodbeni stranki zagotavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oziroma izvajanja tega aneksa nobena od njiju ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršno koli nedovoljeno korist kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki, za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem te pogodbe ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a stylized 'A', a signature that appears to be 'L. H. Pust', a signature that looks like 'S. u', a signature that looks like 'B', a signature that looks like 'Z', and a signature that looks like 'K. R'.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjen aneks ničten. V primeru, da se aneks še ni začel uporabljati, se šteje, da ni bil sklenjen.

V. KONČNE DOLOČBE

5. člen

Vsa ostala določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

6. člen

Ta aneks je sklenjen z dnem, ko je podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

7. člen

Ta aneks je sklenjen v štirih (4) enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

IZVAJALEC:

MARKOMARK NIVAL, d. o. o.,
NIVAL INVEST, d. o. o.

direktor Marko Peter



EKOREL, d. o. o.

direktor Zoran Pogačar

EKOREL
Laze, 18a, 4000 Kranj

24.08.2022
Kraj in datum

NAROČNIK:

2TDK, d. o. o.,

generalni direktor Pavle Hevka, mag.

2TDK
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

direktor mag. Božo Emeršič, MBA

24.08.2022
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

24.08.2022
Kraj in datum

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

