

**ANEKS št. 2431 – 21 – 000410 / 3**

**Št. pri izvajalcu: A<sub>5</sub> k 086/21-KG(096/22-KG)**

Št. zadeve: 43001-92/2021

sklenjen med

**NAROČNIKOM:** Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa v. d. direktorja Bojan Tičar

**SOFINANCERJEM:** Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij Kastelic  
Identifikacijska št. za DDV: SI34728317  
in

**IZVAJALCEM:** Komunalne gradnje d.o.o., Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, ki ga zastopa direktor Viktor Dolinšek  
Identifikacijska št. za DDV: SI58858806  
Številka TRR izvajalca : 02923-0014319668 NLB d.d.  
03108-1007824567 SKB d.d.  
60000-0000178842 LON d.d.  
34000-1018653527 SPARKASSE d.d.

### 1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata:

- da sta za izvedbo naročila **Ureditev ceste R2-448/1197 Veliki Gaber od km 2,015 do km 3,465 (Grm-Pluska)**, dne 05.07.2021, sklenila osnovno pogodbo št. 2431-21-000410 / 0, dne 12.01.2022 Aneks št. 1 (2431-21-000410/1) in dne 23.03.2022 Aneks št. 2 (2431-21-000410/2) k tej pogodbi v skupni vrednosti:

vključno z DDV: 744.381,29 EUR

od tega DDV: 134.232,69 EUR

- finančna obveznost naročnika in sofinancerja na osnovi Sporazuma o sofinanciranju DRSI št. 2431-21-000537 oz. Občina Trebnje št. 371-19/2018-20 z dne 21.04.2021 je bila po osnovni pogodbi, Aneksu št. 1 in Aneksu št. 2 naslednja:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo in prostor-Direkcija RS za infrastrukturo | 651.827,73 EUR        |
| Občina Trebnje  | 92.553,56 EUR         |
| <b>Skupaj</b>   | <b>744.381,29 EUR</b> |

- da so pri izvedbi naročila nastala dodatna dela, razvidna iz ponudbe izvajalca št. \_\_\_/2\_, z dne \_\_.06.2022, katere je izvajalec z obrazložitvami posredoval naročniku v okviru Zahtevka št. 7 ter iz Poročila o analizi izvajalčevega zahtevka št. 7, z dne 20.06.2022
- da vrednost dodatnih del vključno z DDV znaša: 14.080,27 EUR  
od tega DDV: 2.539,07 EUR
- Finančna obveznost naročnika in sofinancerja na osnovi Sporazuma o sofinanciranju DRSI št. 2431-21-000537 oz. Občina Trebnje št. 371-19/2018-20, z dne 21.04.2021, je po Aneksu št. 3 naslednja:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo in prostor-Direkcija RS za infrastrukturo | 0,00 EUR             |
| Občina Trebnje  | 14.080,27 EUR        |
| <b>Skupaj</b>   | <b>14.080,27 EUR</b> |

## 2. člen

Spremeni se 2. člen pogodbe v delu, ki se nanaša na vrednost pogodbenih del, tako da se glasi:

Vrednost pogodbenih del vključno z DDV znaša: 758.461,56 EUR  
z besedo: sedemstooseminpetdesettisočštiristoenainšestdeset EUR 56/100

od tega DDV: 136.771,76 EUR  
z besedo: stošestintridesettisočsedemstoenainsedemdeset EUR 76/100

- Finančna obveznost naročnika in sofinancerja na osnovi Sporazuma o sofinanciranju DRSI št. 2431-21-000537 oz. Občina Trebnje št. 371-19/2018-20 z dne 21.04.2021 je naslednja:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Republika Slovenija Ministrstvo za infrastrukturo in prostor-Direkcija RS za infrastrukturo | 651.827,73 EUR        |
| Občina Trebnje  | 106.633,83 EUR        |
| <b>Skupaj</b>   | <b>758.461,56 EUR</b> |

## 3. člen

Vsa druga določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

## 4. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

## 5. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejmejo izvajalec in sofinancer po en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Grosuplje, dne 24. 6. 2022

## IZVAJALEC:

Komunalne gradnje d.o.o.  
Gasilska cesta 5, Grosuplje  
Viktor Dolinšek  
direktor

KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.  
Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje

24-06-2022

Ljubljana, dne .....

## NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Ministrstvo za infrastrukturo  
Direkcija RS za infrastrukturo  
Bojan Tičar  
v. d. direktorja



Trebnje, dne 5. 7. 2022

## SOFINANCER:

Občina Trebnje  
Alojzij Kastelic  
župan

