



VODOVOD  
KANALIZACIJA  
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

## ANEKS

Številka aneksa naročnika: **VKS-125/22** 4048 N

Številka aneksa izvajalca:

Naziv aneksa: **Aneks št. 1 k Okvirnem sporazumu št. VKS-204/21 za ureditev 40 m pasu ob Savi v Črnučah**

sklenjen med

**NAROČNIKOM:**

**JAVNO PODJETJE  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90  
1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa direktor  
**Krištof MLAKAR**  
Identifikacijska številka  
za DDV: SI64520463  
Matična številka: 5046688000

(v nadaljevanju: naročnik)

in

**IZVAJALCEM:**

**DOLINŠEK TRANSPORT, gradbena mehanizacija,  
d.o.o.,**  
Ižanska cesta 412, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa **direktor Marko DOLINŠEK**  
  
identifikacijska številka za DDV: SI 38175720  
matična številka: 5671906000

(v nadaljevanju: vodilni partner)

in

**LC INŽENIRING, inženirsko svetovanje, Lovro****Cimperman s.p.,**

Puhova ulica 10,

ki ga zastopa **direktor Lovro CIMPERMAN**

identifikacijska številka za DDV: SI35962542

matična številka: 8075549000

(v nadaljevanju: partner)

(v nadaljevanju skupaj: izvajalec)

## 1. člen

Stranki tega aneksa ugotavljata, da:

- sta dne 31. 1. 2022 sklenili Okvirni sporazum za ureditev 40 m pasu ob Savi v Črnučah (v nadaljevanju: okvirni sporazum, interna št. postopka: VKS-204/21),
- predmetni aneks sklepata zaradi več del, ki so nastali pri izvedbi obveznosti po okvirnem sporazumu, ter zaradi podaljšanja roka izvedbe del,
- sklepata ta aneks v skladu s 13. členom okvirnega sporazuma, v skladu s katerim se rok dokončanja del lahko podaljša v primerih, naštetih v 41. uzanci Posebnih gradbenih uzanc (2020) ter v primeru neugodnih vremenskih razmer, ki ne dopuščajo kvalitetne izvedbe del,
- predmetni aneks sklepata na podlagi 3. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3),
- predmetni aneks sklepata v skladu s prvim odstavkom 32. člena okvirnega sporazuma, po katerem spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

## 2. člen

Stranki tega aneksa ugotavljata in sta sporazumni, da je pri izvedbi del prišlo do več del v skladu s ponudbo izvajalca z dne 1. 7. 2022 v vrednosti 98.581,13 EUR brez DDV.

Stranki tega aneksa ugotavljata in sta sporazumni, da glede na navedeno v prvem odstavku tega člena aneksa, končna vrednost vseh del po okvirnem sporazumu tako znaša:

Vrednost v EUR brez DDV	365.150,00 EUR
Več dela v EUR brez DDV	98.581,13 EUR
<b>Končna vrednost vseh izvedenih del v EUR brez DDV</b>	<b>463.731,13 EUR</b>

Vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV).

## 3. člen

Stranki tega aneksa nadalje ugotavljata, da je naročnik še v času, ko je izvajalec v skladu z okvirnim sporazumom že izvajal dela na območju urejanja, s solastniki parcel na območju urejanja usklajeval dostop do območja urejanja, zato je bil izvajalec primoran dela večkrat začasno ustaviti. Posledično izvajalec ni mogel pravočasno zaključiti vsa dela v roku, določenem za izvedbo.

Stranki tega aneksa se strinjata, da se zaradi razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena aneksa, rok za izvedbo del podaljša do 31. 7. 2022.

Stranki tega aneksa sta sporazumni, da bo izvajalec naročniku predložil ustrezno podaljšanje že predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti, v skladu z novim rokom izvedbe del, kar je pogoj za veljavnost tega aneksa.

#### 4. člen

Vse ostale določbe okvirnega sporazuma ostanejo nespremenjene v veljavi in uporabi, v kolikor niso v nasprotju s tem aneksom.

#### 5. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa obeh strank aneksa, uporablja pa se od 1. 5. 2022 dalje.

#### 6. člen

Aneks je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda ter naročnik dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne 19.7.2022

Ljubljana, dne 21-07-2022

IZVAJALEC:

**DOLINŠEK TRANSPORT, gradbena  
mehanizacija, d.o.o.**


Direktor:  
Marko Dolinšek

  
**Dolinšek<sup>11</sup>**  
transport d.o.o.  
1001 Ljubljana, Boleška cesta 412

NAROČNIK:

**JAVNO PODJETJE  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA  
d.o.o.**

Direktor:  
Krištof Mlakar

  
  
JAVNO PODJETJE  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

