

**MESTNA OBČINA NOVA GORICA**, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, matična številka: 5881773000, ID za DDV: SI 53055730, ki jo zastopa župan dr. Klemen Miklavič, v nadaljnjem besedilu: naročnik

in

**GINEX INTERNATIONAL d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica**, ki ga zastopa direktor mag. Primož Ule, matična številka 5616026000, davčna številka: SI21469369, v nadaljevanju izvajalec

sklepata naslednjo

### **ANEKS 7 h GRADBENI POGODBI ZA »ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parku«**

#### **1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 31.8.2020 sklenili gradbeno pogodbo št. 371-27/2019-34 za GOI dela za ureditev kolesarske poti v Solkanskem športnem parku (v nadaljevanju: pogodba);
- sta dne 23.2.2021 sklenili aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 371-27/2019-67 za podaljšanje roka;
- sta dne 2.6.2021 sklenili aneks št. 2 h gradbeni pogodbi št. 371-27/2019-80 za podaljšanje roka;
- sta dne 4.8.2021 sklenili aneks št. 3 h gradbeni pogodbi št. 371-27/2019-85 za izvedbo dodatnih del in podaljšanje roka;
- sta dne 23.12.2021 sklenili aneks št. 4 h gradbeni pogodbi št. 371-27/2017-103 za podaljšanje roka;
- sta dne 6.3.2022 sklenili aneks št. 5 h gradbeni pogodbi št. 371-27/2019-111 za opredelitev nove vrednosti pogodbenih del;
- sta dne 28.4.2022 sklenili aneks št. 6 h gradbeni pogodbi št. 371-27/2019-121 za podaljšanje roka;
- je bil izdelan končni obračun, s katerim se je ugotovilo odstopanje od pogodbene vrednosti zaradi več in manj del, kar je razvidno iz obračuna del, potrjenih v gradbeni knjigi;
- iz 8. člena pogodbe izhaja, da izvajalec obračuna opravljena dela po cenah na enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer;
- iz šestega odstavka 5. člena pogodbe izhaja, da bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi, če bo vrednost izvedenih del, ki je razvidna iz končnega obračuna, nižja ali višja od pogodbene cene del;
- 1. točka 1. odstavka 95. člena ZJN-3 določa, da se pogodba o izvedbi javnega naročila lahko spremeni brez ponovnega postopka javnega naročanja, če je sprememba ne glede na njeno denarno vrednost predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
- je sklenitev tega aneksa skladna tako z 32. členom pogodbe kot s 95. členom ZJN-3;
- zaradi dejstev, navedenih v tem členu pogodbeni stranki sklepata ta aneks k pogodbi.

#### **2. člen**

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se cena pogodbenih del, ki je opredeljena v prvem odstavku 5. člena pogodbe, zviša v skladu s končnim obračunom del potrjenih v gradbeni knjigi, in sicer za 3.903,55 EUR brez DDV. Končna pogodbena vrednost tako znaša:

Cena po pogodbi	€
-----------------	---

*gn*

*cm*

Vrednost dodatnih, nepredvidenih in opuščenih del	3.903,55 EUR €
Končna pogodbena cena	262.167,62 €
DDV 22%	57.676,88 €
<b>SKUPAJ (z DDV)</b>	<b>319.844,50 €</b>

z besedo: tristo devetnajst tisoč osemsto štiriinštirideset evrov in 50/100.

### 3. člen

Druga določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

### 4. člen

Aneks začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljen je v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec en (1) izvod.

Številka: 371-27/2019-130

Datum: 5.9.2022

Številka: 56/2020-6

Datum: 12.9.2022

**Naročnik:**  
**MESTNA OBČINA**  
**NOVA GORICA**

**Župan**

**dr. Klemen Miklavič**

**Izvajalec:**  
**GINEX INTERNATIONAL d.o.o.**

**Direktor**

**mag. Primož Ule**

**GINEX INTERNATIONAL d.o.o.**

Rejčeva ulica 2  
5000 Nova Gorica, Slovenija



po pooblastilu župana  
SA 100-6/2019-12  
podžupan Simon Rosič



*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

*[Handwritten initials]*