

NAROČNIK: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, ki jo zastopa župan Peter LOŽAR

Ident. št. za DDV: SI33714789
Matična številka: 1358561000

in

IZVAJALEC: LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Peter Kukovič

Ident. št. za DDV: SI17874513
Matična številka: 5935881000
Številka TRR izvajalca: SI56 0230 0001 9559 483 (odprt pri NLB d.d.)
SI56 0310 4100 0518 820 (odprt pri SKB d.d.)

sklepata naslednji

**Dodatek št. 1 k pogodbi za izvedbo javnega naročila
»Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici pod gozdom (1. faza)«**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sta dne 09.06.2022 sklenili pogodbo za izvedbo javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici pod gozdom (1. faza)«, št. 120/2022 (v nadaljevanju: pogodba), v pogodbeni vrednosti 249.072,49 EUR brez DDV;
- da je nadzornik dne 08.09.2022 potrdil končno obračunsko situacijo za izvedbo javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici pod gozdom (1. faza)«, v vrednosti 260.013,71 EUR brez DDV;
- da iz potrjene končne obračune situacije za izvedbo javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Ulici pod gozdom (1. faza)« izhaja, da so pri izvedbi javnega naročila nastala več in manj dela;
- da se ta dodatek sklepa na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami).

2. člen

S tem dodatkom se spremeni prvi odstavek 6. člena pogodbe, tako da se glasi:

»Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in ovrednotena po ponudbi izvajalca in znaša 260.013,71 EUR brez DDV oziroma z vključenim DDV v višini 22% skupaj 317.216,73 EUR.«.

3. člen

Ker je zapisniški prevzem objekta že izveden, se tretji odstavek 29. člena pogodbe ne upošteva.

4. člen

Dodatek je ničen, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, koncesionarju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

5. člen

Vsa druga določila pogodbe ostanejo nespremenjena.

6. člen

Ta dodatek je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, in je sklenjen pod odložnim pogojem, da začne veljati z dnem, ko izvajalec naročniku preda zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Ta dodatek je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme tri (3), izvajalec pa en (1) izvod.

Št. dodatka: 2022-000 31

Datum: 20. 9. 2022

IZVAJALEC:

**LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino
d.o.o.**

Peter KUKOVIČ,
DIREKTOR


LAVACO

Št. dodatka: 147/2022-A1

Datum: 22. 9. 2022

NAROČNIK:

OBČINA TRZIN

Peter LOŽAR,
ŽUPAN

