

ANEKS ŠT. 1

H GRADBENI POGODBI št. 354-35/2022-55

sklenjen med

NAROČNIKOM: OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika,
ki ga zastopa Darko Zevnik, župan

Matična številka: 5881374000
Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 74906275
Transakcijski račun (TRR): SI56 0127 3010 0016 016

in

IZVAJALCEM: Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika,
ki ga zastopa Bojan Krajačič, direktor

Matična številka: 5157064000
Identifikacijska številka (ID za DDV): SI38241528
Transakcijski račun (TRR): SI56 0299 4001 9444 579 NLB d.d.
SI56 1910 0001 0247 619 DBS d.d.

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta za objekt »Izgradnja kanalizacije Grabrovec – 2. faza« dne 1.8.2022 sklenili gradbeno pogodbo št. 354-35/2022-55;
- je pogodbeni rok dokončanja del 3.12.2022;
- je izvajalec na podlagi 20. člena pogodbe, dne 29.11.2022, na naročnika naslovil zahtevek za podaljšanje roka za dokončanje del do 23.12.2022 in kot razlog navedel usklajevanje in dodatne gradnje naročene s strani krajevne skupnosti;
- se naročnik in nadzornik strinjata s podaljšanjem roka izvedbe del do 23.12.2022, zaradi česar se v skladu s 5. odstavkom 20. člena pogodbe sklepa ta aneks.

2. člen

1. odstavek 19. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbeni dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 23.12.2022.«

3. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe, ki s tem aneksom niso spremenjene, ostajajo nespremenjene in še naprej v veljavi.

4. člen

Ta aneks je napisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

V Metliki, dne 30.11.2022

Številka: 495/2022

IZVAJALEC:

Komunala Metlika d.o.o.

Bojan Krajačič, direktor



V Metliki, dne 01-12-2022

Številka: 354-35/2022- 107

NAROČNIK:

Občina Metlika

Darko Zevnik, župan

