

**PREJETO**

**13 -12- 2022**

SIDG – EDS



00020607

**Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SIDG, d.o.o.)**, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 7035845, ID za DDV: SI75204878, TRR:SI56 0292 2026 1894 466, ki ga zastopa glavni direktor Matjaž Juvančič, mag. posl. ved (v nadaljevanju: naročnik)

in

**Nizke gradnje Celje d.o.o.**, Ulica Marjana Jerina 5, 3000 Celje, matična številka: 2321734000, ID za DDV: SI78087384, TRR: SI56 0400 1005 0138 610, ki ga zastopa Matej Mlakar, direktor (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

**ANEKS ŠT.2 K POGODBI GRA 2021 MB 148 - ZAH ZA ZAHTEVNA  
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA NA GOZDNIH PROMETNICAH TER ZA  
GRADNJO GOZDNIH CEST IN DRUGE GOZDNE INFRASTRUKTURE V  
GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE SLOVENIJE**

**1. člen  
(uvodne določbe)**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sta dne 18.10.2021 sklenili Pogodbo za zahtevna investicijska vzdrževalna dela na gozdnih prometnicah ter za gradnjo gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture v gozdovih, ki so last Republike Slovenije, št. GRA 2021 – MB 148 - ZAH (v nadaljevanju: pogodba);
- da sta dne 17.10.2022 sklenili Aneks št. 01,
- da se je med izvajanjem pogodbenih del izkazala nujna potreba po dodatnih delih;
- da so bila dodatna dela evidentirana v gradbeni dokumentaciji in usklajena z navodili gradbenega nadzora;
- da sklepata ta aneks na podlagi 3. člena pogodbe in 95. člena ZJN-3.

**2. člen  
(predmet aneksa)**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so bila pri izvedbi pogodbeno prevzetih obveznosti izvedena dodatna dela v letu 2022 v skladu z dodatno ponudbo Nizke gradnje Celje d.o.o. z dne 21.11.2022 ki je priloga tega aneksa, v skupni vrednosti 24.187.50 € (brez DDV). Razlika med dodatnimi deli in osnovno pogodbo znaša **24.187,50 €** (brez DDV), kar predstavlja 12,12 % pogodbene vrednosti.

Vsa navedena dela so že izvedena zaradi zagotovitve varnosti, prevoznosti gozdne vlake za odvoz lesa, gradnje vlake in žičniškega sprava na trasi gradnje vlake Rezman.

**3. člen**  
**(finančno zavarovanje)**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti poteklo dne 30.4.2022, zato bo izvajalec skupaj s podpisanim izvodom tega aneksa v zavarovanje terjatev naročnika do izvajalca, naročniku izročil novo finančno zavarovanje, in sicer dve (2) blanco menici v višini 10 % od nerealizirane pogodbene vrednosti, ki znaša: 24.187,50€ brez DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja je še trideset (30) dni po izteku roka za izvedbo del in storitev, določenega v drugem odstavku aneksa št. 01.

**4. člen**  
**(končne določbe)**

Vsa ostala določila osnovne pogodbe in aneksa št.1 ostanejo nespremenjena v veljavi, če niso v nasprotju s tem aneksom.

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod in je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 21.11.2022, pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja iz 3. člena tega aneksa.

Podpisano dne:

9. 12. 2022

**IZVAJALEC:**

**NIZKE GRADNJE CELJE d.o.o.**  
Marijana Jerina 5, CELJE  
ID št. SI78087384  
tel. 041 636 615, 041 340 636  
mail. matejmlakar19@gmail.com

Matej Mlakar  
direktor

Podpisano dne:

14. 12. 2022

**NAROČNIK:**

**Slovenski državni gozdovi d.o.o.**

 **SiDG**

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.  
Rožna ulica 39  
SI-1330 Kočevje

Matjaž Juvancič, mag. posl. ved  
glavni direktor