

**Mestna občina Kranj**, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,  
matična številka: 5874653000,  
davčna številka: SI 55789935,  
ki ga zastopa Matjaž Rakovec, župan  
(v nadaljevanju »**naročnik**«)

in

**Občina Duplek**,  
matična številka: 5883300000,  
davčna številka: SI 41316819,  
ki ga zastopa Mitja Horvat, župan  
(v nadaljevanju »**posamezni naročnik**«)

ter

**ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.**,  
matična številka: 3298752000,  
davčna številka: SI 48310255,  
ki ga zastopa Ferlin Dejan, direktor  
(v nadaljevanju »**izvajalec**«)

sklepajo naslednji

#### **ANEKS ŠT. 1 K POGODBI**

**za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Osnovna šola Duplek, podružnica Dvorjane in  
upravna stavba Občine Duplek, za potrebe energetskih sanacij za 1. kategorijo DNS investicijska  
dokumentacija**

#### **I. UGOTOVITVENE DOLOČBE**

##### **1. člen**

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- So naročnik, posamezni naročnik in izvajalec dne 08.12.2022 sklenili pogodbo št. 360-2/2021-222-405106, za izdelavo investicijske dokumentacije za projekt Osnovna šola Duplek, podružnica Dvorjane in upravna stavba Občine Duplek, za potrebe energetskih sanacij za 1. kategorijo DNS investicijska dokumentacija v okviru programa ELENA v projektu »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«.
- Je operacija sofinancirana iz sredstev tehnične pomoči v okviru programa ELENA v projektu »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«.

- Da naročnik izvajalcu v pogodbenem roku ni priskrbel kulturno varstvenih pogojev. Te je izvajalec prejel šele 17.11.2022, zato bo moral narediti novelacijo REP. Novelacija REP zahteva dodaten čas potreben za izvedbo. Zaradi potrebnih popravkov REP, ki je osnova za izdelavo DIIP, se zato ustrezno prilagodi izvedbeni rok DIIP.

## **II. PREDMET ANEKSA**

### **2. člen**

Pogodbene stranke so soglasne, da je predmet predmetnega aneksa podaljšanje roka izvedbe del.

### **3. člen**

Spremeni se prvi odstavek 4. člena pogodbe, ki se po novem glasi:

Izvajalec bo opravil pogodbeni dela iz prvega odstavka 2. člena te pogodbe, ki jih sporazumno oblikujejo pogodbene stranke, ter se dogovorijo, da bodo izdelana in izročena posameznemu naročniku v naslednjih rokih (koledarski dnevi): do najkasneje 10.2.2023.

### **4. člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da vsa ostala določila pogodbe, ki niso predmet tega aneksa, ostanejo nespremenjena in še naprej v veljavi.

Aneks je podpisan digitalno, s kvalificiranimi elektronskimi potrdili.

#### **IZVAJALEC**

**ADESCO, družba za energetske in IT rešitve,**  
**d.o.o. ,**  
Ferlin Dejan  
direktor

Številka: .....

#### **NAROČNIK**

**Mestna občina Kranj**  
Matjaž Rakovec  
župan

Številka: 360-2/2021-226-405107

#### **POSAMEZNI NAROČNIK**

**Občina Duplek**  
Mitja Horvat  
župan

Številka: 360-4/2020-39