

**NAROČNIK:** Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Uroš BREŽAN, minister

**Davčna št.:** 55058515

**Matična št.:** 2482789000

in

**IZVAJALEC:** AZ inženiring d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, ki ga zastopa Zvezdana STANKOVIĆ, direktorica

**ID št. za DDV:** SI51535017

**Matična št.:** 3856216000

skleneta

## **Aneks št. 2 k pogodbi št. 2550 – 22 – 340010**

### **Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo zemljine v vrtcu Anice Černejeve, enota Sonce v Mestni občini Celje**

#### 1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 18. 5. 2022 sklenili pogodbo št. 2550-22-340010 »Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo zemljine v vrtcu Anice Černejeve, enota Sonce v Mestni občini Celje«;
- sta dne 12. 7. 2022 sklenila Aneks št. 1, katerega vsebina aneksa je bila podaljšanje roka I. faze;
- je sklenitev Aneksa št. 2 utemeljena na podlagi 6. člena zgoraj citirane pogodbe in dopisa izvajalca z dne 12. 8. 2022.

Predmet Aneksa št. 2 je podaljšanje roka I. faze, ki je posledica dodatnih zahtev s strani mnenje dajalcev (Elektro Celje d.d. ter Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), saj se objekt nahaja na ožjem območju arheološke dediščine v Celju.

#### 2. člen

Spremeni se 5. člen osnovne pogodbe tako, da glasi:

»Rok za zaključek naloge, opredeljene v 3. členu te pogodbe je **60 dni po izvedeni sanaciji vrtca**.

Vmesne faze za izvedbo naloge morajo biti končane v naslednjih rokih:

- **I. faza:** izdelava in predaja PZI za vrtec Anice Černejeve, enota Sonce in izvedba analize nove zemljine: **150 dni po podpisu pogodbe;**
- **II. faza:** preveritev učinkovitosti izvedenih ukrepov, vključno s pripravo končnega poročila in projektantski nadzor: **60 dni po izvedeni sanaciji vrtca.**

Izvajalec mora med potekom naloge pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev naloge.

Izvajalec mora izdelati nalogo v skladu z določili projektne naloge ter v obliki in številu, ki sta razvidna iz Projektne naloge. Izvajalec mora končno poročilo izročiti preko vložišča.«

POTRJEN

### 3. člen

Ostala določila iz osnovne pogodbe in Aneksa št. 1 ostanejo še naprej v veljavi.

### 4. člen

Aneks je elektronsko podpisan in prične veljati z dnem, ko ga elektronsko podpišeta obe pogodbeni stranki.

KRPAN št. 430-71/2022-2550

Zbirka računi št.: 4500-339/2022-2550