

## **ANEKS št. 2431-21-300166/1**

Št. pri izvajalcu: TIR-22/01

DRSI št. zadeve: 37500-23/2016  
(43001-438/2021)

**Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,**  
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,  
matična številka: 5300177000,  
davčna številka: SI 75827735,  
ki jo zastopa direktor Bojan Tičar  
(v nadaljevanju: naročnik)

in

**TIRING inženiring, d. o. o.,**  
Motnica 11, 1236 Trzin,  
matična številka: 5819296000,  
davčna številka: SI 55093205,  
ki ga zastopa direktor Stipe Šošo  
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

### **ANEKS ŠT. 1**

k pogodbi o izvedbi javnega naročila za:

**» Izdelavo izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje «**

## **I. UVODNE DOLOČBE**

### **1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sta dne 31.01.2022 sklenili Pogodbo št. 2431-21-300166 za: »Izdelavo izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniških postaj Brezovica in Preserje«, (v nadaljevanju: Pogodba), v vrednosti (vključno z DDV): 1.671.930,24 EUR;
- da je izvajalec poslal dopis št. 47/22-JR z dne 20.06.2022 s predlogom za podaljšanje pogodbenega roka za predajo projektne dokumentacije;
- da je naročnik potrdil predlog za podaljšanje pogodbenega roka za predajo projektne dokumentacije, kar izhaja iz zapisnika koordinacije št. 9 z dne 04.08.2022;
- da je izvajalec z dopisom št. 65/22-JR z dne 10.10.2022 najavil novelirana dodatna in nepredvidena dela ter predlagal nov rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti;
- da je izvajalec z dopisom št. 72/22-JR z dne 11.11.2022 ponovno predlagal nov končni rok dokončanja del in sicer do 14.03.2023 ter je k dopisu priložil Ponudbo št. 34/22 z dne 12.10.2022 za dodatna in nepredvidena dela;



- da je izvajalec poslal novelirano Ponudbo št. 34A/22-SŠ z dne 21.11.2022, v vrednosti (vključno z DDV): 146.278,00 EUR;
- da je inženir podal mnenje št. 402-46/21-LP-957 z dne 25.11.2022 k predlogu izvajalca TIRING d. o. o., št. 47/22-JR z dne 20.06.2022 in k ponudbi št. 34A/22-SŠ z dne 21.11.2022, za sklenitev aneksa k pogodbi št. 2431-21-300166 z dne 31.01.2022 in da iz mnenja inženirja izhaja, da je predlog izvajalca TIRING d. o. o., skladen z zahtevami naročnika, ter tako ugotovil upravičenost podanega izvajalčevega predloga za sklenitev aneksa;
- da je podaljšanje roka utemeljeno zaradi nastanka okoliščin, ki niso na strani izvajalca;
- da so za sklenitev tega aneksa izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe v smislu 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, v skladu s katerim se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, ob predpostavki izpolnjevanja pogojev iz istega člena, spremeni brez novega postopka javnega naročanja in na podlagi 3. točke prvega odstavka istega člena, saj je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila.

## II. PREDMET ANEKSA

### 2. člen

Predmet aneksa je:

- zvišanje vrednosti pogodbenih del (dodatna in nepredvidena dela);
- podaljšanje roka za dokončanje del.

### 3. člen

Iz razloga potrebe po izvedbi dodatnih in nepredvidenih del ocenjenih na osnovi ponudbe izvajalca št. 34A/22-SŠ z dne 21.11.2022, se pogodbeni vrednost zviša za dodaten znesek

**brez** davka na dodano vrednost 119.900,00 EUR,

**z** davkom na dodano vrednost **146.278,00 EUR,**

(z besedo sto šestinštirideset tisoč dvesto oseminsedemdeset 00/100)

od tega znaša 22 % DDV 26.378,00 EUR.

## III. VREDNOST POGODBENIH DEL

### 4. člen

Prvi odstavek 4. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Vrednost pogodbenih del iz 3. člena pogodbe določena na osnovi ponudb izvajalca št. 21/27 z dne 12.11.2021 in ponudbe izvajalca št. 34A/22-SŠ z dne 21.11.2022, skupno znaša

**brez** davka na dodano vrednost 1.490.334,62 EUR

in

**z** davkom na dodano vrednost **1.818.208,24 EUR,**

(z besedo: milijon osemsto osemnajst tisoč dvesto osem 24/100).

Od tega znaša DDV 327.873,62 EUR.

Cena na enoto je fiksna in nespremenljiva.

Ponudbi izvajalca št. 21/27 z dne 12.11.2021 in ponudba izvajalca št. 34A/22-SŠ z dne 21.11.2022 sta sestavni del te pogodbe.«

#### **IV. ROK DOKONČANJA DEL**

##### **5. člen**

5. člen pogodbe se spremeni, tako da se glasi:

» Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po sklenitvi pogodbe in jih dokončal v naslednjih rokih:

- rok za predajo osnutka IZN v revizijo upravljavcu je 10,5 meseca od uvedbe izvajalca v delo, pri čemer je potrebno upoštevati, da bodo pripombe revizije na IZN dane v roku 3 tednov po predaji osnutka IZN;
- rok za predajo končnega IZN je 12 mesecev po uvedbi izvajalca v delo (14.03.2023).«

#### **V. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

##### **6. člen**

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

#### **VI. KONČNE DOLOČBE**

##### **7. člen**

Kot pogoj za veljavnost tega aneksa mora izvajalec naročniku izročiti ustrezno podaljšanje in povečanje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je bančno garancijo dolžan predložiti najkasneje v roku deset (10) delovnih dni po prejemu sklenjenega aneksa.

##### **8. člen**

Vse ostale določbe Pogodbe, ki niso izrecno spremenjene s tem aneksom, ostanejo v celoti v veljavi in veljajo tudi za ta aneks.

9. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz 6. člena tega aneksa, se šteje, da aneks ni bil sklenjen, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz 6. člena aneksa, pa aneks učinkuje od dneva sklenitve.

10. člen

Aneks je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod, naročnik pa štiri (4) izvode.

IZVAJALEC

**TIRING inženiring, d.o.o., Trzin**

Stipe Šošo  
direktor




Trzin, dne 03.01.2023

NAROČNIK

**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**Ministrstvo za infrastrukturo**  
**Direkcija RS za infrastrukturo**

Bojan Tičar  
direktor



Ljubljana, dne 12-01-2023

Priloge:

- dopis št. 47/22-JR TIRING d.o.o., predlog za podaljšanje pogodbenega roka za predajo, z dne 20.06.2022;
- zapisnik koordinacije št. 9 z dne 04.08.2022;
- ponudba izvajalca št. 34A/22-SŠ z dne 21.11.2022;
- mnenje inženirja k ponudbi izvajalca TIRING d.o.o., št. 47/22-JR, z dne 20.06.2022, št. 402-46/21-LP-957 z dne 25.11.2022.