

**ANEKS - 1**

**Št. POG2023/000009**

**k pogodbi št. POG2021/0159 z dne 10.3.2021**

ki jo sklepata:

**NAROČNIK:**

ELES, d.o.o.  
1000 Ljubljana, Hajdrihova ulica 2,  
ki jo zastopa direktor družbe  
  
mag. Aleksander Mervar  
matična št.: 5427223  
identifikacijska št. za DDV: SI20874731

in

**IZVAJALCA:**

ELEKTRO NOVI SISTEMI d.o.o.  
Brnčičeva 17a, 1231 Ljubljana-Črnuče  
ki jo/ga zastopa direktor  
  
Jure Jagrič  
matična številka: 7220499000  
identifikacijska št. za DDV: SI58240381)

**OBJEKT:**

**RTP 110/35/20 kV Tolmin**

**PREDMET:**

**Podaljšanje pogodbenega roka in dodatna dela za  
elektromontažna dela in dobavo opreme v RTP Tolmin**

## **1. UGOTOVITVE**

Stranki sta dne 10.3.2021 sklenili pogodbo št. POG2021/0159 za elektromontažna dela in dobavo opreme v RTP Tolmin (v nadaljevanju: osnovna pogodba).

## **2. PREDMET ANEKSA**

Predmet tega aneksa je podaljšanje pogodbenega roka in dodatna dela.

Pogodbeni rok je potrebno podaljšati zaradi energetske situacije, k trenutno ne omogoča odklopov 110 kV DV polj Cerkno in Avče in prevezavo na nova DV polja.

Zaradi navedenega stranki sklepata ta aneks na podlagi 2. in 3. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3.

## **3. CENA DODATNE OPREME**

Dodatna dela, ki so podrobno opredeljena v prilogi 1, ki je sestavni del tega aneksa, znašajo:

**25.854,00 EUR**

z besedo: petindvajsettisočosemstoštiriinpetdeset 00/100 EUR.

Cena je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebuje vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet aneksa, ki bi lahko vplivali na ceno, razčlenitev cene ali na njegove pravice in obveznosti po tem aneksu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem aneksu.

## **4. POGODBENI ROK**

Pogodbeni rok iz prvega odstavka 5. točke osnovne pogodbe se podaljša do 1.8.2023.

## **5. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Skladno s tč. 15. osnovne pogodbe mora izvajalec proporcionalno povečati in ustrezno podaljšati veljavnost instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) ali dostaviti nov instrument zavarovanja.

## **6. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz 17. tč. osnovne pogodbe se ustrezno poveča, tako da je osnova za izračun njegove vrednosti vrednost osnovne pogodbe, povečana za vrednost tega aneksa.

## **7. KONČNE DOLOČBE**

Vsa ostala določila osnovne pogodbe, ki s tem aneksom niso spremenjena, ostanejo še naprej v veljavi in uporabi.

Ta aneks je sklenjen in velja skupaj s pogodbo, ko ga podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in postane veljaven, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu tega aneksa izvajalec predloži naročniku instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 5. členom tega aneksa.

Aneks je sestavljen je v dveh izvodih, od katerih prejme naročnik 1 in izvajalec 1 izvod.

**8. SESTAVNI DEL ANEKSA JE:**

Priloga-1: Specifikacija cene aneksa- 1 k pogodbi št. POG2021/0159 - ponudbeni predračun  
Priloga zavezuje enako kot aneks sam.

**IZVAJALEC:**

Ljubljana, dne 22.12.2022

ELEKTRO NOVI SISTEMI d.o.o.,  
Brnčičeva 17a, 1231 Ljubljana-Črnuče

direktor  
Jure Jagrič



**NAROČNIK:**

Ljubljana, dne 10.01.2023

ELES, d.o.o.  
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

direktor družbe  
mag. Aleksander Mervar

Aneks-1 k POG2021/0159