



DOM STAREJŠIH OBČANOV
POLDE EBERL-JAMSKI
IZLAKE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

NAROČNIK:

DSO Polde Eberl-Jamski Izlake, Izlake 13, 1411 Izlake

ki ga zastopa direktorica Mateja Čerin,
matična številka: 5206758000,
identifikacijska številka za DDV: SI 20806434,
(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

ANDE d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana,

ki jo zastopa direktorica Maruška Albreht,
matična številka: 7372762000,
identifikacijska številka za DDV: SI 61347825,
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednji

EBERLOV DOM IZLAKE		
Prejeto dne:	19.8.2022	
Org. enota	Štev. prejete pošte	Opombe
dk	43001 / 1340	
Pregledal:	Po pooblastitvi: Urška Kolar	
Plačilo odobril:		
Knjižil:		

ANEKS št. 1 k POGODBI ZA REKONSTRUKCIJO DOMA STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI

I. Uvodne ugotovitve

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na Portalu javnih naročil pod št. objave JN003460/2022-W01 z dne 24.5.2022 objavil javno naročilo za izbor izvajalca v odprtem postopku, in sicer za rekonstrukcijo DSO Izlake,
- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 4301-06/2022 z dne 10.6.2022,
- sta dne 15.7.2022 sklenili Pogodbo za rekonstrukcijo Doma Starejših občanov Polde Eberl-Jamski (v nadaljevanju: osnovna pogodba),
- je bil naročnik izbran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitutionalizacijo (v nadaljevanju: javni razpis), v okviru 15. prednostne osi REACT-EU-ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID -19 in priprava zelenega, digitalnega odpornega okrevanja gospodarstva« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 15. prednostne osi REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID – 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.



- je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: PO) z naročnikom, kot upravičencem, dne 7. 12.2021 sklenil Pogodbo št. C2611-21-151109 o sofinanciranju projekta v okviru SKLOPA 1 »COVID-19 – Rekonstrukcija Doma starejših Polde Eberl-Jamski »
- je naročnik prejel obvestilo PO-ja, z dne 28.6.2022, ki je sestavni del in Priloga temu aneksu, v katerem se mu odobri podaljšanje roka za izvedbo projekta, in sicer do 15.12.2023,
- se izvajalcu, v skladu z odobritvijo PO-ja naročniku iz prejšnje alineje, podaljša rok izvedbe pogodbenih del do 30.8.2023,
- se izvajalcu, v skladu z odobritvijo PO-ja naročniku iz prejšnje alineje, podaljša rok za predajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Rok za predajo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 15 dni od podpisa tega aneksa.
- vrednost pogodbenih del ostaja enaka,
- se s sklenjenim Aneksom št. 1 pogodbeni stranki na podlagi obvestila PO-ja, z dne 28.6.2022 dogovorita za prestavitev vmesnih rokov navadnih v 4. členu osnovne pogodbe in o podaljšanju roka za dokončanje pogodbenih del iz osnovne pogodbe.

II. Predmet aneksa

2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je v vlogi posredniškega organa, dne 28.6.2022 prejel odobritev o podaljšanju roka za izvedbo projekta. Na podlagi te odobritve se pogodbeni stranki strinjata, da se s tem aneksom izvajalcu podaljša rok za dokončanje pogodbenih del iz osnovne pogodbe, in sicer do 30.8.2023.

3. člen

Skladno s podaljšanjem roka za dokončanje pogodbenih del se pogodbeni stranki strinjata, da se spremeni prvi odstavek 10. člena osnovne pogodbe, tako da se po novem glasi:

»V roku petnajstih (15) dni od podpisa Aneksa št. 1 k pogodbi za rekonstrukcijo doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski bo izvajalec naročniku predal bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti za celotno pogodbeno obdobje vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj šestdeset (60) dni po zaključku trajanja pogodbe in aneksa.«

4. člen

Skladno s podaljšanjem roka za dokončanje pogodbenih del se pogodbeni stranki strinjata, da se prestavijo vmesni roki navedeni v 4. členu osnovne pogodbe, zaradi česar se spremenijo prvi štirje odstavki 4. člen osnovne pogodbe tako, da se po novem glasi:

»Izvajalec bo moral dela izvajati po posameznih traktih, naročnik bo stanovalce za čas izvajanja del izselil. Za vsak trakt posebej bo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.«

PRIČETEK DEL: 1.8.2022

TRAKT A:

- *Dokončanje del do 22.11.2022*
- *Primopredaja del (izvajalec-nadzor): 22.11.2022 – 24.11.2022*
- *Vloga za TP: 23.11.2022 – 25.11.2022*
- *Tehnični pregled: 30.11.2022 – 2.12.2022 (dogovor z UE Zagorje) – oprema ni predmet TP*
- *Montaža opreme: 30.11.2022 – 10.12.2022*
- *Selitev oskrbovancev: 12.12.2022 – 20.12.2022*

TRAKT C:

- *Pričetek del: 3.1.2023*
- *Primopredaja objekta: 6.3.2023 – 7.3.2023*
- *Vloga za TP in TP: 7.3.2023 – 20.3.2023 z odpravo pomanjkljivosti*
- *Montaža opreme: 8.3.2023 – 15.3.2023*
- *Selitev oskrbovancev: 16.3.2023 – 23.3.2023*

TRAKT B:

- *Pričetek del: 27.3.2023*
- *Končanje del: 31.7.2023*
- *Primopredaja objekta: 1.8.2023 – 3.8.2023*
- *Vloga za TP in TP: 4.8.2023 – 15.8.2023 z odpravo pomanjkljivosti*
- *Montaža opreme: 4.8.2023 – 19.8.2023*
- *Selitev oskrbovancev: 21.8.2023 – 30.8.2023*
- *Konec: 30.8.2023*



DOM STAREJŠIH OBČANOV
POLDE EBERL JAMSKI
IZLAKE



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

III. Končne določbe

5. Člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe, ki se s tem aneksom ne spremenijo, ostanejo nespremenjene in v veljavi.

Ta aneks je sklenjen in prične veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

6. Člen

Ta aneks je sestavljen v 4 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda in izvajalec 2 izvoda.

V LJUBLJANI, dne 3.8. 2022

IZVAJALEC:

ANDE d.o.o.

direktorica

Maruška Albreht

V IZLAKAH, dne 8.8. 2022

NAROČNIK:

DSO Polde Eberl-Jamski Izlake

direktorica

Mateja Černi

Žig in podpis:



ANDE d.o.o.
Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana
ID št.: SI 61347825 MŠ: 3732762000

Žig in podpis:

