

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Hajdrihova ul. 2 a, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5300177000, davčna številka: SI 75827735,
ki jo zastopa direktor Bojan Tičar

(v nadaljevanju: naročnik)

in

v skupnem nastopu
ELEA iC, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
z davčno številko: SI 17212839, matično številko: 5522749000,
ki jo zastopa Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.,

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
z davčno številko: SI 46605681, matično številko: 5300177000,
ki jo zastopa direktor Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. grad.

in

Sadar + Vuga, d.o.o., Wolfova ulica 1, 1000 Ljubljana,
z davčno številko: SI 47717866, matično številko: 5972043000,
ki ga zastopa direktor Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh.

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

ANEKS ŠT. 1

k pogodbi št. 2431-21-300201

**»Izdelava izvedbene dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju
železniške postaje Nova Gorica«**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 12. 4. 2022 sklenili Pogodbo št. 2431-21-300201 za izdelavo izvedbene dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniške postaje Nova Gorica (v nadaljevanju: Pogodba);
- da je pri izvajanju pogodbe prišlo do potrebe po dodatnih delih;
- da je zaradi dodatnih del posledično potrebno podaljšati pogodbeni rok;
- da je izvajalec skladno s 5. členom pogodbe pravočasno, dne 24. 10. 2022 podal zahtevek »Dodatna dela na projektu Nadgradnja ŽP Nova Gorica - ŽP Prvačina« za podaljšanje roka dokončanja del in za dodatna dela;
- da sklepata ta aneks zaradi dodatnih del in podaljšanja pogodbenega roka;

- da se aneks sklepa na podlagi 2. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

II. PREDMET ANEKSA

2. člen

Predmet tega aneksa so dodatna dela:

- izdelava izvedbenega načrta (IzN) za železniško postajo Prvačina;
- pridobitev vseh mnenj pristojnih mnenjedajalcev v izvedbeni fazi projektiranja na podlagi predhodno, v fazi izdelave DPP, pridobljenih projektnih pogojev;
- izvedba verifikacije skladnosti projektnih rešitev s TSI (za podsistem infrastruktura, za dostopnost železniškega sistema Evropske unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe, za podsistem energija in za podsistem vodenje-upravljanje in signalizacijo železniškega sistema) za IzN;

Natančnejša specifikacija dodatnih del je razvidna iz zahtevka izvajalca št. 220511A z dne 24. 10. 2022, ki je priloga tega aneksa.

III. VREDNOST DEL

3. člen

Vrednost dodatnih del iz 2. člena tega aneksa znaša:

504.850,00 EUR brez DDV
(z besedo: petsto štiri tisoč osemsto petdeset 00/100)

in

615.917,00 EUR z DDV
(z besedo: šeststo petnajst tisoč devetsto sedemnajst 00/100).

Cena je fiksna in nespremenljiva.

4. člen

Prvi odstavek 4. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbena vrednost za predmet pogodbe je dogovorjena na podlagi ponudbe izvajalca št. 220063 in zahtevka izvajalca št. 220511A v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, in sicer:

- za **FAZO A**, ki znaša skupaj brez davka na dodano vrednost
1.954.839,50 EUR.

Dela za FAZO A se obračunajo po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Skupaj dogovorjena cena vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katera je ponudnik vedel, ali bi moral vedeti, da se izvedejo. Izvajalec ni upravičen do uveljavljanja razlik v ceni.

- za **FAZO B1**, ki znaša skupaj brez davka na dodano vrednost
140.000,00 EUR.

Dela za FAZO B1 se obračunajo po načelu »cena na enoto mere«. Končna cena se bo obračunala glede na dejansko porabo ur (eur/uro).

- za **FAZO B2**, ki znaša skupaj brez davka na dodano vrednost
94.870,00 EUR.

Dela za FAZO B2 se obračunajo po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Skupaj dogovorjena cena vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za

katera je ponudnik vedel, ali bi moral vedeti, da se izvedejo. Izvajalec ni upravičen do uveljavljanja razlik v ceni.

- skupna ocenjena vrednost po predračunu je:
za vsa dela brez DDV: **2.189.709,50 EUR**

in

z DDV: **2.671.445,59 EUR**
(z besedo: dva milijona šeststo enainsemdešet tisoč štiristo petinštirideset 59/100).«

Četrty odstavek 4. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Ponudba in zahtevek izvajalca z vso pripadajočo dokumentacijo sta sestavni del te pogodbe.«

IV. IZVEDBENI ROK

5. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj po podpisu aneksa.

6. člen

Točka A2 v 5. členu pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»A2: izdelava izvedbenega načrta (IZN)«

- v roku 14 mesecev od uvedbe v delo, to je 22. 6. 2023, bo oddal dopolnjen izvedbeni načrt (IZN), skladno s pripombami recenzije in revizije ter pridobljenim sklepom o opravljeni reviziji s strani upravljavca in vmesno izjavo o verifikaciji (VIV) za fazo projektiranja s strani verifikacijskega organa ter z vsemi pridobljenimi mnenji (pri tem je treba upoštevati, da se predvideva 45 dni za pregled IZN s strani naročnika).«

V. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

7. člen

Aneks je ničen, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

VI. KONČNE DOLOČBE

8. člen

Kot pogoj za veljavnost tega aneksa mora izvajalec naročniku izročiti ustrezno povečanje in podaljšanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je finančno zavarovanje dolžan predložiti najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjenega aneksa.

9. člen

Vse ostale določbe Pogodbe, ki niso izrecno spremenjene s tem aneksom, ostanejo v celoti v veljavi in veljajo tudi za ta aneks.

10. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz 8. člena tega aneksa, se šteje, da aneks ni bil sklenjen, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz 8. člena aneksa, pa aneks učinkuje od dneva sklenitve.

11. člen

Aneks je sestavljen in podpisan v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod, naročnik pa pet (5) izvodov.

IZVAJALEC:

ELEA iC, d.o.o.



ELEA

Elea iC d.o.o.
Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana

1

Žigon

Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

Ljubljana, dne *18.01.2023*

šif. 230024

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Bojan Tičar
direktor

Ljubljana, dne *31.01.2023*



SŽ – Projektivno podjetje, d.d.

Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. grad.
direktor

Ljubljana, dne *18.01.2023*



Sadar + Vuga, d.o.o.

Jurij Sadar, univ. dipl. inž. arh.
direktor

Ljubljana, dne *18.01.2023*

SADAR + VUGA

Priloga:

- zahtevnik izvajalca št. 220511A z dne 24. 10. 2022

4

h