

ANEKS H GRADBENI POGODBI - 'NA KLJUČ' št. 3

sklenjen med

NAROČNIKOM: ZD TREBNJE, GOLIEV TRG 3, 8210 TREBNJE,
ki ga zastopa Karmen Lukše, mag. javne uprave., direktorica

Matična številka:	5054583000
Identifikacijska številka (ID za DDV):	99797275
Transakcijski račun (TRR):	SI56 01100-6000065013

in

IZVAJALCEM: Veltrag, elektroinštalacije, storitve in trgovina d.o.o., Matke 41, 3312 Prebold
ki ga zastopa Boštjan Veber, direktor

Matična številka:	5725127000
Identifikacijska številka (ID za DDV):	SI 41667255
Transakcijski račun (TRR):	SI56 0400 1004 9646 238, Nova KBM d.d.
	SI56 0311 6100 0718 052, SKB d.d.

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata na osnovi:

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka JN004566/2022 z dne 30/6-2022 z naslovom Prenova prostorov v ZD Trebnje
- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka JN004566/2022-ODL01 z dne 1/8-2022

sklenjeno gradbeno pogodbo »na ključ« z dne 9/8-2022.

2. člen

Pri izvajanju prenove prostorov v ZD Trebnje se je ugotovilo, da prenove ne bo možno dokončati, če izvajalec ne bo opravil nujno potrebna dodatna dela. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se na podlagi 7. čl. gradbene pogodbe »na ključ« z dne 9/8-2022 dogovorijo dodatna dela v 1. nadstropju ZD Trebnje, ki so navedena v prilogi predračuna št. 2022/1-798.

Dodatna dela v 1. nadstropju in pritličju ZD Trebnje znašajo 10.136,08 € (brez DDV), skupaj z DDV 12.366,02 €.

4. člen

Ostali členi gradbene pogodbe »na ključ« z dne 9/8-2022 ostanejo nespremenjeni.

5. člen

Ta Aneks h gradbeni pogodbi »na ključ« z dne 9/8-2022 št. 2 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

6. člen

Ta Aneks h gradbeni pogodbi »na ključ« z dne 9/8-2022 št. 2 je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

Trebnje, 19/12-2022

Izvajalec:
Veltrag d.o.o.
Boštjan Veber, direktor

Naročnik:
ZD Trebnje
Karmen Lukše, mag. jav. uprave,
direktorica

Veltrag d.o.o.
MATKE 41 - 3312 PREBOLD


