



OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA
Splet: <http://www.radovljica.si>
Email: obcina.radovljica@radovljica.si



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

matična številka: 5883466000

ID številka za DDV: SI 67759076

ki jo zastopa župan Ciril Globočnik

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D.

Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

matična številka: 5143802000

identifikacijska št. za DDV: SI10466762

ki jo zastopa direktor Stanislav Remic, dipl. inž. grad.

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta naslednji

ANEKS ŠT. 10

K GRADBENI POGODBI ZA GRADNJO KANALIZACIJE IN OBNOVO VODOVODA SPODNJE LANCOVO

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bila med izvajalcem in naročnikom dne 26.08.2020 sklenjena pogodba št. 430-0014/2019 za izvedbo »GRADNJO KANALIZACIJE IN OBNOVO VODOVODA SPODNJE LANCOVO« (v nadaljevanju: Pogodba);
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 6.11.2020 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi;
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 17.12.2020 sklenili aneks št. 2 k Pogodbi;
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 23.03.2021 sklenili aneks št. 3 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremenjenega obsega del dne 29.09.2021 sklenili aneks št. 4 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremembe naslova podizvajalca dne 25.01.2022 sklenili aneks št. 5 k Pogodbi;
- da sta zaradi popravka tipkarske napake v besedilu aneksa št. 4 in zamenjave pooblaščenca naročnika dne 28.2.2022 sklenili aneks št. 6 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremembe obsega del dne 30.3.2022 sklenili aneks št. 7 k Pogodbi;
- da sta zaradi podaljšanja roka za izvedbo vseh pogodbenih del dne 27.6.2022 sklenili aneks št. 8;
- da sta zaradi spremembe določil aneksa št. 7 dne 4.7.2022 sklenili aneks št. 9;

- da je izvajalec z vlogo dne 6.10.2022 zaprosil za podaljšanje pogodbenega roka zaradi izvedbe dodatnih in nepredvidenih del ter zaradi zagotavljanja kakovostne gradnje ob prilagoditvi na vremenske pogoje;
- da sklepata ta aneks zaradi povečanja pogodbene vrednosti, podaljšanja pogodbenega roka in uskladitve finančnih zavarovanj v skladu z določili tega aneksa.

II. PREDMET ANEKSA

2. člen

Predmet tega aneksa je povečanje obsega del za SKLOP A (gradnja kanalizacije), ki je evidentiran in potrjen za vsak poseg posebej z ustreznim protokolom. Podpisani protokoli št. SP 17, SP 26, SP 40, SP 43, SP 53 in SP 54 so priloga tega aneksa.

Cena izvedbe del brez DDV z upoštevanim popustom po posameznem protokolu je naslednja:

* SP 17 znaša	4.203,49 EUR
* SP 26 znaša	56.508,97 EUR
* SP 40 znaša	19.202,44 EUR
* SP 43 znaša	5.732,13 EUR
* SP 53 znaša	28.499,01 EUR
* SP 54 znaša	269,56 EUR

Cena navedenih del po protokolih z upoštevanim 8% popustom in brez DDV-ja znaša 114.415,60 EUR, kar brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša za 124.364,78 EUR.

3. člen

Pogodbena vrednost za SKLOP A (gradnja kanalizacije) z upoštevanim 8% popustom in brez DDV se s tem aneksom poviša za 114.415,60 EUR.

4. člen

Pogodbena vrednost za SKLOP B (gradnja vodovoda) se s tem aneksom ne spreminja.

5. člen

S tem aneksom se spreminja določila Pogodbe glede pogodbene cene, in sicer tako, da se 4. člen pogodbe glasi:

»Pogodbena cena znaša:

GRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA SPODNJE LANCOVO :

SKLOP A: gradnja kanalizacije

Fekalna kanalizacija (G1 do G18) skupaj.....	948.654,53	EUR
mikrotuneling (G1 in razbremenilni kanal).....	458.700,11	EUR
Tlačni kanali (T1, T2 in T3).....	383.882,26	EUR
Razbremenilni kanal	97.395,31	EUR
Odcepi na državni cesti	24.084,77	EUR
Razna dela	38.857,98	EUR
Dodatna in nepredvidena dela po protokolih.....	332.607,53	EUR
SKLOP A: Ureditev gradbišča po projektu št. K 152361	78.220,42	EUR

SKLOP A SKUPAJ:2.362.402,91 EUR

SKLOP B: obnova vodovoda

Vodovodi:	331.379,05	EUR
Infrastruktura za pešce	71.633,36	EUR
Dodatna in nepredvidena dela.....	40.301,24	EUR

SKLOP B SKUPAJ:443.313,65 EUR

SKLOP A in B SKUPAJ:2.805.716,56 EUR

POPUST 8 %224.457,32 EUR

SKUPAJ BREZ DDV Z UPOŠTEVANIM POPUSTOM 2.581.259,24 EUR

22 % DDV..... 567.877,03 EUR

SKUPAJ z DDV 3.149.136,27 EUR

z besedo: trije milijoni sto devetinštirideset tisoč sto šestintrideset evrov 27/100

Za navedena dela bo naročnik plačal pogodbeno ceno po klavzuli »cena na enoto« in »fiksna cena«

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi razen na zakonski

6. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se s tem aneksom spreminjajo določila Pogodbe glede pogodbenega roka, in sicer tako, da se 3. odstavek 5. člena pogodbe glasi:

»Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, vključno s primopredajo del naročniku je 31.5.2023«.

7. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da mora izvajalec naročniku izročiti novo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo do 30.6.2023.

III. KONČNE DOLOČBE**8. člen**

Ostala določila Pogodbe ostanejo v veljavi.

Aneks št. 10 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Aneks št. 10 je podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme dva (2) izvoda.

Datum: 28.10.2022

Številka: 940-04-0217/10-22

IZVAJALEC:

Gorenjska gradbena družba d.d.

Stanislav Remic, dipl. inž. grad.

DIREKTOR

M

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.

2

Datum: 28.10.2022

Številka: 430-0014/2019-A10

NAROČNIK:

Občina Radovljica

Ciril Globočnik

ŽUPAN



M

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj rast in delovna mesta; prednostna os 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; prednostna naložba 6.1 Vlaganja v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve; specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

43