

NAROČNIK:

Naziv in naslov:	NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Večna pot 111 1000 Ljubljana
ki ga zastopa:	Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica
Matična številka:	5055784000
Identifikacijska številka za DDV:	SI 83534784
Transakcijski račun:	SI56 0110 0603 0344 630, odprt pri UJP

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

Naziv in naslov:	KOLEKTOR KOLING d.o.o. Arkova ulica 43 5280 Idrija
ki ga zastopa:	TINE VADNAL, direktor
Matična številka:	1888188000
Identifikacijska številka za DDV:	SI 62444689
Transakcijski račun:	SI56 0224 4025 4176 709, odprt pri NLB d.d. SI56 0311 9100 0156 663, odprt pri SKB d.d. SI56 0475 2000 1017 580, odprt pri Nova KBM d.d. SI56 1010 0005 9932 415, odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. SI56 1910 0001 0169 049, odprt pri DBS d.d. SI56 2900 0005 0445 871, odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. SI56 3000 0000 9878 031, odprt pri N banka d.d. SI56 3300 0000 3755 734, odprt pri Addiko Bank d.d.

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

ANEKS št. 13 H GRADBENI POGODBI št. 768/2021



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA
REGIONALNI RAZVOJ

Nalozbe sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska Unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila »IZGRADNJA BIOTEHNOLOŠKEGA STIČIŠČA NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO«, objavljenega na PJN pod št. objave JN000315/2021-B01 sklenili Gradbeno pogodbo št. 768/2021 za izgradnjo biotehnoškega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo – BTS NIB z dne 5. 7. 2021 (v nadaljevanju: Gradbena pogodba);
- da je predmetna investicija (tj. osnovna pogodba vključno z vsemi aneksi) sofinancirana s strani RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja;
- sta dne 23. 8. 2021 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št.1, s katerim sta nominirali dodatnega podizvajalca;
- sta dne 7. 9. 2021 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 2, s katerim sta nominirali dodatna podizvajalca;
- sta dne 9. 11. 2021 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 3, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;
- sta dne 11. 11. 2021 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 4, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce in se dogovorili za modifikacijo načina obračunavanja izvedenih del oz. plačilne dinamike;
- da sta dne 9.12.2021 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 5, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;
- da sta dne 2.2.2022 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 6, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;
- da sta dne 25.3.2022 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 7, s katerim sta dogovorili dodatna dela;
- da sta dne 31.3.2022 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 8, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;



- da sta dne 9.6.2022 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 9, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;
- da sta dne 30.6.2022 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 10, s katerim sta uskladili način sprotnega usklajevanja pogodbene cene zaradi rasti cen kalkulativnih elementov;
- da sta dne 16.8.2022 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 11, s katerim sta nominirali dodatne podizvajalce;
- sta dne 13.02.2023 h Gradbeni pogodbi sklenili Aneks št. 12, s katerim sta uredili prenos določenih pogodbenih del iz 1. etape v 2. etapo gradnje;
- da si je naročnik v osmem odstavku 7. člena Gradbene pogodbe pridržal pravico do odjave (odpovedi) določenih pogodbenih del, pri čemer se v primeru realizacije navedenega upravičenja vrednost obračuna izvajalca zmanjša za vrednost teh postavk, ki jih pogodbeni stranki uskladi s pisnim aneksom h Gradbeni pogodbi;
- da je naročnik z dopisoma št. 1115/2022 z dne 16.08.2022 in št. 110/2023 z dne 02.02.2023 izvajalca obvestil, da odpoveduje posamezna dela, ki so zajeta v Gradbeni pogodbi, s čimer se izvajalec strinja;
- so izpolnjeni razlogi za sklenitev aneksa po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki naročniku za vnaprej predvidene spremembe pogodbenih del omogočajo sklenitev aneksa k pogodbi brez izvedbe novega postopka javnega naročanja, pri čemer gre po naravi stvari za takšne spremembe, ki ne spreminjajo splošne narave osnovne pogodbe;
- se iz pojasnjenih razlogov sklepa predmetni aneks, s katerim se dogovori odjava v 2. členu tega aneksa identificiranih pogodbenih del.

II. PREDMET ODPOVEDANIH DEL

2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se na podlagi 7. člena Gradbene pogodbe odpovejo in se ne izvedejo naslednja pogodbeni dela v pripadajočih denarnih zneskih iz popisa del:

- 1) **Strojne inštalacije – 3.1. Prezračevanje I. etapa – postavka 15.2. v znesku 535,56€ brez DDV;**
- 2) **Vezano na izvedbo zelene stene v skupni vrednosti 38.477,49 EUR brez DDV in sicer:**
 - **Iz popisa GO del:**

Zavihek GD-2E;



IV. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA tč.7 – 2.etapa dobava in vgradnja prefabriciranega jaška v vrednosti 807,59 EUR brez DDV

Zavihek OD-2E;

V. MIZARSKA DELA tč. 7 – zelena stena s koriti v avli v vrednosti 32.412,32 EUR brez DDV

– Iz popisa EI del:

Zavihek E2.I-RAZSVETLJAVA

tč. S18 v vrednosti 2.680,69 EUR brez DDV in

tč. S20 v vrednosti 1.613,03 EUR brez DDV

– Iz popisa SI del:

Zavihek VO-KA 2. etapa

2.0. Notranja vodovodna inštalacija

Tč.2. DN20 (22x1,2), deb. izolacije 9mm dolžina 23 metrov v vrednosti 658,95 EUR brez DDV

Tč.6 R $\frac{3}{4}$ 1kos v vrednosti 9,83 EUR brez DDV

3.0. Odtočna kanalizacija

Tč.3 **dolžina 12 m** v vrednosti 295,08 EUR brez DDV

3) Vezano na odstranitev kontejnerjev na južnem delu v skupni vrednosti 3.560,65 EUR brez DDV

– Iz popisa GO del

Zavihek GD- 2E

II. Rušitvena dela – tč.3 v vrednosti 3,560,65 EUR brez DDV

Skupaj odpovedani znesek pod tč.1, tč. 2 in tč. 3 znaša 42.573,70 EUR brez DDV, za kolikor se zniža pogodbena vrednost del.

Sestavni del tega aneksa je dopis naročnika o odpovedi zgoraj navedenih del št. 1115/202 z dne 16.08.2022 in dopis št. 110/2023 z dne 02.02.2023

Vrednost pogodbenih del iz prvega odstavka 7. člena sklenjene pogodbe se spremeni tako, da po novem znaša:

a) za objekt- 1. etapa (severni del objekta)	8.252.253,58 EUR brez DDV
b) za objekt- 2. etapa (južni del objekta)	6.339.544,09 EUR brez DDV
c) skupna pogodbena vrednost za celoten objekt (a) + (a.1) +(b)	14.591.797,67 EUR brez DDV
Vrednost DDV	3.210.195,49 EUR
Skupna pogodbena vrednost z DDV	17.801.993,16 EUR

Zaradi spremembe vrednosti pogodbenih del se smiselno prilagodijo okvirne vrednosti situacij (brez DDV) iz petega odstavka 13. člena gradbene pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta po izdaji končne situacije, ko bo znan končni nominalni znesek vseh znižanj in povišanj cene, sklenili uskladišveni aneks h gradbeni pogodbi, s katerim bosta določili končno pogodbeno vrednost vseh del.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen

Vse ostale določbe Gradbene pogodbe ter do sedaj sklenjenih aneksov ostanejo nespremenjene še naprej v veljavi.

4. člen

Ta aneks je, enako, kot gradbena pogodba, sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju

elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da sta pogodba in ta aneks razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da sta pogodba in ta aneks razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo, razen če naročnik v skladu z ZJN-3B izvajalca obvesti, da pogodba in ta aneks ostajata v veljavi.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

5. člen

Ta aneks se, enako kot gradbena pogodba, šteje za ničnega, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz gradbene pogodbe ali tega aneksa; ali
- za sklenitev posla iz gradbene pogodbe ali tega aneksa pod ugodnejšimi pogoji; ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz gradbene pogodbe ali tega aneksa; ali
- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede



njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe in/ali tega aneksa oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom tega aneksa jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZIntPK.

6. člen

Aneks stopi v veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank. Ta aneks je sestavljen v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

Kraj in datum: Idrija, 13.02.2023

Izvajalec:
KOLEKTOR KOLING d.o.o.

Direktor:
Tine Vadnal

Kraj in datum: LJUBLJANA, 13.2.2023
2023-0025

Naročnik:
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Direktorica:
prof. dr. Maja Ravnikar



KOLEKTOR

Kolektor Koling d.o.o.
Arkova ulica 43
5220 Idrija, Slovenija



NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY
Ljubljana, Slovenija

