

Naročnik: OBČINA BOROVNICA, Paplerjeva 22, Borovnica, ki jo zastopa župan Bojan Čebela

(v nadaljnjem besedilu: **naročnik**)

Matična številka: 5883393000

ID številka za DDV: SI94882134

in

Izvajalec: HIDROSVET D.O.O. Kidričeva ulica 25. 3000 Celje, ki ga zastopa direktor Branko Skutnik (v nadaljevanju: **izvajalec**)

Matična številka: 5800811

ID številka za DDV: SI59648180

skleneta naslednji

ANEKS ŠT. 2 K POGODBI O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- sta sklenila pogodbo št. 430-0001/2021- 15 dne, 6.5.2021 in Aneks št. 1 dne 3.2.2022,
- je izvajalec v skladu z 2.3 členom podal vlogo za podaljšanje roka izvedbe zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca,
- naročnik se s predlogom strinja zato se sklepa ta aneks.

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 2.1 člena in sicer se glasi:

»**Pogodbeni roki za izvedbo posameznih del so naslednji:**

Rok izvedbe sklop 1:

DGD, gradbeno dovoljenje – 30.04.2022

PZI – 31.03.2023

Rok izvedbe sklop 2:

DGD, gradbeno dovoljenje – 31.08.2022

PZI – 30.04.2023

Rok izvedbe sklop 3:

DGD, gradbeno dovoljenje – 30.09.2022

PZI – 30.06.2023

Rok izvedbe sklop 4:

DGD, gradbeno dovoljenje – 31.10.2024

PZI – 31.12.2024.«

3. člen

Določbe iz osnovne pogodbe, ki niso dopolnjene s tem aneksom, ostajajo v celoti v veljavi.

4. člen

Aneks stopi v veljavo in se uporablja z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Aneks je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod.

Datum: 14.2.2022

Štev.: 430-0001/2021- 19

NAROČNIK
Občina Borovnica
Bojan Čebela
Župan



Datum: 15.02.2022
Štev.: 10.H.124 - 2

IZVAJALEC
Hidrosvet d.o.o.
Branko Skutnik
Direktor

