

Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica Irena MAJCEN, (v nadaljevanju: naročnik)
Davčna št.: 55058515
matična številka: 2482789000

in

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Helena GARZAROLLI, univ. dipl. inž. grad. (v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: SI 89028465
matična številka: 6052002000

ANEKS št. 1 k

pogodbi št. 2550-15-441097

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- sta dne 17.6.2015 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana in IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana sklenila pogodbo št. 2550-15-441097 za »Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo« (v nadaljnjem besedilu: osnovna pogodba);
- je sklenitev aneksa št. 1 utemeljena na podlagi 6. člena zgoraj citirane pogodbe. S tem aneksom se podaljšuje rok izdelave IV. faze, kar je posledica več in dodatnih del (niso predmet tega aneksa), in sicer: dolgotrajnejšega iskanja deponijskega prostora za višek materiala (posledica spremenjenih okoliščin) in uskladitve s pogoji DARS d.d..

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 5. člena osnovne pogodbe, tako da se pravilno glasi:

»Vmesne faze za izvedbo naloge morajo biti končane v naslednjih rokih:

- I. faza:** analiza razpoložljive dokumentacije in priprava terminskega plana izvedbe naloge: **1 mesec po podpisu pogodbe,**
- II. faza:** pridobitev projektnih pogojev: **2 meseca po podpisu pogodbe,**
- III. faza:** novelacija geodetskih podlag, izmera profilov itd. ter izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih: **3 mesece po podpisu pogodbe,**

- IV. faza:** izdelava hidrološko hidravlične analize in kart razredov poplavne nevarnosti s prikazom ureditev in predlogom začasnih ukrepov za čas 1.A faze ter izdelava PGD ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih, (predaja PGD v recenzijo): **7 mesecev po podpisu pogodbe,**
- V. faza:** popravki PGD po recenziji, sodelovanje na usklajevalnih sestankih (predaja PGD po recenziji): **1 mesec po prejemu zapisnika recenzijske komisije,**
- VI. faza:** pridobitev soglasij na PGD projekt, sodelovanje na usklajevalnih sestankih, koordinacijah (predaja PGD s soglasji): **2 meseca po potrditvi PGD po recenziji,**
- VII. faza:** sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja in predaja končnih izvodov PGD dokumentacije (po pridobitvi gradbenega dovoljenja): **15 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.«**

3. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe ostanejo nespremenjene.

4. člen

Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta Aneks je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda, naročnik pa tri (3) izvode.


Izvajalec:

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 15.12.2015

Helena GARZAROLLI, univ.dipl.inž.grad.

DIREKTORICA



Naročnik:

Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 17.12.2015

Irena MAJCEN

MINISTRICA

