

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

Matična številka: 5874025000

Identifikacijska št. za DDV: SI67593321

(v nadaljevanju: MOL)

in

SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa glavni izvršni direktor Anton Žagar,

matična številka: 5143004000,

identifikacijska številka za DDV: SI46621474

(vodilni partner)

Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje, ki jo zastopa direktor Stanko Furlan

matična številka: 5015227000,

identifikacijska številka za DDV: SI32560974

(partner)

CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cesta d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa predsednik uprave Martin Gosenca

matična številka: 5069149000,

identifikacijska številka za DDV: SI28448111

(partner)

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednji

DODATEK ŠT. 1

**k pogodbi za izvedbo izgradnje nove povezovalne ceste
od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- da sta naročnik in SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Javna razsvetljava d.d. in CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cesta d.d., kot izvajalec 2. 7. 2015 sklenila pogodbo številka SPIS 430-847/2013-16 za projekt izgradnje nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič, št. C7560-13-220065 (v nadaljnjem besedilu: osnovna pogodba);
- pogodbeni stranki sklepata ta dodatek k pogodbi zaradi nominacije novih podizvajalcev in določitve strokovnega nadzora;
- da pogodbeni vrednost ostaja nespremenjena.

2. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se za drugi odstavek 4. člena osnovne pogodbe spremeni tako, da se glasi:

»RAFAEL d.o.o., Sevnica, Savska cesta 24, 8290 Sevnica, matična številka 5617316000, identifikacijska številka za DDV: SI88521842, transakcijski račun SI56 0237 9001 6660 162 odprt pri NLB d.d. bo izvedel rušitvena in zemeljska dela za podvoz Vič, most Gradašnica, inundacijski propust in del komunalnih vodov v skladu s popisi. Vrednost teh storitev znaša 222.006,40 EUR brez DDV. Podizvajalec bo storitve izvedel v skladu s terminskim planom izvedbe del.«.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se za tretjim odstavkom 4. člena osnovne pogodbe doda naslednje besedilo:

- »CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, matična številka 5069041000, identifikacijska številka za DDV SI63624443, transakcijski račun ABANKA D.D. SI56 0510 0801 0055 691, ki bo izvedel voziščne konstrukcije. Vrednost teh del znaša 208.840,53 EUR brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v skladu s terminskim planom izvajalca.
- Tegrad gradnja železnic d.o.o., Devova ulica 18, 1000 Ljubljana, matična številka 3466426000, identifikacijska številka za DDV SI41138546, transakcijski račun SI56 0201 0025 8118 130 pri NLB d.d., bo izvedel predelavo električne vozne mreže. Vrednost teh del znaša 166.297,77 EUR brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v skladu s terminskim planom izvajalca.
- SGP Pomgrad - GNG d.o.o., Industrijska ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 2136295000, identifikacijska številka za DDV SI92480403, transakcijski račun SI56 0312 5100 0547 570 pri SKB d.d., ki bo izvedel geotehnična dela pri podvozu Vič, most Gradašnica, inundacijski propust. Vrednost teh del znaša 384.893,34 EUR brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v skladu s terminskim planom izvajalca.
- IMP PROMONT d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana-Črnuče, matična številka 5607167000, identifikacijska številka za DDV SI17953987, transakcijski račun SI56 0292 3001 1101 208 pri NLB d.d., bo izvedel plinovod. Vrednost teh del znaša 70.014,80 EUR brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v skladu s terminskim planom izvajalca.«.

3. člen

Za zadnjo alinejo sedmega odstavka 7. člena osnovne pogodbe se doda besedilo, ki se glasi:

- »podizvajalcu CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper na transakcijski račun št. SI56 0510 0801 0055 691 odprt pri ABANKA d.d.
- Podizvajalcu Tegrad gradnja železnic d.o.o., Devova ulica 18, 1000 Ljubljana na transakcijski račun SI56 0201 0025 8118 130 pri NLB d.d.
- Podizvajalcu SGP Pomgrad GNG d.o.o., Industrijska ulica 9, 2310 Slovenska Bistrica transakcijski račun št. SI56 0312 5100 0547 570 odprt pri SKB d.d.
- Podizvajalcu IMP PROMONT d.o.o., Pot k sejmišču 30a, 1231 Ljubljana-Črnuče na transakcijski račun SI56 0292 3001 1101 208 odprt pri NLB d.d.«.

4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se 23. člen pogodbe se dopolni z naslednjimi določbami:

»Nadzornik (Inženir) del po tej pogodbi je:

- Za izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce - Podvoz Vič – Železniški del, ki se bodo izvajala skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za fazo I številka 35105-39/2013/8 01031424 z 2. 10. 2014, ki ga je izdala RS MOP Dunajska c. 47, Ljubljana, SŽ-Infrastruktura, Kolodvorska cesta 11, Ljubljana, ki imenuje za odgovornega nadzornika Marka Juriča,

- Za izgradnjo nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce - Podvoz Vič – cestogradbeni del, ki se bodo izvajala skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem številka 35105-39/2013/801031424 z dne 2.10. 2014, ki ga je izdal RS MOP, gradbenim dovoljenjem (etapa 2.1), ki ga bo izdala RS, UE Vič in je v fazi pridobivanja, gradbenim dovoljenjem (etapa 2.2) št. 351-1316/2013-27 s 6. 3. 2014, ki ga je izdala RS, UE Vič, gradbenim dovoljenjem (etapa 2.3) št. 351-1273/2014-29 s 16. 6. 2015, ki ga je izdala RS, P.U.Z. Podjetje za urejanje zemljišč d.o.o., Ljubljana, ki imenuje za odgovornega nadzornika Janeza Žnidaršiča, ki je obenem tudi odgovorni nadzornik celotnega projekta izgradnje nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce - Podvoz Vič.«.

Protikorupcijska klavzula

5. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tem aneksu ali pri izvajanju tega aneksa kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta aneks ničen.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega aneksa oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

6. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.

7. člen

Ta dodatek je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

8. člen

Ta dodatek je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec dva (2) izvoda.

IZVAJALEC

Številka:

Datum: 02-12-2015

SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.

Glavni izvršni direktor
Anton Žagar



NAROČNIK

Številka SPIS aneksa: 430-847/2013-161

Št. aneksa: C7560-13-220065

Datum:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan
Zoran Janković



2.5