



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

ANEKS ŠT. 3 K POGODBENEM SPORAZUMU št. 35103-82/2015-7

OBČINA POSTOJNA
LJUBLJANSKA CESTA 4
SI-6230 POSTOJNA

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 13053973
Matična številka: 5883512
Transakcijski račun: SI56 01294-0100016345
ki jo zastopa g.: Igor Marentič, Župan

in

OBČINA PIVKA
KOLODVORSKA CESTA 5
SI-6257 PIVKA

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 57255440
Matična številka: 5883563000
Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0009 167
ki jo zastopa g.: Robert Smrdelj, Župan

v nadaljevanju »naročnik«

ter

CPG D.D.
INDUSTRIJSKA CESTA 2, KROMBERK,
SI-5000 NOVA GORICA

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 39716651
Matična številka: 5143497
Transakcijski račun: SI56 0475 0000 0190 171
ki ga zastopa g.: Kristijan MUGERLI, Direktor

v skupnem nastopu s partnerjema Jadran Sežana d.o.o., Partizanska 75, 6210 Sežana, in
PIRNAT d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1260 Ljubljana Polje

v nadaljevanju »izvajalec«

1. Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je Občina Postojna na podlagi pooblastila o izvedbi oziroma odločanja v postopku oddaje javnega naročila za projekt **OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA, SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna**, za Občino Postojna in Občino Pivka izvedla javno naročilo za izvedbo gradbenih del »**OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA, SKLOP 1: Cevovodi in objekti v občini Postojna**«, objavljen na Portalu javnih naročil dne 26.04.2013, številka objave JN4964/2013 in Uradnem listu Evropske Unije dne 30.04.2013, številka objave 2013/S

Muy



»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

084-141704, na podlagi katerega je bil najugodnejši ponudnik **CPG D.D. v skupnem nastopu s ponudnikoma JADRAN d.d. Sežana in PIRNAT d.o.o.**

- sta pogodbeni stranki dne 17.02.2016 sklenili pogodbeni sporazum št. 35103-82/2015-7
- sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 1 k Pogodbenem sporazumu št. 35103-82/2015-7, ki se nanaša na nominacijo podizvajalca
- sta pogodbeni stranki sklenili Aneks št. 2 k Pogodbenem sporazumu št. 35103-82/2015-7, ki se nanaša na nominacijo podizvajalca
- so se tekom izvajanja del pojavila dodatna dela zaradi sprememb in nepredvidljivih okoliščin ter več in manj dela ter dela zaradi sprememb in prilagoditev
- so se tekom izvajanja pojavile okoliščine, zaradi katerih je potrebno izvesti dela, ki so predmet tega aneksa
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 2 in Zahtevek št 2 ter dopolnitve zahtevka za izvedbo dodatnih del zaradi sprememb po 13. členu FIDIC – spremenjen cevovod in sanacija VH Sovič za katerega je inženir potrdil, da je utemeljen, naročnik pa potrdil izvedbo teh del v vrednosti spremembe z upoštevanjem manj del 80.091,67 EUR brez DDV
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 3 in Zahtevek št 3 ter dopolnitev zahtevka za izvedbo dodatnih del zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer - objekt RO Zalog za katerega je inženir potrdil, da je utemeljen, naročnik pa potrdil izvedbo teh del v vrednosti spremembe 7.929,91 EUR brez DDV
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 4 in Zahtevek št 4 za izvedbo dodatnih del zaradi sprememb po 13. členu FIDIC RDEČI KNJIGI pri izvedbi podvrtavanja na trasi PC Mačkovec – Vodarna Malni za katerega je inženir potrdil, da je utemeljen, naročnik pa potrdil izvedbo teh del v vrednosti spremembe 29.585,50 EUR brez DDV
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 5 in Zahtevek št 5 ter dopolnitvi zahtevka za izvedbo dodatnih del zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer na trasi RO Zalog – VH Pivka za katerega je inženir potrdil, da je utemeljen, naročnik pa potrdil izvedbo teh del v vrednosti spremembe 35.570,95 EUR brez DDV
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 9 in Zahtevek št 9 ter čistopis zahtevka za dodatna dela zaradi sprememb po 13. členu FIDIC RDEČE KNJIGE na regulacijskem objektu RO Zalog – strojne inštalacije INOX in ostalo za katerega je inženir potrdil, da je utemeljen, naročnik pa potrdil izvedbo teh del ob upoštevanju manj del v vrednosti spremembe 2.067,70 EUR brez DDV
- je izvajalec predložil Najavo zahtevka št. 10 in Zahtevek št 10 za dodatna dela zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer na odseku vodarna Korotan – RO Zalog za katerega je inženir potrdil, da je utemeljen, naročnik pa potrdil izvedbo teh del v vrednosti spremembe 14.351,29 EUR brez DDV
- zaradi izvajanja del vezanih na veljavno gradbeno dovoljenje in vsebine del, ki izhajajo iz dokumentacije navedene v alinejah od sedem do dvanajst ne more izvajati drug izvajalec in je tehnično in ekonomsko utemeljeno, da jih izvede obstoječ izvajalec
- sta podlaga za sklenitev predmetnega aneksa druga in tretja točka prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)

2. Pogodbene stranke so sporazumne, da se spremeni 5. točka pogodbenega sporazuma in se glasi:

5. Osnovna pogodbeni vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. V/1-687/1-2013 z dne 06.06.2013 in soglasja ponudnika k popravku računske napake oz. Izjave ponudnika z dne 16.07.2013 ter znaša:

- **Pogodbena cena brez davka na dodano vrednost (DDV): 10.372.498,21 EUR**



»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

- odstotek popusta: / %
- vrednost s popustom brez davka na dodano vrednost (DDV): **10.372.498,21 EUR**
- vrednost s popustom z davkom na dodano vrednost (DDV): **12.654.447,82 EUR**

(z besedami: dvanajst milijonov šesto štiriinpetdeset tisoč štiristo sedeminštirideset, 82/100 EUR)

Vrednost del, ki so predmet tega aneksa je dogovorjena na osnovi od vključno sedme do vključno dvanajste alineje prve točke tega aneksa ter znaša:

- Pogodbena cena brez davka na dodano vrednost (DDV): **169.597,02 EUR**
- odstotek popusta: / %
- vrednost s popustom brez davka na dodano vrednost (DDV): **169.597,02 EUR**
- vrednost s popustom z davkom na dodano vrednost (DDV): **206.908,36 EUR**

(z besedami: dvesto šest tisoč devetsto osem, 36/100 EUR)

Osnovna pogodbena vrednost in vrednost del, ki so predmet tega aneksa, in je dogovorjena od vključno sedme do vključno dvanajste alineje prve točke tega aneksa skupaj znaša:

- Pogodbena cena brez davka na dodano vrednost (DDV): **10.542.095,23 EUR**
- odstotek popusta: / %
- vrednost s popustom brez davka na dodano vrednost (DDV): **10.542.095,23 EUR**
- vrednost s popustom z davkom na dodano vrednost (DDV): **12.861.356,18 EUR**

(z besedami: dvanajst milijonov osemsto enainšestdeset tisoč tristo šestinpetdeset, 18/100 EUR)

Cena je za čas izvedbe gradnje po enoti mere fiksna.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB2, Ur.l. RS, št. 10/2010, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) ponudniku davka na dodano vrednost ni potrebno zajeti v ponudbeni ceni in izvajalcu razpisanih del davka na dodano vrednost ni potrebno obračunati.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

3. Vse druge točke pogodbenega sporazuma ter aneksa št. 1 in aneksa št. 2 ostanejo nespremenjene.

4. Protikorupcijska klavzula



»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

Pogodba ali aneks, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je nična.

5. Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo Dodatka k garanciji ali Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
6. Aneks je sestavljen v 8 (osmih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik, izvajalec in Ministrstvo za okolje in prostor vsak po 2 (dva) izvoda.

NAROČNIK:

OBČINA POSTOJNA

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: Igor Marentič, Župan

PODPIS:

ŽIG:

Kraj in datum: Postojna, 30.4.2016

OBČINA PIVKA

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: Robert Smrdelj, Župan

PODPIS:

ŽIG:

Kraj in datum: Pivka, 30.4.2016



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE -1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA«

IZVAJALEC: V/A-684/175-13 — CPG d.d.

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: Kristjan MUGERLI, Direktor

popolnoma pooblaščen, da deluje v imenu skupine izvajalcev vodilnega partnerja CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, SI-5000 Nova Gorica, s partnerjema JADRAN d.o.o. Sežana, Partizanska 75, 6210 Sežana, in PIRNAT d.o.o., Malo Trebeljevo 33, 1260 Ljubljana Polje

PODPIS:



ŽIG:

Kraj in datum: 02.12.2016