



NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, ki jo zastopa Uprava:

Matična številka: 5814251
 Identifikacijska št. za DDV: SI92473717
 Transakcijski račun številka: SI56 0600 0112292446 pri Banki Celje d.d.

in

IZVAJALEC: Lineal d.o.o., Jezdarska 3, Maribor, ki ga zastopa direktor Samo Peter Medved

Identifikacijska št. za DDV: SI25173103
 Matična številka: 5444098
 Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 03121-1000334657 pri SKB d.d.

DARS ŠT. 575/2015
 skleneta: A N E K S št. 1
 k pogodbi DARS št. 307/2015

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) uvodoma ugotavljata, da sta:

- dne 20.04.2015 sklenila pogodbo DARS št. 307/2015 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel pa prevzel izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo voziščne konstrukcije na odsekih AC A1/0041 Arja vas - Šentrupert od km 0,000 do km 6,400 in na A1/0641 Arja vas - Šentrupert od km 1,050 do km 6,400 in PZI za zamenjavo dilatacij na mostu čez Ložnico VA 0420 in VA 0440;
- je izvajalec na naročnika naslovil zahtevek št. 076151 z dne 15.06.2015 za podaljšanje roka izdelave in predaje Elaborata dimenzioniranja in predloga »nezelene« izvedbe srednjega ločilnega pasu z ocenjeno vrednostjo stroškov v recenzijo;
- da je vzrok za podaljšanje pogodbenega roka zamuda pri postavitvi delovne zapore prometa in posledično zamuda pri izvedbi terenskih geološko geomehanskih raziskav;
- da se ta aneks sklepa zaradi podaljšanja roka izdelave in predaje Elaborata dimenzioniranja in predloga »nezelene« izvedbe srednjega ločilnega pasu z ocenjeno vrednostjo stroškov v recenzijo .

2. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se glede na ugotovitve iz 1. člena tega aneksa podaljša rok dokončanja za izdelavo in predajo Elaborata dimenzioniranja in predloga »nezelene« izvedbe srednjega ločilnega pasu z ocenjeno vrednostjo stroškov v recenzijo za točki A iz prvih faz 1. in 2. točke 5. člena osnovne pogodbe na 102 dni od sklenitve pogodbe.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. člen

Izvajalec se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova podaljšanja roka, ki je predmet tega aneksa.

4. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vsa ostala določila osnovne pogodbe, ki niso spremenjena s tem aneksom, ostanejo še naprej v veljavi.

5. člen


Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva, izvajalec pa en izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.

Podpisano dne: 16.7.2015

Podpisano dne: 27-07-2015

IZVAJALEC:

Lineal d.o.o.
Samo Peter Medved
direktor


lineal
Lineal d.o.o.
jezdarska ul. 3
2000 maribor

NAROČNIK:

DARS d.d.
Uprava DARS d.d.


mag. Gašper Marc
član uprave


mag. Matjaž Knez
predsednik uprave

DARS

DARS D.D. ¹
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI



