

Št. aneksa naročnika: JPE SPTE-6/15 – JPE SPTE-36/16 – JPE-SPTE-89/16 – JPE-SV-289/16 – JPE-SV-403/16 – JPE-SV-499/16

Št. aneksa izvajalca:

Aneks št. 5 k Pogodbi št. JPE SPTE-6/15 o zamenjavi transformatorjev in preureditev SN stikališč na lokaciji TOŠ

ki ga skleneta

NAROČNIK: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

identifikacijska številka za DDV: SI23034033
matična številka: 5226406000
(v nadaljevanju: naročnik)

in

STRANKI NA STRANI IZVAJALCA:

1. KOLEKTOR IGIN Inženiring, storitve in trgovina d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črnuče, ki ga zastopa direktor Jože Ponikvar

številka transakcijskega računa: SI56 0292 3026 0581 328 odprt pri NLB d.d.
identifikacijska številka za DDV: SI26089459
matična številka: 2295270000

2. KOLEKTOR ETRA Energetski transformatorji d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana-Črnuče, ki ga zastopa prokurist Peter Novak
identifikacijska številka za DDV: SI34225064
matična številka: 5041686000
(v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki tega aneksa uvodoma ugotavljata, da:

- sta na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. JPE SPTE-6/15, dne 27. 8. 2015 sklenili »Pogodbo o zamenjavi transformatorjev in preureditev SN stikališč na lokaciji TOŠ« (v nadaljevanju: osnovna pogodba),
- sta dne 29. 1. 2016 sklenili aneks št. 1 k osnovni pogodbi (v nadaljevanju: aneks št. 1),
- sta dne 30. 3. 2016 sklenili aneks št. 2 k osnovni pogodbi (v nadaljevanju: aneks št. 2),
- sta dne 8. 8. 2016 sklenili aneks št. 3 k osnovni pogodbi (v nadaljevanju: aneks št. 3),
- sta dne 27. 10. 2016 sklenili aneks št. 4 k osnovni pogodbi (v nadaljevanju: aneks št. 4),
- se predmetni aneks sklepa na podlagi tretjega odstavka 19. člena osnovne pogodbe, zaradi podaljšanja roka izvedbe pogodbenih del, po katerem se rok za izvedbo pogodbenih del



- lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec, pri čemer za novi rok izvedbe pogodbenih del pogodbeni stranki skleneta pisni aneks k pogodbi,
- se predmetni aneks sklepa v skladu s prvim odstavkom 50. člena pogodbe, po katerem so morebitne spremembe in dopolnitve pogodbe veljavne le, če so sklenjene v obliki pisnega aneksa k pogodbi, ki ga podpišeta obe stranki pogodbe.

PREDMET ANEKSA

2. člen

Stranki tega aneksa sporazumno ugotavljata, da mora izvajalec, v skladu z 21. členom osnovne pogodbe, naročniku predati uporabno dovoljenje. Dne 7. 12. 2016 je izvajalec Upravni enoti Ljubljana oddal Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja in vso potrebno dokumentacijo. Uporabno dovoljenje bo s strani pristojnega upravnega organa izdano po strokovno inšpekcijskem tehničnem pregledu objekta. Datum tehničnega pregleda objekta bo Upravna enota sporočila naknadno, zato se rok izvedbe pogodbenih obveznosti iz 19. člena osnovne pogodbe podaljša do 31. marca 2017.

3. člen

Stranki tega aneksa sporazumno ugotavljata, da mora izvajalec, v skladu z 22. členom osnovne pogodbe, po pridobljenem uporabnem dovoljenju z naročnikom opraviti poskusno obratovanje. Ugotovljeno je, da oprema uspešno obratuje že od konca maja 2016, ko so bile na osnovi zadnjega internega strokovnega tehničnega pregleda vse naprave stavljene pod napetost in v obratovanje. Stranki tega aneksa se strinjata, da v kolikor s strani pristojnega upravnega organa ne bo zahtevano podaljšanje poskusnega obratovanja, se le to zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

4. člen

Stranki tega aneksa se strinjata, da izvajalcu že predložene menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ni potrebno podaljšati.

KONČNE DOLOČBE

5. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe, aneksa št. 1, aneksa št. 2, aneksa št. 3 in aneksa št. 4 ostanejo nespremenjene v veljavi in uporabi, v kolikor niso v nasprotju s tem aneksom.

6. člen

Aneks je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa aneksa s strani obeh strank aneksa.



7. člen

Aneks je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne 22.12.2016

IZVAJALEC:

KOLEKTOR IGIN
Inženiring, storitve in trgovina d.o.o.

Direktor:
Jože Ponikvar


KOLEKTOR
KOLEKTOR IGIN d.o.o.
Šlandrova ulica 10
SI-1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

KOLEKTOR ETRA Energetski
transformatorji d.o.o.

Prokurist:
Peter Novak



Ljubljana, dne 22. 12. 2016

NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:
Samo Lozej



