



NAROČNIK: DARS d.d. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki ga zastopa Uprava  
Identifikacijska št. za DDV: S192473717  
Matična številka: 5814251  
Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 pri ABANKI d.d.

in

IZVAJALEC: JV IGEA d.o.o. + Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d., združena po pogodbi - aktu o skupni izvedbi projekta z dne 28.10.2016 po kateri je

VODILNI PARTNER IGEA d.o.o., Koprška 94, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Aleš Šuntar

Matična številka: 5336236000  
Identifikacijska št. za DDV: SI58677950  
Številka transakcijskega računa SI56 0204 5001 1795 682 odprt pri banki NLB d.d.

PARTNER: Informatika, informacijske rešitve in inženiring, d.d., ki ga zastopa direktor Ciril Kafol

Matična številka: 5259363000  
Identifikacijska št. za DDV: SI70666130  
Številka transakcijskega računa SI56 0451 5000 0156 581 odprt pri banki NKBM d.d.

Skleneta

ANEKS št. 2, DARS št. ....

906/2017

k osnovni pogodbi DARS št. 734/2016

## 1. člen

Naročnik in Izvajalec uvodoma ugotavljata, da:

- sta dne 8.9.2016 sklenila pogodbo DARS št. 734/2016 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del: Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku; sklop B: izvajanje inženirskih storitev na informacijskem delu projekta,
- sta dne 21.12.2016 sklenila aneks št. 1, DARS št. 1011/2016, zaradi vključitve dodatnih podizvajalcev in dodatnih kadrov;
- je izvajalec podal vlogo za podaljšanje pogodbenega roka in povečanja obsega del (več dela);
- je naročnik dne 25. 09. 2017 z izvajalcem za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku JV Telekom in Q-Free sklenil aneks št. 4. za dodatna dela in podaljšanje roka vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema;

- je zaradi sklenitve aneksa št. 4 z izvajalcem za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku JV Telekom in Q-Free iz predhodne alineje, potrebno povečati obseg del in podaljšati rok za izvajanje inženirskih storitev, saj je izvedba del za vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema neposredno povezana z izvajanjem inženirskih storitev po tej pogodbi, tako v obsegu kot v izpolnitvi roka, v posledici česar se sklepa ta aneks;
- je podlaga za sklenitev aneksa zaradi povečanja obsega del v 5. točki 1. odstavka 95. člena ZJN-3 (Ur.l.RS, št. 91/2015);
- je izvajalec dne 2.10.2017 podal vlogo za vključitev novega podizvajalca in novega kadra.

## 2. člen

Pogodbeni stranki sklepata ta aneks z namenom uskladitve določil osnovne pogodbe s spremembami, ki so nastale po podpisu osnovne pogodbe.

## 3. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se, skladno z razlogi, kot so opredeljeni v 1. členu tega aneksa, na podlagi določila 7. člena osnovne pogodbe podaljša rok za izvedbo inženirskih storitev kot je določen v 5. členu pogodbe in sicer mora izvajalec dokončati vse obveznosti po pogodbi do 28.2.2018.

Izvajalec mora v roku 14 dni po sklenitvi tega aneksa predložiti naročniku nov načrt izvajanja nadzora in kontrole, ki mora biti usklajen s terminskim planom vzpostavitve sistema.

Izvajalec se zavezuje, da bo nadzor in kontrolo opravil v rokih, skladno s terminskim planom, in s povečano skrbnostjo tako, da ne bo ogrožen rok vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema.

## 4. člen

Iz razlogov, kot so navedeni v 1. členu tega aneksa se je povečal obseg pogodbenih del kot sledi:

- preverjanje in testiranje vzpostavitve ECS-PPT
- pregled sistemskih in E2E testnih specifikacij;
- izvedba zunanjega varnostnega preverjanja pred zagonom sistema s ciljem zagotovitve visokega nivoja sistemske varnosti

Skupni predviden obseg navedenih več-del je 1.200 ur.

## 5. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da vrednost več del, opredeljenih v 4. členu tega aneksa znaša:

Vrednost brez DDV:	144.000,00 EUR
22% DDV:	31.680,00 EUR
Skupna vrednost z DDV:	175.680,00 EUR

## 6. člen

Glede na ugotovitve iz predhodnih členov sta pogodbeni stranki soglasni, da nova pogodbeni vrednost znaša:

Vrednost brez DDV: 704.655,70 EUR  
22% DDV: 155.024,25 EUR  
Skupna vrednost z DDV: 859.679,95 EUR

## 7. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se dopolni prvi odstavek 15. člena osnovne pogodbe tako, da po novem glasi:

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

Naziv: VRIS d.o.o.

Polni naslov: Pot za brdom 100, 1000 Ljubljana

Matična številka: 2155621000

Davčna številka: SI94596743

TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela: SI56 0316 0100 0612 882 pri SKB banka d.d.

OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC VRIS d.o.o.

Vrsta del, ki jih bo opravil: Preverjanje skladnosti infrastrukturnih in aplikativnih rešitev/storitev ter aplikativnih in varnostnih kontrol za celoten sistem ECS PPT

Količina: 150 ur

Kraj izvedbe: Slovenija

Vrednost del v EUR (brez DDV): 18.000,00 EUR

## 8. člen

V 22. členu pogodbe se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki glasita:

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v rokih iz 5. člena in skladno z načrtom izvajanja nadzora in kontrole, zaradi česar bo v zamudi z izvajanjem del, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 0,2 ‰ (0,2 promila) od vrednosti pogodbenih del, in sicer od pogodbene vrednosti brez DDV, za vsak zamujeni koledarski dan posebej.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, in sicer od pogodbene vrednosti brez DDV.

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.



9. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni da se dopolni 28. člen osnovne pogodbe in sicer z navedbo dodatnih kadrov:

Specialist revident za informacijske sisteme: Marko Jagodic

10. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je ta aneks sklenjen z odložnim pogojem in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s spremembami iz tega aneksa.

11. člen

Vsa ostala določila osnovne pogodbe, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ali dopolnjujejo, ostanejo nespremenjena in še naprej v veljavi.

12. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih in enakovrednih izvodih, od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod aneksa.

Podpisano dne: 08. 11. 2017  
P-115/2017

IZVAJALEC:

JV IGEA d.o.o. + Informatika d.d.

Vodilni partner:  
IGEA d.o.o.  
Aleš Šuntar  
Direktor



Podpisano dne:

NAROČNIK:

Uprava DARS d.d.

mag. Gašper Marc  
član uprave

dr. Tomaž Vidic  
predsednik uprave

16-11-2017

**DARS**

DARS D.D. 1  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE  
V REPUBLIKI SLOVENIJI

# DARS

Interna evidenčna številka	000214/2017
Postopek vodi	QIN - MCC
Številka pogodbe DARS	906/2017
Datum podpisa pogodbe	

Vloga za izvedbo postopka  
javnega naročila za pripravo aneksa

**Predmet:**

Aneks 2 k pogodbi 734/2016; Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku; sklop B: izvajanje inženirskih storitev na informacijskem delu projekta; več dela, podaljšanje pogodbenega roka

## I. Osnovni podatki o javnem naročilu

Vrsta postopka	ANEKS - 95. ČL. ZJN-3
Predlagatelj	MATEJ KRANJC
Ocenjena vrednost javnega naročila	144.000,00 EUR (brez DDV)
Limitirana vrednost javnega naročila	/ EUR (z DDV)
Planska postavka	PAΦEΦΦΦO-2
Skrbnik pogodbe	DANILO ŠTOR

Datum potrditve sklepa uprave o pričetku postopka	
Datum objave obvestila o javnem naročilu	Portal JN
	TED
	Portal DARS
Datum oddaje ponudb	
Datum odpiranja ponudb	
Datum pogajanj	
Datum potrditve sklepa uprave o izbiri izvajalca/dobavitelja	
Datum odpošiljanja obvestila o oddaji javnega naročila	
Datum objave prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost	Portal JN
	TED
Datum objave obvestila o oddaji javnega naročila	Portal JN
	TED

## II. Izbrani izvajalec/dobavitelj in višina izbrane ponudbe

---

---