

ANEKS št. 1 k
PODIZVAJALSKI POGODBI
Št. 16-014-007

Za projekt: **Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. Sklop » Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in Pivka – SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan (JN4964/2013)**

ki ga skleneta in dogovorita:

Naročnik: **GORENJE d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje,**
ki ga zastopa izvršni pomočnik uprave Marijan Penšek
matična številka: 5163676000
davčna številka: SI 72615320
v nadaljnjem besedilu označen kot »Gorenje d.d.«

in

Podizvajalec: **GORENJE PROJEKT d.o.o., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje,**
ki ga zastopa direktor Uroš Razdevšek,
matična številka: 3280047000,
davčna številka: SI 59287454.
v nadaljnjem besedilu označen kot: »Gorenje projekt d.o.o.«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- (a) da sta Gorenje d.d. in Gorenje projekt d.o.o. dne 03.06.2016 sklenila podizvajalsko pogodbo št. 16-014-007 (v nadaljevanju: »pogodba«) za vodenje projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. Sklop »Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in Pivka – SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan« (v nadaljevanju: »projekt«),
- (b) da ima Gorenje d.d. s partnerjem Godina d.o.o. z investitorjema Občino Postojna in Občino Pivka (v nadaljevanju »investitor«) sklenjen Pogodbeni sporazum št. 35103-84/2015-7 z dne 29.2.2016 za izvedbo projekta, ter da sta k Pogodbenemu sporazumu št. 35103-84/2015-7 sklenila še aneks št. 1 dne 18.04.2016, aneks št. 2 dne 22.09.2016, aneks št. 3 dne 20.11.2016, aneks št. 4 dne 28.11.2016, aneks št. 5 dne 27.01.2017, aneks št. 6 dne 20.03.2017, aneks št. 7 dne 15.05.2017 in aneks št. 8 dne 25.08.2017
- (c) da je investitor izvajalcu Gorenje d.d. v skupnem nastopu z Godina d.o.o. potrdil dodatna dela, ki so zajeta v Zahtevku št. 25 do investitorja,
- (d) da se predmetni aneks sklepa zaradi sprememb, prilagoditev, oziroma dodatnih del, ki so nastala pri izvedbi projekta, osnova za katere so sklenjeni aneksi k Pogodbenemu sporazumu št. 35103-84/2015-7 in potrjen zahtevek št. 25,
- (e) da se s predmetnim aneksom spreminja dogovorjena pogodbeni vrednost ter Tabela skupnih stroškov (Priloga 1).

II. PREDMET ANEKSA

2. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom spremeni 2. člen pogodbe, tako da se sedaj glasi:

»II. PREDMET POGODBE

2. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da s to pogodbo naročnik odda, podizvajalec pa prevzame v izvedbo dela na projektu:

Naslov projekta: **»Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljane – 1. Sklop »Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in Pivka – SKLOP 3: zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«,**

in sicer bo podizvajalec za naročnika izvajal:

- vso koordinacijo med investitorjema, naročnikom, partnerjem Godino d.o.o. in morebitnimi podizvajalci naročnika in partnerja, vse skladno s pooblastilom naročnika,
- pripravljaj pogodbe po pooblastilu in v imenu naročnika,
- izpeljal postopke sklepanja pogodb in morebitnih aneksov k sklenjenim pogodbam za potrebe izvedbe projekta, po pooblastilu in v imenu naročnika, kar pomeni da bo v imenu in za račun naročnika vodil pogajanja in sklepal pogodbe in druge dogovore, dajal navodila, in vodil vso potrebno komunikacijo s podizvajalci in drugimi udeleženci na projektu,
- pripravljaj vse začasne in končne situacije, urejal postopke, vezane na projekt, vključno s potrjevanjem vseh izstavljenih situacij tako partnerja naročnika kot podizvajalcev na projektu in drugih udeležencev na projektu,
- pridobil ustreznega strokovnjaka za razlago določb FIDIC za namene pravilnega izvajanja del, projektantski nadzor, upravljavski nadzor, pravne storitve, projekt izvedenih del, kot ti izhajajo iz priložene tabele: Skupni stroški, ki je priloga k tej pogodbi, ter skupne stroške ustrezno razdelil med vse deležnike in jim zanje izstavil v svojem imenu in za svoj račun tudi ustrezen račun,
- voditi vso dokumentacijo v imenu in za račun naročnika skladno s to pogodbo in pogodbenim sporazumom,
- izvesti dela zajeta v Zahtevku št. 25, ki obsegajo čiščenje objekta pred predajo le-tega naročniku.

Zgoraj navedena dela se podizvajalec zaveže izvesti v skladu z vsemi dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe (1. člen) in veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, tehničnimi standardi, ki urejajo področje predmeta pogodbe ter to pogodbo. Podizvajalec lahko izvaja le dela navedena v tem členu ali dela za katera se pogodbeni stranki tako pismeno dogovorita.«

3. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom spremeni 3. člen pogodbe, tako da se sedaj glasi:

»II. POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te Pogodbe, je določena na osnovi Ponudbe podizvajalca z dne 01.02.2016 (Priloga št. 2) v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti (brez DDV) s strani naročnika, ki znaša 7,75 % realizacije do investitorja ter na podlagi vrednosti Zahtevka izvajalca št. 25 (Priloga št. 3).

Ponudba podizvajalca z dne 01.02.2016 in Zahtevka izvajalca št. 25 sta prilogi in sestavna dela te pogodbe.

Pogodbena vrednost del tako znaša:

a. Vrednost storitve vodenja projekt v višini 7,75 % realizacije

3/1	ZAJETJE IN VODARNA MALNI	5.979.865,81
3/2	ZAJETJE IN VODARNA KOROTAN	1.070.759,49
	ANEKS 5	44.729,44
	ANEKS 6	813.576,76
	ANEKS 7	9.080,37
	ANEKS 8	178.742,84
SKLOP 3 SKUPAJ BREZ DDV:		8.096.754,71
POPUST 3%:		-242.902,64
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV:		7.853.852,06
Izvedba Gorenje projekt d.o.o.		7,75%
		608.673,53
DDV 22%		133.908,18
SKUPAJ Z DDV		742.581,71

b. Vrednost del po zahtevku št. 25

Vrednost del po zahtevku št. 25	2.323,06 €
Pogodbeni popust 3%	-69,69 €
Vrednost del z upoštevanim pogodbenim popustom	2.253,37 €
Pogodbeni popust 3,5% do Gorenje d.d.	-78,87 €
Vrednost del z upoštevanim pogodbenim popustom	2.174,50 €

Zgoraj navedeni popusti se obračunavajo od dejansko realiziranih zneskov.

4. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom spremeni 4. člen pogodbe, tako da se sedaj glasi:

»IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

4. člen

Podizvajalec bo dela obračunal na naslednji način:

1. dela zajeta pod točko a. iz 3. člena bo podizvajalec obračunal v višini 7,75 %, plačnik neto zneska za ta dela je investitor, plačnik DDV-ja pa je naročnik, in sicer je naročnik dolžan vrednost DDV-ja poravnati do zadnjega dneva naslednjega meseca po izdaji fakture;
2. dela zajeta pod točko b. iz 3. člena bo podizvajalec obračunal po dejansko izvedenih količinah, za ta dela v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) podizvajalcu davka na dodano vrednost ni potrebno zajeti v ponudbeni ceni in davka na dodano vrednost ni potrebno obračunati, saj

gre za izvedbo del za izvedbo katerih velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti skladno z 76.a členom ZDDV-1. Podizvajalec izda naročniku račun po obrnjeni davčni obveznosti v skladu s 76. a členom z informativnim izračunom davka na dodano vrednost.

Za vsa morebitna, s strani naročnika naročena dodatna dela, bo sklenjen Aneks k tej pogodbi, pri čemer bosta pogodbeni stranki ceno za dodatna dela določili na podlagi ponudbe, upoštevaše določila razpisne dokumentacije.

Obračunavanje del, bo podizvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij in izstavitvijo končne situacije, skladno s podčlenom 14.11. Splošnih pogojev pogodbe.«

5. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom spremeni 8. člen pogodbe, tako da se sedaj glasi:

»VII. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA

8. člen

V zvezi z izvajanjem Del po tej Pogodbi se podizvajalec obvezuje:

- zagotoviti strokovnjaka za FIDIC,
- ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih stroke,
- omogočiti inženirju, investitorju in predstavniku naročnika stalen nadzor nad deli in kontrolo nad količino in kakovostjo uporabljenega materiala, vgrajenih proizvodov oz. opreme;
- s koordinatorjem za varstvo pri delu in gradbenim izvajalcem uskladiti izvedbo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu;
- izvršiti dela strokovno, pravočasno in kvalitetno, v skladu s podpoglavjem 5.1 Razpisne dokumentacije – Splošne tehnične zahteve;
- zagotavljati stalno komunikacijo s partnerjem Godino d.o.o. ter z morebitnimi podizvajalci naročnika in z investitorjem,
- da bo za naročnika s partnerjem Godino d.o.o. ter morebitnimi podizvajalci naročnika izdelal finančne analize ter obdobja poročila,
- podizvajalec bo za vso dokumentacijo vezano na predmetni razpis zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, v skladu z navodili za zaključevanje projektov /programov in hranjenje dokumentacije in prilogo I in IV v Uredbi Komisije (ES št. 438/2001) in Uredbe komisije (ES št. 1386/2002).
- voditi koordinacijo z podizvajalčevim podizvajalcem družbo Energygor d.o.o. v interesu in za potrebe naročnika

Poleg navedenega bo podizvajalec skrbel za skupne stroške in jih proporcionalno glede na udeležbo vseh izvajalcev prefakturiral skladno s priloženo tabelo skupnih stroškov.

Za vse skupne stroške, ki jih mora prefakturirati naročnik, bo podizvajalec zagotovil pravilne podatke za razdelitev stroškov.

Sestavni del te pogodbe je Priloga skupni stroški Tabela 2, kjer so prepoznani posamezni skupni stroški, za katere je podizvajalec zadolžen, da so pravilno prefakturirani vsem udeležencem projekta. Razmerje udeležbe se tekom izvedbe del zaradi vpliva dodatnih del na pogodbeno vrednost spreminja, zato se bo ob izdaji situacije ob dokončanju investitorju in vsemi izvajalci naredil poračun vseh skupnih stroškov glede na končno razmerje izvedenih del izvajalcev.«

6. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se s tem aneksom spremeni 11. člen pogodbe, tako da se sedaj glasi:

»XIII. POOBLAŠČENCI STRANK

Odgovorni predstavnik naročnika je: Marijan Penšek, izvršni pomočnik uprave Gorenje d.d.; GSM 041 603 050; marijan.pensek@gorenje.com

Operativni predstavnik je: Vera Pogačar; tel: +386 3 899 1579; vera.pogacar@gorenje.com

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela, dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo podizvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, ocenjuje nalogo oz. odloča o potrebnosti recenzije ipd.

Odgovorni predstavnik podizvajalca je: Mateja Vižintin, inž. grad., vodja projekta; GSM 041 373 447; mateja.vizintin@gorenje-projekt.com

Odgovorni predstavnik podizvajalca je pooblaščen, da zastopa podizvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.«

III. KONČNE DOLOČBE

7. člen

Vse ostale določbe Podizvajalske pogodbe št. 16-014-007 ostanejo nespremenjene.

8. člen

Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

9. člen

Ta Aneks je sestavljen v 4 enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po dva izvoda.

Podpisano dne: 25.08.2017

NAROČNIK:

Gorenje d.d.
Izvršni pomočnik uprave
Marijan Penšek



PODIZVAJALEC:

GORENJE PROJEKT d.o.o.
direktor
Uroš Razdevšek

A handwritten signature of Uroš Razdevšek is written over a stamp. The stamp contains the text "gorenje projekt d.o.o." and a small number "3" below it.

A N E K S Š T. 3
K P O D I Z V A J A L S K I P O G O D B I
z dne 18. 04. 2016

Projekt: **Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. Sklop »
Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in
Pivka – SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in
vodarna Korotan**

Številka javnega naročila: **JN4964/2013**

Naročnika (investitorja): **Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Občina Pivka, Kolodvorska ulica 5, 6257 Pivka**



ki ga sklepata:

Naročnik: GORENJE d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje,
ki ga po pooblastilu zastopa izvršni pomočnik uprave Marijan
Penšek,
matična številka: 5163676000
davčna številka: SI 72615320

in

Podizvajalec: KOLEKTOR STRIX projektiranje in inženiring d.o.o., Cesta dveh
cesarjev 403, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marko Germ
Matična številka: 5653274,
ID za DDV: SI60352949,
številka transakcijskega računa: SI56 02300 0051218 149, odprt
pri NLB d.d., Ljubljana

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

1.1. Pogodbene stranki sporazumno ugotavljata:

- da je med njima sklenjena Podizvajalska pogodba z dne 18. 04. 2016 za izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. Sklop »Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in Pivka – SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan« (v nadaljevanju: osnovna pogodba) in aneks št.1 z dne 20.02.2017 in aneks št. 2 z dne 17.03.2017
- da se predmetni aneks sklepa zaradi predlaganih sprememb in prilagoditev, ki jih vsebuje Zahtevki št. 27 in
- da se predmetni aneks sklepa zaradi predlaganih spremembe načina obračuna skupnih stroškov.

II. PREDMET

2. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da se vrednost Del iz 2. člena osnovne pogodbe zviša zaradi Zahtevka št. 27, tako da se besedilo 2. člena osnovne pogodbe ob upoštevanju pogodbenega popusta in Zahtevka št. 27 s strani inženirja potrjeni vrednosti pravilno glasi:

»Pogodbena vrednost Del iz 2. člena te Pogodbe, je določena na osnovi Ponudbe podizvajalca z dne 11.4.2016, ki je priloga k tej pogodbi, v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti (brez DDV), aneksom št 1, aneksom št. 2 ter korigirana z zahtevkom - Zahtevki št. 27 ter znaša:

POPIS DEL ANEKS ŠT. 3

SKLOP 3

REKAPITULACIJA		KOLEKTOR STRIX
3/1	ZAJETJE IN VODARNA MALNI	2.996.231,38
3/2	ZAJETJE IN VODARNA KOROTAN	609.097,83
	<i>Dela skladna z Aneksom št. 1</i>	
	Zahtevak 2	-62,57
	Zahtevak 4	2.438,03
	Zahtevak 5a	-14.499,12
	Skupaj aneks št. 1	-12.123,66
	<i>Dela skladna z Aneksom št. 2</i>	
	Zahtevak 5b	600.965,13
	Zahtevak 13	2.750,00
	Skupaj aneks št. 2	603.715,13
	<i>Dela skladna z Aneksom št. 3</i>	
	Zahtevak 27	71.654,86
	Skupaj aneks št. 3	71.654,86
SKLOP 3 SKUPAJ BREZ DDV:		4.268.575,54
POPUST 3%:		128.057,27
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV:		4.140.518,27
POPUST 24%:		993.724,39
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV:		3.146.793,88

ddv 22% 692.294,65
vrednost del z ddv 3.839.088,53

Pogodbena cena po osnovi pogodbi, aneksu št. 1 in aneksu št.2 z upoštevanim popustom brez davka na dodano vrednost (DDV): 3.093.969,92 EUR

Vrednost del, ki so predmet Zahtevka izvajalca št. 27 znašajo v delu, ki se nanaša na Kolektor Strix d.o.o.:

Pogodbena cena dodatnih del z upoštevanim pogodbenim popustom brez davka na dodano vrednost (DDV): 52.823,96 € EUR

Vrednost Del po osnovni pogodbi, aneksu št 1, aneksu št. 2 in vrednost del, ki so predmet Zahtevka izvajalca št. 27, skupaj znaša:

Skupna pogodbena cena z upoštevanim pogodbenim popustom brez davka na dodano vrednost (DDV): 3.146.793,88 EUR

(z besedami: trimilijonestošestinsitiridesettisočsedemstotriindevetdeset 88/100 EUR)

- vrednost davka na dodano vrednost (DDV): 692.294,65 €
- vrednost s popustom z davkom na dodano vrednost (DDV): 3.839.088,53 €

Cena je za čas izvedbe gradnje po enoti mere fiksna.

Popis del aneksa št. 3 je priloga te pogodbe.

V rekapitulaciji navedeni popusti se obračunavajo od dejansko realiziranih zneskov.

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB2, Ur.l. RS, št. 10/2010, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12, 86/14, 90/15) ponudniku davka na dodano vrednost ni potrebno zajeti v ponudbeni ceni in izvajalcu razpisanih del davka na dodano vrednost ni potrebno obračunati.«

3. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je podizvajalec Kolektor Strix d.o.o. glede na spremenjeno vrednost del iz prejšnjega člena tega aneksa, dolžan najkasneje do dne 29.08.2017 predložiti povečano bančno garancijo za dobro izvedbo del. Bančna garancija za dobro izvedbo del mora biti v znesku 10% od pogodbene vrednosti del podizvajalca Kolektor Strix d.o.o. brez DDV, kot je določena v 2. členu tega aneksa. Garancija za dobro izvedbo del mora biti v zahtevanem znesku veljavna še najmanj 90 dni po izteku roka za dokončanje del določenega v osnovni pogodbi, do predaje garancije se zadržuje plačilo dodatnih 10% izvedenih del.

4. člen

Sestavni del te pogodbe je Priloga skupni stroški Tabela 2, kjer so prepoznani posamezni skupni stroški. Razmerje udeležbe se tekom izvedbe del zaradi vpliva dodatnih del na pogodbeno vrednost spreminja, zato se bo ob izdaji situacije ob dokončanju investitorju in vsemi izvajalci naredil poračun vseh skupnih stroškov glede na končno razmerje izvedenih del izvajalcev.«

IV. KONČNE DOLOČBE

5. člen

Ostale določbe osnovne pogodbe ostanejo nespremenjene.

6. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in pod odložnim pogojem po podpisu Aneksa št. 8 k Pogodbenemu sporazumu sklenjenim med Občinama Postojna in Pivka ter izvajalcema Gorenje d.d. in Godina d.o.o. ter po prejetju povečane bančne garancije za dobro izvedbo del, kot je določeno s tem aneksom.

7. člen

Ta aneks je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 2 (dva) izvoda.

Datum: 22.08.2017

NAROČNIK:

Za Gorenje d.d.
Izvršni pomočnik uprave
Marijan Penšek



PODIZVAJALEC:

KOLEKTOR STRIX d.o.o.
direktor
Marko Germ



KOLEKTOR STRIX d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 403
1000 Ljubljana

POPIS DEL ANEKS ŠT. 3

SKLOP 3

REKAPITULACIJA	KOLEKTOR STRIX
----------------	----------------

3/1	ZAJETJE IN VODARNA MALNI	2.996.231,38
-----	--------------------------	--------------

3/2	ZAJETJE IN VODARNA KOROTAN	609.097,83
-----	----------------------------	------------

Dela skladna z Aneksom št. 1

Zahtevak 2 -62,57

Zahtevak 4 2.438,03

Zahtevak 5a -14.499,12

Skupaj aneks št. 1 -12.123,66

Dela skladna z Aneksom št. 2

Zahtevak 5b 600.965,13

Zahtevak 13 2.750,00

Skupaj aneks št. 2 603.715,13

Dela skladna z Aneksom št. 3

Zahtevak 27 71.654,86

Skupaj aneks št. 3 71.654,86

SKLOP 3 SKUPAJ BREZ DDV:	4.268.575,54
POPUST 3%:	128.057,27
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV:	4.140.518,27
POPUST 24%:	993.724,39
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV:	3.146.793,88

ddv 22% 692.294,65
vrednost del z ddv 3.839.088,53

27 1/1

ZAHTEVK ŠT. 27

Tlačne posode_kotli za objekt Zajetje 1 in Malni-Sovič

Poz.	Opis postavke	Enota	Količina	cena	Skupaj
I	Dobava + montaža Tlačna posoda iz črnega jekla v varjeni izvedbi 1482 ltr - <u>Malni zajetje1</u> , z ogledno odprtino DN500, 3 nosilne noge, prirobničnim priključkom na vrhu DN25; PN16, cevno povezavo za odzračevanje in ventilom DN25 - vse AIS304/316, delovni tlak posode 16 bar, zunanja zaščita RAL5005, peskano, skupna debelina 180 mikronov, premaz znotraj posode za pitno vodo ,debeline 240 mikronov, prirobničnim priključkom za vodo DN300, delavniška dokumentacija v skladu s predpisi in PED zakonodajo za tlačne posode. Podsoda je opremljena z;	kpl	1	24.368,08	24.368,08 €
1.1	Merilnik nivoja Izvedba iz nerjavečega jekla (SS 316L) Tlak PN40Procesna temperatura do 100 °CLateral/lateralPriključki: VARILNI NASTAVEK - cev 1/2"Sch10, dolžine 107 mmPostavitev spodaj / zgoraj: stranski / stranskiRazdalja med prirobnicama: 1700 mmOhišje: 316 LPlovec: 316 LPrikaz: indikator z zastavicami (flap) in SS m/cm skaloTezni: brezOdzračevanje: 3/8 NPTIzpust: 3/8 NPTMejna stikala 2 kosZvezna meritev nivoja 4 .. 20 mA; LT40 priključek na zgornji strani, brez prikazovalnikaCertifikati in odobritve v ceni niso vključeni.Medij: VODAGostota: 1kg/ITemperatura: 20°CTlak: 20 bar (nadtlak)Servis: MIMOS d.o.o., Trzin	kpl	1		
1.2	Elektromotornim ventilom 24VDC, G1/2", PN140, z dvema končnima stikaloma pozicije odprto/zaprto - AISI316 , vključno z ročnim krogličnim ventilom AISI316	kpl	1		
1.3	Dodatno potrebna elektro oprema: 16 DI modul, 8 AI modul, kontaktor za kompresor, sponke, elektroinštalacije, PLC aplikacija, panel aplikacija, SCADA aplikacija, testiranje	kpl	1		
2	Brezoljni batni kompresor pmax 30 bar P=1,6 kW 130 l/min 2 cilindra z rezervoarjem 20 ltr, hrupnost pod 72 dB 8A), 46 kg s podnožjem , avtomatskim odvajalnikom kondenzata 230 VAC s časovnim programatorjem, priključkom za priklop odjema z hitro spojko, reducirnim ventilom, filtrom 0,1 mikrona / navezovaln ocevno 8/13 - 20 m in 8/15 - 5 m	kpl	1	4.187,81	4.187,81 €

3 Dobava + montaža

Tlačna posoda iz črnega jekla v varjeni izvedbi 2600 ltr - **Malni Sovič**, z ogledno odprtino DN500, 4 nosilne noge, prirobničnim priključkom na vrhu DN25; PN16, cevno povezavo za odzračevanje in ventilom DN25 - vse AIS304/316, delovni tlak 25 bar, zunanja zaščita RAL5005, peskano, skupna debelina 180 mikronov, premaz znotraj posode za pitno vodo, debelina 240 mikronov, prirobničnim priključkom za vodo DN300, delavniška dokumentacija v skladu s predpisi in PED zakonodajo za tlačne posode.

Podsoda je opremljena z:

kpl 1 29.153,40 29.153,40 €

3.1. Merilnik nivoja Izvedba iz nerjavečega jekla (SS 316L) Tlak

PN40 Procesna temperatura do 100

°CLateral/lateral Priključki: VARILNI NASTAVEK - cev

1/2"Sch10, dolžine 107 mm Postavitev spodaj / zgoraj:

stranski / stranski Razdalja med prirobnicama: 1700

mm Ohišje: 316 L Plovec: 316 L Prikaz: indikator z

zastavicami (flap) in SS m/cm skalo Tesnila:

brez Odzračevanje: 3/8 NPT Izpust: 3/8 NPT Mejna stikala

2 kos Zvezna meritev nivoja 4 .. 20 mA; LT40 priključek na

zgornji strani, brez prikazovalnika Certifikati in odobritve

v ceni niso vključeni. Medij: VODAGostota:

1kg/l Temperatura: 20°C Tlak: 20 bar (nadtak) Servis:

MIMOS d.o.o., Trzin

kpl 1

3.2 Elektromotornim ventilom 24VDC, G1/2", PN140, z

dvema končnima stikaloma pozicije odprto/zaprto -

AISI316 ,

vključno z ročnim krogličnim ventilom AISI316

kpl 1

3.3 Dodatno potrebna elektro oprema: 16 DI modul, 8 AI

modul, kontaktor za kompresor, sponke,

elektroinštalacije, PLC aplikacija, panel aplikacija, SCADA

aplikacija, testiranje

kpl 1

4 Brezoljni batni kompresor

pmax 30 bar

P=1,6 kW

130 l/min

2 cilindra z rezervoarjem 20 ltr, hrupnost pod 72 dB (8A), 46 kg

s podnožjem , avtomatskim odvajalnikom kondenzata 230 VAC

s časovnim programatorjem, priključkom za priklop odjema z

hitro spojko, reducirnim ventilom, fitlrom 0,1 mikrona /

povezovalni cevi 8/13 - 20 m in 8/15 - 5 m

kpl 1 4.187,81 4.187,81 €

5 Nosilec vodnjaške črpalke v zajetju 2 - skaldno z načrtom z

dne.29.5.2017; kompletno iz AISI 304; DN400 x 4 mm, izvedba

prirobnice za vpetje po meri, premera 670 mm, debeline 32 mm,

specialna izvedba prirobničnega spoja DN400 z uvarjenim

sredinskim cevnim priključkom DN150, PN 16, kompletno s

tesnenjem, pritrdjevanjem, vijačnim materialom za fiksiranje v

beton in prirobničnimi spoji

kpl 3 3.252,59 9.757,77 €

<i>Vrednost del skupaj:</i>	71.654,86 €
Pogodbeni popust 3 %	-2.149,65 €
<i>Vrednost del z upoštevanim pogodbenim popustom</i>	69.505,22 €
Pogodbeni popust 24 %	-16.681,25 €
<i>Vrednost del z upoštevanim pogodbenim popustom</i>	52.823,96 €


 7.9 /h

PRILOGA K POGODBI - SKUPNI STROŠKI - TABELA 2

Gorenje projekt d.o.o. je odgovoren za naročilo in izvedbo vseh skupnih stroškov, ter pravilno razporeditev in zaračunavanje izvajalcem.

Pogodbena razmerja se zaradi dodatnih del tekom gradnje spreminjajo, obračun se prilagaja pogodnem razmerjem z upoštevanjem aneksov.

Delež, ki ga pokriva Kolektor Strix je 42,91 % od pogodbene vrednosti pogodbe z investitorjem

Projekt:

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljaničnice – 1. Sklop » Nadgradnja vodovodnega sistema v občini Postojna in Pivka – SKLOP 3: Zajemlje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan

Zap. Št.	Skupni strošek	Izvajalec oz. naročnik skupnega stroška	Način delitve	Način obračuna
1.	Organizacija gradbišča (ograja, gr. tabla, pisarniški kontejner, vzdrževanje dovoznih poti, sanitarije, smeti)	Godina d.o.o.	V fazi izvedbe se deli Gorenje/Godina glede na delež udeležbe, po končnem obračunu poračun po dejansko izvedenih delih partnerjev.	Godina izdaja Gorenju mesečne račune - vrednost organizacije gradbišča je 13.525,82 € po priloženi specifikaciji; Gorenje jih prefakturira podizvajalcem.
2.	Projekantski nadzor	Gorenj projekt d.d.	Če gre za skupne zadeve se deli Gorenje/Godina glede na delež udeležbe, če gre za dela, ki se nanašajo na posameznega partnerja oz. izvajalca pa nosi strošek ta partner oz. izvajalec.	Ob prejetju Gorenje projekt d.o.o. prefakturira proporcionalni delež računa Gorenju, Godini ali Strixu. Vrednost projektantskega nadzora je 50 €/h
3.	Upravljalški nadzor	Gorenj projekt d.d.	Gorenje d.d./Godina glede na delež udeležbe	Ob prejetju Gorenje projekt d.o.o. prefakturira proporcionalni delež računa Gorenju, Godini in Strixu - upravljavec Kovod prejme 766,30 € na mesec (35 mesecev = 26.820,50 €)
4.	Pravne storitve, Fidic presojevalec, ipd.	Gorenje d.d.	Če gre za skupne zadeve se deli Gorenje/Godina glede na delež udeležbe, če gre za dela, ki se nanašajo na posameznega partnerja pa nosi strošek ta partner oz. podizvajalec	Ob prejetju Gorenje d.d. prefakturira proporcionalni delež računa Godini in podizvajalcem. - G.Kovacič_65€/h + prevoz in dnevnica
5.	Zavarovanje gradbišča	Gorenje d.d.	Gorenje d.d./Godina glede na delež udeležbe	Ob prejetju Gorenje d.d. prefakturira proporcionalni delež računa Godini in podizvajalcem. - Tilia 27.045,70 €
6.	Bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo del, bančna garancija za odpravo napak	Gorenje d.d./Godina/Kolektor Strix d.o.o.	Gorenje 100% do izdaje deljenih garancij partnerjev, ki jih krije vsak svoj del, podizvajalec poda garancijo za svoj delež	Vsak partner izda BG za svoj del izvedbe in jo tudi plača, enako podizvajalec K.Strix.
7.	Projekt izvedenih del	Gorenj projekt d.d.	Idelava vodilne mape Gorenje/Godina glede na delež udeležbe, za ostale sklope izdelava PID vsak sam	Ob prejetju Gorenje projekt d.o.o. prefakturira proporcionalni delež računa Gorenju, Godini in K.Strixu.
8.	Varovanje objekta	Gorenj projekt d.d.	Gorenje d.d./Godina glede na delež udeležbe	Ob prejetju Gorenje projekt d.o.o. prefakturira proporcionalni delež računa Gorenju, Godini in K.Strixu. Sintal d.o.o. _ 213,50 € / mesec
9.	Dezinfekcija rok	Gorenj projekt d.d.	Gorenje d.d./Godina glede na delež udeležbe	Ob prejetju Gorenje projekt d.o.o. prefakturira proporcionalni delež računa Gorenju, Godini in K.Strixu. Barjans d.o.o. _ 116,07 € / mesec
10.	Ostali nepredvideni stroški	Gorenj projekt d.d.	Gorenje d.d./Godina glede na delež udeležbe	Na podlagi predhodnega dogovora partnerjev in podizvajalca Gorenje projekt d.o.o. naroči izvedbo in prefakturira proporcionalni delež računa Godini in K.Strixu.

Po potrditvi končne situacije s strani investitorja, se naredi poračun stroškov glede na končno razmerje izvedenih del izvajalcev.

NAROČNIK: **GODINA d.o.o.,**
OIC-Hrpolje 22, 6240 Kozina
ki ga zastopa: direktor Maks Godina
Matična številka: 2296225000
Davčna številka: SI54687080

in

IZVAJALEC: **PLASTERMONT d.o.o.,**
Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa: direktor Janez Črnak
Matična številka: 1918028000
Davčna številka: SI 44564368
TRR: IBAN SI56 0201 0025 4256 851 (pri NLB d.d.)

ANEKS št. 1 k POGODBI

za izvedbo suhomontažnih del v sklopu javnega naročila:

**»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA
SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«**

Pogodbeni stranki zaradi povečanega obsega del povečujeta pogodbeno vrednost del.

Spremeni se 3. člen.

3. člen

Vrednost pogodbenih del se poviša za **3.044,00 €**, tako da po pogodbenem predračunu in po sistemu
»cene na enoto« znaša skupna vrednost
brez DDV: **29.469,00 €**

Z besedo: devetindvajsetisočstiristodevetinšestdeset evrov in 00/100

Aneks je sklenjen in podpisan v štirih izvodih, po dva za vsako pogodbeno stranko.

Kraj: LJUBLJANA dne: 23.08.2017

IZVAJALEC:
PLASTERMONT d.o.o.

Janez Črnak
Direktor

PLASTERMONT
gradbeništvo in trgovina d.o.o.

NAROČNIK:
GODINA d.o.o.

Maks Godina
Direktor

GODINA
d.o.o.

NAROČNIK: **GODINA d.o.o.,**
OLC-Hrpelje 22, 6240 Kozina
ki ga zastopa: direktor Maks Godina
Matična številka: 2296225000
Davčna številka: SI54687080

in

IZVAJALEC: **KONSTRUKCIJE KOGOVŠEK, d.o.o.,**
Horjulska cesta 56, 1356 Dobrova
ki ga zastopa: direktor Damjan Kogovšek
Matična številka: 2244594000
Davčna številka: SI 60675560
TRR: SI56 0201 8025 6069 874 pri NLB d.d.

ANEKS št. 1 k POGODBI

za izvedbo ključavničarskih del v sklopu javnega naročila:

**»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA
SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«**

Pogodbeni stranki zaradi povečanega obsega del povečujeta pogodbeno vrednost del.

Spremeni se 3. člen.

3. člen

Vrednost pogodbenih del po pogodbenem predračunu in po sistem »cene na enoto« znaša
brez DDV: **83.906,80 €**

Z besedo: triinosemdesettisočdevetstošest evrov in 80/100

Aneks je sklenjen in podpisan v štirih izvodih, po dva za vsako pogodbeno stranko.

Kraj: Dobrova dne: 19.5.2016

IZVAJALEC:
KONSTRUKCIJE KOGOVŠEK, d.o.o.

Damjan Kogovšek
Direktor



NAROČNIK:
GODINA d.o.o.

Maks Godina
Direktor



NAROČNIK: **GODINA d.o.o.,**
OIC-Hrnelje 22, 6240 Kozina
ki ga zastopa: direktor Maks Godina
Matična številka: 2296225000
Davčna številka: SI54687080

in

IZVAJALEC: **INSTALACIJE KOVAČIČ, d.o.o.,**
Koseze 69A, 6250 Ilirska Bistrica,
ki ga zastopa: direktor Stojan Kovačič
Matična številka: 3618064000
Davčna številka: SI 41041461
TRR: SI56 1010 0004 7120 655 pri Banka Koper d.d.

ANEKS št. 1 k POGODBI

za izvedbo dobave in montaže vodovodnega materiala v sklopu javnega naročila:

**»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA
SKLOP 3: Zajetje In vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«**

Pogodbeni stranki zaradi povečanega obsega del povečujeta pogodbeno vrednost del.

Spremeni se 3. člen.

3. člen

Vrednost pogodbenih del po pogodbenem predračunu in po sistem »cene na enoto« znaša
brez DDV: **153.078,53 €**

Z besedo: stotriinpetdesettisočoseminsedemdeset evrov in 53/100

Aneks je sklenjen in podpisan v štirih izvodih, po dva za vsako pogodbeno stranko.

Kraj: KOJETE, dne: 30/3-18

IZVAJALEC:
INSTALACIJE KOVAČIČ, d.o.o.

Stojan Kovačič
Direktor

INSTALACIJE
KOVAČIČ d.o.o.
Koseze, 69A, 6250 Ilirska Bistrica
GOSPODARSTVO
SI 41041461

NAROČNIK:
GODINA d.o.o.

Maks Godina
Direktor

GODINA
d.o.o.
GOSPODARSTVO

NAROČNIK: GODINA d.o.o.,
OIC-Hrpolje 22, 6240 Kozina
ki ga zastopa: direktor Maks Godina
Matična številka: 2296225000
Davčna številka: SI54687080

in

IZVAJALEC: EUROLUX d.o.o.,
Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa: direktor Aleš Pirc
Matična številka: 1192272000
Davčna številka: SI69255709
TRR: SI56 0292 8026 0779 351 odprt pri NLB d.d.

ANEKS št. 2 k POGODBI

za izvedbo elektroinštalacijskih del v sklopu javnega naročila:

**»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA
SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«**

Pogodbeni stranki zaradi povečanega obsega del povečujeta pogodbeno vrednost del.

Spremeni se 3. člen.

3. člen

Vrednost pogodbenih del se poviša za 1.419,80 €, tako da po pogodbenem predračunu in po sistemu »cene na enoto« znaša skupna vrednost
brez DDV: 443.710,82 €

Z besedo: štiristotriinštiridesettisočsedemstodeset evrov in 82/100

Aneks je sklenjen in podpisan v štirih izvodih, po dva za vsako pogodbeno stranko.

Kraj: Ljubljana dne: 21.4.2012


IZVAJALEC:
EUROLUX d.o.o.

Aleš Pirc
Direktor



NAROČNIK:
GODINA d.o.o.

Maks Godina
Direktor



NAROČNIK: **GODINA d.o.o.,**
OIC-Hrpelje 22, 6240 Kozina
ki ga zastopa: direktor Maks Godina
Matična številka: 2296225000
Davčna številka: SI54687080

in

IZVAJALEC: **SAUDE, gostinstvo, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.,**
Ob Koprivnici 40, 3000 Celje
ki ga zastopa: direktor Samo Štante
Matična številka: 2153181000
Davčna številka: SI 60205989
TRR: IBAN SI56 0510 0801 5538 228 (ABANKA d.d.)

ANEKS št. 1 k POGODBI

za izvedbo sanacija sten v sklopu javnega naročila:

**»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA
SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«**

Pogodbeni stranki zaradi povečanega obsega del povečujeta pogodbeno vrednost del.

Spremeni se 3. člen.

3. člen

Vrednost pogodbenih del po pogodbenem predračunu in po sistem »cene na enoto« znaša
brez DDV: **36.865,00 €**

Z besedo: šestinridesettisočosemstopetinšestdeset evrov in 00/100

Aneks je sklenjen in podpisan v štirih izvodih, po dva za vsako pogodbeno stranko.

Kraj: Celje, dne: 10.2.17

IZVAJALEC:
SAUDE d.o.o.

Samo Štante
Direktor



NAROČNIK:
GODINA d.o.o.

Maks Godina
Direktor



NAROČNIK:

GODINA d.o.o.

OR Dupleje 22, 5240 Kozina

ki ga zastopa: direktor Maks Godina

Matična številka: 2296225000

Davčna številka: SI54687080

in

IZVAJALEC:

ROBERT VRČON s.p.,

Vilharjeva ulica 36, 5270 Ajdovščina

ki ga zastopa: direktor Robert Vrčon

Matična številka: 6084630000

Davčna številka: SI 23268085

TRR: IBAN SI56 1010 0005 0399 934 (BANKA KOPER d.d.)

ANEKS št. 1 k POGODBI

za izvedbo stavbnega pohištva v sklopu javnega naročila:

**»OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP:
NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA
SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan«**

Pogodbeni stranki zaradi povečanega obsega del povečujeta pogodbeno vrednost del

Spremeni se 3. člen

3. člen

Vrednost pogodbenih del po pogodbenem predračunu in po sistem »cene na enoto« znaša
brez DDV **34.254,00 €**

Z besedo štirinidesettisočdvstoštirinpetdeset evrov in 00/100

Aneks je sklenjen in podpisan v štirih izvodih, po dva za vsako pogodbeno stranko

Kraj Ajdovščina dne 30/3/17

IZVAJALEC:

ROBERT VRČON s.p.,

Robert Vrčon
Direktor



NAROČNIK:

GODINA d.o.o.

Maks Godina
Direktor



