

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa župan Zoran Janković,
matična številka: 5874025000,
ID št. za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Igor Hvastja
u.d.i.g.
matična številka: 1786989000
identifikacijska številka za DDV: SI69124841
(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednji

**DODATEK ŠT. 3
H GRADBENI POGODBI
ZA IZVEDBO GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL PRI IZGRADNJI
NOVEGA VRTCA PEDENJPED – ENOTA KAŠELJ S PRIPADAJOČO ZUNANJO
UREDITVLJO TER DOBAVA IN MONTAŽA OPREME**

1. člen

Pogodbene stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta naročnik in izvajalec 27. 7. 2017 sklenila Gradbeno pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izgradnji novega vrtca Pedenjped – enota Kašelj s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opreme, številka dok. DS: 430-82/2017-2, številka pogodbe C7560-17-220004 (v nadaljevanju: osnovna pogodba),
- sta naročnik in izvajalec 24. 10. 2017 sklenila Dodatek št. 1 k osnovni pogodbi, številka dok. DS: 430-82/2017-78, številka pogodbe in dodatka št. 1 C7560-17-220004 (v nadaljevanju: dodatek št. 1) za nominacijo štirih podizvajalcev ter za spremembo pooblaščenice predstavnice naročnika,
- sta naročnik in izvajalec 08. 12. 2017 sklenila Dodatek št. 2 k osnovni pogodbi, številka dok. DS: 430-82/2017-91, številka pogodbe in dodatka št. 1 C7560-17-220004 (v nadaljevanju: dodatek št. 2) za nominacijo petih podizvajalcev
- je izvajalec MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., z dopisom z dne 19. 12. 2017, pri naročniku prejetem dne 20. 12. 2017 in evidentiranem pod št. 430-82/2017-100 ter dopisom z dne 04. 1. 2018, pri naročniku prejetem dne 5. 1. 2018 in evidentiranem pod št. 430-82/2017-106, zaprosil naročnika za soglasje, da izvede pogodbena dela poleg podizvajalcev, ki so nominirani v dodatku št. 1 in dodatku št. 2 tudi z naslednjimi podizvajalci:
 - PRALNA TEHNIKA d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor,
 - SENČILA BLED d.o.o., Pot na Lisice 11, 4260 Bled,
 - GRACIA d.o.o., Postojnska cesta 13, 1381 Rakek,
 - GONZAGA-PRO d.o.o., Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica,
- je izvajalec MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., sklenil s podizvajalcem VEKOTERM d.o.o., ki je že nominiran v dodatku št. 1, novo pogodbo za izdelavo in montažo prezračevalne montažne fasade na objektu Vrtec Pedenjped in se s tem poveča obseg in vrednost del, ki jih bo izvedel ta podizvajalec,

- je naročnik skladno 2. odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) opravil obvezno preveritev izpolnjevanja plačil davčnih obveznosti za novo priglašene podizvajalce, navedene v prejšnji alineji tega člena,
- je naročnik na podlagi podatkov Finančne uprave RS ugotovil, da imajo vsi priglašeni podizvajalci poravnane davčne obveznosti ter izpolnjujejo pogoj za nominacijo v skladu z 2. odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3,
- se ta dodatek sklepa zaradi določitve novih podizvajalcev,
- se cena pogodbenih del iz osnovne pogodbe s tem dodatkom ne spreminja.

2. člen

Pogodbeni stranki se s tem dodatkom dogovorita, da bo izvajalec pogodbenih dela poleg podizvajalcev, ki so določeni z dodatkom št. 1 in dodatkom št. 2, izvedel še z naslednjimi novimi podizvajalci:

- PRALNA TEHNIKA d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor, matična številka 2108135000, ID št. za DDV: SI11926791, ki ga zastopa direktor Miroslav Zelenik, bo izvedlo dobavo, montažo in vnos ter priključitev opreme za pralnico na objektu Vrtec Pedenjped. Vrednost teh del znaša 57.847,39 EUR brez DDV. Podizvajalec PRALNA TEHNIKA d.o.o. bo dela izvedel v Ljubljani skladno s terminskim planom izvedbe del.
- SENČILA BLED d.o.o., Pot na Lisice 11, 4260 Bled, matična številka 1936964000, ID št. za DDV: SI26505444, ki ga zastopa direktor Gregor Pintar, bo izvedlo dobavo in montažo senčil na objektu Vrtec Pedenjped. Vrednost teh del znaša 20.461,30 EUR brez DDV. Podizvajalec SENČILA BLED d.o.o. bo dela izvedel v Ljubljani skladno s terminskim planom izvedbe del.
- GRACIA d.o.o., Postojnska cesta 13, 1381 Rakek, matična številka 5566118000, ID št. za DDV: SI11157291, ki ga zastopa direktor Miran Jernejčič, bo izvedlo keramičarska dela na objektu Vrtec Pedenjped. Vrednost teh del znaša 23.834,74 EUR brez DDV. Podizvajalec GRACIA d.o.o. bo dela izvedel v Ljubljani skladno s terminskim planom izvedbe del.
- GONZAGA-PRO d.o.o., Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica, matična številka 1525786000, ID št. za DDV: SI29286883, ki ga zastopata direktor Iztok Bizjak, bo izvedlo dobavo in montažo notranje opreme na objektu Vrtec Pedenjped. Vrednost teh del znaša 271.000,00 EUR brez DDV. Podizvajalec GONZAGA-PRO d.o.o., bo dela izvedel v Ljubljani skladno s terminskim planom izvedbe del.

3. člen

S tem dodatkom se pogodbeni stranki dogovorita za povečanje vrednosti del že nominiranega podizvajalca in sicer:

- pri podizvajalcu VEKOTERM d.o.o., Nova vas 61, 4201 Zgornja Besnica, zaradi povečanja obsega in vrednosti del v višini 42.216,52 EUR brez DDV, tako da vrednost del namesto 367.792,00 brez DDV znaša 410.008,52 EUR brez DDV.

4. člen

Pogodbeni stranki s tem dodatkom ugotavljata, da je izvajalec naročniku priložil zahtevo za neposredno plačilo tudi za naslednje podizvajalce:

- PRALNA TEHNIKA d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 6, 2000 Maribor,
- SENČILA BLED d.o.o., Pot na Lisice 11, 4260 Bled,
- GRACIA d.o.o., Postojnska cesta 13, 1381 Rakek,
- GONZAGA-PRO d.o.o., Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica,

ter soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca.

Izvajalec je naročniku priložil zahtevo za neposredno plačilo ter soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca, tudi za podizvajalca VEKOTERM d.o.o., Nova vas 61, 4201 Zgornja Besnica, za novi obseg del.

VR

[Signature]

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik potrjene situacije podizvajalcem, navedenim v 2. členu tega dodatka, poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na naslednje transakcijske račune:

- PRALNA TEHNIKA d.o.o., na transakcijski račun številka SI56 0313 2100 0205 787 odprt pri SKB d.d.
- SENČILA BLED d.o.o., na transakcijski račun številka SI56 2900 0005 5282 485 odprt pri UNICREDIT BANKA d.d.
- GRACIA d.o.o., na transakcijski račun številka SI56 0202 5001 1302 059 odprt pri NLB d.d.
- GONZAGA-PRO d.o.o., na transakcijski račun številka SI56 0224 1008 9464 939 odprt pri NLB d.d.

6. člen

V primeru, da je pri sklenitvi tega dodatka kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavnika, zastopnika, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku, posredniku, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta dodatek ničen.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega dodatka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

7. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe, dodatka št. 1 in dodatka št. 2, ki jih ta dodatek ne spreminja, ostanejo v veljavi nespremenjene.

8. člen

Ta dodatek je sklenjen in začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

9. člen

Dodatek je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva (2) izvoda.

Številka: 17/067 DP 44/2018

Številka pogodbe/dodatka: C7560-17-220004
Številka dok. DS: 430-82/2017-107

Datum: 6.2.2018

Datum: 14.02.2018

Izvajalec:
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Naročnik:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Direktor
Igor Hvas

①

Obrtniška ulica 5
6000 Koper

MAKRO
GRADNJE d.o.o.

Župan
Zoran Jankovič

3



mg jankovic mg

