

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS d. d.

### POGLAVJE 3

## II. DEL – POSEBNI POGOJI POGODBE

za

**Izgradnjo navezave Luke Koper na AC omrežje – Srminska vpadnica**

Celje, januar 2024

Ti pogodbeni pogoji vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – RDEČA KNJIGA Prva izdaja 1999, izdane od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev.

## POSEBNI POGOJI

### Člen 1 - Splošne določbe

Doda oz. spremeni se:

#### 1.1.1 Pogodba

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis del, projektno dokumentacijo (Projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so navedeni v pogodbi.

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji javnega naročila »Izgradnjo navezave Luke Koper na AC omrežje – Srminska vpadnica«.

1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbeni dela, predvidene količine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke.

1.1.1.6 »Risbe« pomeni projektno dokumentacijo (PZI).

#### 1.1.2 Stranke in osebe

1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., Celje, Ulica XIV. divizije 4, ki jo zastopa Uprava DARS d. d.

1.1.2.4 »Inženir« je Projekt d. d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica.

1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

#### 1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.3 »Rok za dokončanje« pomeni čas za dokončanje del ali odsek (kot je primer) v skladu s podčlenom 8.2 (*Rok za dokončanje*), kot je navedeno v Pogodbenem sporazumu (z vsakršnim

podaljšanjem v okviru podčlena 8.4 (*Podaljšanje roka za dokončanje*); ta rok se računa od datuma začetka dalje.

1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi.

1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka del.

1.1.3.11 Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem obračunu – kolavdacijski zapisnik«.

1.1.4 Denar in plačila

1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 (Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu.

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih.

1.1.4.10 »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednosti (v %) nepredvidenih del.

1.1.4.12 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem predračunu.

1.1.5.1 Dela in blago

1.1.5.6 »Odsek« ne vključuje samo določenega zaključenega odseka ceste, ampak tudi vsakršne vrste del, posebej označene v pogodbi.

1.1.6 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih.

Podčlen 1.3 – Sporočanje

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov naročnika je:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji  
DARS d. d.  
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4  
Republika Slovenija  
Telefon št.: 03 / 544 20 00  
Telefax št.: 03 / 544 20 01

Naziv in naslov inženirja je:

Projekt d. d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica  
Republika Slovenija  
Telefon št.: 05 / 33 80 000  
Telefax št.: 05 / 30 24 493

#### Podčlen 1.4 – Pravo in jezik

Podčlen se spremeni in se glasi:

- »(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije.
- (b) Prevladujoči jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik«.

#### Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.

#### Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum

Podčlen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«

#### Podčlen 1.7 – Odstop pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«.

Zbriše se alineja (b).

#### Podčlen 1.10 – Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika

Doda se zadnji odstavek, ki glasi:

»Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti«.

### Člen 3 - Inženir

#### Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena se doda:

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo:

- (a) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členu 13;
- (b) določil podaljšanje roka po členu 8.4;
- (c) odobril spremembe po členu 13;
- (d) določil cene po členu 12.

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja naročnika.

#### Podčlen 3.3 – Navodila inženirja

Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podčlena doda naslednje besedilo:  
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naročnik, ta pa jih je dolžan sprejeti. Naročnik mora hkrati z navodilom izvajalcu obvestiti tudi inženirja«.

#### **Člen 4 - Izvajalec**

##### **Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca**

Na koncu podčlena 4.1 se dodata naslednja odstavka, ki glasita:

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena naročniku škoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).«

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inženirju predložiti za vsa dela projektno dokumentacijo izvedenih del, geodetski načrt novega stanja, navodila za obratovanje in vzdrževanje, zagotoviti ustrezne podatke o novo grajeni, spremenjeni ali odstranjeni GJI, ter z elaboratom izvesti vpis teh podatkov v uradno evidenco (ZK GJI) GURS, razdeliti stroške (vrednosti) po BCP in izdelati BCP poročilo. BCP poročilo mora biti izdelano za vsa izvedena dela, pri čemer je potrebno na območju obnove voziščne konstrukcije za objekte nadvozov (z oznako VA) izdelati obrazec CO3 in v rubriko Opis izvedenih del izdelati skico kritičnih višin (minimalnih) posameznega nadvoza po obnovi voziščne konstrukcije pod njim nad desno robno, sredinsko in levo robno črto, BCP podatke za prometno signalizacijo pa evidentirati v spletni aplikaciji WEPS DARS in inženirja obvestiti o zaključku vnosa v aplikacijo WEPS DARS. Dela se ne štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predloženi inženirju.

##### **Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo**

V celoti se nadomestita prvi in drugi odstavek podčlena, da glasita:

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od banke ali zavarovalnice v državi naročnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, Poglavlje 8 – Vzorci garancij.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še najmanj 30 dni po izdaji »Potrdila o izvedbi«. Če pogoji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določajo datum, ko garancija preteče in obdobje, v katerem mora biti veljavna garancija še ni poteklo, mora izvajalec glede na to podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo ta veljavna, kot je določeno v tem odstavku.«

##### **Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca**

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:

»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec.«.

Podčlen 4.4 - Podizvajalci

Podčlen 4.4. se v celoti črta.

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti

V začetku podčlena se doda:

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.«

4.18 – Varstvo okolja

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:

»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008 in 44/2022 – ZVO-2), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Seznam je naveden v SKLEPu komisije z 18. december 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.

Izvajalec mora pri izvedbi gradbenih del upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Izvajalec bo v času trajanja Del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upoštevati vse pogoje, določene v soglasjih in gradbenem dovoljenju. Način izvajanja ukrepov za zaščito okolja bo Izvajalec podrobno definiral v tehnološkem elaboratu del.

Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima Izvajalec naslednje obveznosti:

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
- gradbiščni promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo povzročal zastojev na obstoječem cestnem omrežju,
- opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo,
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in same gradnje,
- pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno-energetske infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,
- zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku,
- sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

Izvajalec mora upoštevati tudi naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno – energetska oskrbo objektov preko vseh obstoječih komunalno – energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljavci in dobavitelji komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija),
- si pred pričetkom Del od upravljavcev in dobaviteljev komunalno – energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o obstoječih komunalno – energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter ustrezno zaščititi pred poškodbami vsled izvajanja del.  
Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca Del,
- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč,
- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja,
- preprečiti onesnaževanje voda in površin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (cementne odplake itd.),
- upoštevati najmanjše varnostne razdalje približevanja delov pod napetostjo pri gradbenih in drugih neelektrotehničnih delih; upoštevati možnost nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri zagotavljanju navedene razdalje,
- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,
- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb,
- varovati objekte in območja kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo - čez objekte in območja KD ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov, ipd.,
- med gradnjo mora izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene kablovode, zaradi posnetja materiala ob oporiščih nadzemnih vodov se ne sme biti zmanjšana statika oporišč.
- evidentirati obstoječe stanje trase in objektov tangiranih v času gradnje, skupaj z upravljavcem in nadzorom ter izvesti posnetek ničelnega stanja na teh objektih (foto in video tehnika), ter takoj v soglasju z upravljavcem ter dajalcem garancije za objekte, ki so še v garancijski dobi izvesti sanacijo morebitnih poškodb nastalih zaradi izvajanja del.

Stroški, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, grede v odgovornost in breme Izvajalca.«

#### 4.19 Električna, voda in plin

Podčlen 4.19 se izbriše. Doda se besedilo:

Izvajalec je na svoje stroške odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del.

#### Člen 5 – Imenovani podizvajalci

Besedilo celotnega člena oz. podčlenov od 5.1 do 5.4 se črta.

#### Člen 6 - Kadri in delavci

Na koncu podčlena 6.1 se doda besedilo:

»Izvajalec mora zagotavljati vso komunikacijo z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku.«

Besedilo Podčlena 6.10 - Evidenca osebja in opreme izvajalca se črta in nadomesti z:

»Izvajalec mora naročniku in inženirju predložiti podrobne podatke, ki kažejo vrsto planiranih del, delovni čas in predvideno število osebja izvajalca vsake kategorije in vsake vrste njegove opreme na gradbišču. Podrobne podatke je treba predložiti najmanj enkrat na teden in sicer po elektronski pošti naročniku in inženirju, vse dokler izvajalec ne dokonča vseh gradbenih del.«

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:

#### 6.12 Tuji kadri in delavci

»Izvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali njihovih družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za njihovo vrnitev ali pogreb.«

### Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

#### Podčlen 7.1 – Način izvedbe

Na koncu Podčlena 7.1 se doda sledeči stavek:

"Pred pričetkom Del bo Izvajalec na gradbišču na svoj strošek zagotovil laboratorij z ustrezno atestirano opremo in osebjem, v zadovoljstvo naročnika in inženirja, z namenom izvedbe preiskav na gradbišču, ki so potrebne za izvedbo Del, specificiranih v Pogodbi.

#### Podčlen 7.4 - Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

### Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

#### 8.1 Začetek del

Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi:

»Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.

Z gradbenimi deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo in jih izvajati s primerno hitrostjo in brez zamud.«

#### Podčlen 8.3 – Program

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 14 dni po prejemu sklenjene pogodbe inženirju posredovati podroben terminski in finančni plan ter plan mehanizacije in opreme ter transportov«.



Za točko (d) podčlena 8.3 se doda besedilo:

»Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Istočasno s terminskim planom bo Izvajalec predal Inženirju plan Opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delavne sile, ki se nanaša na terminski plan ter Finančni plan – plan realizacije po mesecih.

Izvajalec mora izdelati tehnološki elaborat del, katerega bo potrdil naročnik za GOI dela v roku 20 dni po prejemu sklenjene pogodbe. Izvajalec je dolžan v roku 7 dni po prejemu pisnih pripomb predati naročniku popravljen in usklajen tehnološki elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Tehnični pogoji za izvedbo del. Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa. V terminskem planu morajo biti jasno prikazana tudi vsa dela, katerih izvedbo je izvajalec predvidel v nočnem času.

Nadalje mora izvajalec v Tehnološkem elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, z nočnim delom povezane ukrepe za varno odvijanje prometa, podati opis vplivov izvajanja del v nočnem času na okolico in morebitnih drugih potrebnih ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS.

Kot del tehnološkega elaborata mora izbrani izvajalec del predložiti podatke o kalkulativnih elementih, pripravljenih na podlagi prilog »C«, »D« in »D1«, kot so podane v Poglavju 4 – Tehnični pogoji za izvedbo del. Nadalje mora predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

- podpoglavje 1.1.1.2.1 Izkopi  
S 2 1 224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem;
- podpoglavje 1.1.1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj  
S 2 4 447 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini nad 50 cm,  
*Opomba: posteljica debeline 60 cm;*
- podpoglavje 1.1.1.2.6 Razprostiranje odvečnega materiala  
S 2 9 152 Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine,  
*Opomba: vezljiva zemljina / zrnata kamenina - 3. kategorije, vključno s prevozom;*
- podpoglavje 1.1.1.3.1 Nosilne plasti  
S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm,  
*Opomba: nosilna plast drobljenca debeline 30 cm;*  
S 3 1 626 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 12 cm;  
S 3 1 755 Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 10 cm;
- podpoglavje 1.1.1.3.2 Obrabne in nosilne plasti  
S 3 2 668 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm;
- podpoglavje 1.1.1.3.4 Robni elementi vozišč  
S 3 5 214 Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm;
- podpoglavje 1.1.1.6.4 Oprema za zavarovanje prometa  
S 6 4 454 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4,  
*Opomba: Maksimalna višina ograje 80 cm;*  
S 6 4 495 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5,

*Opomba: max. delovna širina 1,4 m, max dinamični pomik 1.0 m;*

S 6 4 675 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5,

*Opomba: max. delovna širina 1,4 m, max dinamični pomik 1.0 m;*

- podpoglavje 2.2 Zemeljska dela

N 7 1 122 Dobava in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom ter ročnim komprimiranjem v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi - premer zrn 0-32 mm (cevi do fi. 250 mm - premer zrn 0-8 mm);

- podpoglavje 3.1.4.1 in 3.2.4.1 Cevi

N 9 1 108 Dobava in montaža cevi iz nodularne litine NL s pasivno TT zunanjo zaščito iz PE, sidrni spoj, klasa C40, DN 400, vključno s spojnim in tesnilnim materialom (PN16 bar);

- podpoglavje 3.3.4.1 Cevi

N 9 1 103 Dobava in montaža toplotno izolirane cevi iz nodularne litine NL, sidrni spoj, klasa C40, DN 400, vključno s spojnim in tesnilnim materialom (PN16 bar);

- podpoglavje 6.1.4.6 Ključavničarska dela in dela v jeklu

S 5 8 712 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355,

*Opomba: Priprava in montaža jeklenih nosilcev HEB 300 vse po detalju iz projekta, dolžina nosilcev 18m, vključno z vrtenjem stojin za vgradnjo armature;*

- podpoglavje 6.2.4.2 Dela z jeklom za ojačitev

S 5 2 216 Dobava in postavitve rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev,

*Opomba: V količini so upoštevane palice, ki se sidrajo v obstoječi beton;*

Z analizami cen mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog v obrazcih »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi. Predaja izpolnjenih obrazcev »C«, »D« in »D1« ter analize cen so pogoj za izstavitev 1. začasne situacije.

V kolikor bo Izvajalec pripravil delne tehnološke elaborate za posamezne vrste del, jih mora pripraviti in predati v pregled in potrditev Inženirju najkasneje v roku do 14 dni pred pričetkom posamezne vrste del. Če ima naročnik ali inženir pripombe na tehnološki elaborat, jih mora v pisni obliki posredovati izvajalcu, ki je dolžan v roku 5 delovnih dni po prejetju pisnih pripomb elaborat dopolniti ter predati inženirju popravljen in usklajen tehnološki elaborat. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz Poglavja 4 - Tehnični pogoji za izvedbo del.

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji, tako po vsebini kot tudi po vrednosti.

#### Podčlen 8.4 – Podaljšanje roka za dokončanje

Spremeni se točka (a) podčlena, da glasi:

- (a) »Spremembe v skladu z določilom podčlena 13.1 (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev roka za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (*Postopek spremembe*), pri čemer je izvajalec v primeru bistvene spremembe v količin/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del upravičen do

podaljšanja pogodbenega roka, ko vrednost več in/ali dodatnih del preseže 15 % pogodbene vrednosti del.»

Spremeni se točka (c), tako da se glasi:

(c) »izjemno neugodnih vremenskih razmer, ki bi se pojavile v času izvajanja pogodbenih del; kot izjemno neugodne vremenske razmere se smatra neugodne vremenske razmere nad 20% prekoračitvijo v primerjavi z zadnjim 10-letnim povprečjem - izmerjenih padavin v mm/mesec ali št. deževnih dni in drugih neugodnih vremenskih razmer (npr. močan veter, ..... ) zaradi katerih ni bilo mogoče izvajati del, ki so na kritični poti. Tovrstne vremenske pogoje in neizvedljivost del na kritični poti je izvajalec dolžan evidentirati v gradbenem dnevniku, potrditi pa jih mora inženir in/ali izvajalec zunanje kontrole kvalitete. Relevantne podatke neugodnih razmer v času izvajanja del in podatkov zadnjega 10-letja izvajalec dokazuje s statističnimi podatki ARSO - Urada za meteorologijo, statističnimi podatki drugih pooblaščenih institucij in statističnimi podatki, ki jih pridobi od upravljalne službe DARS;«

Na koncu podčlena se doda:

Izvajalec del je seznanjen, da je rok za dokončanje gradbenih del bistvena sestavina pogodbe in ga je mogoče podaljšati samo v primerih določenih s pogodbo.

Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo

Podčlen 8.7 se črta v celoti.

Člen 10 – Prezem s strani naročnika

10.1 Prezem del in odsekov del

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije, da se lahko izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo.«

**Člen 11 – Odgovornost za napake**

Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podčlena se doda:

»Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake, definirane v podčlenu 11.2 točka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoče odkriti oziroma se šteje, da niso bile odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.

Rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v pogodbi.

Izvajalec mora pred prejetjem "Potrdila o izvedbi", predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del (vrednost del z DDV).

Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v Dodatku k ponudbi.

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti izdana od banke ali zavarovalnice v državi naročnika.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje sklepa komisije, da predlaga izdajo dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti oz. v neomejeno uporabo. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši, kot je garancijski rok določen s pogodbo.

Naročnik lahko zahteva odpravo napak ves čas garancijskega roka.

Naročnik obvesti izvajalca o ugotovljeni napaki in zahteva njeno odpravo, najpozneje do izteka garancijskega roka.

## **Člen 12 – Merjenje in ocena**

### **Podčlen 12.1 – Merjenje del**

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče:

»Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).«

### **Podčlen 12.2 – Način merjenja**

Doda se naslednji odstavek:

"Postavke del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in Tehničnih pogojih za izvedbo del z Dodatki (Poglavje 4), se bodo merile v skladu s takšnimi določili".

### **Podčlen 12.3 – Ocena**

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene na enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga »C«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki.«

## **Člen 13 – Spremembe in prilagoditve**

### **Podčlen 13.3 – Postopek spremembe**

Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:

- (c) »vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »D« in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.«

Na koncu podčlena se doda:

Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih predpisov.

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k osnovni pogodbi.«

### **Podčlen 13.5 – Začasni zneski**

Podčlen se v celoti spremeni in glasi:

»Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nepredvidenih del.«

Višina manipulativnih stroškov v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v podizvajanje, lahko znaša največ 3% od vrednosti podizvajalskih del.

### **Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov**

Podčlen se v celoti spremeni in glasi:

»Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa, sestavljenega iz indeksa stroškov gradbenega materiala (ISGM) in indeksa cen življenjskih potrebščin (ICŽP), katera vodi Statistični urad RS, in sicer po naslednji formuli: Indeks = 0,4 ISGM + 0,6 ICŽP.

Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa preseže 2% vrednosti, šteto od datuma sklenitve pogodbe. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 2% vrednosti indeksa.

Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacija skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca.«

## **Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo**

### **Podčlen 14.1 – Pogodbena cena**

Na koncu podčlena se doda:

»Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih in Tehničnih pogojih za izvedbo del z dodatki (Poglavje 4 razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.«

#### Podčlen 14.2 – Predplačila

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila.

#### Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:

»Izvajalec bo dostavil naročniku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 4 kopije situacij (1 original in 3 kopije). Situacije mora podpisati pooblaščen predstavnik izvajalca, in jih potrditi inženir v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS – tiskana in elektronska oblika).

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bo izstavljena situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena v obračunskem obdobju.

V primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesečne in končna situacija izdane s strani vodilnega partnerja. V situaciji morajo biti razvidni deleži posameznih partnerjev. Situaciji morajo biti priložene evidenčne situacije ostalih partnerjev, naslovljene na naročnika. Naročnik bo v primeru, da je bila kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, nesporni del situacij plačeval v skladu z deleži posameznih partnerjev, kot so prikazani v situaciji, na transakcijske račune posameznih partnerjev.«

#### Podčlen 14. 7 – Plačilo

Podčlen 14. 7 se črta v celoti.

#### Podčlen 14. 8 – Zamujeno plačilo

Podčlen 14. 8 se črta v celoti.

#### Podčlen 14.15 – Valute plačil

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče:

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbeni cena, na bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi.«

### **Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika**

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani naročnika se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alineja (g) kot glasi:

(g) »Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi.«

### **Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od pogodbe s strani izvajalca**

## Člen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.«

## Člen 17 – Tveganje in odgovornost

Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti

Podčlen 17.6 se črta v celoti.

## Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1– Splošne zahteve za zavarovanje

Dodajo se novi odstavki podčlena, ki glasijo:

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

DARS d.d. mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba. Navedeno ne velja za zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču, kot je določeno pod zaporedno točko 3 v podčlenu 18.2.

Izvajalec je dolžan skleniti gradbeno zavarovanje proti vsem tveganjem (Contractors' All Risks), zavarovanje naprav in opreme, vključno z razširitvijo za odgovornost do 3. oseb iz naslova gradbenih del.«

Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca

Dodata se prvi, drugi in tretji odstavek tega podčlena, ki glasijo:

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).

Izvajalec mora skleniti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje s kritjem v višini 100% pogodbene vrednosti posla brez DDV, za naslednje nevarnosti:

1. temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja:  
požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca letala, manifestacije in demonstracije, udarca motornega vozila ali premičnega delovnega stroja, izliva vode, mraza, ledu in snega, dežja, odtrganja in zrušenja zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene/montažne nezgode, nespretnosti, malomarnosti in naklepa, vlomske tatvine;
2. razširitev zavarovalnega kritja in dodatne nevarnosti:
  - obstoječi objekti ali stvari in sosednji objekti ali stvari, ki se držijo objekta v gradnji ali pa je v bližini oziroma je od njega oddaljen 10m ali manj,
  - stroški čiščenja in rušenja, ki bi nastali zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari,
  - nevarnost poplave, visoke in talne vode,

- nevarnost potresa,
  - zlonamerna oziroma objestna dejanja na objektih v gradnji, materialu za vgradnjo, ograjah, zapornicah in zunanji ureditvi, opremi in pomožnih objektih za izvajanje objekta v gradnji;
3. izvajalec mora imeti ves čas do datuma izdaje Potrdila o prevzemu del sklenjeno tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno tudi za samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču. Zavarovalna vsota mora biti najmanj v višini, ki jo določa vsakokrat veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

Temeljna odbitna franšiza za škodo po točkah 1 in 2 znaša 10% od izračunane zavarovalnine, vendar v absolutnem znesku ne manj kot 5.000,00 EUR in ne več kot 50.000,00 EUR.«

#### Podčlen 18.3 - Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z:

»Zavarovalna polica mora vključevati:

- zavarovanje splošne odgovornosti iz gradbene dejavnosti z zavarovalno vsoto minimalno 500.000,00 EUR po zavarovalnem primeru v minimalno 2x letnem agregatu z zavarovalnim kritjem za škodo nastale naročniku ali tretjim osebam,
- zavarovanje odgovornosti za ekološke škode z zavarovalno vsoto 100.000 EUR po zavarovalnem primeru in v 2x letnem agregatu.«

#### Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.«

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, doda se nov peti odstavek podčlena, ki glasi:

»Zavarovalna polica mora vključevati zavarovanje delodajalčeve odgovornosti z zavarovalno vsoto minimalno 500.000 EUR po dogodku v 2x letnem agregatu. Za tretje osebe, določene v podčlenu 18.3, se štejejo tudi zaposleni pri zavarovancu.«

### Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraž

#### Podčlen 20.1 – Zahtevki izvajalca

Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Zahteve iz tega podčlena veljajo tudi za uveljavljanje zahtevka izvajalca za podaljšanja roka in/ali dodatnega plačila v primeru nastanka potrebe po izvedbi dodatnih ali nujnih nepredvidenih del.«

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim:

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani".



## **DODATNI ČLENI**

### **člen 21 - Dajatve**

#### **Podčlen 21.1 - Tuje dajatve**

Cene, ki jih nudi izvajalec bodo vsebovale vse davke, carine in druge dajatve, ki zunaj naročnikove države veljajo na proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav, materialov in proizvodov, ki se bodo uporabljali ali vgrajevali po pogodbi ter na storitve, ki se bodo izvajale po pogodbi.

#### **Podčlen 21.2 - Lokalne dajatve**

V cenah, ki jih nudi izvajalec, so vključene vse carine, uvozne carine, takse, davki na dohodek in druge dajatve, ki so po zakonih in predpisih lahko odmerjeni in so bili v veljavi 14 dni pred odpiranjem ponudb v Republiki Sloveniji ter se nanašajo na izvajalčevo opremo, naprave, materiale in proizvode (stalne, začasne in potrošne), ki so bili pridobljeni za namene pogodbe in storitve, izvedene po pogodbi. Nobeno določilo pogodbe ne razreši izvajalca plačila kakršnihkoli dajatev, ki so v državi naročnika odmerjene na dobičke, ki jih je imel iz naslova pogodbe.

#### **Podčlen 21.3 - Dajatve na dohodek za osebje**

Izvajalčeva ekipa, osebje in delovna sila, bodo podvrženi plačilu davkov na osebni dohodek v Republiki Sloveniji, v smislu obdavčenja njihovih osebnih dohodkov skladno z zakoni in predpisi, ki bodo v tem času v veljavi in izvajalec bo izpolnjeval te dolžnosti v smislu odtegljajev, kot mu je bilo naloženo s temi zakoni in predpisi.

### **Člen 22 – Oprema**

#### **Podčlen 22.1 – Oprema in prostori za naročnika in inženirja**

Izvajalec je dolžan najkasneje v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe predati za potrebe Naročnika oz. Inženirja spodaj navedeno opremo, ki jo pred nabavo potrdi Inženir. Vsa oprema se vrne Izvajalcu 6 mesecev po kolavdaciji.

#### **Oprema:**

- 1x multifunkcijsko napravo (scan, fotokopirec) z avtomatičnim odvzemom do A3,
- v območju gradbišča zagotoviti 2 pisarniška prostora za vsaj 4 delovna mesta (dva kontejnerja) z mini kuhinjo in sanitarijami. Prostori morajo imeti kompletno pripadajočo komunalno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacijo in internetno povezavo), imeti ogrevanje, klimo in biti funkcionalno opremljeni v soglasju z inženirjem. Stroški vzdrževanja, čiščenja, ogrevanja, hlajenja in razsvetljave prostorov gredo v breme izvajalca. Opremljeni prostori ostanejo na razpolago naročniku oz. inženirju še do 6 mesecev po kolavdaciji, opremljeni prostori se 6 mesecev po kolavdaciji zapisniško vrnejo Izvajalcu.

Istočasno mora izvajalec zagotoviti ustrezen opremljen prostor za operativne sestanke za 10 - 15 oseb.