



# Faza 9

- prestavitev optičnega vozlišča na končno lokacijo
- izvedba dvojnega poda v sistemski prostor
- postavitev novih energetskih omar na končno lokacijo




Prestavljena klima




# Faza 10

- izvedba dvojnega poda v tehnični sobi
- izdelava prehoda med dvema višinoma dvojnega poda v tehnični sobi
- namestitev hladne cone v sistemskem prostoru
- namestitev omare +PC in +RLMI-1 ter jeklenke za gašenje



Prestavljena klima



 ING. KLAN d.o.o. Pušnikova 18, 2000 Maribor, SLOVENIJA, TEL. 429 02 20, 429 02 21 štev. projekta 034/2018 štev. načrta 034/2018-7.1 naročnik DARS d.d., Družba za avtocesto v Republiki Sloveniji Cesta XIV. Divizije 4, 3000 Celje	SPREMEMBA	OPIS	SPREMENIL	DATUM
	objekt	Selitev nadzornega centra Slovenske Konjice v nadzorni center Maribor		
	načrt	Tloris RC faza 9,10		
	odgovorni vodja projekta	PZI		
	odgovorni projektant faze	AVGUST 2021		
IZS 1840		M 1: 60		
		G - 0321		
		E - 1794		
		list št. 125		