

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Predmet naročila so naslednje storitve:

Naloge INŽENIRJA v fazi izdelave projektne dokumentacije in potrebnih raziskav terena:

- Pregled obstoječe dokumentacije in določitev zahtevnosti posega sanacije
- Koordinacija vseh aktivnosti in koordinacija vseh deležnikov v fazi izdelave in recenzije projektne dokumentacije ter potrebnih raziskav terena
- Preverjanje zemljiškoknjižnega stanja
- Združevanje postopkov geoloških raziskav in izdelave projektne dokumentacije
- Priprava projektnih nalog za geomehanske raziskave terena (za pridobitev ponudb)
- Spremljanje geomehanskih raziskav terena
- Priprava projektnih nalog za izdelavo PZI/IZN projektne dokumentacije (za pridobitev ponudb)
- Sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za izdelavo PZI/IZN projektne dokumentacije
- Spremljanje izdelave projektne dokumentacije in skrb za upoštevanje pogodbenih rokov
- Organizacija in koordinacija recenzij projektne dokumentacije
- Sodelovanje pri razpisnih postopkih za izvedbo gradbenih del
- Sodelovanje z naročnikom in državno-tehnično pisarno

Naloge INŽENIRJA/NADZORNIKA pri gradnji:

- Naloge NADZORNIKA skladno z določili veljavnega Gradbenega zakona
- Uvedba izvajalca v delo – zapisnik
- Spremljanje izvedbe gradbenih del in skrb za upoštevanje pogodbenih rokov in terminov
- Vodenje rednih tedenskih operativnih sestankov – zapisnik ter kontrola realizacije sklepov
- Mesečni obračuni izvedenih del (potrjevanje situacij) in končni obračun – zapisnik
- Pregled in potrjevanje (količinsko in cenovno) morebitnih dodatnih ponudbenih predračunov izvajalcev v roku 5 dni
- Koordinacija ukrepov za zagotavljanje varstva pri delu na gradbiščih
- Kvalitativni (komisijski) pregled in primopredaja objekta – zapisnik in skrb za odpravo pomanjkljivosti po omenjenem zapisniku
- Skrb za odpravo eventualnih reklamacij v garancijski dobi ter sodelovanje pri superkolavdaciji
- Sodelovanje z naročnikom in državno-tehnično pisarno

2. Način in roki obračuna opravljenih storitev:

Storitve INŽENIRJA v fazi izdelave projektne dokumentacije in potrebnih raziskav terena se obračunajo na sledeč način:

- 25,00 % vrednosti storitve se obračuna, ko je izbran izdelovalec projektne dokumentacije
- 75,00 % vrednosti storitve se obračuna po uspešni recenziji in potrditvi projektne dokumentacije s strani državne projektne pisarne

Storitve INŽENIRJA/NADZORNIKA pri gradnji se obračunajo na sledeč način:

- 90% vrednosti storitve se obračuna sukcesivno po izdanih situacijah izvajalca GOI del od obračunske vrednosti situacije brez DDV
- 10% storitve se obračuna po uspešni superkolavdaciji od vrednosti končnega potrjenega obračuna GOI del brez DDV.

3. Seznam projektov, ki bodo predvidoma predmet storitev inženirja in nadzora z vrednostmi GOI del in okvirnim terminskim načrtom:

Št. prioritete	ID (iz AJDE)	Ime in oznaka objekta	Ocenjena višina GOI del z DDV	Ocenjena višina GOI del brez DDV	termin - projektiranje in raziskave tal	termin - izvedba gradbenih del
1.	1466954	LC 020121 BRDICE PRI KOŽBANI - PRIKLJUČEK NA R3 606 (PLAZ VRHOVLJE PRI KOŽBANI 8)	2.010.118,00	1.647.637,70	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2028 - 30.11.2028
2.	1467188	stanovanjski objekt, gospodarski objekt, dvorišče (PLAZ NEBLO 30)	272.321,00	223.213,93	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
3.	1466982	LC 020101 PETRNEL - BELO (PLAZ 3X)	2.569.102,00	2.105.821,31	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
4.	1466958	LC 020101 BELO - NOZNO (PLAZ)	1.882.190,00	1.542.778,69	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
5.	1466569	LC 020101 NOZNO (PLAZ)	1.843.524,00	1.511.085,25	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
6.	1467053	JP 520881 VAS SLAPNIK	307.311,00	251.894,26	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
7.	1467011	JP 520931 GOLO BRDO - BREG (PLAZ BREG PRI GOLEM BRDU 3)	221.363,00	181.445,08	15.05.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 15.11.2026
8.	1467010	JP 520851 HLEVNIK VAS (PLAZ HLEVNIK 5A)	538.098,00	441.063,93	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
9.	1466956	LC 020121 PETRNEL - PROJE (PLAZ PETRNEL - HLEVNIK 3)	792.031,00	649.205,74	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
10.	1466985	LC 020121 PETRNEL - PROJE (PLAZ PRISTAVO 4)	144.630,00	118.549,18	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
11.	1466532	JP 520701 GRADNO (PLAZ GRADNO 9)	1.314.675,00	1.077.602,46	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
12.	1466967	LC 020131 FOJANA (PLAZ FOJANA KLANEC)	906.211,00	742.795,90	15.05.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 15.03.2027
13.	1467037	LC 020011 DOBROVO - MEDANA (PLAZ VINOGRADNIŠKA 3)	507.770,00	416.204,92	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027

Št. prioritete	ID (iz AJDE)	Ime in oznaka objekta	Ocenjena višina GOI del z DDV	Ocenjena višina GOI del brez DDV	termin - projektiranje in raziskave tal	termin - izvedba gradbenih del
14.	1466456	LC 020041 ŠMARTNO - KOZANA (PLAZ ŠMARTNO 70)	1.102.951,00	904.058,20	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
15.	1466964	JP 520684 VRHOVLJE VAS (PLAZ VRHOVLJE PRI KOJSKEM)	759.248,00	622.334,43	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 15.03.2027
16.	1467039	LC 020041 ŠMARTNO - KOZANA (PLAZ KOZANA 94B)	110.301,00	90.410,66	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
17.	1467322	VAŠKA IN POHODNIŠKA POT (POLJSKA POT) IMENJE - GONJAČE (PLAZ IMENJE 35)	99.966,00	81.939,34	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
18.	1467016	LC 020081 DRNOVK - VEDRIJAN (MOST)	1.050.000,00	860.655,74	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
19.	1466986	LC 020121 PETRNEL - PROJE (PLAZ BRDICE PRI KOŽBANI 1)	35.537,00	29.128,69	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
20.	1466548	JP 520701 VIŠNJEVIK - GRADNO (PLAZ VIŠNJEVIK 13)	67.448,00	55.285,25	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
21.	1467027	LC 020091 VIŠNJEVIK - KRASNO (PLAZ 3X)	332.314,00	272.388,52	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
22.	1467026	LC 020091 DRNOVK - VIŠNJEVIK (PLAZ SNEŽEČE 12)	230.654,00	189.060,66	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
23.	1466965	LC 020131 FOJANA (PLAZ FOJANA 2)	140.112,00	114.845,90	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
24.	1467030	JP 520071 PLEŠIVO - GROTIŠČE (PLAZ PLEŠIVO 11)	114.913,00	94.190,98	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
25.	1467020	JP 520591 IMENJE VAS (PLAZ IMENJE 35G)	100.478,00	82.359,02	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
26.	1467029	LC 020081 VEDRIJAN - GONJAČE (PLAZ VEDRIJAN 6B)	85.334,00	69.945,90	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026

Št. prioritete	ID (iz AJDE)	Ime in oznaka objekta	Ocenjena višina GOI del z DDV	Ocenjena višina GOI del brez DDV	termin - projektiranje in raziskave tal	termin - izvedba gradbenih del
27.	1467032	LC 020012 PLEŠIVO - MEJA ITALIJA (PLAZ PLEŠIVO 9)	820.201,00	672.295,90	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
28.	1467033	JP 520133 CEGLO - PAŠJON (PLAZ MEDANA 24)	174.584,00	143.101,64	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
29.	1467034	LC 020021 CEGLO (PLAZ CEGLO 1)	82.062,00	67.263,93	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
30.	1467035	LC 020011 DOBROVO - MEDANA (PLAZ VINOGRADNIŠKA 2A)	143.067,00	117.268,03	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
31.	1466963	JP 520631 GORNJI DRNOVK (PLAZ DRNOVK 13)	87.947,00	72.087,70	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
32.	1466968	JP 520021 FOJANA - KOSTANJEVJE (PLAZ 2X)	103.066,00	84.480,33	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
33.	1467038	LC 02041 KOZANA - VIPOLŽE (PLAZ KOZANA 7)	105.325,00	86.331,97	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
34.	1466988	JP 520861 ODCEP PRISTAVO (PLAZ PRISTAVO 2)	62.045,00	50.856,56	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
35.	1467040	LC 020101 NOZNO - KORADA (PLAZ)	795.924,00	652.396,72	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
36.	1467045	JP 520471 BRESTJE (PLAZ BRESTJE 17)	49.092,00	40.239,34	1.06.2026 - 30.07.2026	15.09.2026 - 30.11.2026
37.	1467046	JP 520401 CESTA V OSREDEK (PLAZ HUM 19C)	193.980,00	159.000,00	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
38.	1467047	LC 020091 DRNOVK - VIŠNJEVIK (PLAZ 2X)	672.372,00	551.124,59	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
39.	1467048	LC 020152 STRMEC - OGRADA (PLAZ VRHOVLJE PRI KOJSKEM 5)	478.888,00	392.531,15	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
40.	1467051	JP 520732 HRIB (PLAZ ŠLOVRENC 18)	79.029,00	64.777,87	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028

Št. prioritete	ID (iz AJDE)	Ime in oznaka objekta	Ocenjena višina GOI del z DDV	Ocenjena višina GOI del brez DDV	termin - projektiranje in raziskave tal	termin - izvedba gradbenih del
41.	1467049	JP 520471 BRESTJE (PLAZ BRESTJE 19)	65.536,00	53.718,03	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
42.	1467050	JP 520831 HRUŠEVLJE - PRI AMBROŽIČU (PLAZ HRUŠEVLJE 21A)	44.006,00	36.070,49	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
43.	1467052	LC 020061 HUM - MEJA ITALIJA (PLAZ HUM 8C)	77.058,00	63.162,30	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
44.	1467024	JP 520551 V KONCU (PLAZ GONJAČE 13)	78.717,00	64.522,13	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
45.	1467054	JP 520531 POD VIŠNJEVIKOM - MLIN	413.962,00	339.313,11	1.06.2026 - 30.11.2026	1.1.2027 - 30.11.2027
46.	1467031	LC 020012 PLEŠIVO - MEJA ITALIJA (PLAZ PLEŠIVO 18)	69.540,00	57.000,00	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
47.	1466969	JP 520251 KOZANA - GMAJNA (PLAZ KOZANA 122A)	48.446,00	39.709,84	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
48.	1467323	VAŠKA POLJSKA POT ŠMARTNO - BALE (PLAZ GONJAČE 36)	34.288,00	28.104,92	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
49.	1467028	LC 020091 VIŠNJEVIK - VRHOVLJE (PLAZ VIŠNJEVIK 1)	98.086,00	80.398,36	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
50.	1466966	LC 020131 FOJANA (PLAZ FOJANA KLANEC 2)	121.013,00	99.190,98	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
51.	1466987	LC 020121 BRDICE PRI KOŽBANI (PLAZ BRDICE 12)	38.317,00	31.407,38	1.1.2027 - 30.11.2027	1.1.2028 - 30.11.2028
		SKUPAJ	22.475.151,00	18.422.254,92		

Naročnik lahko obseg storitev spremeni, če svetovanja na določenih projektih ne potrebuje ali če se spremeni znesek državnega transfera za namene sanacije po ujmi 2025.

Projekti v vrednosti GOI del brez DDV do 100.000,00 EUR brez DDV

Št. prioritete	ID (iz AJDE)	Ime in oznaka objekta	Ocenjena višina GOI del z DDV	Ocenjena višina GOI del brez DDV
48.	1467323	VAŠKA POLJSKA POT ŠMARTNO - BALE (PLAZ GONJAČE 36)	34.288,00	28.104,92
19.	1466986	LC 020121 PETRNEL - PROJE (PLAZ BRDICE PRI KOŽBANI 1)	35.537,00	29.128,69
51.	1466987	LC 020121 BRDICE PRI KOŽBANI (PLAZ BRDICE 12)	38.317,00	31.407,38
42.	1467050	JP 520831 HRUŠEVLJE - PRI AMBROŽIČU (PLAZ HRUŠEVLJE 21A)	44.006,00	36.070,49
47.	1466969	JP 520251 KOZANA - GMAJNA (PLAZ KOZANA 122A)	48.446,00	39.709,84
36.	1467045	JP 520471 BRESTJE (PLAZ BRESTJE 17)	49.092,00	40.239,34
34.	1466988	JP 520861 ODCEP PRISTAVO (PLAZ PRISTAVO 2)	62.045,00	50.856,56
41.	1467049	JP 520471 BRESTJE (PLAZ BRESTJE 19)	65.536,00	53.718,03
20.	1466548	JP 520701 VIŠNJEVIK - GRADNO (PLAZ VIŠNJEVIK 13)	67.448,00	55.285,25
46.	1467031	LC 020012 PLEŠIVO - MEJA ITALIJA (PLAZ PLEŠIVO 18)	69.540,00	57.000,00
43.	1467052	LC 020061 HUM - MEJA ITALIJA (PLAZ HUM 8C)	77.058,00	63.162,30
44.	1467024	JP 520551 V KONCU (PLAZ GONJAČE 13)	78.717,00	64.522,13
40.	1467051	JP 520732 HRIB (PLAZ ŠLOVRENC 18)	79.029,00	64.777,87
29.	1467034	LC 020021 CEGLO (PLAZ CEGLO 1)	82.062,00	67.263,93
26.	1467029	LC 020081 VEDRIJAN - GONJAČE (PLAZ VEDRIJAN 6B)	85.334,00	69.945,90
31.	1466963	JP 520631 GORNJI DRNOVK (PLAZ DRNOVK 13)	87.947,00	72.087,70
49.	1467028	LC 020091 VIŠNJEVIK - VRHOVLJE (PLAZ VIŠNJEVIK 1)	98.086,00	80.398,36
17.	1467322	VAŠKA IN POHODNIŠKA POT (POLJSKA POT) IMENJE - GONJAČE (PLAZ IMENJE 35)	99.966,00	81.939,34
25.	1467020	JP 520591 IMENJE VAS (PLAZ IMENJE 35G)	100.478,00	82.359,02
32.	1466968	JP 520021 FOJANA - KOSTANJEVJE (PLAZ 2X)	103.066,00	84.480,33
33.	1467038	LC 02041 KOZANA - VIPOLŽE (PLAZ KOZANA 7)	105.325,00	86.331,97

Št. prioritete	ID (iz AJDE)	Ime in oznaka objekta	Ocenjena višina GOI del z DDV	Ocenjena višina GOI del brez DDV
16.	1467039	LC 020041 ŠMARTNO - KOZANA (PLAZ KOZANA 94B)	110.301,00	90.410,66
24.	1467030	JP 520071 PLEŠIVO - GROTIŠČE (PLAZ PLEŠIVO 11)	114.913,00	94.190,98
50.	1466966	LC 020131 FOJANA (PLAZ FOJANA KLANEC 2)	121.013,00	99.190,98
		SKUPAJ	1.857.550,00	1.522.581,97

Projekti v vrednosti GOI del brez DDV nad 100.000,00 EUR do 500.000,00 EUR

23.	1466965	LC 020131 FOJANA (PLAZ FOJANA 2)	140.112,00	114.845,90
30.	1467035	LC 020011 DOBROVO - MEDANA (PLAZ VINOGRADNIŠKA 2A)	143.067,00	117.268,03
10.	1466985	LC 020121 PETRNEL - PROJE (PLAZ PRISTAVO 4)	144.630,00	118.549,18
28.	1467033	JP 520133 CEGLO - PAŠJON (PLAZ MEDANA 24)	174.584,00	143.101,64
37.	1467046	JP 520401 CESTA V OSREDEK (PLAZ HUM 19C)	193.980,00	159.000,00
7.	1467011	JP 520931 GOLO BRDO - BREG (PLAZ BREG PRI GOLEM BRDU 3)	221.363,00	181.445,08
22.	1467026	LC 020091 DRNOVK - VIŠNJEVIK (PLAZ SNEŽEČE 12)	230.654,00	189.060,66
2.	1467188	stanovanjski objekt, gospodarski objekt, dvorišče (PLAZ NEBLO 30)	272.321,00	223.213,93
6.	1467053	JP 520881 VAS SLAPNIK	307.311,00	251.894,26
21.	1467027	LC 020091 VIŠNJEVIK - KRASNO (PLAZ 3X)	332.314,00	272.388,52
45.	1467054	JP 520531 POD VIŠNJEVIKOM - MLIN	413.962,00	339.313,11
39.	1467048	LC 020152 STRMEC - OGRADA (PLAZ VRHOVLJE PRI KOJSKEM 5)	478.888,00	392.531,15
13.	1467037	LC 020011 DOBROVO - MEDANA (PLAZ VINOGRADNIŠKA 3)	507.770,00	416.204,92
8.	1467010	JP 520851 HLEVNIK VAS (PLAZ HLEVNIK 5A)	538.098,00	441.063,93
		SKUPAJ	4.099.054,00	3.359.880,33

Projekti v vrednosti GOI del brez DDV nad 500.000,00 EUR

38.	1467047	LC 020091 DRNOVK - VIŠNJEVIK (PLAZ 2X)	672.372,00	551.124,59
15.	1466964	JP 520684 VRHOVLJE VAS (PLAZ VRHOVLJE PRI KOJSKEM)	759.248,00	622.334,43
9.	1466956	LC 020121 PETRNEL - PROJE (PLAZ PETRNEL - HLEVNIK 3)	792.031,00	649.205,74
35.	1467040	LC 020101 NOZNO - KORADA (PLAZ)	795.924,00	652.396,72
27.	1467032	LC 020012 PLEŠIVO - MEJA ITALIJA (PLAZ PLEŠIVO 9)	820.201,00	672.295,90
12.	1466967	LC 020131 FOJANA (PLAZ FOJANA KLANEC)	906.211,00	742.795,90
18.	1467016	LC 020081 DRNOVK - VEDRIJAN (MOST)	1.050.000,00	860.655,74
14.	1466456	LC 020041 ŠMARTNO - KOZANA (PLAZ ŠMARTNO 70)	1.102.951,00	904.058,20
11.	1466532	JP 520701 GRADNO (PLAZ GRADNO 9)	1.314.675,00	1.077.602,46
5.	1466569	LC 020101 NOZNO (PLAZ)	1.843.524,00	1.511.085,25
4.	1466958	LC 020101 BELO - NOZNO (PLAZ)	1.882.190,00	1.542.778,69
1.	1466954	LC 020121 BRDICE PRI KOŽBANI - PRIKLJUČEK NA R3 606 (PLAZ VRHOVLJE PRI KOŽBANI 8)	2.010.118,00	1.647.637,70
3.	1466982	LC 020101 PETRNEL - BELO (PLAZ 3X)	2.569.102,00	2.105.821,31
		SKUPAJ	16.518.547,00	13.539.792,62