

PRILOGA - TERMINSKI PLAN

Projekt	DUNG - trakt A
Predmet	Hlajenje in prezračevanje
Začetek izvedbe	5. 10. 2026
Končni rok izvedbe	1. 2. 2027
Način izvedbe	Fazna izvedba v 10 zaporednih fazah

1. Fazna izvedba

Dela se izvajajo fazno, v 10 zaporednih fazah. Objekt med izvedbo del ostaja v uporabi.

Pred začetkom posamezne faze naročnik izvede preselitev uporabnikov in izvajalcu preda izpraznjeno območje. Po zaključku in predaji posamezne faze se uporabniki vrnejo, nato se pripravi območje naslednje faze.

Izvajalec začne izvajati dela v prvi fazi v ponedeljek 5. 10. 2026. Naročnik predhodno izvede začetno selitev uporabnikov 3. in 4. 10. 2026.

Končni rok za zaključek vseh del je 1. 2. 2027.

Terminski plan ponudnika

Ponudnik v okviru fiksnega obdobja od 5. 10. 2026 do 1. 2. 2027 sam določi termine začetka in zaključka posameznih faz F1-F10 ter podrobno organizacijo in zaporedje aktivnosti znotraj posamezne faze.

Terminski plan mora upoštevati:

- zaporedno izvedbo spodaj določenih 10 faz,
- preselitve uporabnikov in predajo izpraznjenega območja pred začetkom posamezne faze,
- neprekinjeno uporabo preostalega dela objekta,
- zaključek vseh del najpozneje do 1. 2. 2027.

2. Zaporedje faz

Prostorski obseg posamezne faze je prikazan v ločeni grafični prilogi.

FAZA	OBMOČJE
F1	4NJZ + 4NSZ
F2	4NSV + 4NJV
F3	3NJZ + 3NSZ
F4	3NSV + 3NJV
F5	2NSV + 2NSZ
F6	2NJV + 2NJZ
F7	1NSV + 1NSZ
F8	1NJV + 1NJZ
F9	PSV + PSZ
F10	PJV + PJZ