

OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, ID številka za DDV: SI67759076, matična številka: 5883466000, ki jo zastopa župan Ciril Globočnik (v nadaljevanju: naročnik)

in

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ID številka za DDV: SI20389264, matična številka: 5175348000, ki jo zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon MBA (v nadaljevanju: družba naročnik)

ter

GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, ID številka za DDV: SI54195063, matična številka: 5557321000, ki ga zastopa direktor Jure Prestor (v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji:

ANEKS ŠT. 1 ZA OBNOVO CESTE MOŠNJE 52-43-49

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je bila med izvajalcem, družbo naročnikom in naročnikom dne 8. 8. 2025 sklenjena pogodba št. 4302-0007/2025 za Obnovo ceste Mošnje 52-43-49 (v nadaljevanju: Pogodba);
- da se je ob poteku gradnje izkazalo:
 - o da je za zagotovitev novih elektro priključkov in ukinitvev obstoječih elektro drogov nujno potrebno podaljšati elektro kebeljsko kanalizacijo do transformatorske postaje, hkrati urediti vodovod z obnovo do obstoječega vodovodnega jaška pri gasilnem domu ter javno razsvetljavo z navezavo na prižigališče pri TP. Ob tem je potrebno urediti podaljšan odsek ceste do TP vključno z odvodnjanjem;
- da je izvajalec naročniku zaradi zgoraj navedenih nepredvidenih dodatnih del dne 24.10.2025 posredoval dodatni predračun za odsek ceste od križišča do TP št. PROJ.: 2625;
- da sklepata ta aneks zaradi povečanja pogodbene vrednosti in zaradi podaljšanja pogodbenega roka.

2. člen

Predmet tega aneksa je povečanje pogodbene cene zaradi nepredvidenih dodatnih del v vrednosti 60.148,95 EUR brez DDV oziroma 73.381,72 EUR z DDV in podaljšanje roka za dokončanje del.

Povečanje pogodbene cene po tem aneksu je izključna obveznost naročnika, tj. Občine Radovljica.

3. člen

S tem aneksom se spreminja 3. člen Pogodbe, in sicer tako, da se glasi:

»Pogodbena cena znaša:

brez DDV	264.501,19 EUR
22 % DDV	58.190,26 EUR
z DDV	322.691,45 EUR
z besedo: dvestodvaindvajsettisočšestoenaindevetdeset 45/100 EUR	

Pogodbena cena iz tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov.«

4. člen

S tem aneksom se spreminja 11. člen Pogodbe, in sicer tako, da se glasi:

»Izvajalec se z izvedbo pogodbenih del obvezuje začeti takoj po podpisu pogodbe oziroma po uvedbi v delo.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, vključno s primopredajo del naročniku je 30.5.2026.«

5. člen

Ob podpisu tega aneksa mora izvajalec naročniku izročiti ustrezno spremenjeno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, to je novo bianco menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v skladu s spremenjeno pogodbeno vrednostjo.

6. člen

Ostala določila Pogodbe ostanejo v veljavi.

Aneks št. 1 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke.

Aneks št. 1 je podpisan v štirih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme dva (2) izvoda.

Naročnik:

Številka: 4302-0007/2025-A1

Datum: _____

OBČINA RADOVLJICA

ŽUPAN

Ciril Globočnik

Ciril
Globočnik

Digitalno podpisal
Ciril Globočnik
Datum: 2025.11.14
07:39:20 +01'00'

Družba naročnik:

Številka: _____

Datum: _____

Elektro Gorenjska d.d.

PREDSEDNIK UPRAVE

dr. Ivan Šmon MBA

IVAN
ŠMON

Digitalno podpisal
IVAN ŠMON
Datum: 2025.11.11
07:38:31 +01'00'

Izvajalec:

Številka: _____

Datum: _____

GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.

DIREKTOR

Jure Prestor

Jure
Prestor

Digitally signed
by Jure Prestor
Date:
2025.11.11
13:04:25 +01'00'