



EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD



Sofinancira
Evropska unija

ANEKS ŠT. 6

K POGODBI ZA IZVEDBO GRADNJE OBJEKTOV DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE – ODSEK 2: ČRNI KAL – KOPER

2TDK, št. AJN 12/2026

Izvajalec, št. 111-1029/4163-19

NAROČNIK: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Železna cesta 18, Ljubljana,
ki ga zastopata generalni direktor Matej Oset in direktor Marko Brezigar

Matična številka: 7096283000
Identifikacijska št. za DDV: SI91611369

in

IZVAJALEC: KOLEKTOR CPG d. o. o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica (vodilni partner),
ki ga zastopa direktor Kristjan Mugerli in direktor Marko Vihteleč,

Matična številka: 5143497000
Identifikacijska št. za DDV: SI39716651

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., Burhaniye Mahallesi, Hacı Reşit Paşa Sokak, No: 4A, 34676,
Üsküdar, İstanbul, Turčija (partner),

ki ga zastopa predsednik upravnega odbora Başar Arioğlu

Matična številka (v državi ponudnika): 90374

Davčna številka (v državi ponudnika): 9370017992

Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş., Kazım Özalp Mahallesi, Nene Hatun Caddesi No: 115
06680 Çankaya, Ankara, Turčija (partner),

ki ga zastopa predsednik upravnega odbora Hayrettin ÖZALTIN in podpredsenik upravnega
odbora Nurettin ÖZALTIN

Matična številka (v državi ponudnika): 23648

Davčna številka (v državi ponudnika): 6630030432

skleneta:

ANEKS ŠT. 6 k
POGODBI ZA IZVEDBO GRADNJE OBJEKTOV DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE – ODSEK 2: ČRNI KAL – KOPER
Z DNE 31. 03. 2021

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen


Pogodbeni stranki, poleg ugotovitev, navedenih v Pogodbi, ugotavljata še, da:

- sta dne 31. 3. 2021 sklenili Pogodbo za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – Odsek 2: Črni Kal - Koper (v nadaljevanju: »Pogodba«), dne 18. 4. 2023 pa še aneks št. 1 k Pogodbi, dne 24. 6. 2024 še aneks št. 2 k Pogodbi (v nadaljevanju: »Aneks št. 2«), dne 7. 2. 2025 še aneks št. 3 k Pogodbi (v nadaljevanju: »Aneks št. 3«), 25. 7. 2025 še aneks št. 4 k Pogodbi (v nadaljevanju: »Aneks št. 4«) in 31. 3. 2026 še aneks št. 5 k Pogodbi (v nadaljevanju »Aneks št. 5«);
- je dne 1. 9. 2023 Naročnik s konzorcijem izvajalcev SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d., Kolektor IGIN d.o.o., GH Holding d. o. o., YM Construction d. o. o., sklenil Pogodbo za izvedbo del »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper«, (pogodba št. 23/2023), dne 28. 5. 2024 s konzorcijem izvajalcev GH HOLDING d. o. o in GTS Ground Transportation Systems Austria GmbH Pogodbo za izvedbo del »Preureditev obstoječega SV zavarovanja na postaji Koper tovarna in ETCS naprave«, (pogodba št. 24/2024), dne 14. 5. 2024 s konzorcijem izvajalcev Siemens Mobility Austria GmbH Siemens Mobility d. o. o., Pogodbo za izvedbo del »Preureditev obstoječega SV zavarovanja na postaji Divača« (pogodba št. 20/2024), dne 30. 1. 2024 z družbo Kontron, informacijske in komunikacijske rešitve, d. o. o., Pogodbo za izvedbo del »GSM-R sistem na novi progi Divača – Koper« (pogodba št. 2/2024) ter dne 04. 10. 2024 s konzorcijem izvajalcev Siemens Mobility Austria GmbH in Siemens Mobility d. o. o. Pogodbo za izvedbo del »Zavarovanje nove proge Divača - Koper z APB napravami« (v nadaljevanju skupaj: »Pogodbe Sklopa 3/izvajalci Sklopa 3«);
- je izvajalec z dopisom št. V/1-1029/4122-2019 z dne 30. 5. 2026 podal Poziv za uskladitev pogodbene vrednosti del na odseku 2 – sklenitev aneksa k osnovni pogodbi;
- je Inženir z dopisom št. 402-46/2026-MM-1107/1 z dne 24. 6. 2026 naročniku posredoval dopis Poziv za uskladitev pogodbene vrednosti del na Odseku 2 – sklenitev aneksa k osnovni Pogodbi, s katerim je podal oceno vrednosti, za katero meni, da je potrebno skleniti Aneks k ocenjeni pogodbeni vrednosti;
- je predmet tega aneksa sprememba ocenjene pogodbene vrednosti zaradi plačila razlik v ceni ter povišanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del;
- sklepata predmetni aneks na podlagi 3. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: »ZJN-3«).

II. PREDMET ANEKSA

2. člen

Predmet aneksa je sprememba ocenjene pogodbene vrednosti zaradi plačila razlik v ceni ter povišanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. .



III. OCENJENA POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se spremeni sprejeti pogodbeni znesek iz prvega odstavka 3. člena Pogodbe in 3. člena Aneksa št. 3, in sicer zaradi plačila razlik v ceni v skladu s 4. členom Pogodbe in podčlenom 13.8 Posebnih pogojev Pogodbe v povezavi s 656. členom Obligacijskega zakonika, tako da sedaj znaša:

Vrednost brez DDV:	259.903.536,48 EUR
Znesek DDV:	57.178.778,03 EUR
Vrednost z DDV:	317.082.314,51 EUR

(z besedo tristosedemnajstmilijonovdvainosemdesettisočtristoštirinajst in 51/100 EUR) z DDV

IV. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL

4. člen

Kot pogoj za veljavnost tega Aneksa mora Izvajalec Naročniku v 15 delovnih dneh od prejema podpisanega Aneksa izročiti ustrezno spremenjeno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s 13. členom Pogodbe in 7. členom Aneksa št. 4.

V. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

5. člen

Pogodbeni stranki zagotavljata, da v kateri koli fazi sklepanja oziroma izvajanja tega aneksa nobena od njiju ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršno koli nedovoljeno korist kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki, za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem te pogodbe ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je, ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjen aneks ničen. V primeru, da se aneks še ni začel uporabljati, se šteje, da ni bil sklenjen.

VI. KONČNE DOLOČBE

6. člen

Vsa ostala določila Pogodbe, Aneksa št. 1, Aneksa št. 2, Aneksa št. 3, Aneksa št. 4 in Aneksa št. 5 ostanejo nespremenjena.

7. člen

Ta aneks je sklenjen z dnem, ko je podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

8. člen

Ta aneks je sklenjen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po dva (2) izvoda.

Podpisano dne:

Podpisano dne:

8. 09. 2026

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

JV KOLEKTOR CPG d. o. o., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A. Ş.,
in Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A. Ş.

2TDK, d. o. o.

Po pooblastilu vodilni partner KOLEKTOR CPG d. o. o.
direktor Kristjan Mugerli

Matej Oset
Generalni direktor

direktor Marko Brezigar

Marko Brezigar
Direktor

KOLEKTOR

Kolektor CPG d.o.o.
Industrijska cesta 2, Kromberk
5000 Nova Gorica, Slovenija

2TDK
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij. *Naložba sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.*

[Signature]

4 *[Signature]*
[Signature]