
Republika Slovenija, Vrhovno sodišče, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Centra za
informatiko mag. Bojan Muršec, davčna številka: 79182119, matična številka: 5022789000 (v nadaljevanju:
naročnik)

in 

__________,  identifikacijska  številka  za  DDV  __________,  matična  številka  __________,  TRR  št.
__________, odprt pri __________, ki ga zastopa __________ (v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO
ZA RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA eHRAMBA

 ŠT.: 

I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen

Pogodbeni  stranki  uvodoma ugotavljata,  da je bil  izvajalec izbran kot  najugodnejši  ponudnik v odprtem
postopku  oddaje  naročila  Razvoj  informacijskega  sistema  eHramba  z  oznako  JN-EU-5/2018,  objava
obvestila o naročilu v Uradnem listu Evropske unije dne ...........,  št.  objave ...........  in na Portalu javnih
naročil dne ..........., številka objave  .........

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet naročila je razvoj in implementacija sistema za hrambo gradiva v elektronski obliki, skladnega z
Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA), Uredbo o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva (UVDAGA) in Enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ).



Funkcionalne zahteve za izgradnjo informacijske podpore so podrobno opredeljene v dokumentu Projekt e-
Hramba – sistem za hrambo gradiva v elektronski obliki, dokument funkcionalnih zahtev.

Arhitekturne in tehnične zahteve pri izgradnji informacijske podpore so podrobno opredeljene v dokumentu
Projekt  e-Hramba – sistem za hrambo gradiva v elektronski  obliki,  dokument  arhitekturnih in tehničnih
zahtev.

3. člen

Razvoj sistema za hrambo gradiva v elektronski obliki in z njim povezanih delov bo potekal v treh fazah:

 Razvoj informacijskega sistema eHramba (I. faza) 
 Certificiranje informacijskega sistema eHramba (II. faza) 
 Nadgradnja informacijskega sistema eHrambe (III. faza) 

II. in III. faza se pričneta izvajati po prevzemu izdelkov I. faze in potekata vzporedno.

4. člen

I. faza predstavlja rešitev na ključ in obsega:
 analizo in izdelavo projekta za izvedbo - dokument PZI (natančnejša opredelitev vsebine dokumenta

PZI je podana v dokumentu Generične tehnološke zahteve (GTZ) za razvoj informacijskih sistemov
v 1.11.2 Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informatiko in e-storitve)

 potrditev PZI pred pričetkom izdelave informacijske rešitve
 razvoj  sistema eHramba in povezanih delov, ki so predmet projekta e-Hramba (za vse aplikacijski

moduli, bazne strukture in druge komponente, potrebne za polno delovanje sistema)
 razvoj administratorskega modula
 razvoj  povezave  sistema  eHramba  z  dvema  obstoječima  informacijskima  podporama   (npr.  Su

vpisnik, EVIP)
 izdelavo  specifikacij  in  migracijskega  orodja  za  prenos  hranjenih  dokumentov  iz  izbranih

informacijskih podpor v sistem eHramba
 namestitev sistema eHramba z vsemi zahtevanimi funkcionalnostmi in povezanimi deli v testnem

okolju naročnika
 namestitev administratorskega modula v testnem okolju naročnika
 samodejno  izvedbo  testov  enot  in  uporabniškega  vmesnika  (okolje  za  samodejno  preverjanje

delovanja)
 testiranje  v  testnem okolju  naročnika  (po  delih,  sistemsko  in  prevzemno  testiranje,  vključno  z

obremenitvenim testom; za prevzem rešitve je veljavno testiranje v tem okolju)
 implementacijo sistema eHramba in povezanih delov, ki so predmet projekta (tudi povezava z dvema

informacijskima podporama, administratorski modul) v produkcijskem okolju naročnika
 migracijo dokumentov izbranih informacijskih podpor v sistem eHramba v produkcijskem okolju

naročnika
 vso zahtevano projektno dokumentacijo 
 vso zahtevano tehnično dokumentacijo
 vso zahtevano uporabniško dokumentacijo 
 izobraževanje administratorjev sistema
 vložitev zahteve za certificiranje sistema eHramba
 pripravo dokumentacije za certificiranje sistema eHramba.



5. člen

II. faza se izvaja po principu na ključ in obsega:
 dokončno pripravo gradiva, potrebnega za certificiranje sistema eHramba
 predložitev gradiva, potrebnega za certificiranje sistema eHramba, Arhivu RS
 odpravo morebitnih neskladnosti, ki bi ovirale certificiranje sistema eHramba
 pridobitev certifikacije sistema eHramba
 izobraževanje odgovornih za izvajanje postopkov v zvezi s certificiranjem sistema eHramba.

6. člen

III. faza obsega:
 stabilizacijo in optimizacijo sistema za hrambo gradiva v elektronski  obliki,  zgrajenega v I.  fazi

projekta
 stabilizacijo in optimizacijo administratorskega modula, izdelanega v I. fazi projekta
 prilagoditev informacijskih rešitev dodatnim zahtevam, ki jih trenutno še ni mogoče opredeliti in se

bodo pri izdelavi in uporabi rešitve I.  faze izkazale kot nujno potrebne (nove funkcionalnosti  in
povezave z drugimi informacijskimi podporami)

 dopolnitev  dokumentacije  za  obnovo  certifikata  sistema  eHramba,  zaradi  nadgradenj  sistema
eHramba

 vlaganje zahtev za obnovo certifikata sistema eHramba
 izdelavo načrta  migracije vseh dokumentov in  z  njimi povezanih podatkov iz  preostalih

vpisnikov
 dopolnitev specifikacij in migracijskega orodja za migracijo dokumentov iz preostalih vpisnikov v

novi sistem eHramba (za vsak vpisnik posebej)
 pripravo pogojev za migracijo dokumentov za vsak vpisnik posebej
 vzpostavitev povezav s preostalimi vpisniki (zaporedno)
 vzpostavitev shranjevanja dokumentov, prejetih in nastalih v postopkih, ki se vodijo v teh vpisnikih,

v sistem eHramba
 izvedba poskusne migracije dokumentov in povezanih podatkov v testnem okolju za vsak vpisnik
 migracijo  teh  dokumentov ter  njim pripadajočih  podatkov v  produkcijskem okolju,  po  potrditvi

pravilnosti testne migracije
 vso zahtevano projektno dokumentacijo (glej točko Izdelki projekta)
 vso zahtevano tehnično dokumentacijo (glej točko Izdelki projekta)
 vso zahtevano uporabniško dokumentacijo (glej točko Izdelki projekta)
 izobraževanje uporabnikov sistema.

Funkcionalne in tehnične zahteve za III. fazo bodo specificirane v Zahtevkih za dopolnitev, v katerih bo
določen še obseg storitev (število človek/dan), vrednost in izvedbeni rok. 

Naročnik ocenjuje, da bo za izvedbo storitev v III. fazi potrebnih 1.500 človek/dni.

III. IZDELKI 

7. člen

Izdelki projekta so:
 Projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI), ki vsebuje:



◦ arhitekturni načrt sistema
◦ shemo sestave programske opreme in povezav med njenimi deli
◦ popis uporabljenih tehnologij in/ali morebitne dodatne opreme
◦ varnostne in zaščitne mehanizme
◦ terminski načrt izdelave sistema vključno z mejniki in viri, potrebnimi za izvedbo

 Informacijski sistem za hrambo gradiva v elektronski obliki (sistem eHramba) in z njim povezani
deli (za vse izvorna koda aplikacijskih modulov, bazne strukture in druge komponente, potrebne za
polno delovanje sistema)

 Samodejni testi:
◦ izvorna koda za teste enot
◦ izvorna koda za integracijske teste
◦ scenariji samodejnih testov uporabniškega vmesnika
◦ izvorna koda za samodejne teste uporabniškega vmesnika

 Izvorna koda za obremenitveni test oziroma konfiguracija orodja za obremenitveni test (opcijsko)
 Testni scenariji:

◦ poročilo o testiranju
◦ testni scenariji za generalni test (opcijsko)

 Tehnična dokumentacija:
◦ podatkovni model z opisom tabel in atributov
◦ opis  servisov  (opis  parametrov,  posebnosti  in  povezave  do  ravni,  ki  razvijalcem  drugih

informacijskih podpor omogoča natančno razumevanje pri izvedbi integracij)
◦ opis vseh parametrov v konfiguracijskih datotekah
◦ navodila za namestitev
◦ navodila za administratorja sistema

 Ostala dokumentacija:
◦ poročilo revizorja informacijskih sistemov o stanju skladnosti podprtih funkcionalnosti 

programske programske z zahtevami predpisov – ob predaji vsake različice programske opreme 
v času njenega razvoja

◦ poročila revizorja informacijskih sistemov o skladnosti sistema eHramba z zahtevami predpisov 
– ob predaji vsake različice programske opreme, ki bo nameščena v produkcijskem okolju

◦ uporabniška navodila
◦ e-learning modul (za posamezna področja, ki jih bo definiral naročnik).

Celotna dokumentacija sistema mora biti ažurna in stalno usklajena z verzijo programske opreme, na katero
se nanaša.

IV. NAČIN IZVAJANJA DEL

8. člen

Pred začetkom razvoja informacijskega sistema eHramba izvajalec analizira gradivo, ki je predmet naročila,
in izdela PZI ter ga predloži naročniku v potrditev.

Naročnik predvideva naslednji način dela na projektu:
 tedenski delovni sestanki v fazi izdelave PZI
 tedenska poročila izvajalca o stanju na projektu
 uporaba sistema SVN na lokaciji naročnika
 uporaba sistema Redmine na lokaciji naročnika
 potrditev PZI s strani naročnika je predpogoj za razvoj in implementacijo
 soglasje o vsebinah izdelkov projekta med naročnikom in izvajalcem je pogoj za zaključek projekta. 



Medsebojno usklajevanje  naročnik  in  izvajalec  izvajata  na  rednih  sestankih,  ki  se  jih  za  vsako stranko
udeleži vodja projekta in drugi sodelavci, ki vodijo ključne dele projekta; redni usklajevalni sestanki bodo v
prostorih naročnika (na Miklošičevi ulici 4 v Ljubljani).

Izvajalec se mora na vprašanja ali pobude naročnika odzvati v 24 urah med delovnikom. 

Vsaka stranka mora zagotoviti, da je njen vodja projekta dosegljiv vodji projekta druge stranke vsak delovni
dan od 8. do 16. ure. Če je vodja projekta odsoten, mora stranka zagotoviti enakovredno nadomeščanje in o
namestniku obvestiti vodjo projekta druge stranke.

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:
 dela po tej pogodbi izvajal strokovno, brezhibno, kvalitetno in pravočasno, po pravilih stroke ter na

način, kot je opredeljen v razpisni, ponudbeni in projektni dokumentaciji
 upošteval vsebinske in tehnične zahteve naročnika
 pri izvajanju del uporabljal varno povezavo, napredne informacijske tehnologije in metode
 zagotovil lastno razvojno okolje 
 uporabljal naročnikov sistem SVN, kamor bo odlagal izdelke in vso dokumentacijo
 naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih storitev. 

10. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:
 izvajalcu omogočil uporabo sistema SVN 
 vzpostavil testno okolje v skladu z navodili izvajalca
 izvajalcu omogočil dostop do testnega okolja
 vzpostavil produkcijsko okolje v skladu z navodili izvajalca
 zagotovil ustrezno spremljanje projekta in razpoložljivost svojih kadrov
 zagotovil potrebne dostope do informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo del.

V. POSTOPEK PREDAJE IN PREVZEMA

11. člen

Postopek predaje izdelkov poteka tako, da izvajalec:
 celotno izvorno kodo, vključno z avtomatskimi testi, dokumentacijo in vse ostale izdelke odloži v

sistem SVN pri naročniku
 naročniku  nudi vso potrebno pomoč  pri namestitvi nove različice z vsemi funkcionalnostmi, ki so

predmet predaje, v testno okolje naročnika
 pripravi testno dokumentacijo, ki mora biti napisna tako, da lahko teste izvaja tudi naročnik sam, in

ki vključuje:
 načrt testiranja
 testne podatke in
 testne scenarije z opisom predvidenih izidov

 izvede testiranje in naročniku preda poročilo o testiranju, ki za vsak testni scenarij vključuje:
 opis vhodnih pogojev
 dejanski izid testa



 predvideni (zahtevani) izid testa
 če  se  dejanski  in  predvideni  izid  testa  razlikujeta,  opis  ali  je  bila  napaka,  ki  je  vzrok

razhajanja, odpravljena ter podatke o ponovljenem testiranju
 naročniku preda vso zahtevano (posodobljeno) dokumentacijo
 naročniku zagotovi ustrezno pomoč pri izvajanju testiranja, ki ga naročnik izvede pred prevzemom

posamezne različice; veljavno je testiranje v okolju naročnika
 če različica aplikacije vključuje integracijo z drugimi sistemi, z vsakim od teh sistemov izvede tudi

integracijske teste in o tem izdela poročilo o integracijskem testiranju
 naročniku pomaga pri namestitvi končnega produkcijskega okolja za novo različico tako, da za čas

namestitve in prve dni produkcije zagotovi prisotnost ključnega inženirja, če naročnik to zahteva;
ključni inženir nudi pomoč naročniku v prostorih naročnika, če naročnik oceni, da bi bila taka pomoč
učinkovitejša.

12. člen

Postopek prevzema izdelkov poteka po naslednjih korakih:
 naročnikov sistem za samodejno prevajanje  kode iz  sistema SVN prevzame izvorno kodo in jo

samodejno prevede
 naročnik namesti novo različico aplikacije na svoj testni sistem v skladu z izvajalčevimi navodili
 naročnik preveri izvajalčevo poročilo o testiranju in delovanje aplikacije ter o morebitnih napakah

sproti obvešča izvajalca; v okviru tega dela naročnik sam izvede avtomatske teste
 če naročnik pri prevzemnem testiranju odkrije kritične ali ključne napake, prekine s testiranjem in

predano različico vrne v popravo, da bo primerna za prevzem
 izvajalec sproti (najkasneje v treh delovnih dneh) odpravlja napake in o tem obvešča naročnika
 naročnik  odpravo  napak  preveri  v  naslednjem krogu  prevzemnega  testiranja  (najkasneje  v  treh

delovnih  dneh  po  prejemu  obvestila  o  odpravi  napake);  postopek  se  ponavlja,  dokler  niso
odpravljene vse napake

 za beleženje ugotovitev ob testiranju izvajalec in naročnik uporabljata naročnikov sistem Redmine.
 namestitev v produkcijsko okolje naročnika, ko programska oprema deluje brezhibno

S prevzemom naročnik ne izgubi pravice uveljavljanja napak na prevzeti programski opremi. 

13. člen

Prevzemni zapisnik za I. fazo bo podpisan po tem, ko bo celotni sistem eHramba, vključno s povezavo z
dvema  izbranima  informacijskima  podporama  in  migracijo  dokumentov  teh  dveh  podpor  ter
administratorskim modulom, nameščen v produkcijskem okolju in bo deset delovnih dni nemoteno deloval v
redni produkcijski uporabi. Namestitev v produkcijsko okolje naročnika bo izvedena dva meseca po tem, ko
bo v testnem okolju nameščena različica sistema eHramba, povezanih delov ter administratorskega modula,
v katerih bodo podprte vse zahtevane funkcionalnosti, ki bodo delovale skladno z zahtevami naročnika.

Prevzemni zapisnik se podpiše najkasneje v petih dneh po izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka tega
člena,  če  se  v produkcijskem okolju v  tem času ne  pojavijo  kritične ali  ključne napake (tj.  napake,  ki
onemogočajo ali bistveno otežujejo uporabo aplikacije) oziroma več kot tri pomembnejše napake (tj. napake,
ki  otežujejo  uporabo  aplikacije,  vendar  obstaja  obhodna  rešitev  težave).  Rok  za  podpis  prevzemnega
zapisnika začne ponovno teči po odpravi vseh navedenih napak in namestitvi v produkcijsko okolje.

V obdobju  dveh mesecev od  predaje  različice  sistema  eHramba in  povezanih  delov  s  podprtimi  vsemi
zahtevanimi funkcionalnostmi do pričetka uporabe sistema v produkcijskem okolju bodo potekale naslednje
aktivnosti:

 prenos  testnih  dokumentov izbranih  dveh informacijskih  podpor  v  sistem eHramba v  testnem



okolju
 končno  testiranje  sistema  eHramba  in  povezanih  delov,  povezav  z  obema  informacijskima

podporama in administratorskega modula ter odprava zaznanih pomanjkljivosti
 končni pregled in objava navodil za uporabo sistema (posnetki in pisna navodila)
 administratorska opravila
 migracija dokumentov obeh povezanih informacijskih podpor tik pred pričetkom uporabe sistema

v produkcijskem okolju.
 
Verzije izdelane programske opreme se predajajo vsaj vsak mesec oziroma ob v PZI dogovorjenih mejnikih,
saj se testiranje izdelkov izvaja sproti. 

Ob  vsaki  predaji  različice  programske  opreme  izvajalec  preda  tudi  poročilo  revizorja  informacijskega
sistema, o stanju skladnosti  podprtih funkcionalnosti  programske programske z zahtevami predpisov. Ob
predaji predaji vsake različice programske opreme, ki bo nameščena v produkcijskem okolju, mora poročilo
revizorja informacijskih sistemov potrjevati skladnost programske opreme z zahtevami predpisov.

14. člen

Prevzemni zapisnik za II. fazo bo podpisan po tem, ko bo sistem eHramba certificiran pri Arhivu RS.

15. člen

Prevzemni zapisnik za III. fazo bo podpisan po tem, ko bodo vsi izdelki posameznega zahtevka nameščeni v
produkcijskem okolju  in  bodo  nove  funkcionalnosti  sistema  eHramba  in  z  njim povezanih  delov  deset
delovnih dni delovale v redni produkcijski uporabi. Namestitev v produkcijsko okolje naročnika bo izvedena
po tem, ko bo v testnem okolju nameščena različica sistema eHramba in z njim povezanih delov, v katerih
bodo podprte vse  funkcionalnosti  zahtevka,  ki  je predmet prevzema in ki  bodo tudi  delovale skladno z
zahtevami naročnika.

Prevzemni  zapisnik  se  podpiše  najkasneje  v petih  delovnih dneh po izpolnitvi  pogojev iz  predhodnega
odstavka,  če se v produkcijskem okolju v tem času ne pojavijo  kritične ali ključne napake (tj. napake, ki
onemogočajo ali bistveno otežujejo uporabo aplikacije) oziroma več kot tri pomembnejše napake (tj. napake,
ki  otežujejo  uporabo  aplikacije,  vendar  obstaja  obhodna  rešitev  težave).  Rok  za  podpis  prevzemnega
zapisnika začne ponovno teči po odpravi vseh navedenih napak in namestitvi v produkcijsko okolje.

VI. IZVEDBENI ROKI 

16. člen

Roki za prevzem izdelkov so naslednji:
 I. faza projekta: 12,5 mesecev od sklenitve pogodbe
 II. faza projekta: 23 mesecev od sklenitve pogodbe (10,5 mesecev po zaključku I. faze projekta)
 III. faza projekta: 50 mesecev od sklenitve pogodbe (37,5 mesecev po zaključku I. faze projekta).



Roki za izvedbo storitev v III. fazi bodo določeni v posameznih Zahtevkih. 

Končni rok za zaključek del po tej pogodbi je 50 mesecev od sklenitve pogodbe.

17. člen

Okvirni terminski načrt izvedbe projekta je naslednji:
(pri opredelitvi oznaka T pomeni dan sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem)

Čas v mesecih Aktivnost

T podpis pogodbe

T + 2 izdelava in potrditev dokumenta PZI

T + 8 razvoj sistema eHramba in povezanih delov
 prva različica T + 4

T + 9 razvoj povezave sistema eHramba in dveh obstoječih informacijskih podpor

T + 9 razvoj administratorskega modula

T + 9 vložitev vloge za certifikacijo sistema eHramba

T + 10 izdelava specifikacij in migracijskega orodja za prenos hranjenih dokumentov iz
izbranih informacijskih podpor v sistem eHramba

T + 10 končna  namestitev  sistema  eHramba  z  vsemi  zahtevanimi  funkcionalnostmi  in
povezanimi  deli,  vključno  z  administratorskim  modulom,  v  testnem  okolju
naročnika

 začetek testiranja (prva različica) T + 4
 končno testiranje vse do pričetka uporabe v produkcijskem okolju

T + 11,5 namestitev  sistema  eHramba  in  povezanih  delov,  ki  so  predmet  projekta  (tudi
povezava  z  dvema  informacijskima  podporama,  administratorski  modul)  v
produkcijskem okolju

T + 12 migracija  dokumentov  izbranih  informacijskih  podpor  v  sistem  eHramba  v
produkcijskem okolju naročnika

T  + 12 pričetek uporabe sistema eHramba in povezanih delov, ki so predmet projekta (tudi
povezava  z  dvema  informacijskima  podporama,  administratorski  modul)  v
produkcijskem okolju

T + 12,5 prevzem I. faze projekta

T + 14 oddaja gradiva, potrebnega za certificiranje sistema eHramba

T + 17 prejem odločbe Arhiva RS o certificikaciji sistema eHramba

T + 19 odpravo morebitnih neskladnosti,  ki bi ovirale certificiranje sistema eHramba in
oddaja dokumentacije Arhivu RS

T + 22 odločba o certifikaciji sistema eHramba

T + 23 izobraževanje odgovornih za izvajanje postopkov v zvezi s certificiranjem sistema
eHramba

T + 23 prevzem II. faze projekta



Čas v mesecih Aktivnost

T + 15 izdelavo  načrta  migracije  vseh  dokumentov  in  z  njimi  povezanih  podatkov  iz
preostalih vpisnikov

T + 39 dopolnitev  specifikacij  in  migracijskega  orodja  za  migracijo  dokumentov  iz
preostalih vpisnikov v novi sistem eHramba (za vsak vpisnik posebej)

 za prvi vpisnik T + 18

T + 41 pripravo pogojev za migracijo dokumentov za vsak vpisnik posebej (vključno z
nadgradnjo vpisnika)

 za prvi vpisnik T + 20

T + 43 vzpostavitev povezav s preostalimi vpisniki v testnem okolju
 za prvi vpisnik T + 22

T + 45 izvedba poskusne migracije dokumentov in povezanih podatkov v testnem okolju
za vsak vpisnik

 za prvi vpisnik T + 24

T + 47 migracijo teh dokumentov ter njim pripadajočih podatkov v produkcijskem okolju,
po potrditvi pravilnosti testne migracije

 za prvi vpisnik T + 26

T + 47 vzpostavitev  shranjevanja  dokumentov,  prejetih  in  nastalih  v  postopkih,  ki  se
vodijo v teh vpisnikih, v sistem eHramba – v produkcijskem okolju

 za prvi vpisnik T + 26

T + 48 prilagoditev  informacijskih  rešitev  dodatnim  zahtevam,  ki  jih  trenutno  še  ni
mogoče opredeliti  in se bodo pri izdelavi in uporabi rešitve I.  faze izkazale kot
nujno  potrebne  (nove  funkcionalnosti  in  povezave  z  drugimi  informacijskimi
podporami)

T + 50 stabilizacijo in optimizacijo sistema eHramba z vsemi povezanimi deli, zgrajenega
v I. fazi projekta in dopolnjevanega v II. fazi projekta

T + 50 dopolnjevanje dokumentacije za certifikacijo sistema eHramba zaradi nadgradenj
sistema eHramba in vlaganje zahtev za obnovo certifikata

T + 50 zaključek III. faze projekta

VII. POGODBENA CENA 

18. člen

Pogodbena cena za izvedbo I. faze razvoja informacijskega sistema eHramba znaša _______ EUR brez DDV
oziroma _________ EUR z 22% DDV.

Pogodbena cena za izvedbo II. faze razvoja  informacijskega sistema eHramba  znaša _______ EUR brez
DDV oziroma _______ EUR z 22% DDV.

Pogodbena cena za izvedbo III. faze razvoja informacijskega sistema eHramba  znaša _______ EUR brez
DDV oziroma _______ EUR z 22% DDV na enoto človek/dan.

Če enota človek/dan1 v posameznem zahtevku za dopolnitev ni dosežena v celoti, se izplača sorazmerni del

1    Enota človek/dan predstavlja 8 polnih ur (60 minut).



te enote. 

Podlaga za plačilo je s strani naročnika podpisan prevzemni zapisnik. 

19. člen

Skupna pogodbena vrednost znaša  ____________ EUR brez DDV oziroma ________ EUR z 22% DDV2. 

VIII. PLAČILNI POGOJI

20. člen

Izvajalec izstavi račun po prevzemu posamezne faze oziroma Zahtevka za dopolnitev. Računu je potrebno
priložiti kopijo podpisanega prevzemnega zapisnika.  

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec je skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS,
št. 77/2016) dolžan naročniku izstavljati račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki
preko spletne aplikacije UJPnet.

21. člen

Rok plačila je najkasneje 30 dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. 

Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET
ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v
sistemu TARGET. 

Naročnik  bo  vsa  plačila  po  tej  pogodbi  nakazal  na  TRR izvajalca  št.  __________________,  odprt  pri
__________. 

V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen obračunati zakonske zamudne obresti. 

IX. FINANCIRANJE

22. člen

Storitve, ki so predmet pogodbe, se financirajo iz operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa
upravljanja Služba Vlade RS za razvoj  in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori  št.  303-
21/2016/21 z dne 21. 9. 2016. Izvajanje te pogodbe spada v aktivnost Prenove poslovnih procesov; P1 -
Prenova, dopolnitev in nadgradnja pravosodnih informacijskih sistemov: vpisniki, dodatne e-storitve, spletni
portali,  digitalizacija  spisov,  dostop  do  zunanjih  evidenc,  plačilo  sodnih  taks;  podaktivnost  Upravljanje
digitalnih vsebin.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 

2 Gre za maksimalno pogodbeno vrednost ob predpostavki, da bo za izvedbo III. faze razvoja informacijskega sistema eHramba 
porabljenih 1.500 človek/dan. 



Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju
2014-2020,  11.  prednostna os:  Pravna država,  izboljšanje  institucionalnih zmogljivosti,  učinkovita  javna
uprava,  podpora  razvoju  NVO  ter  krepitev  zmogljivosti  socialnih  partnerjev,  prednostne  naložbe:  11.1
Naložbe  v  institucionalno  zmogljivost  ter  učinkovitost  javnih  upravnih  in  javnih  storitev  na  nacionalni,
regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja in specifičnega
cilja 1: Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc
zaposlenih v pravosodnem sistemu. 

Financiranje  se  izvaja  v  razmerju  61%  kohezijske  regije  zahodna  Slovenija  in  39%  kohezijska  regija
vzhodne Slovenije iz naslednjih proračunskih postavk Vrhovnega sodišča: 

 PP 160341 PN11.1-Učinkovito pravosodje-14-20-Z-EU (80%) in
 PP 160343 PN11.1-Učinkovito pravosodje-14-20-Z-slovenska udeležba (20%) ter
 PP 160340 PN11.1-Učinkovito pravosodje-14-20-V-EU (80%) in
 PP 160342 PN11.1-Učinkovito pravosodje-14-20-V-slovenska udeležba (20%)

X. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

23. člen

Za  izdelke,  ki  nastanejo  v  okviru  izvajanje  te  pogodbe  in  imajo  značaj  avtorskega  dela,  se  materialne
avtorske pravice  s  prevzemom  izdelka  neizključno  prenesejo  na  naročnika,  prostorsko  in  časovno
neomejeno,  in  sicer  pravica  do  reproduciranja  sestavnih  delov  ali  celote  programske  opreme  ali  druge
stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav
in pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku
omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je
predmet te pogodbe.  

Izvajalec izrecno dovoljuje naročniku, da lahko vse izdelke, ki jih je prevzel od izvajalca (vključno, vendar
ne omejeno zgolj na programsko kodo, dokumentacijo in oblikovanje uporabniškega vmesnika), objavi pod
odprtokodno licenco EUPL ali enakovredno po lastni presoji naročnika.

XI. JAMČEVANJE IN ZAMUDA IZVAJALCA

24. člen

Na prevzeti  programski opremi zagotavlja izvajalec garancijo za odpravo napak, ki velja še eno leto po
izteku veljavnosti pogodbe (T+62). 

Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem obdobju v najkrajšem možnem času od naročnikovega obvestila
o napaki na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti in napake, ki se pokažejo po prevzemu, oziroma če to
ni možno, izdelal funkcionalno enakovredno rešitev. 

Za napake se štejejo vsa odstopanja od zahtev, ki so podane v dokumentih Projekt e-Hramba – sistem za
hrambo  gradiva  v  elektronski  obliki,  dokument  funkcionalnih  zahtev  in Projekt  e-Hramba  –  sistem za
hrambo gradiva v elektronski obliki, dokument arhitekturnih in tehničnih zahtev ter odstopanja od zahtev, za
katere  se  naročnik  in  izvajalec  dogovorita  v  času  izvajanja  te  pogodbe  in  so  evidentirane  v  projektni
dokumentaciji. 

Izvajalec mora naslednji delovni dan po prejemu obvestila o napaki naročnika obvestiti o postopkih, ki jih bo
izvedel za odpravo napake, in o roku, v katerem bo napako odpravil.  



Obvestilo o napaki pošlje odgovorna oseba naročnika pisno po elektronski pošti. 

Če se ugotovi, da javljena napaka dejansko ni napaka izvajalca, naročnik krije neposredne stroške, ki jih ima
izvajalec zaradi odziva na napako.

25. člen

Če je izvajalec v zamudi z izpolnitvijo posamezne faze oziroma Zahtevka za dopolnitev izključno po svoji
krivdi oziroma iz razlogov, ki so na njegovi strani, ima naročnik pravico uveljavljati pogodbeno kazen v
višini 1 % neto pogodbene cene za posamezno fazo oziroma 1 % neto vrednosti Zahtevka za dopolnitev za
vsak dan zamude, vendar največ do višine 25% te cene oziroma vrednosti.  

Če bi zaradi zamude pri izpolnitvi naročila naročniku nastala škoda, večja od pogodbene kazni, ima naročnik
pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 

XII. ODPOVED POGODBE 

26. člen

Naročnik ima pravico odpovedati to pogodbo v primeru, da zamuda roka za prevzem I. faze preseže en
mesec in če izvajalec najmanj dvakrat krši obveznosti iz te pogodbe in če kršitev ne odpravi v 8 dneh po
prejemu naročnikovega pisnega opozorila o kršitvi.

Če naročnik odstopi od pogodbe zaradi pogodbenih kršitev izvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena, mu
mora izvajalec plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 50 % neto pogodbene vrednosti za I. fazo.

Če bi zaradi neizpolnitve naročniku nastala škoda, večja od pogodbene kazni iz prejšnjega odstavka tega
člena, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Odpoved  pogodbe  mora  biti  podana  v  pisni  obliki  in  podpisana  s  strani  pooblaščene  osebe  naročnika.
Odpoved pogodbe začne veljati z dnem prejema odpovedi.  

XIII. ZAVAROVANJE IZPOLNITVE OBVEZNOSTI 

27. člen

Izvajalec mora v 14 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5.000 evrov. 

Garancija  za  dobro  izvedbo  pogodbenih  obveznosti  mora  biti  v  originalu  in  mora  veljati  do  končnega
prevzema I. faze projekta (T+12,5).

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti po
tej pogodbi ne izvaja pravočasno, strokovno in pravilno oziroma jih sploh ne izvaja ter v primeru, da krši
zaupnost podatkov.

28. člen

Izvajalec mora v 14 dneh po prevzemu I. faze naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku (bančno garancijo ali  kavcijsko zavarovanje)  v višini 5.000 evrov. Brez predloženega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku prevzem ni opravljen.



Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti v originalu in veljati še eno leto po
izteku veljavnosti pogodbe (T+62).  

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec v primeru
napak  na  programski  opremi,  ki  so  posledica  dela  izvajalca  ali  izvirajo  iz  okoliščin  na  njegovi  strani,
pravočasno in strokovno ne izvršuje svojih obveznosti v času trajanja garancije.

XIV. VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

29. člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe in
bodo označeni  za zaupne,  varovali  kot  poslovno oziroma uradno skrivnost  in jih ne bosta neupravičeno
uporabljali v svojo korist oziroma komercialni izkoriščali ali posredovali tretjim osebam, ki niso vključene v
izvedbo nalog po tej pogodbi. 

Pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju s predpisi o
varstvu osebnih podatkov.  Pogodbeni  stranki  bosta  zagotavljali  pogoje  in  ukrepe za  zagotovitev varstva
osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

V primeru, da izvajalec poslovne informacije, ki jih je pridobil pri  izvajanju te pogodbe, posreduje brez
dovoljenja tretjim osebam, je dolžan naročniku povrniti vso zaradi tega nastalo poslovno škodo.

XV. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

30. člen

Pogodbeni  stranki  sta  dolžni  spoštovati  pravila  o  informiranju in  obveščanju javnosti,  ki  so podrobneje
določena v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju
2014-2020, ki so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokumentacija in izdelki, ki jih bo izvajalec izdelal v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim
simbolom EU, na jih pa mora biti smiselno uporabljena navedbo o sofinanciranju. 

XVI. DVOJNO FINANCIRANJE

31. člen
                                   
Noben  izdatek,  ki  je  nastal  v  zvezi  s  pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih
evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To  pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo,
niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

XVII. HRANJENJE DOKUMENTACIJE

32. člen

Pogodbeni  stranki  morata  na varen in  urejen način hraniti  vse  dokumente  in  račune,  ki  se  nanašajo na
podaktivnost in z njo povezano financiranje vsaj do 31. 12. 2027. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše



roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno,
urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter
je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Po  zaključku  pogodbe  morata  pogodbeni  stranki  hraniti  dokumentacijo  tako,  da  je  mogoče  v  vsakem
trenutku zagotavljati ustrezno revizijsko sled. 

Pogodbeni  stranki  bosta  omogočili  dostop  do  dokumentacije  organu upravljanja,  organu za  potrjevanje,
revizijskemu  organu  ter  drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in
na prvi poziv bosta predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost
stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe.  

XVIII. ODGOVORNE OSEBE

33. člen

Pogodbeni stranki za koordinacijo pri izvajanju te pogodbe kot skrbnika pogodbe določata:  
 za naročnika: mag. Mateja Izlakar.
 za izvajalca: ______________.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

34. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta ravnali kot dober strokovnjak in naredili vse, kar je potrebno za
izvršitev pogodbe. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta najprej poizkušali rešiti po mirni poti s
pomočjo mediacije, če pa to ne bo možno, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

XX. VELJAVNOST POGODBE

35. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja 50 mesecev. 

Potek veljavnosti pogodbe ne vpliva na izpolnjevanje garancijskih obveznosti izvajalca.

XXI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. člen

Če se  ugotovi,  da je  pri  izvedbi  javnega naročila,  na podlagi  katerega je podpisana ta  pogodba,  ali  pri
izvajanju pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika
ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora
nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji
iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,



posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali  drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka
pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

XXII. RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE

37. člen

Izvajalec je dolžan na poziv naročnika v osmih dneh od prejema poziva naročniku pisno posredovati podatke
o svojih ustanoviteljih,  družbenikih,  delničarjih,  komandistih  ali  drugih lastnikih in  podatke o lastniških
deležih  navedenih  oseb  ter  gospodarskih  subjektih,  za  katere  se  glede  na  določbe  zakona,  ki  ureja
gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

XXIII. SOCIALNA KLAVZULA 

38. člen

Izvajalec mora ves čas veljavnosti  pogodbe izpolnjevati  obveznosti,  izhajajoče iz veljavnega okoljskega,
socialnega in delovnega prava.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca. 

XXIV. KONČNE DOLOČBE

39. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so
sklenjene v pisni obliki, kot dodatek k tej pogodbi.

40. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, izvajalec pa en izvod. 

Ljubljana,................ ..................,................

NAROČNIK: IZVAJALEC:
Republika Slovenija zakoniti zastopnik izvajalca 
Vrhovno sodišče
Center za informatiko
mag. Bojan Muršec
direktor



Določbe o podizvajalcih

(Določbe  o  podizvajalcih  bodo  vključene  v  pogodbo  le,  če  bo  izvajalec  nastopal  skupaj  s
podizvajalci).

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

. člen
Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni
evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – v nadaljevanju ESPD).

. člen
Izvajalec  mora  naročnika  obvestiti  o  spremembah  informacij  iz  drugega  odstavka  94.  člena  Zakona  o
javnem naročanju (Uradni  list  RS,  št.  91/15;  v  nadaljevanju ZJN-3) in  mu poslati  informacije  o  novih
podizvajalcih najkasneje v 5 dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v
skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 naročniku posredovati:

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
 izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
 pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

. člen
Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi
oziroma  ni  dogovorjen  s  to  pogodbo  oziroma  izvajalec  ni  prijavil  podizvajalca  na  način  iz
prejšnjega člena, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na
kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri kadre kateregakoli od podizvajalcev.

. člen
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi
so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje
podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti
predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev).

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
prejel plačilo za izvedene storitve po tej pogodbi. 


	Roki za izvedbo storitev v III. fazi bodo določeni v posameznih Zahtevkih.
	Končni rok za zaključek del po tej pogodbi je 50 mesecev od sklenitve pogodbe.
	38. člen


