
 

 

SPECIFIKACIJA DEL - PROJEKTNA NALOGA 

INVESTITOR:  OBČINA KRŠKO, CKŽ 14,  8270 KRŠKO 

PROJEKT: »  Izvajanje plana razvoja  in vzdrževanja občinskih cest  

na območju Občine Krško v letu 2019« 

FAZA:          STROKOVNI NADZOR PO VELJAVNI GRADBENI ZAKONODAJI 

  



1. UVOD 

Namen specifikacije je določiti obseg del in pogoje dela strokovnega nadzora po veljavni Gradbeni 
zakonodaji in Zakonu o javnih cestah, ki bo spremljal »Plan razvoja in vzdrževanja na občinskih 
cestah na območju Občine Krško« 

 

Plan razvoja in vzdrževanja na občinskih cestah na območju Občine Krško. 

Izvajalec strokovnega nadzora bo s pogodbo po tej projektni nalogi postal predstavnik 
investitorja na terenu (inženir). 

Opis nalog strokovnega nadzora 

 Nadzirati izvedbo in gradnjo po veljavni gradbeni zakonodaji, ki se bo izvajala 
skladno s predvidenimi investicijskimi vzdrževalnimi deli na podlagi plana razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Krško. 
Organizacija izdelave tehnične in ostale dokumentacije, potrebne za interni tehnični pregled 
in kontrolo izvedeni del. V primeru, da se povečajo sredstva za izvedbo plana razvoja in 
vzdrževanja cest za več kot 20% ja potrebno skleniti aneks.  
 

Predvidena skupna vrednost izvedbe modernizacije cest in investicijsko vzdrževalnih del na 
cestah je 1.500.000,00 EUR z DDV. Modernizacija cest predstavlja gradnje in 
rekonstrukcije cest na 40  različnih odsekih cest po celotnem območju občine Krško, kjer 
lahko dela potekajo do 60 delovnih dni. Investicijsko vzdrževanje na cestah predstavlja 
gradbena dela na več kot 50 odsekih cest po celotnem območju občine Krško, kjer lahko 
dela potekajo do 30 delovnih dni na posameznem gradbišču.  

Na podlagi tega je potrebno upoštevati, da lahko gradnja poteka v okviru občinskih javnih 
cest na celotnem območju občine Krško in prav tako je potrebno upoštevati, da se mora 
nadzor skladno z gradbišči istočasno opravljati po različnih gradbiščih na celotnem območju 
občine Krško. Naročnik okvirno ocenjuje, da bo potrebnih okoli 250 obiskov lokacij gradbišč 
v okoli 180 dneh. 

Rok izvedbe do konca aprila 2020. 

2. OBSEG DEL 

Izvajalec del strokovnega nadzora bo v okviru prevzetih del opravljal naslednje naloge:  

 Vrsta 
dejavnosti 

Opis dejavnosti 

1 Od investitorja prevzeti vso potrebno dokumentacijo.  

2 Organizacija 
del in 
svetovanje
naročniku 

Nudenje svetovalnih storitev: 

 Pri relacijah naročnika z lastniki zemljišč ter soglasodajalci 
na projektu, 

 Pri definiranju garancijskih tehnoloških meritev ter organizaciji 
dokazovanja izpolnjevanja garantiranih tehnoloških 
parametrov, 

 Pri relacijah naročnika z upravljavci tangiranih komunikacij in 
vodov 

 Pri ostalih storitvah, razvidnih iz tega delovnega programa. 



3 Priprava 
dokumentacije 
za uvedbo v 
delo 

Najkasneje v 14 dneh po podpisu pogodbe z izvajalcem se pripravi uvedba 
v delo z izbranim izvajalcem, ki zajema vsa pridobljena 
dovoljenja, izdelano projektno dokumentacijo, revizijska 
poročila, oziroma vse potrebno v skladu z veljavno gradbeno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji in ostalo, s čimer investitor 
razpolaga. 

4 Priprava in 
uskladitev 
standardnih 
dokumentov za 
izplačila 

Inženir pripravi-pregleda in posreduje vzorec mesečne situacije 
in končne situacije za izvajalca — organizacija potrditve situacije s 
strani strokovnega nadzora, ter takšno predloži naročniku v 
izplačilo. 

Prav tako mora Inženir poskrbeti, da preda izvajalec garancijo za 
dobro izvedbo del. Ob predaji predmetne garancije se izvajalcu 
vrne ne vnovčena garancija za resnost ponudbe. Izvajalec mora 
zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo del veljavna in vnovčljiva, 
dokler izvajalec ne izvrši in ne dokonča del ter odpravi vse napake oz 
pomanjkljivosti. 

5 Koordinacija 
aktivnosti 

Inženir je odgovoren za koordinacijo aktivnosti med: 

 Izvajalci, podizvajalci 
 Naročnikom  
 Lastniki zemljišč tangiranih z izgradnjo 

 Izvajalcem gospodarske javne službe in koncesionarjem za 
redno vzdrževanje cest družbo - Kostak Krško. 

6 Sodelovanje z 
naročnikom 
pri 

koordinaciji 
del vseh 

izvajalcev na 

objektu oz. 

odseku ceste 

V smislu pravočasnega izvajanja del je predvideno: 

 Izvajanje — organiziranje koordinaciji vseh del na 
objektu, v sodelovanju z naročnikom, skladno z 
izvajalsko pogodbo, 

 vodenje tedenskih koordinacij izvajalcev del ob sodelovanju 
naročnika, ki se bo vršilo na lokaciji gradbišča, za kar inženir 
izdela zapisnik, 

 operativno spremljanje terminskega in finančnega plana 
izvajanja del na objektu ter odprave vseh pomanjkljivosti na 
izvedenih delih 

 izdelava fotodokumentacije napredovanja del 

 Priprava člankov v občilih o napredovanju del in sicer ob 
začetku in na koncu izvajanja, katere preda naročniku 

 V času izvajanja del zagotoviti vsakodnevno prisotnost 
na gradbišču, kar je potrebno dokazati z vpisom v 
gradbeni dnevnik. Predvidoma se bo gradnja izvajala do 
konca leta 2019. 

Za dokumentiranje sklepov operativnih sestankov bo voden 
zapisnik, kjer bo dokazno razvidno izvajanje del, odprava 
pomanjkljivosti in realizacija pripomb Inženirja ter predstavnikov 
naročnika oz. njegove pooblaščene organizacije. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7 Priprava 

mesečnih 

poročil 
naročniku o 
izvajanju del na 
posameznih 
cestah  

V okviru opravljanja del mora strokovni nadzor pripraviti in 
dostaviti naročniku mesečna poročila z naslednjimi podatki: 
 Opis in količina izvedenih del 

 Sprotna finančna realizacija del po pogodbenem predračunu  
izvajalca posameznih gradbenih del s pregledom napredovanja 
del po posameznem projektu, izraženo v % (odstotkih)  
 Realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka 
 Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na posameznih cestah. 

8 Organizacija 
tehničnega in 
kvalitetnega 
pregleda 
posameznih cest 

Strokovni nadzor-inženir bo organiziral interni tehnični pregled. 
Za izvedbo tehničnega pregleda bo: 

 V imenu in za naročnika pridobil vsa potrebna 
soglasja soglasodajalcev 

 Poskrbel, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo 
za interni tehnični pregled (atesti, certifikati, končna poročila, 
dnevniki, tabele,...) in izvršil geodetske posnetke zgrajenih 
objektov ter ostalih zgrajenih komunalnih vodov. 

9 Hranjenje, 
dokumentacije 

Strokovni nadzornik mora hraniti vso relevantno dokumentacijo v 
dveh izvodih. En izvod dokumentacije vodi za naročnika, 
katera je naročniku vsak trenutek na razpolago. Redno enkrat 
mesečno pa se dokumentacija naročniku preda in tako 
redno dopolnjuje.   
 

Kot zaključek izvajanja del na objektu bo organiziral komisijsko 
primopredajo objekta naročniku in mu predal vso dokumentacijo:  

 Strokovnega nadzora (gradbeni dnevnik, zapisnike 
operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, 
končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih 
garancijskih tehnoloških meritev,...) 

 Izvajalca (navodila za obratovanje in vzdrževanje 
objekta, opreme in naprav, gradbena knjiga, tabele z vso 
vpisano dokumentacijo, elaborat za vpis v banko cestnih 
podatkov – BCP, atesti, končna poročila, certifikati, PID, 
geodetski posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne 
infrastrukture,...) 

 Vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom ali cesto. 
Naročniku bodo predloženi tudi potrebni podatki in dokumenti 
za knjiženje osnovnih sredstev. 

10 Predaja objekta 
oziroma 
posameznega 
odseka ceste 
naročniku 

11 Pregled končne 
situacije in 
sestava 
končnega 
poročila 

Ob zaključku del izstavi Izvajalec končno situacijo, ki se pregleda 
in preda v izplačilo po istem postopku, kot vse predhodne 
mesečne situacije. Končno situacijo spremlja tudi izvajalčeva izjava 
o dokončanju del, ki je osnova za organiziranje internega 
tehničnega in kvalitetnega pregleda objekta. Na pregledih se 
izdelata zapisnika, na podlagi katerih je potrebno odpraviti 
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. 

Po odpravi pomanjkljivosti izdelata inženir in izvajalec del 
zapisnik o primopredaji objekta. 
Ob zaključku del in izstavitvi končne situacije izdela končno poročilo 
o zaključku del. Na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob 
poteku garancijske dobe pa pripravi tudi zaključno poročilo.  
Pripravil vso potrebno dokumentacijo za vpis v BCP (banko 
cestnih podatkov) 



12 Drugo 
Organizacija in izvedba vseh drugih nepredvidenih del, potrebnih pri 
realizaciji ter uspešnem zaključku in primopredaji izvedenih del . 

 
 
 
 

3 .  CENA 

Cena za izvedbo strokovnega nadzora po tej projektni nalogi se ovrednoti v fiksni 
višini. Cena se spremeni le v primeru, da se povečajo sredstva namenjena za izvedbo 
plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest v občini Krško za več kot 20%. 

4 .  PLAČILA  

Plačila se izvajajo mesečno skladno z napredovanjem del. Rok plačila 30. dan od uradnega 
prejema e-računa. Obvezna priloga e-računu je skladno s 7. točko opredeljenih nalog 
pripravljeno mesečno poročilo izraženo v % izvedeni del glede posameznih projektih in za 
posamezen tekoči mesec. 

Zadnji račun se lahko izstavi po izvedeni primopredaji objekta. 

5 .  PREDPISI IN STANDARDI 

Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati  veljavno zakonodajo in 
podzakonske predpise ter vse veljavne tangirane predpise in standarde, predvsem pa: 

 

 
 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 
 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) 
 Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 7/12)  
 Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro -1/ (Uri RS, št. 82/13), 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO 
in 61/17 – ZUreP-2) 

 Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05, 43/11), 

 Vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na projektiranje, izgradnjo, materiale in 
opremo, ki se vgrajuje. 

 
 
 
INVESTITOR: 
 
OBČINA KRŠKO 
CKŽ 14 
8270 KRŠKO 
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