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Ti pogodbeni pogoji vsebujejo Splošne pogoje, ki tvorijo del Pogojev gradbenih pogodb za gradbena 
in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – RDEČA KNJIGA (Prva izdaja 1999, ki jo je izdala 
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) in v nadaljevanju navedene Posebne 
pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev. 
 

 
 POSEBNI POGOJI 

 
Člen 1 - Splošne določbe 
 
Doda oz. spremeni se: 
  

1.1.1        Pogodba 

1.1.1.1 »Pogodba«, pomeni pogodbo, ponudbo, posebne pogoje, ponudbeni predračun oz. popis 
del, projektno dokumentacijo (PZI), tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so 
navedeni v pogodbi. 

1.1.1.2 »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji 
javnega naročila skleneta naročnik in izbrani izvajalec v vsebini kot je bila objavljena v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

1.1.1.3 »Pismo o sprejemu ponudbe« pomeni s strani naročnika izdano odločitev o oddaji 
javnega naročila »Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor«.  

 
1.1.1.4 »Ponudbeno pismo« pomeni dokument izbranega izvajalca, naslovljen kot ponudba, ki jo je 

izvajalec predložil naročniku v skladu s formalnimi zahtevami navedenimi v dokumentaciji v 
zvezi z oddajo javnega naročila.  

 
1.1.1.5 »Popis (specifikacija)« pomeni ponudbeni predračun izbranega izvajalca. Ponudbeni 

predračun vsebuje postavke, ki podrobneje opredeljujejo pogodbena dela, predvidene 
količine in cene na enoto ter skupne vrednosti vsake postavke. 

 
 

1.1.2 Stranke in osebe 
 
1.1.2.2 »Naročnik« je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV. divizije 

4, ki jo zastopa Uprava DARS d.d..  
 

1.1.2.4 »Inženir« je DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 
1000 Ljubljana. 

 
1.1.2.8 »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 

katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 
1.1.2.11 »Joint Venture« pomeni skupino ponudnikov oz. partnerjev skupnega nastopanja, ki so se 

dogovorili za izvedbo del po pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma. 
 
1.1.3   Datumi, preskusi, roki in dokončanje 
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1.1.3.7 »Rok za reklamacijo napak« pomeni dobo za ugotovitev napak na delih od datuma izdaje 

Potrdila o prevzemu del do končnega datuma, ki je naveden v Dodatku k ponudbi. 
 
1.1.3.10 »Uvedba v delo« je dokument, potreben za začetek gradbenih del in določa datum začetka 

del. 
 
1.1.3.11 Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o končnem 

obračunu – kolavdacijski zapisnik«. 
 
1.1.4 Denar in plačila 
 
1.1.4.7 »Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 

(Pogodbena cena in plačilo) in ki ni Potrdilo o končnem plačilu. 

Potrdilo o vmesnem plačilu se vodi na podlagi podatkov iz "Knjige obračunskih izmer", ki je 
dokument, ki se nanaša na ugotavljanje količin izvedenih del, ter se vodi v skladu z določili 
veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 

 
1.1.4.10 »Začasni znesek« pomeni v pogodbi določeno vrednost (v %) nepredvidenih del. 

 
1.1.4.12 »Cena po enoti mere« pomeni: ceno po enoti količine, ki je navedena v ponudbenem 

predračunu. 

1.1.5.1   Dela in blago 
 
1.1.5 Druge definicije 
 
1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo. 
 
1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji. 
 
1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se dnevno vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v 

skladu z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih. 
 
Podčlen 1.3 – Sporočanje 
 
Doda se zadnji odstavek: 
 

Naziv in naslov naročnika je: 
 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d.d.  
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 03 / 544 20 00 
Telefax št.: 03 / 544 20 01 

 
Naziv in naslov inženirja je: 

 
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. 



Št. projekta: 000098/2019 Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor  

3 
 

1000 Ljubljana, Kotnikova 40 
Republika Slovenija 
Telefon št.: 01 / 306 81 00 
Telefax št.: 01 / 306 81 70 
 

Podčlen 1.4 – Pravo in jezik 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

(a) V veljavi je zakonodaja Republike Slovenije. 

(b) Prevladujoči jezik in jezik sporazumevanja je slovenski jezik.  
 
Podčlen 1.5 – Prioriteta dokumentov 

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.  

Podčlen 1.6 – Pogodbeni sporazum 

Podčlen se spremeni in se glasi: 

»Stranke sklenejo pogodbeni sporazum, v skladu s pogoji dokumentacije za izvedbo javnega naročila 
in določili veljavnega Zakona o javnem naročanju.«   

Podčlen 1.7 – Odstop pogodbe  

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi: 

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko« 

Zbriše se alineje (b). 

Podčlen 1.10 –Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika 

Doda se zadnji odstavek, ki glasi: 

"Za vse morebitne spremembe projektov, ki se pojavijo med gradnjo, je dolžan predloge za ukrepe 
podati izvajalec in jih tudi, v skladu s pogodbo, finančno ovrednotiti". 
 
 
Člen 3 - Inženir 
 
Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila inženirja 

Na koncu podčlena se doda: 

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo: 

(a)  odobril (potrdil) dodatne stroške po členu 13; 

(b)  določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4; 

(c)   odobril spremembe po členu 13; 

(d)  določil  cene po členu 12. 

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju inženirja pride do 
nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del, ali lastnine, sme inženir, ne da bi izvajalca 
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oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po pogodbi, dati izvajalcu navodilo, da naj izvrši 
vsa takšna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. 
Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja 
naročnika.« 
 
Podčlen 3.3 - Navodila inženirja 
Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podčlena doda naslednje besedilo: 
»Navodila sme dajati izvajalcu tudi naročnik, ta pa jih je dolžan sprejeti. Naročnik mora hkrati z 
navodilom izvajalcu obvestiti tudi inženirja«. 
 
Člen 4 - Izvajalec 
 
Podčlen 4.1 – Splošne obveznosti izvajalca 

Na koncu Podčlena 4.1 se dodata  naslednja odstavka, ki glasita: 

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali 
drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih 
izvajalec odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi 
tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima 
pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem 
povzročena naročniku škoda. Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je 
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/09).« 

Pred izdajo Potrdila o prevzemu del mora izvajalec inženirju predložiti za vsa dela Projekt izvedenih 
del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), merilne protokole in rezultate meritev, 
izjave o skladnosti in certifikate za vsa dela. Dela se ne štejejo kot dokončana za prevzem v skladu s 
podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov], dokler ti dokumenti niso bili predloženi inženirju.« 

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik v času veljavnosti pogodbe, kot je podrobno navedeno v 
veljavnem Pravilniku o gradbiščih.« 
 
Podčlen 4.2 – Garancija za dobro izvedbo  

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da glasi: 

»Izvajalec bo naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev 
Pogodbe) v roku 10 (deset) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Kopijo garancije bo poslal 
tudi inženirju.  

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana od:  

a) banke v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika.« 

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je bil podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, Poglavje 8 – Vzorci garancij. 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna ves čas trajanja pogodbenega 
roka.« 
 
Tretji odstavek se črta. 
 
V četrtem odstavku se črta alineja a). 
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Podčlen 4.3 - Predstavnik izvajalca 

Za zadnjim odstavkom se doda besedilo, ki glasi:  
 
»Če predstavnik izvajalca in vse te osebe ne govorijo tekoče slovenskega jezika, mora izvajalec 
zagotoviti, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago usposobljen prevajalec«. 
 
Podčlen 4.4 - Podizvajalci 

Podčlen se v celoti črta. 

 
Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti 

V začetku podčlena se doda : 

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter 
Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji.« 

 
Podčlen 4.18 – Varstvo okolja 
 
Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo: 

 
Člen 5 – Imenovani podizvajalci 
 

Besedilo celotnega člena, ki vključuje podčlene od 5.1 do 5.4, se črta. 

Člen 6 - Kadri in delavci 
 

Podčlen 6.12 - Tuji kadri in delavci  

Doda se nov podčlen 6.12, ki se glasi:  

»Izvajalec lahko najame katerokoli osebje, ki je potrebno za izvršitev del. Izvajalec mora zagotoviti, 
da ima to osebje potrebne bivalne vizume in delovna dovoljenja. Izvajalec je odgovoren za njihovo 
vrnitev v kraj, kjer so bili najeti, ali v kraj njihovega bivališča. V primeru smrti nekoga izmed osebja ali 
njihovih družin v državi, kjer se izvajajo dela, je izvajalec odgovoren tudi, da uredi vse potrebno za 
njihovo vrnitev ali pogreb.« 
 
 
Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava 
 
Podčlen 7.4 - Preskušanje 

Zadnji stavek podčlena 7.4 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

V primeru, da predstavnik inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in 
zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.  

 
Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev 
 
Podčlen 8.1- Začetek del 
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Podčlen 8. 1 se spremeni tako, da glasi: 

Izvajalec mora pričeti z izvajanjem pogodbenih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe.  

Z montažnimi deli na gradbišču mora izvajalec pričeti takoj, ko je uveden v delo.  
 
Podčlen 8.3 – Program 

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda besedilo, ki glasi: 

Terminski plan mora zajemati usklajen plan napredovanja del in plan kritične poti, iz katerega bo 
možno razbrati časovno določene posamezne faze del in kritične poti, ki lahko ogrožajo rok izvedbe 
gradbenih del.  

Izvajalec mora v roku 40 dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelati in predati tehnološki elaborat, 
katerega bo potrdil naročnik. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 14 dni po prejemu pisnih pripomb 
tehnološki elaborat dopolniti in ga predati naročniku. Elaborat mora biti izdelan v skladu z navodili iz 
Poglavja 4 - Posebni tehnični pogoji. Terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS 
Project in morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega časa. Nadalje mora izvajalec v Tehnološkem 
elaboratu navesti vse dodatne ukrepe za varnost in zdravje pri delu in morebitnih drugih potrebnih 
ukrepov, potrebnih zaradi zakonodaje, veljavne v RS.  

 
Podčlen 8.4 – Podaljšanje roka za dokončanje 

Spremeni se točka (a) podčlena, da glasi: 

(a) Spremembe v skladu z določilom podčlena 13.1 (razen, če ni bila dogovorjena prilagoditev 
roka za dokončanje v skladu s podčlenom 13.3 (Postopek spremembe), pri čemer je izvajalec 
v primeru bistvene spremembe v količin/ah postavke/vk in/ali v primeru dodatnih del 
upravičen do podaljšanja pogodbenega roka, ko vrednost več in/ali dodatnih del preseže 15 
% pogodbene vrednosti del.  

 

Doda se nova točka (f),ki glasi: 

(f) v kolikor zaradi razlogov, ki izvirajo iz sfere ostalih izvajalcev na projektu, del ni mogoče 
izvesti v roku za dokončanje del. 

 

Podčlen 8. 7 – Odškodnina za zamudo 

Podčlen 8.7 se črta v celoti.  

 
Člen 10 – Prevzem s strani naročnika 
 
Podčlen 10.1 – Prevzem del in odsekov del 
 
Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi: 
»Predpogoj za prevzem del oz. izdajo Potrdila o prevzemu je sklep komisije po izvedbi pregleda 
investicijskih vzdrževalnih del«  
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Člen 11 – Odgovornost za napake 
 
Podčlen 11.3 – Podaljšanje roka za reklamacijo napak 

Na koncu podčlena se doda: 

»Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti in skrite napake (garancija za kakovost izvedenih del), 
definirane v podčlenu 11.2 točka (a), (b), (c), ki jih ni bilo mogoče odkriti oziroma se šteje, da niso 
bile odkrite pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 
11.3.   

Rok omejitve takšne odgovornosti je rok, kot je določen v pogodbi.  

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi”, predložiti Garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku (Extended Liability) v obliki garancije v višini 5 % pogodbene vrednosti del 
(vrednost del brez DDV).  

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:  

a) banka v državi naročnika ali 

b) zavarovalnice v državi naročnika.  

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo 
predmetnega naročila v poglavju 8 – Vzorci garancij. 
 
Garancijski rok začne teči z dnem sklepa komisije izdanega po izvedbi pregleda investicijskih 
vzdrževalnih del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je garancijski rok določen s 
pogodbo.« 
 
Člen 12 – Merjenje in ocena 
 
Podčlen 12.1 – Merjenje del 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče: 

Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del bodo vnesene v obračunske 
načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o 
gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 in 45/09). 
 
Podčlen 12.2 – Način merjenja 

Doda se naslednji odstavek: 

»Postavke del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Splošnih in posebnih 
tehničnih pogojih z Dodatki (Poglavje 4) natančno določeni oz. specificirani načini merjenja, se bodo 
merile v skladu s takšnimi določili.« 

  
Člen 13 – Spremembe in prilagoditve 
 
Podčlen 13.3 – Postopek spremembe 

Na koncu podčlena se doda: 

»Naročnik bo postopek oddaje morebitnih dodatnih in nepredvidenih del izvedel ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje. 
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V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka 
urediti z aneksom k osnovni pogodbi.« 
 
Podčlen 13.5 – Začasni  zneski 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 
Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.  
 
Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov 

Podčlen se v celoti spremeni in glasi: 

»Vse cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne.« 

 
Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo 
 
Podčlen 14.1 – Pogodbena cena 

Na koncu podčlena se doda: 
 
Plačila izvedenih del se obračunajo na osnovi izvedenih količin, potrjenih od inženirja v knjigi 
obračunskih izmer ter ponujenih enotnih cen.  

Merjenje izvedenih del je določeno v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih z dodatki (Poglavje 4 
razpisnih pogojev), ki so sestavni del pogodbe.« 
 

Podčlen 14.2 – Predplačilo 

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila. 
 
Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu 

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Izvajalec bo dostavil naročniku na koncu vsakega meseca do 3. dne naslednjega meseca 6 kopij 
situacij (1 original in 5 kopij). Situacije mora podpisati pooblaščeni predstavnik izvajalca, in jih 
potrditi inženir v obliki, kakršno bo odobril naročnik (uporaba informacijskega sistema i-PIS – tiskana 
in elektronska oblika).  

Izvajalec mora pred izstavitvijo situacije, le-to predhodno uskladiti z inženirjem tako, da bo 
izstavljena situacija naročniku odražala stanje, kot izhaja iz potrjene gradbene knjige za dela izvedena 
v obračunskem obdobju.« 
 
Podčlen 14. 6 – Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih  

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi: 

»Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril garancije za dobro izvedbo. 
Naročnik posreduje situacijo inženirju, ki jo mora pregledati in potrditi.« 
 
Drugi, tretji in četrti odstavki se črtajo.  
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Podčlen 14. 7 – Plačilo 
Podčlen 14. 7 se črta v celoti. 
 
Podčlen 14. 8 - Zamujeno  plačilo 
Podčlen 14. 8 se črta v celoti. 
 
 
Podčlen 14.15 – Valute plačil 

Na koncu zadnjega odstavka se doda sledeče besedilo: 

»Plačila izvajalcu s strani naročnika se bodo vršila v valuti, v katerih je plačljiva pogodbena cena, na 
bančni račun ali račune, ki so določeni v pogodbi«.  

Člen 15 – Odstop od Pogodbe s strani naročnika 

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani naročnika se dopolni kot sledi: 

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi: 

(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje 
podizvajalcu, ki ni naveden v pogodbi. 
 
Člen 16 – Zaustavitev del in odstop od Pogodbe s strani izvajalca 
 
Podčlen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve del 
 
Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim: 
 
»Če inženir ne da potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik 
ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] za nesporni del plačila, 
lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali 
zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, 
odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu. 

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato 
inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal.« 

 
Člen 17 – Tveganje in odgovornost 
 
Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti  
Podčlen se črta v celoti.  
 
 
Člen 18 – Zavarovanje 
 
Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje 

Doda se nov odstavek podčlena, ki glasi: 

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na pogodbo v skladu s predpisi 
Republike Slovenije«. 
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Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca 

Doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi: 

»Zavarovanje po podčlenu 18.2 ni potrebno, da pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v 
podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f). 
 
Podčlen 18.3 - Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju 

V Podčlenu se drugi odstavek nadomesti z: 

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 100.000,00 EUR, pri 
čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 1.000.000,00 EUR.« 
 
Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca 

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi: 

"Zavarovanje mora biti sklenjeno v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je strošek izvajalca. 
Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji pogodbe ter 
zakoni in predpisi Republike Slovenije". 

 
Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža 

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim: 

"Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in 
karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se 

bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Ljubljani″. 
 
 


