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1. OPIS  OBJEKTA 

1.1. Uvod 
Železniška proga Divača – Koper je del jedrnega TEN-T omrežja in je s stališča Evropske skupnosti 
opredeljena kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omrežja, saj je del tako   
sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni, 
železniški ter kombinirani transport, pristanišča ter drugo zahtevano infrastrukturo.   

V okviru javnega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji je proga Divača – Koper opredeljena kot 
glavna proga, ki predstavlja bistveni del železniškega koridorja v smeri jugozahod – severovzhod in 
povezuje Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi področji. 

Železniška proga Divača – Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim 
zaledjem in dalje z državami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki 
Koper se iz luke prepelje po obstoječi železniški progi. 

Koprska luka, kot eden strateško najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je 
povezana v železniško omrežje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Prešnica - Koper. 
Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko 
grlo na slovenski železniški infrastrukturi. Predhodne študije so pokazale, da enotirna, elektrificirana 
proga Divača - Prešnica - Koper v bližnji prihodnosti ne bo več zadoščala izrazito naraščajočemu 
prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divače do Kopra.  

Republika Slovenija je že v okviru Nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture 
(Uradni list RS, številka 13/96 in 75/16 – ReNPRP30) predvidela tri faze povečanja kapacitet 
železniške povezave na poteku Divača – Koper in sicer:  

- faza 1: modernizacija signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav, 
- faza 2: rekonstrukcija obstoječe železniške proge in  
- faza 3: gradnja nove proge. 

Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa 
ISPA) in je zaključena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pričela 
konec leta 2009 in je prav tako zaključena.  

Za izgradnjo drugega tira železniške proge je bila sprejeta Uredba o Državnem lokacijskem načrtu 
za drugi tir železniške proge Divača – Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter 
izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.  

Dne 25.7.2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenja za ureditev križanj telekomunikacijskih vodov 
in preureditev križanj obstoječega daljnovodnega omrežja z drugim tirom železniške proge Divača – 
Koper. 

Dne 31.3.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira železniške 
proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna. Dne 31.3.2016 je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira železniške proge med Divačo in območjem 
ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri izgradnji drugega tira 
železniške proge Divača – Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD projektno dokumentacijo. 

Direkcija RS za infrastrukturo je že izvedla krajši odsek drugega tira na delu med postajo Koper – 
tovorna in območjem ENP Dekani v dolžini ca. 1,2 km, s katerim se je omogočilo fleksibilnejšo 
vodenje prometa vlakov in s tem večjo kapaciteto obstoječe železniške proge Divača – Koper. Zgrajen 
drugi tir v dolžini ca. 1,2 km se je na območju zgrajene nove ENP Dekani z dodatno kretniško zvezo 
povezal z obstoječim tirom železniške proge Divača – Koper, tir pa poteka vzporedno z obstoječim 
tirom. V drugi fazi pa je bila na obravnavnem odseku izvedena še rekonstrukcija obstoječega tira, ki 
je obsegala zamenjavo obstoječega zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter postavitev 
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ustrezne ograje za zaščito pred hrupom. Vsa dela so bila zaključena v letu 2018, zgrajeni odsek pa 
predan v promet. 
 
Izvedba del pri izgradnji preostalega dela drugega tira železniške proge Divača-Koper je generalno 
razdeljena v naslednje faze: 

- izvedba pripravljalnih del; 
- izvedba predorov in premostitvenih objektov ter spodnjega ustroja trase drugega tira; 
- izvedba zgornjega ustroja trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajočimi sistemi in napravami 

(elektro in strojna oprema predorov, električno vozno omrežje, signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave, varovanje, ….) vključno s prestavitvijo obstoječega tira v Divači. 

Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali načrtovanih predorov 
ter izvedbo objektov za premostitev doline Glinščice med portali predorov T1 in T2. V okviru 
pripravljalnih del je v teku tudi projektiranje PZI za vsa dela za gradnjo drugega tira (predori, portali, 
platoju, oporni zidovi, prepusti, spodnji in zgornji ustroj proge, elektro in strojna oprema predorov, 
železniške SV, TK in EE naprave) z izjemo projektiranja viaduktov Gabrovica in Vinjan ter objektov 
za premostitev doline Glinščica, ki se bodo zgradili na osnovi oddaje del po načelu »projektiraj in 
izvedi«. Izdelava PZI bo zaključena v prvi polovici leta 2020.   

Izgradnja dostopnih cest je v teku in bo zaključena v letu 2020. 

Za izgradnjo objektov za premostitev doline Glinščice je predvideno posebno javno naročilo za oddajo 
del in sklenitev pogodbe. Dela pri izvedbi objektov za premostitev doline Glinščica bodo zaključena 
predvidoma do  konca leta 2021.  

 

1.2. Potek načrtovanega drugega tira železniške proge 
Divača - Koper 

Trasa nove proge se za postajo Divača navezuje na obstoječo progo, urejeno skladno z nedavno  
rekonstrukcijo postaje Divača. Za postajo Divača je potek novega in obstoječega tira vzporeden, zato 
se obstoječi tir na dolžini 830 m prestavi vzhodno (deviira), takoda najprej  poteka ob novem tiru 
(na njegovi levi strani) in se nato v levi krivini preusmeri proti jugovzhodu ter naveže na obstoječo 
progo. Ob prestavljenem obstoječem tiru se izvede tudi ustrezna poljska pot, ki omogoča dostope 
do kmetijskih zemljišč, ki bodo zaradi gradnje drugega tira prekinjeni. 

Trasa novega drugega tira za postajo Divača poteka še približno 2 km na površju,najprej v nasipu, 
nato pa pretežno v vkopu (vkop dolžine ca. 1,5 km – globina tudi preko 20 m). Vkop se na dolžini 
ca. 85 m pred portalom prvega predora v dnu razširi iz ca. 15 m na preko 30 m širine, tako da je 
čelo useka dovolj široko še za vstop v servisni (varnostni) predor. Do razširjenega useka pred 
vstopom v predor bo speljana tudi servisna cesta, priključena na cesto R1-205/1026 Divača - Lipica. 
Servisna cesta skupaj z dostopno potjo, ki se na njo navezuje, omogoča tudi dostope do kmetijskih 
zemljišč, ki bodo zaradi gradnje drugega tira prekinjeni. 

Trasa drugega tira nato preide v prvi predor T1 v katerem poteka v premi, z izjemo enega blagega 
loka. Južno od naselja Mihele, v zgornjem delu doline Glinščice, trasa preide na površje. Dolino 
Glinščice, ki je del zavarovanega območja Krajinskega parka Beka, drugi tir prečka z dvema 
mostovoma v obliki zaprte škatle, ki skupaj z galerijo med njima ter galerijami med mostovi in portali 
predorov, tvorijo zaprto armiranobetonsko cev znotraj katere poteka železniška proga. S tem se vpliv 
železniškega prometa na občutljivo okolje zavarovanega območja doline Glinščice omeji na največjo 
možno mero, obenem pa se tako zagotovi tudi optimalne pogoje za prezračevanja in s tem ustrezne 
varnosti v primeru požara v predorih T1 in T2. Do servisnega platoja pred južnim portalom predora 
T1 na desnem bregu doline Glinščice, bo (delno tudi preko trase opuščene proge Kozina - Trst) 
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speljana servisna cesta, ki se pri Kozini preko lokalne ceste Kozina – Klanec, priključuje na cesto R2-
409/311 Kozina - Kastelec. 

Severni portal predora T2 se nahaja na levem bregu doline Glinščice (oziroma levem bregu pritoka 
Glinščice). Ob portalu predora se nahaja tudi ventilatorska postaja predorov T1 in T2, ki sta skupaj 
z objekti na območju prečkanja doline Glinščice, povezana v enotno predorsko cev. Do servisnega 
platoja pred severnim portalom predora T2 na desnem bregu doline Glinščice, bo speljana servisna 
cesta, ki se v bližini naselja Beka, priključuje na lokalno cesto Ocizla – Beka. Servisni plato pred 
severnim portalom predora T2 bo z dostopno cesto preko objektov, ki prečkajo dolino Glinščice, 
povezan s servisnim platojem pred južnim portalom predora T1. 

V začetnem delu predora T2 trasa drugega tira poteka v loku z radijem 1.500 m, nato pa v večini 
predora v premi. Južni portal predora T2 se nahaja pod kraškim robom, na območju med naselji Črni 
Kal in Gabrovica. Pred portalom predora je predviden servisni oziroma t.i. reševalni plato z 
intervencijskim peronom za potrebe reševanja iz predora v primeru nesreče in požara v predoru. Tik 
ob platoju bo zgrajena tudi elektro napajalna postaja (ENP Črni Kal) za potrebe napajanja 
električnega voznega omrežja. Do servisnega platoja bo speljana servisna cesta, ki se priključuje na 
staro lokalno cesto Črni Kal – Gabrovica, ki pa se navezuje na bivšo glavno cesto Ljubljana – Koper 
(sedanja R2-409/312 Kastelec – Črni Kal). 

Trasa takoj za platojem preide na viadukt V1 - Gabrovica in v dolgem loku zaobide naselje Gabrovica 
pod Črnim Kalom. Na viaduktu proga poteka pod obstoječim avtocestnim viaduktom Črni Kal. 

V nadaljevanju železniška proga poteka skoraj v celoti v predorih T3, T4, T5 in T6 po jugozahodnemu 
pobočju Osapske doline. Do platojev pred predori bodo speljane servisne ceste. Dostopna cesta do 
platojev pred portali predora T3 se navezuje na regionalno cesto R3-627 Črni Kal – Osp. Dostopne 
servisne ceste do platojev pred portalih ostalih predorov na tem območju, pa se navezujejo na 
povezovalno servisno cesto T4-T7, ki poteka nad jugozahodnem pobočjem Osapske doline. 
Povezovalna servisna cesta T4-T7 se preko servisne ceste T-4a navezuje na obstoječo deviacijo ceste 
zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec – Sermin, ki preko nadvoza prečka avtocesto in se 
navezuje na AC priključek Črni Kal. 

Po poteku v pobočju Tinjana nad Osapsko dolino, se trasa drugega tira v predzadnjem predoru T7 
usmeri proti jugu. Za koncem predora poteka proga v zaseku in useku. V nadaljevanju drugi tir z 
viaduktom V2 - Vinjan prečka dolino Vinjanskega potoka in se približa državni meji z Republiko Italijo. 
Za viaduktom proga preide v zadnji predor T8. Do platojev pred portali predora T7 in platoja pred 
severnim portalom predora T8, bodo speljane servisne ceste, ki se navezujejo na povezovalno 
servisno cesto T4-T7 tako, da nekatere od njih (T-7c, T-7b in T-8a) predstavljajo njeno nadaljevanje. 

Trasa drugega tira v predoru T8 poteka v dolgem levem loku pod Plavjami in v zaledju Zgornjih in 
Spodnjih Škofij. V zadnjem delu predora proga poteka v ostrejši desni krivini, ki bo omogočala 
maksimalno hitrost 120 km/h. V zaledju Dekanov, pod bivšo glavno cesto Ljubljana – Koper, proga 
preide v razširjen predvkop. Do servisnega platoja, ki se nahaja v predvkopu pred južnim portalom 
predora T8, bo speljana servisna cesta T-8b, ki se navezuje na bivšo glavno cesto Ljubljana – Koper 
(sedanja R2-409/313 Rižana – Dekani).  

Trasa drugega tira v nadaljevanju poteka po dolini Rižane, kjer se vzdolžni naklon postopoma ublaži. 
Proga preide v nasip, se približa obstoječi progi ter po že zgrajenem 1,2 km dolgem odseku poteka 
ob njej do cepišča Bivje. Ob mestu kjer se drugi tir približa obstoječemu, se nahaja nova ENP Dekani 
(zgrajena v sklopu modernizacije obstoječe proge), ki bo služila tudi napajanju električne vozne 
mreže drugega tira. Na območju med servisnim platojem južnega portala predora T8 in novozgrajeno 
ENP Dekani se z izvedbo ustreznih deviacij poveže obstoječe lokalne poljske poti, ter tako omogoči 
dostope do zemljišč, kjer bodo zaradi gradnje drugega tira le ti prekinjeni. 
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Hitrost na delu drugega tira med Dekani in cepiščem Bivje, se postopno znižuje iz 120 km/h na 100 
km/h ter na končnih 80 km/h, ki predstavlja največjo dovoljeno hitrost v odklonu na obstoječi cepni 
kretnici za potniško postajo Koper. 

Na zadnjem že zgrajenem odseku, proga križa lokalno cesto in kolesarsko pot. Proga premosti Rižano 
z novim mostom, ki je postavljen tik ob obstoječem. Na zadnjem delu skupnega poteka sta vgrajeni 
dve kretniški zvezi z obstoječim tirom. Na cepišču Bivje je drugi tir uvezan v pred kratkim 
rekonstruirano tovorno postajo Koper. 

 
Slika 1: Prikaz osnovnih elementov načrtovanega drugega tira železniške proge Divača – Koper 
 
Pri načrtovanju drugega tira železniške proge Divača – Koper so upoštevani naslednji parametri:  

- Vmax = 160 km/h, 
- imax = 17 ‰,  
- svetli profil proge je GC, 
- osne obremenitve 225 KN/os oziroma 80 KN/m (kategorija D4) , 
- elektrifikacija z enosmernim sistemom 3 kV z možnostjo nadgradnje na 25 kV sistem 

izmenične napetosti, 
- signalnovarnostni in telekomunikacijski sistem ERTMS (ETCS nivo 1 in GSM-R). 

Dostopne ceste do platojev pred portali predorov na drugem tiru železniške proge Divača - Koper bodo 
omogočale dostop do gradbišč za potrebe gradnje. V času obratovanja železniške proge pa bodo služile 
kot servisne poti za potrebe vzdrževanja predorov in železniške proge ter kot intervencijske poti v slučaju 
reševanja iz predorov. 

Deviacije obstoječih lokalnih poljskih poti pa služijo le dostopu do zemljišč, kjer bodo zaradi gradnje 
drugega tira le ti prekinjeni. V času gradnje drugega tira izvedenih deviacij lokalnih poljskih poti ni 
dopustno uporabljati za potrebe gradbiščnega prometa. 

1.3. Obseg del 
Glavna dela so razdeljena na 3 glavne sklope: 

Karakteristike novega tira: 
• dolžina 27,1 km 
• max. vzdolžni naklon 17 ‰ 
• max. hitrost do 160 km/h 
• svetli profil GC 
• obremenitev 225 KN/os oz. 80KN/m 

(kategorija D4) 
• tirnice 60 E1, pretežno tir na togi 

podlagi 
• elektrificirana - enosmerni tok 3 kV  
•  SV in TK sistem ERTMS/ETCS nivo 1 

Potek drugega tira železniške 
proge Divača - Koper 

prestavitev 
obstoječega 

tira 

predor T1, 6.714m 

most Glinščica I,  70m 
galerija Glinščica, 45m 
most Glinščica II, 100m 

predor T2, 6.017m 

Predori: 
T3,   330m 
T4, 1.954m 
T5,   128m 
T6,   358m 
T7, 1.163m 

viadukt V1 - Gabrovica, 452m 

viadukt V2 – Vinjan, 647m 

predor T8, 3.808m 

Izvlečni tir, ca. 1,2 km 



Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji 
drugega tira Divača – Koper 
        

Specifikacija naročila   7/44 
 

- Sklop I: gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača - Črni Kal 

- Sklop II: gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper 

- Sklop III: vgradnja elektro in strojne opreme objektov ter gradnja železniškega tira, tirnih in SVTK 
naprav, EE naprav ter deviacija obstoječe proge  

V Sklopu I dela obsegajo izgradnjo predorov T1 in T2, izvedbo zemeljskih del ter izvedbo drugih objektov 
drugega tira železniške proga Divača-Koper med začetkom deviacije obstoječega tira pri Divači (od ca. 
km 0+825) in viaduktom Gabrovica nad Črnim Kalom (do ca. km 16+175).   

V Sklopu II dela obsegajo izgradnjo predorov T3 do T8, projektiranje in izgradnjo viaduktov V1 - 
Gabrovica in V2 – Vinjan, izvedbo zemeljskih del ter drugih objektov drugega tira železniške proga 
Divača-Koper med platojem pred portalom predora T2 na Črnem Kalu (od ca. km 16+175) do navezave 
na tirni zaključek na že zgrajeni del drugega tira na območju ENP Dekani (v ca. km 26+582 po PGD – 
glej prilogo, ki prikazuje razmejitev delovišč). 

V Sklopu I in II se pri izvedbi predorov in pripadajočih pogonskih central ter ventilatorske postaje izvede 
le gradbeno obrtniška dela, vključno z nujnim delom instalacij in napeljav, ki služijo objektom 
(kanalizacija, vodovod, razsvetljava, ogrevanja in ohlajevanje). Izvedejo se vsa dela potrebna za 
pripravo objektov in trase železniške proge za naknadno vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge, 
njenega voznega omrežja, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, elektro in strojne opreme 
objektov ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno obratovanje železniške proge. Na 
obravnavanem območju se v Sklopu I in II prav tako izvedejo vse vodnogospodarske in hortikulturne 
ureditve. Izvede se tudi kabelska kanalizacija za vgradnjo 20 kV kabla in NN vodov za napajanje naprav 
predorov, ter kabelska kanalizacija za polaganje vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih 
naprav.  

V Sklopu III dela obsegajo vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge, njenega voznega omrežja, 
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektro in strojne opreme objektov. 

 
Natančnejši opis navedenih del je podan v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče 
najti.., še bolj podrobno pa sta obseg in predvidene rešitve za izvedbo del razvidne iz dokumentacije 
podane v prilogah. 

Za dostop do platojev pred vsemi portali predorov bodo pred pričetkom del izdelane dostopne ceste, ki se 
navezujejo na javno cestno omrežje, z izjemo cest T5 in T6, ki sta skupaj s pripadajočimi objekti obveznost 
izvajalca Sklopa II. Dostopne ceste bodo izvedene do roba platojev pred portali predorov. Izvedba samih 
platojev na nasipih ali v vkopih pred portali predorov, kot tudi izvedba in ureditve začasnih ter končnih 
portalov predorov je predmet Sklopa I in II. 

Za potrebe gradbiščnih transportov za gradnjo T2 iz divaške smeri, kjer je predviden transport materiala 
in opreme med portali predorov T1 in T2 v dolini Glinščice, bodo prav tako izvedeni objekti za 
premoščanje doline Glinščice (le gradbena ureditev, ostale ureditve se izvedejo v okviru del sklopa 3).   

Poleg navedenega, dela v Sklopu I in II vključujejo tudi začasno deponiranje ter odvoz materialov 
neprimernih za vgradnjo in viškov izkopanih materialov na lokacije za njihovo trajno odlaganje oziroma 
na lokacije za njihovo predelavo. 

1.3.1. Splošno  

Dela se načrtujejo skladno s sprejeto Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške 
proge na odseku Divača – Koper (Ur. list RS št. 43 z dne 29.4.2005), Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge Divača – Koper (Ur. list 
RS št. 59 z dne 1.8.2014) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem 
načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača - Koper (Ur. list RS št. 88 z dne 20.11.2015), 
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izdanim okoljevarstvenim soglasjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, št. 35402-
2/2012-96, z dne 13.2.2014 in izdano dopolnilno odločbo k delnem okoljevarstvenem soglasju št. 35402-
2/2012-100 z dne 29.10.2014, skladno z ostalimi pridobljenimi soglasji ter skladno s pridobljenim 
Gradbenim dovoljenjem za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper na odseku med 
postajo Divača in območjem ENP Dekani št. 35105-118/2011/162  1093-05, z dne 31.3.2016, ter skladno 
s pridobljenim gradbenim dovoljenjem za preureditev križanj obstoječega VN omrežja z drugim tirom 
železniške proge Divača – Koper št. 35105-120/2010 PK/VML z dne 25.07.2011. 

Dela pri izvedbi preostalih dostopnih cest, ki še niso v gradnji, obsegajo izvedbo servisnih dostopnih cest 
z vsemi pripadajočimi prepusti, premostitvenimi objekti, podpornimi in opornimi zidovi ter drugimi 
konstrukcijami, vključno s pripadajočo odvodnjo in vodnimi ureditvami, s hortikulturnimi in drugimi 
ureditvami, s prometno opremo in signalizacijo, s pripadajočimi ograjami za zaščito pred hrupom, ter s 
pripadajočimi prestavitvami vodovodov in drugih komunalnih vodov ter naprav. 

V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila za Sklop I, Sklop II in 
Sklop III, je izvajalec dolžan izvesti najmanj spodaj našteta dela, oziroma vsa potrebna dela za 
dokončanje objekta in njegovo predajo v obratovanje: 

- izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) v BIM okolju za izvedbo viaduktov 
Gabrovica in Vinjan,  

- tehnično pomoč v celotnem obdobju izvedbe, 
- izdelava dokumentacije v zvezi z načinom in kakovostjo izvajanja del (organizacija gradbišča in 

začasne dostopne ceste, tehnološki in drugi elaborati, elaborati prometnih zapor, …), 
- postavitev in ureditev gradbišča z vsemi potrebnimi začasnimi dostopnimi potmi  (za kar mora 

predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja), vključno z odstranitvijo gradbišča in 
začasnih dostopnih poti, ter ureditev območja v prvotno stanje, po končani gradnji, 

- zagotoviti notranjo kontrolo kakovosti del, 
- dopolniti varnostni načrt skladno z dejansko uporabljenimi tehnologijami izvedbe del, 
- izvajati okoljski monitoring v času gradnje, ki jih skladno z načrtom monitoringa mora izvajati 

izvajalec 
- zagotoviti izdelavo in dobavo opreme, njeno dostavo na objekt in skladiščenje na terenu, ter 

vgradnjo, 
- izvesti vsa potrebna testiranja in meritve, 
- izdelavo PID v BIM okolju za viadukte ter izdelavo in predajo podatkov in dokumentacije 

projektantu  za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za predore in vsa ostala 
dela 

- izdelavo navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), 
geodetski načrt novega stanja zemljišča ter druga dokumentacija potrebna za vpis v različne 
druge uradne evidence, …), 

- pridobiti in dostaviti dokazila o kakovosti vgrajenih materialov, opreme in naprav, 
- pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo predvidenih 

del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov v uporabo (v svojem imenu ali v imenu 
naročnika) 

- sodelovati z vsemi izvajalci storitev, ki jih angažira naročnik (zunanja kontrola kakovosti, 
geotehnični nadzor, priglašeni in imenovani ter ocenjevalni organ…) vključno s pravočasno 
izdelavo in predajo potrebne dokumentacije, ki jo izdeluje izvajalec in jo le-ti potrebujejo za 
izvajanje svojih storitev 

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda, 
- sodelovati na pregledu pred izdajo potrdila o prevzemu, ki bo izveden po zaključku izvedbe 

obravnavanih del, ter sodelovati na končnem tehničnem pregledu po izvedbi vseh del na drugem 
tiru železniške proge Divača-Koper, pred njeno predajo v promet, 

- izvesti vse ukrepe za preprečitev oziroma sanacijo poškodb sosednjih objektov in naprav 
nastalih zaradi izvajanja del, 

- izvesti vpis izvedene komunalne infrastrukture v uradne evidence javne komunalne 
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infrastrukture v imenu in za ime naročnika, 
- odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti  
- pripraviti pogodbe o medsebojnih razmerjih med akterji udeleženimi pri gradnji, ki jih izvajalec 

potrebuje za izvedbo predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov v uporabo (v 
svojem imenu ali v imenu naročnika) 

- izvesti druga dela, ki so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev 
nujno potrebna za izvedbo del, potrebna za pridobitev uporabnega ter obratovalnega dovoljenja 
in potrebna za predajo posameznih del. 

1.3.2. Opis del 

1.3.2.1.  Opis del za Sklop I 

1.3.2.1.1. Spodnji ustroj deviacije obstoječega tira in izvedba trase drugega tira na 
območju te deviacije ter izvedba ceste ob prestavljeni trasi obstoječega tira 

Trasa drugega tira železniške proge Divača - Koper za postajo Divača preseka obstoječo progo, zato je 
le-to potrebno v celoti prestaviti na levo stran nove proge na dolžini ca. 1 km. Za postajo Divača je tako 
potek novega in obstoječega tira vzporeden, deviacija obstoječega tira pa se nato v levi krivini v km ca. 
1+500 preusmeri proti jugovzhodu in za koncem loka ponovno priključi na traso obstoječe proge. 
Pretežni del deviacije se nahaja v nasipu (nagib brežin 2:3), le v začetnem delu in na koncu je tir 
deviacije v vkopu (razširjen obstoječi vkop). Višina nasipa doseže pretežno nekaj metrov, le v dnu vrtač 
je nasip še nekoliko višji. Največjo višino pa doseže v ca km 1+100, kjer znaša višina nasipa na pobočju 
najobsežnejše vrtače v osi novega tira ca. 12 m, v osi deviacije obstoječega tira pa 15 m. 
Na območju nasipov deviacije in trase drugega tira nastopa preperela karbonatna hribina. Gre za 
apnence, rudistne apnence, apnence z vložki lapornatega apnenca in apnene breče. V obravnavanem 
prostoru znaša debelina humusnega pokrova ca. 10–20 cm. Pod njim sledi zelo tanek sloj glinene 
oziroma glineno gruščnate zemljine. Preperela apnenčeva hribina nastopa tako v globinah ca. 0,5 – 0,7 
m. V zgornjih ca. 2 – 3 m je kamnina bolj preperela in razpokana, z globino pa na splošno postane 
vedno bolj kompaktna. Zaradi razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem območju razvile 
posebne površinske in podzemne reliefne oblike, ki so nastale kot posledica kemičnega in mehanskega 
delovanja vode v karbonatnih kameninah, v apnencu in dolomite. Tako nastale vrtače, brezna, kaverne, 
rovi, razpokane cone so lahko suhe ali pa so zapolnjene z vodo, glino ali gruščem.  
Izvedejo se vsa zemeljska dela potrebna za izvedbo prestavitve obstoječega tira, vsa zemeljska dela za 
kasnejšo vgradnjo zgornjega ustroje drugega tira na tem območju v dolžini ca. 550 m, ter vsa dela za 
izvedbo dostopne ceste N1-levo dolžine 511 m, vključno z izvedbo voziščne konstrukcije ceste.  
V nasipu deviacije obstoječega tira se za meteorno vodo izvede dva ploščata prepusta dimenzij 1.0 x 
1,0 m. Betonski cevni prepust Ø 80 cm, se prav tako izvede v nasipu dostopne ceste N1-levo. 
Izvedejo se vsa dela potrebna za pripravo spodnjega ustroja deviacije obstoječega tira in drugega tira 
na tem območju, za naknadno vgradnjo zgornjega ustroja železniške proge, njene vozne mreže, 
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter drugih sistemov in naprav potrebnih za varno 
obratovanje železniške proge. 
Do območja gradnje deviacije obstoječega tira in obravnavanega dela trase drugega tira je speljana 
dostopna cesta N1-levo, ki se navezuje na javno regionalno cesto R1-205/1026 Divača – Lokev – Lipica.  
Pri izvajanju obravnavanih del se v obstoječi tir in njegove TK, SV in EE vode in naprave ne posega. Ves 
čas izvajanja obravnavanih del, je tako potrebno zagotavljati nemoteno obratovanje obstoječega tira. 

1.3.2.1.2. Vkop med križanjem z obstoječim tirom pred Divačo in portalom predora  
Trasa drugega tira železniške proge Divača-Koper v začetnem delu za postajo Divača poteka približno 2 
km na površju. Na začetnem delu, trasa železniške proge poteka v nasipu nato pa se od km 1+550 dalje 
v večjem vkopu, dolžine ca. 1.500 m in globine 10 do 15 m spusti do severnega portala prvega predora 
T1, kjer vkop doseže globino preko 20 m. Naklon brežin je 3:1, z vmesnimi bermami (širine 3,0 m) na 
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vsakih 8 m višine. Na vrhu (ca. 2 do 3 m pod nivojem terena) se nagib vkopnih brežin, zaradi preperele 
hribine, ublaži na naklon 2:3. 
Na območju vkopa pred predorom nastopa preperela karbonatna hribina. Gre za apnence, rudistne 
apnence, apnence z vložki lapornatega apnenca in apnene breče. V zgornjih ca. 2 – 3 m je kamnina bolj 
preperela in razpokana, z globino pa na splošno postane vedno bolj kompaktna. Zaradi razpoklinske 
prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem območju razvile posebne površinske in podzemne reliefne 
oblike, ki so nastale kot posledica kemičnega in mehanskega delovanja vode v karbonatnih kameninah, 
v apnencu in dolomite. Tako nastale vrtače, brezna, kaverne, rovi, razpokane cone so lahko suhe ali pa 
so zapolnjene z vodo, glino ali gruščem.  
Ob vznožju vkopnih brežin se izvede vzdolžne drenaže oziroma vzdolžne zemeljske jarke za odvod 
padavin. Povsod, kjer se bodo v na novo oblikovanih vkopnih brežinah pojavili posamezni izviri, se le-te 
v celoti zajame ter primerno naveže v vzdolžne odvodne jarke. Na delu vkopa globine večje od 5 do 7 
se v vznožju brežine izvede jarek širine 3,0 m in globine 1,0 m za lovljenje lokalnih zruškov in padajočega 
kamenja. 
Širina dna vkopa, ki znaša ca. 16 m, se na dolžini 85 m pred portalom predora T1 razširi na ca. 30 m, 
tako da je čelo vkopa dovolj široko za vstop v glavno in servisno cev predora T1.  
Do razširjenega vkopa pred vstopom v predor je speljana dostopna cesta T-1a, ki se navezuje na javno 
regionalno cesto R1-205/1026 Divača – Lokev – Lipica.  
V času gradnje bo plato v razširjenem delu vkopa pred portalom predora služil postavitvi gradbišča za 
potrebe gradnje predora T1. 
Po izgradnji predora in drugega tira železniške proge, pa bo plato pred portalom predora T1 služil 
dostopu za vzdrževanje predora ter dostopu za reševanje v primeru nesreč v predoru. Plato bo asfaltiran, 
tir pred portalom pa povozen (vtirjanje dvopotnih vozil ter povoznost za druga vozila reševalcev in 
gasilcev).  
Na platoju, na levi strani proge neposredno ob portalu predora je predvidena postavitev  
transformatorske postaje, ki bo služila zagotavljanju električne energije za naprave predora T1. 

1.3.2.1.3. Predor T1  

Predor T1 z glavno in servisno cevjo dolžine 6.714 m oziroma 6.683 m, se na trasi drugega tira nahaja 
med km 2+966 in km 9+680, na območju med naseljem Lokev in dolino Glinščice. 
Predor poteka skozi zakrasele kredne in paleocenske apnence ter eocenske apnence in fliš. Zaradi 
razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem območju razvile posebne površinske in 
podzemne kraške oblike (razpoke, kanali, kaverne, jame, brezna ipd.), ki so lahko prazne ali zapolnjene 
z različnimi materiali ali pa se v njih pretaka voda.  
Na območjih, kjer predor prečka območja z mogočim stalnim ali občasnim pojavom visoke podtalnice, 
je predvidena izvedba predorskih cevi (glavna in servisna cev) v nedrenirani izvedbi, na ostalih območjih 
pa se predorski cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se za predorsko cevjo vgradijo bočne drenaže za 
zajem hribinske vode. Z izvedbo predorske cevi v nedrenirani izvedbi se zagotavlja nespremenjen tok 
podtalne vode kraškega podzemlja v zaledju predora. 
Medosna razdalja med glavno in servisno cevjo predorov znaša 25 m. 
Gradnja predorov je predvidena po konvencionalni metodi z upoštevanjem principov gradnje po metodi 
NATM, kjer podporje, v interakciji z zaledno hribino in prerazporeditvijo napetosti, ustvari samonosilni 
obok. Pri tem se kontrolirano dopušča, da se hribina deformira, dokler deformacije ne konvergirajo k 
pričakovani vrednosti. Gradnja predorskih cevi po tej metodi napreduje s kaloto, sledi s stopnico in po 
potrebi talnim obokom (v odvisnosti od geomehanskih pogojev v hribini). Izkop se vrši bodisi z 
razstreljevanjem bodisi z izkopom s predorskim bagrom (odvisno od vrste in trdote hribine v kateri se 
dela izvajajo). Tipični uporabljeni podporni elementi so brizgani cementni beton, armaturne mreže, 
jekleni loki in pasivna injektirana ali neinjektirana sidra.  
Svetli profil glavne predorske cevi predora je načrtovan ob upoštevanju GC svetlega profila železniške 
proge. Prosta višina nad svetlim profilom omogoča vgradnjo vozne mreže 3 kV DC ali 25 kV AC. V 
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predoru je predvidena izvedba tira na togi podlagi. Na obeh straneh tira v predoru je predvidena izvedba 
hodnika širine 0,80 m. Levo in desno ob tiru se nahajata kineti za različne instalacije v predoru (vodovod 
požarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Izkopni profil glavne cevi predorov 
znaša 70,36 m2 na dreniranem delu in 73,00 m2 na nedreniranem delu. 
Svetli profil servisne predorske cevi je enak svetlemu profilu glavne predorske cevi in omogoča dostop 
tovornih gasilnih in reševalnih vozil in obojestranskega varnostnega hodnika, ki omogočata varen prehod 
ljudi, vzporedno s povoznim profilom. V predoru je predvidena izvedba betonskega vozišča, ob katerem 
so obojestransko vgrajene kinete za različne instalacije v predoru (vodovod požarne vode, 
elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.).  
Za prehod ljudi v primeru nesreče ali požara v predoru, sta glavna in servisna cev predora povezani s 
prečniki na medsebojnih razdaljah ne več kot 500 m. Izkopni profil prečnikov znaša 58,21 m2. V predoru 
je tako predvideno 13 prečnikov, ki omogočajo vgradnjo transformatorskih postaj in druge opreme 
predorov. V vseh prečnikih so vgrajena protipožarna vrata. 
Na območjih, kjer se predorski cevi (glavna in servisna cev) izvede v nedrenirani zvedbi, ni predvidena 
izvedba drenažnega sistema za zajem in odvodnjo zalednih voda. Na ostalih območjih pa se predorski 
cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se v zaledju predorskih cevi vgradijo drenaže za zajem hribinske 
vode. Iz bočnih drenaž se zaledno voda odvaja v centralno drenažno cev, ki se nahaja v dnu glavne in 
servisne predorske cevi, na celotni dolžini predorov. Ker se tudi na območjih, kjer je predvidena izvedba 
predorske cevi v drenirani izvedbi, lokalno pričakuje večje dotoke zaledne podtalne vode, je predviden 
zajem takšnih čistih voda in njihovo odvajanje oziroma vračanje v kraško podzemlje. 
V glavni in servisni cevi predora je predvidena izvedba ločenega drenažnega sistema za zajem in 
odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se zajema z drenažnimi cevmi vgrajenimi vzdolž predora, ter 
se preko lovilca olj in sedimentacijskega bazena vkopanega na platoju pred portalom predora na koprski 
strani, odvaja v okolje. Sedimentacijski bazen prostornine 100 m3, omogoča zadržanje onesnaženih voda 
v primeru nesreče v predoru. 
Za potrebe gašenja požarov, je v glavni in servisni cevi predora predvidena instalacija hidrantnega 
omrežja iz cevi premera 150 mm, ki se s požarno vodo napaja iz vodohrana prostornine 200 m3, ki se 
nahaja na površini nad predorom. Hidranti se v glavni cevi nahajajo na medsebojni razdalji ca. 125 m, 
v servisni cevi pa se nahajajo na lokacijah prečnikov med glavno in servisno cevjo. Oskrba naprav 
predora z električno energijo poteka preko dveh medsebojno neodvisnih omrežij (iz RTP Divača 100/20 
kV, RTP Dekani 110/20 kV). V ta namen po celotni dolžini predorov T1 in T2 potekata dva ločena 
napajalna 20 kV kabla, od katerih je eden umeščen v glavni predorski cevi, drugi pa v servisni cevi. 
Transformatorji za napajanje naprav predora, so nameščeni v pogonski centrali pred portalom predora 
na divaški strani in v prečnikih predora med glavno in servisno cevjo.  
Sestavni del tega javnega naročila so inženirske storitve nad izvedbo gradbenih del in obrtniških del pri izvedbi 
pogonskih central pred portalom predora na divaški strani in v prečnikih predora med glavno in servisno 
cevjo, ter izvedba kabelskih kanalizacij in kinet potrebnih za polaganje različnih energetskih in 
telekomunikacijskih vodov. 

1.3.2.1.4. Platoja pred portali predorov T1 in T2 v dolini Glinščice  
Portal predora T1 na koprski strani in portal predora T2 na divaški strani se nahajata v strmih pobočjih 
doline Glinščice. Med navedenima portaloma predorov T1 in T2, železniška proga drugega tira prečka 
dolino Glinščice in njenega pritoka z dvema mostovoma in galerijo med njima  v obliki zaprtih trapeznih 
škatlastih konstrukcij, ki predora povezujejo v enovito predorsko cev. 
Storitve inženirja pri izgradnji mostov ter galerije med njima je predmet ločenega javnega naročila. 
Večina del bo zaključena predvidoma do konca leta 2021. Z izgradnjo omenjenih objektov bodo 
omogočeni transporti med platojem pred portalom predora T1 na koprski strani in platojem pred 
portalom predora T2 na divaški strani. 
Med portalom glavne cevi predora T1 in krajnim opornikom mostu Glinščica 1 se nahaja plato na nasipu 
dolžine ca. 12 m in širine ca. 36 m, ki se razširi na plato pred platojem servisne cevi širine ca. 45 m in 
dolžina ca. 45 m. Do platoja je speljana dostopna cesta T-1b2, ki se navezuje na dostopno cesto T-1b1, 
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le ta pa se preko lokalne ceste v dolžini ca. 70 m, navezuje na regionalno cesto R2 409/0311 Kozina – 
Kastelec. 
Med portalom glavne cevi predora T2 in krajnim opornikom mostu Glinščice 2, pa se nahaja plato na 
nasipu širine ca. 10 m in dolžine ca. 27 m. Pred portalom servisne cevi predora T2, pa se nahaja plato 
na nasipu širine ca. 20 m in dolžine ca. 12 m. Nasip se nahaja nad armiranobetonskim propustom 
škatlastega prereza z notranjo širino 5,0 m in višino 2,5 m. Med platojem pred portalom glavne 
predorske cevi in platojem pred portalom servisne predorske cevi se nahajajo kletni prostori 
ventilatorske postaje, ki ima povozno stropno ploščo na nivoju platojev. Do platoja je speljana dostopna 
cesta T-2a, ki se preko omrežja lokalnih cest navezuje na regionalno cesto R2 409/311 Kozina – Kastelec.  
Oba platoja bosta v času gradnje služila postavitvi gradbišča za gradnjo predorov T1 in T2, v času 
obratovanja drugega tira pa bosta služila servisiranju predora in morebitnim intervencijam v njem. 
Omenjena platoja se nahajata v strmem pobočju hudourniške grape potoka Glinščica s pritoki. Območje 
gradijo flišne plasti eocenske starosti in predstavljajo menjavanje temnorjavega in olivnozelenega 
zmerno do popolnoma preperelega meljastega in glinastega laporovca ter zmerno preperelega 
peščenjaka. 
Obravnavana portala predorov T1 in T2 ter platoja pred njima se nahajata na območju občutljivega 
krajinskega parka Beka, katerega osrednji del predstavlja območje doline Glinščice s pritoki. 
Na omenjenih platojih je predvidena izvedba galerij, ki povezujeta portale predorov z mostovoma 
Glinščica 1 in 2. Obe galeriji sta zasnovani kot prednapeti armiranobetonski konstrukciji zaprtega 
škatlastega prereza enake oblike in dimenzij kot konstrukciji mostov (trapezni prerez z notranjo svetlo 
širino 7 do 8 m in višino 7,9 m). Obe galeriji imata ob strani izhoda s požarnimi vrati za eventualno 
evakuacijo ljudi v primeru nesreče. Galerija pred portalom predora T1 na koprski strani je dolžine 15 m, 
galerija pred portalom predora T2 na divaški strani pa dolžine 18 m. 
Ker sta obravnavana platoja pred portaloma predora T1 in T2 zaradi strmega in omejenega prostora v 
pobočjih doline Glinščice majhne površine, je predviden dodatni prostor za ureditev gradbišča na platoju 
nad dolino Glinščice, pod naseljem Mihela. Do platoja je speljana dostopna cesta T-1b1, ki se preko 
lokalne ceste, navezuje na regionalno cesto R2 409/0311 Kozina – Kastelec. Zemljišče  površine ca. 
20.000 m2, kjer se lahko uredi plato za potrebe gradenj tako objektov Glinščice in pri gradnji predorov 
T1 in T2 , se nahaja nad portalom predora T1 in ga je s pomočjo strme peš poti, tekočih trakov, ali 
žičnice, mogoče povezati s platojem pred portalom predora T1 v dolini Glinščice. Plato nad dolino 
Glinščice omogoča postavitev gradbiščnih prostorov, betonarne in drugih naprav ter različnih deponij 
materialov in gradbene mehanizacije potrebnih pri gradnji predorov. 

1.3.2.1.5. Ureditev notranjosti mostov in galerije v dolini Glinščice 
Objekti za premoščanje doline Glinščice (mostova Glinščica 1 in Glinščica 2 ter galerija med njima bodo 
izvedeni predhodno. Gradnja objektov bo zajemala izvedbo konstrukcije objektov (vključno z ležišči in 
dilatacijami), ter v celoti vso opremo zunaj konstrukcije in protipožarna zaščita sten in stropa znotraj 
konstrukcije. Ne bo zajemala izvedbe opreme v notranjosti konstrukcije (kinete, hodniki, odvodnjavanje 
znotraj, …). Gradnja objektov bo zajemala tudi izvedbo ustrezne začasne zaščite dilatacij in notranjosti 
konstrukcije mostov in vmesne galerije, v času uporabe izvedenih objektov za potrebe gradbiščnih 
transportov pri gradnji predorov. 
Predmet inženirskih storitev obsega nadzor nad izvedbo notranje opreme mostov Glinščica in ter galerije 
med njima, ki obsega izvedbo kinet, hodnikov, odvodnjavanja in drugih del za končno ureditev 
notranjosti obravnavanih objektov. Predmet je ravno tako nadzor nad odstranitvijo začasnih zaščit dilatacij 
ter notranjosti konstrukcije mostov in vmesne galerije, v času uporabe objektov za potrebe gradbiščnih 
transportov pri gradnji predorov. 

1.3.2.1.6. Ventilatorska postaja za prezračevanje predorov T1 in T2  
Za zagotovitev ustreznega prezračevanja predora, ki v primeru požara v predoru, omogoča hitro in 
varno evakuacijo ljudi iz predora, je predvidena povezava predora T1 s predorom T2 v enotno predorsko 
cev skupne dolžine ca. 13 km. Takšna povezava se izvede z izgradnjo mostov in galerije med predori v 
obliki zaprtega škatlastega prereza. Prisilno prezračevanje obeh predorov je zasnovano tako, da se zrak 
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iz glavnih predorskih cevi obeh predorov, centralno odsesava v ventilatorski postaji, ki je nameščena na 
zgornjem portalu predora T2. V primeru požara, tako zaradi znižanja zračnega tlaka v glavnih ceveh 
predorov, sveži zrak preko portalov vstopa v glavni predorski cevi, kot tudi v servisni predorski cevi, ki 
sta s prečniki povezani z glavno predorsko cevjo. 
Ventilatorska postaja za centralni odvod dima in toplote iz povezanih predorov T1 in T2 je locirana na 
severnem portalu predor T2 v dolini Glinščice, med glavno in servisno cevjo predora.  
Ventilatorska postaja za centralni odvod dima in toplote iz povezanih predorov T1 in T2 je locirana med 
portal glavne in servisne cevi predora T2 na divaški strani v dolini Glinščice, ter skupaj s portalnimi 
konstrukcijami sestavlja celoto. Zasnovana je kot dvonadstropni armiranobetonski objekt. V kletnem 
delu so prostori namenjeni oskrbi z električni energijo, v pritlični etaži pa so prostori za ventilatorje in 
jaške preko katerih se odsesava dim iz predorskih cevi. V pritlični etaži so tudi prostori za 
transformatorje. V ventilatorski postaji bodo nameščeni trije reverzibilni aksialni ventilatorji, od katerih 
vsak zagotavlja 125 m3/s pretoka zraka. Ventilatorji so opremljeni s trifaznimi asinhronimi motorji, ki 
potrebujejo 400 V napetosti in delujejo s frekvenčnim pretvornikom. Za napajanje motorjev ventilatorjev 
sta predvidena dva transformatorja moči 2500 kVA. 
Pod ventilatorsko postajo je predvidena izvedba ploščatega prepusta na pritoku potoka Glinščica, ki 
predstavlja sestavni del konstrukcije ventilatorske postaje. 
Sestavni del tega javnega naročila so inženirske storitve nad izvedbo gradbenih del in obrtniških del pri izvedbi 
ventilatorske postaje ter izvedbi kabelskih kanalizacij in kinet potrebnih za polaganje različnih energetskih 
in telekomunikacijskih vodov. 

1.3.2.1.7. Predor T2  

Predor T2 z glavno in servisno cevjo dolžine 6.017 m oziroma 6.028 m, se na trasi drugega tira nahaja 
med km 9+928 in km 15+945, na območju med dolino Glinščice in Črnim Kalom. 
Predor poteka skozi zakrasele kredne in paleocenske apnence ter eocenske apnence in fliš. Zaradi 
razpoklinske prepustnosti in topnosti kamnin so se na tem območju razvile posebne površinske in 
podzemne kraške oblike (razpoke, kanali, kaverne, jame, brezna ipd.), ki so lahko prazne ali zapolnjene 
z različnimi materiali ali pa se v njih pretaka voda.  
Na območjih, kjer predor prečka območja z mogočim stalnim ali občasnim pojavom visoke podtalnice, 
je predvidena izvedba predorskih cevi (glavna in servisna cev) v nedrenirani izvedbi, na ostalih območjih 
pa se predorski cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se za predorsko cevjo vgradijo bočne drenaže za 
zajem hribinske vode. Z izvedbo predorske cevi v nedrenirani izvedbi se zagotavlja nespremenjen tok 
podtalne vode kraškega podzemlja v zaledju predora. 
Medosna razdalja med glavno in servisno cevjo predorov znaša 25 m. 
Gradnja predorov je predvidena po konvencionalni metodi z upoštevanjem principov gradnje po metodi 
NATM, kjer podporje, v interakciji z zaledno hribino in prerazporeditvijo napetosti, ustvari samonosilni 
obok. Pri tem se kontrolirano dopušča, da se hribina deformira, dokler deformacije ne konvergirajo k 
pričakovani vrednosti. Gradnja predorskih cevi po tej metodi napreduje s kaloto, sledi s stopnico in po 
potrebi talnim obokom (v odvisnosti od geomehanskih pogojev v hribini). Izkop se vrši bodisi z 
razstreljevanjem bodisi z izkopom s predorskim bagrom (odvisno od vrste in trdote hribine v kateri se 
dela izvajajo). Tipični uporabljeni podporni elementi so brizgani cementni beton, armaturne mreže, 
jekleni loki in pasivna injektirana ali neinjektirana sidra.  
Svetli profil glavne predorske cevi predora je načrtovan ob upoštevanju GC svetlega profila železniške 
proge. Prosta višina nad svetlim profilom omogoča vgradnjo vozne mreže 3 kV DC ali 25 kV AC. V 
predoru je predvidena izvedba tira na togi podlagi. Na obeh straneh tira v predoru je predvidena izvedba 
hodnika širine 0,80 m. Levo in desno ob tiru se nahajata kineti za različne instalacije v predoru (vodovod 
požarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Izkopni profil glavne cevi predorov 
znaša 70,36 m2 na dreniranem delu in 73,00 m2 na nedreniranem delu. 
Svetli profil servisne predorske cevi je enak svetlemu profilu glavne predorske cevi in omogoča dostop 
tovornih gasilnih in reševalnih vozil in obojestranskega varnostnega hodnika, ki omogočata varen prehod 
ljudi, vzporedno s povoznim profilom. V predoru je predvidena izvedba betonskega vozišča, ob katerem 
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so obojestransko vgrajene kinete za različne instalacije v predoru (vodovod požarne vode, 
elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). 
Za prehod ljudi v primeru nesreče ali požara v predoru, sta  glavna in servisna cev predora povezani s 
prečniki na medsebojnih razdaljah ne več kot 500 m. Izkopni profil prečnikov znaša 58,21 m2. V predoru 
je tako predvideno 13 prečnikov, ki omogočajo vgradnjo transformatorskih postaj in druge opreme 
predorov. V vseh prečnikih so vgrajena protipožarna vrata. 
Na območjih, kjer se predorski cevi (glavna in servisna cev) izvede v nedrenirani izvedbi, ni predvidena 
izvedba drenažnega sistema za zajem in odvodnjo zalednih voda. Na ostalih območjih pa se predorski 
cevi izvede v drenirani izvedbi, kjer se v zaledju predorskih cevi vgradijo drenaže za zajem hribinske 
vode. Iz bočnih drenaž se zaledno voda odvaja v centralno drenažna cev, ki se nahaja v dnu glavne in 
servisne predorske cevi, na celotni dolžini pedorov. Ker se tudi na območjih, kjer je predvidena izvedba 
predorske cevi v drenirani izvedbi, lokalno pričakuje večje dotoke zaledne podtalne vode, je predviden 
zajem takšnih čistih voda in njihovo odvajanje oziroma vračanje v kraško podzemlje. 
V glavni in servisni cevi predoru je predvidena izvedba ločenega drenažnega sistema za zajem in 
odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se zajema z drenažnimi cevmi vgrajenimi vzdolž predora, ter 
se preko lovilca olj in sedimentacijskega bazena vkopanega na platoju pred portalom predora na koprski 
stani, odvaja v okolje. Sedimentacijski bazen prostornine 100 m3, omogoča zadržanje onesnaženih voda 
v primeru nesreče v predoru. 
Za potrebe gašenja požarov, je v glavni in servisni cevi predora predvidena instalacija hidrantnega 
omrežja iz cevi premera 150 mm, ki se s požarno vodo napaja iz vodohrana prostornine 200 m3, ki se 
nahaja na površini nad predorom.  Hidranti se v glavni cevi nahajajo na medsebojni razdalji ca. 125 m, 
v servisni cevi pa se nahajajo na lokacijah prečnikov med glavno in servisno cevjo.  
Oskrba naprav predora z električno energijo poteka preko dveh medsebojno neodvisnih omrežij (RTP 
Divača 100/20 kV, RTP Dekani 110/20 kV). V ta namen po celotni dolžini predorov T1 in T2 potekata 
dva ločena napajalna 20 kV kabla, od katerih je eden umeščen v glavni predorski cevi, drugi pa v servisni 
cevi. Transformatorji za napajanje naprav predorov so nameščeni v ventilatorski postaji na portalu 
predora na divaški strani, v pogonski centrali pred portalom predora na koprski strani in v prečnikih 
predora med glavno in servisno cevjo. Sestavni del tega javnega naročila so inženirske storitve nad izvedbo 
gradbenih del in obrtniških del pri izvedbi pogonskih central v ventilatorski postaji na portalu predora na 
divaški strani, v prečnikih predora med glavno in servisno cevjo, ter izvedba kabelskih kanalizacij in kinet 
potrebnih za polaganje različnih energetskih in telekomunikacijskih vodov. 

1.3.2.1.8. Plato v vkopu pred portalom predora T2 na koprski strani 
Pred portalom predora T2 na koprski strani je predvidena izvedba 53 m širokega in ca. 240 m dolgega 
reševalnega platoja, ki se nahaja v dnu vkopa. Brežine vkopa na levi strani, višine tudi preko 20 m, so 
oblikovane v naklonu 2:3, z vmesnimi bermami širine 3 m na višini ca. 10 m. Širina dna izkopa omogoča 
vstop v glavno in servisno cev predora T2. Voda iz brežin vkopov se v dnu zajame z odvodnimi jarki. 
Voda iz odvodnega jarka leve brežine je preko prepusta dimenzije 1,0 x 1,0 m in dolžine ca. 62 m 
speljana pod dnom vkopa, v izpust na desni strani. 
Vkop se nahaja v flišni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, peščenjaka in meljevca, ki so pogosto 
nagubane in tektonsko pretrte. Na površini so flišne kamnine večinoma prekrite s preperino v debelini 
0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grušč peščenjaka in laporovca, oziroma z deluvialno glineno meljno 
zemljino z gruščem fliša. 
Do širokega vkopa pred portalom predora T2 bo izvedena dostopna cesta T-2b, ki se navezuje na javno 
lokalno cesto Gabrovica – Črni Kal, ki se v bližini navezuje na regionalno cesto R2 409/312 Kastelec – 
Črni Kal. 
Servisni plato v dnu vkopa pred portalom T2 na koprski strani bo v časi gradnje služil postavitvi gradbišča 
za gradnjo predora T2, v času obratovanja drugega tira pa bo služil servisiranju predora in morebitnim 
intervencijam v njem. V ta namen je na območju platoja v vkopu pred portalom predora na levi strani 
tira predvidena izvedba perona širine 3 m in dolžine 400 m, ki se delno nadaljuje tudi na viaduktu 
Gabrovica. Plato v vkopu pred portalom predora T2 bo v celoti prekrit z asfaltno prevleko, tako da bo 
zagotovljena povozna površine v velikosti ca. 13.000 m2.  
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Reševalna postaja s peronom je predvidena za ustavljanje vlaka, ki ga je zajel požar. Tu se vrši izstop 
in evakuacija potnikov, nudenje prve pomoči ter gašenje vlaka. Plato je za tak primer tudi osvetljen. 
Tir železniške proge je pred portalom predora T2 v dolžini 52 m tlakovan, tako da je povozen. Na tem 
delu se lahko vrši vtirjanje dvopotnih gasilnih in drugih vzdrževalnih vozil. Izvedba inženirskih storitev 
pri izvedbi voziščne konstrukcije platoja, ni predmet tega javnega naročila. 
Ob robu reševalnega platoja je predvidna postavitev elektronapajalne postaje Črni Kal, za potrebe 
napajanja železniške električne vozne mreže, ki vključuje tudi transformatorsko postajo za napajanje 
naprav v predorih z električno energijo.  
Vkopna brežina platoja z elektronapajalno postajo je zaščitena z armiranobetonskim težnostim zidom 
skupne dolžne ca. 89 m in višine do 9 m. Na prehodu iz reševalnega platoja pred portalom predora T2 
na plato za elektro napajalno postajo je predvidena izvedba prepusta dimenzije 1,0 x 1,0 m in dolžine 
ca. 48 m. 
Pri izvedbi vkopa v bližini elektronapajalne postaje Črni Kal je potrebno izkopna dela (miniranje) izvajati 
pazljivo, da se ne ogrozi stabilnosti stebrov 84B daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper in stebra SM36 
daljnovoda DV 2x35 kV Dekani – Divača/ENP Črnotiče. Omenjana daljnovodna stebra sta namreč 
locirana blizu zgornjega roba vkopne brežine. 
Na desni strani reševalnega platoja je med portalom predora in krajnim opornikom viadukta predvidena 
postavitev ograje za zaščito naselja Gabrovica pred hrupom železniškega prometa, višine do 2,5 m in 
skupne dolžine 148 in 40 m (PHO-1 in PHO 2.1) .  

1.3.2.1.9. Napajalni 20 kV kabel  
Za zagotovitev ustrezne zanesljivosti napajanja varnostnih sistemov vseh predorov na progi, je 
predvidena izvedba dvostranskega napajanja na nivoju 20 kV iz distribucijskega omrežja Elektra 
Primorska. Dvostransko napajanje je doseženo s polaganjem 20 kV kabla na celotni trasi drugega tira, 
ki ima dve stalni napajalni točki in sicer iz distribucijske RTP Divača 110/20 kV preko ENP Divača na 
zgornji strani in iz distribucijske RTP Dekani 110/20 kV na spodnji strani. Predvideno je polaganje 20 kV 
kabla na obeh straneh tira (osnovni in renundatni kabel).  Kot tretjo točko za posebne primere 
obratovanja se v sredini trase proge oziroma iz ENP Črni Kal izvede tudi odcep iz dvosistemskega DV 20 
kV Divača-Dekani.  
Za potrebe polaganja kabla se izdela kabelska kanalizacija od ENP Divača do predora T1, kabelska 
kanalizacija na platojih med portali predorov T1 in T2 ter premostitvenimi objekti v dolini Glinščice, 
kabelska kanalizacija med portalom predora T2 na koprski strani in ENP Črni Kal ter kabelska kanalizacija 
med ENP Črni Kal in navezavo na viadukt Gabrovica ter do priključnega stebra DV 20 kV Divača-Dekani. 
 
 
 

1.3.2.1.10. Kabelska kanalizacija ter kabelska korita za vgradnjo signalno varnostnih in 
telekomunikacijskih ter drugih vodov  izven predorov in med objekti 

Za zagotovitev prostora za vgradnjo vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, NN 
energetskih in drugih naprav je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije ter položitev kabelskih korit 
na obeh straneh predvidenega tira. 
Predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 125 mm, položitev betonskih 
kabelskih korit tip 4 ter položitev PEHD cevi 2x  50 mm pod koriti.  
Na celotnem obravnavanem odseku železniške proge se na vsaki strani proge položi dve PEHD cevi 2x 
 50 mm pod betonska korita oziroma v cevi nove kabelske kanalizacije, ki bosta omogočili kasnejše 
vpihovanje optičnih in ostalih tanjših SVTK kablov. 
Stojišča oziroma lokacije telekomunikacijskih mest (TM) predvidena pri APB mestih oziroma signalih ter 
drugih pomembnih mestih (bazne GSM-R postaje, reševalni plato ipd.). Podrobnejša rešitev bo razvidna 
iz načrtov in elaboratov dokumentacije PZI  
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V predorih T1 in T2, galeriji Glinščica ter na mostovih Glinščica 1 in 2, so predvidene posebne kabelske 
kinete oziroma kabelska korita ter PEHD cevi.  
V obeh predorih je več prečnikov v katerih so predvideni ločeni ali skupni prostori za vgradnjo TK naprav. 
Prostori za vgradnjo TK naprav so predvideni tudi v objektih na platojih predorov. 
V Sklopu I bo izvedba ustreznih kabelskih kanalizacij in kabelskih korit v obsegu kot je to smiselno za 
fazo gradbenih del, medtem ko je polaganje ustreznih kablov, izvedba elektro in strojne opreme, 
napajanje predorov z električno energijo ter izvedba zgornjega ustroja železniške proge, skupaj z vsemi 
pripadajočimi sistemi in napravami (električna vozna mreža skupaj z ENP Črni Kal, signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ….) del Sklopa III. 
 

1.3.2.1.11. Prestavitev obstoječih daljnovodov 
Zaradi gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper je na območju med začetkom trase drugega 
tira in portalom predora T1 na divaški strani, potrebno prestaviti naslednje daljnovode: 

o daljnovod DV 110 kV Divača – Koper (km 1+825), kjer je predvidena postavitev novega 
napenjalnega enosistemskega stebra v oddaljenosti ca. 10 m od obstoječega. Novi steber je 
izveden v obliki jeklene predalčne konstrukcije. Obstoječi steber se demontira in dostavi na 
deponijo, ki jo določi Naročnik. Montirajo se novi vodniki na novem napenjalnem polju ter 
montirajo se nove izolatorske verige. 

o daljnovod DV 2x110 kV Divača – Koper (km2+380), kjer se izvede tri nove napenjalne stebre, 
tako se zagotovi ustrezno oddaljenost stebrov daljnovoda od trase železniške proge in zagotovi 
ustrezen kot križanja. Novi stebri so izvedeni v obliki jeklene predalčne konstrukcije. Obstoječe 
tri stebre se demontira in dostavi na deponijo, ki jo določi Naročnik. V nastalem novem 
napenjalnem polju se montirajo novi vodniki ter montirajo nove izolatorske verige. Montira se 
novi OPPC kabel oz. OPGW kabel. 

o daljnovod DV 35 kV Divača – Kozina – Dekani (km 2+015), kjer se izvede tri nove stebre, tako 
se zagotovi ustrezno oddaljenost stebrov daljnovoda od trase železniške proge in zagotovi 
ustrezen kot križanja. Novi stebri so izvedeni v obliki jeklene predalčne konstrukcije. Obstoječe 
tri stebre se demontira in dostavi na deponijo, ki jo določi Naročnik. V nastalem novem 
napenjalnem polju se montirajo novi vodniki ter montirajo nove izolatorske verige.  

Prestavitve navedenih daljnovodov je potrebno izvesti pred izvedbo del na vkopu pred portalom predora 
T1 na divaški strani. 
Na območju Črnega Kala ob vkopu za reševalni plato pred portalom predora T2 na koprski strani, je 
potrebno prestaviti naslednje daljnovode oziroma kablovode : 

o daljnovod DV 110 kV Divača – Koper (km 15+930), kjer se izvede postavitev dveh dvosistemskih 
specialnih stebrov namesto enega obstoječega, kjer bo izveden prehod nadzemni vod / podzemni 
vod (kablovod) za napajanje ENP Črni Kal. Novi stebri so izvedeni v obliki jeklene predalčne 
konstrukcije. Obstoječi steber se demontira in dostavi na deponijo, ki jo določi Naročnik. Vodnike 
se preko izolatorske verige vpne na konzole, ki so opremljene s kabelskimi glavami in odvodniki 
prenapetosti, ter energetsko povezane s 110 kV kabli, ki bodo po trupu stebra nameščeni na 
predhodno pripravljene kabelske lestve. V nastalem novem napenjalnem polju se montirajo novi 
vodniki ter montirajo nove izolatorske verige. Na novem stebru se montira napenjalno obešanje 
zaščitne vrvi. 

o daljnovod DV 2x20 kV Dekani – Divača/ENP Črnotiče, kjer zaradi izgradnje drugega tira ni 
potrebno izvesti nobenih preureditev na samem dajnovodu. Je pa predvidena izvedba nove 
priključitve na obstoječi steber daljnovoda za potrebe napajanje naprav ENP Črni Kal in naprav 
predorov.  

o kablovod KBV 20 kV odcep Gabrovica, ki se od obstoječega odcepnega stebra daljnovoda DV 10 
(20) kV Klanec – Črni Kal dalje položi v novi trasi, ki v pobočju nad portalom predora na koprski 
strani, obide območje posegov pri izgradnji vkopa s platojem pred portalom predora in se nato 
priključi na obstoječi kablovod. Na delu, kjer novi kablovod poteka po skalnem pobočju, se kabel 
uvleče v kabelsko kanalizacijo. 
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Prestavitve navedenih daljnovodov in kablovoda je potrebno izvesti pred izvedbo del na vkopu pred 
portalom predora T2 na koprski strani. Pri izvedbi vkopa je potrebno izkopna dela (miniranje) izvajati 
pazljivo, da se ne ogrozi stabilnosti novega stebra daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper in obstoječega 
stebra daljnovoda DV 2x20 kV Dekani – Divača/ENP Črnotiče. Omenjena daljnovodna stebra sta namreč 
locirana blizu zgornjega roba vkopne brežine. 
 

1.3.2.2.  Opis del za Sklop II 

1.3.2.2.1.  Viadukta 

Viadukt Gabrovica, dolžine cca. 452 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 16+178,850 in km 
16+631,150 (km lega po PGD načrtu). 

Viadukt Gabrovica prečka Osapsko dolino na višini 10 do 60 m ter med petim in šestim stebrom prečka 
obstoječi avtocestni viadukt Črni Kal. Obstoječi avtocestni viadukt križa pod kotom okrog 30º tako, da 
višinska razlika med viaduktoma na mestu križanja znaša 30 m. Voziščno konstrukcijo tvori prednapeta 
armiranobetonska konstrukcija U prereza višine 6.5 m, ki poteka kontinuirano preko 7 razponov dolžine 
52 + 5 x 64 + 52 = 424 m. Objekt je zasnovan kot ena zavorna enota, s konstrukcijskimi dilatacijami 
samo na krajnih opornikih, kjer so predvidene tudi tirne dilatacije.  

Oblika konstrukcije omogoča uporabo izredno kvalitetne in tehnološko čiste tehnologije gradnje z 
narivanjem.  

Prečni prerez prekladne konstrukcije v obliki črke U zagotavlja potrebno statično višino, ter obenem: 
- preprečuje tudi najmanjšo možnost trka vlakovne kompozicije v stebre viadukta Črni Kal v 

primeru iztirjenja, 
- preprečuje širjenje hrupa v okolico pri vožnji vlaka preko viadukta, 
- zmanjšuje vpliv sunkov burje na vlak pri vožnji preko viadukta. 

Ritem stebrov in dolžine razponov so izbrane tako, da so stebri na nivoju terena paroma horizontalno 
poravnani, tako da deluje viadukt uravnoteženo. S posebno pozornostjo je bil določen položaj stebrov 
4 in 5, ki se nahajata v območju prehoda pod viaduktom Črni Kal in v neposredni bližini podpor 
obstoječega viadukta. Stebri železniškega viadukta oblikovno sledijo stebrom avtocestnega viadukta 
Črni Kal. 

Prečni prerez stebrov je poligonalen škatlasti prerez 4.0 x 6.5 m, ki se z višino spreminja (povečuje). Na 
višini 12.0 m pod vrhom se steber navidezno razcepi v dva kraka širine 9.20 m in tako omogoča 
podpiranje voziščne konstrukcije neposredno pod stojinami. Višina stebrov je od 13.5 do 64.0 m.  

Krajni opornik na divaški strani je temeljen plitvo na trdno flišno laporasto osnovo, vmesne podpore 
viadukta so temeljene na vodnjakih premera 10 m, medtem ko je krajni opornik na koprski strani 
temeljen na pilotih. 

Viadukt Vinjan, skupne dolžine 647 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 21+601,9 do km 22+231,9 
(stacionaža med osmi krajnih opornikov po PGD načrtu)  

Viadukt Vinjan premošča Vinjansko dolino na višini 66 metrov nad dnom doline. Voziščno konstrukcijo 
tvori prednapeta armiranobetonska konstrukcija, ki poteka kontinuirano preko 11 razponov dolžine 40 
+ 11 x 50 + 40 = 630 m. Objekt je zasnovan kot ena zavorna enota, s konstrukcijskimi dilatacijami 
samo na krajnih opornikih, kjer so predvidene tudi tirne dilatacije.  

Prečni prerez prekladne konstrukcije je škatlaste oblike konstantne višine 4,0 m, s konzolami zgornje 
plošče dolžine 1,75 m. Na zgornjem robu sta nameščeni protihrupna ograja na eni ter protivetrna ograja 
na drugi strani. 
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Podporni stebri so škatlastega votlega prereza. Stene stebrov so nekoliko nagnjene proti vertikali, tako 
da se prečni prerez stebrov z višino spreminja. Na vrhu zunanji prerez stebrov znaša 3.5 m v smeri 
prekladne konstrukcije in 5.5 m v prečni smeri. Stebri so na vrhu oblikovani tako, da je pod vsakim 
ležiščem izdelan armiranobetonski monolitni blok dimenzij 2,0/3,5 m. Višina stebrov varira od 7.5 m do 
60.5 m.  

Vse vmesne podpore so temeljene na masivnih globokih vodnjakih, premera od 8 do 12 metrov in 
globine do 27 m. Krajni opornik na divaški strani je plitvo temeljen na temeljni plošči. Krajni opornik, 
kjer se vse vzdolžne horizontalne obremenitve prekladne konstrukcije prenašajo v temeljna tla, je 
temeljen na vodnjaku premera 12 m in globine 9,0 m. 

1.3.2.2.2. Predori T3 do T8 
V celotnem območju trase, kjer se nahajajo predori T3 do T8, tvorijo hribinsko osnovo flišne sedimentne 
kamnine eocenske starosti. Gre za menjavanje različno debelih plasti laporovca, skrilavega meljevca ter 
kremenovo apnenega drobnozrnatega peščenjaka. V območju pretežnega dela trase prevladuje 
laporovec, podrejeno nastopa drobnozrnati apneni peščenjak, delež skrilavega meljevca pa je izrazito 
podrejen. Sestava flišne hribine se tako v vertikalni in horizontalni smeri spreminja. Flišne plasti pa so 
pogosto nagubane. Na splošno predstavlja nepreperela flišna hribina dobro nosilno in stabilno podlago. 
Tektonska poškodovanost se kaže v obliki mikrorazpokanosti plasti laporovca, skrilavosti tankih plasti 
laporovca ter meljevca in pojava posameznih tektonskih drs. Flišni laporovec ter skrilav meljevec sta 
zelo slabo prepustna do neprepustna za vodo. V flišnem peščenjaku pa se po razpokah lahko akumulirajo 
manjše količine podzemne vode. 
Gradnja predorov je predvidena po konvencionalni metodi z upoštevanjem principov gradnje po metodi 
NATM, kjer podporje, v interakciji z zaledno hribino in prerazporeditvijo napetosti, ustvari samonosilni 
obok. Pri tem se kontrolirano dopušča, da se hribina deformira, dokler deformacije ne konvergirajo k 
pričakovani vrednosti. Gradnja predorskih cevi po tej metodi napreduje s kaloto, sledi s stopnico in po 
potrebi talnim obokom (v odvisnosti od geomehanskih pogojev v hribini). Izkop se vrši bodisi z 
razstreljevanjem bodisi z izkopom s predorskim bagrom (odvisno od vrste in trdote hribine v kateri se 
dela izvajajo). Tipični uporabljeni podporni elementi so brizgani cementni beton, armaturne mreže, 
jekleni loki in pasivna injektirana ali neinjektirana sidra.  
Svetli profil glavne predorske cevi predora je načrtovan ob upoštevanju GC svetlega profila železniške 
proge. Prosta višina nad svetlim profilom omogoča vgradnjo vozne mreže 3 kV DC ali 25 kV AC. V 
predoru je predvidena izvedba tira na togi podlagi. Na obeh straneh tira v predoru je predvidena izvedba 
hodnika širine 0,80 m. Levo in desno ob tiru se nahajata kineti za različne instalacije v predoru (vodovod 
požarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Izkopni profil glavne (in servisne  
za T8) cevi predorov znaša 68,92 m2. 

Predor T3 dolžine 330 m, se na trasi drugega tira nahaja med km  16+758,600 do km 17+088,600 v 
pobočju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino. 

Zaradi kratke dolžine predora, ni predvidena izvedba servisne ali ubežnih cevi. Ker ni pričakovati velike 
količine zaledne vode, se v zaledju predorske cevi vgradi bočne drenaže za zajem in odvod hribinske vode, 
ki se jo na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba ločenega sistema za zajem in 
odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se zajema z drenažno cevjo, vgrajeno vzdolž predora, ter se preko 
sedimentacijskega bazena vkopanega na platoju pred portalom predora na koprski strani in preko lovilca olj, 
odvaja v okolje. Sedimentacijski bazen prostornine 100 m3, omogoča zadržanje onesnaženih voda v primeru 
nesreče v predoru. Zaradi kratke dolžine v predoru ni predvidenega prisilnega prezračevanje. V predoru je 
predvidena instalacija hidrantnega omrežja z vodo za gašenje požara, ki se s požarno vodo napaja iz 
hidrantnega omrežja predora T4. Zaradi kratke dolžine v predoru niso predvidne samostojne 
transformatorske postaje za napajanje naprav predora z električno energijo. 

Predor T4 dolžine 1.953,6 m, se na trasi drugega tira nahaja med km  17+209,700 in km 19+163,300 v 
pobočju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino. 
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Zaradi dolžine in specifične konfiguracije terena je poleg glavne predorske cevi, predvidena gradnja prečnih 
servisnih oziroma ubežnih cevi IPC-T4A dolžine 61 m in IPC-T4B dolžine 145 m, ki bosta služili zagotavljanju 
varnosti, morebitni evakuaciji potnikov, dostopu reševalnih vozil in vozil za gašenje požara. Izkopni profil 
izstopnih cevi znaša 19,16 m2. Predor se nahaja v flišni hribini, kjer ni pričakovati velike količine zaledne vode, 
zato se za predorsko cev vgradijo drenaže za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je čista, 
zato se jo na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba ločenega sistema za odvajanje 
odpadne vode. Odpadna voda se odvaja v lovilec olj in sedimentacijski bazen prostornine 100 m3 pred 
portalom predora na nižji, koprski strani, ki omogoča zadržanje onesnaženih voda v primeru nesreče v 
predoru. Ob obeh portalih glavne predorske cevi in ob portalih ubežnih cevi, so predvideni objekti pogonske 
centrale s transformatorskimi postajami. Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti je predvideno prisilno 
prezračevanje predora, ki je zasnovano tako, da se sveži zrak dovaja v glavno predorsko cev skozi prečni 
servisni oziroma ubežni cevi. Ventilatorski postaji sta nameščani v portalnih objektih ubežnih cevi IPC-T4A in 
IPC-T4B. V predoru je predvidena instalacija hidrantnega omrežja z vodo za gašenje požara, ki se s požarno 
vodo napaja iz vodohrana nad predorom, prostornine 200 m3. Pogonske centrale s transformatorskimi 
postajami za napajanje naprav predora z električno energijo so nameščene na portalih glavne cevi in prečnih  
ubežnih ceveh predora. 

Predor T5 dolžine 136 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 19+182,600 in km 19+318,600 v 
pobočju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino. 

Za predor je značilno relativno nizko nadkritje in slabši geološko-geomehanski pogoji v hribini v kateri poteka 
predor. Zaradi kratke dolžine predora, ni predvidena izvedba servisne ali ubežne cevi. Predor se nahaja v 
flišni hribini, kjer ni pričakovati velike količine zaledne vode, zato se za predorsko cev vgradijo drenaže za 
odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je čista, zato se jo na portalih predora odvaja v okolje. V 
predoru je predvidena izvedba ločenega sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se odvaja preko 
kanalizacije platoja med predoroma T5 in T6 v odvodni sistem predora T6. Zaradi kratke dolžine, v predoru 
ni predvidenega prisilnega prezračevanje. Zaradi kratke dolžine v  predoru prav tako ni predvidena vgradnja 
hidrantnega omrežja z vodo za gašenje požarov. Zaradi kratke dolžine v predoru niso predvidne samostojne 
transformatorske postaje za napajanje naprav predora z električno energijo. 

Predor T6 dolžine 358,54 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 19+344,460 in km 19+703,000 v 
pobočju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino. 

Za predor je značilno lokalno nizko nadkritje na mestu prečkanja globoke prečne grape, kjer se pred izkopom 
predorske cevi izvede vkop in zapolnitev s stabiliziranim materialom. Zaradi kratke dolžine predora, ni 
predvidena izvedba servisne ali ubežne cevi. Predor se nahaja v flišni hribini, kjer ni pričakovati velike količine 
zaledne vode, zato se za predorsko cev vgradijo drenaže za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska 
voda je čista, zato se jo na portalih predora odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba ločenega 
sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se odvaja v lovilec olj in sedimentacijski bazen 
prostornine 100 m3 na platoju med predoroma T6 in T7, ki omogoča zadržanje onesnaženih voda v primeru 
nesreče v predoru. Zaradi kratke dolžine, v predoru ni predvidenega prisilnega prezračevanje. V predoru je 
predvidena instalacija hidrantnega omrežja z vodo za gašenje požara, ki se s požarno vodo napaja iz 
hidrantnega omrežja predora T7. Zaradi kratke dolžine v predoru niso predvidne samostojne 
transformatorske postaje za napajanje naprav predora z električno energijo. 

Predor T7 dolžine 1.162,6 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 19+859,150 in km 21+021,750 v 
pobočju Tinjanskega hriba nad Osapsko dolino. 

Zaradi dolžine in specifične konfiguracije terena je poleg glavne predorske cevi predvidena izvedba prečne 
servisne oziroma ubežne cevi IPC-T7, dolžine 165 m, ki bo služila zagotavljanju varnosti, morebitni evakuaciji 
potnikov, dostopu reševalnih vozil in vozil za gašenje požara. Izkopni profil izstopne cevi znaša 19,16 m2. 
Predor se nahaja v flišni hribini, kjer ni pričakovati velike količine zaledne vode, zato se za predorsko cev 
vgradijo drenaže za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je čista, zato se jo na portalih predora 



Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji 
drugega tira Divača – Koper 
        

Specifikacija naročila   20/44 
 

odvaja v okolje. V predoru je predvidena izvedba ločenega sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna 
voda se odvaja v lovilec olj in sedimentacijski bazen 100 m3 pred portalom predora T7 na nižji, koprski strani, 
ki omogoča zadržanje onesnaženih voda v primeru nesreče v predoru. Ob portalu glavne predorske cevi na 
divaški strani in portalu ubežne cevi IPC-T7 sta predvidena objekta pogonske centrale s transformatorskima 
postajama. Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti je predvideno prisilno prezračevanje predora, ki je 
zasnovano tako, da se sveži zrak dovaja v glavno predorsko cev skozi prečno servisno oziroma ubežno cev. 
Ventilatorska postaja je nameščana v portalnem objektu ubežne cevi IPC-T7. V predoru je predvidena 
instalacija hidrantnega omrežja z vodo za gašenje požara, ki se s požarno vodo napaja iz vodohrana nad 
predorom, prostornine 200 m3. Pogonske centrale s transformatorskimi postajami za napajanje naprav 
predora z električno energijo so nameščene na portalu glavane cevi predora na divaški strani in na portalu 
prečne servisne cevi predora. 

Predor T8 dolžine 3.808 m, se na trasi drugega tira nahaja med km 22+257,596 in km 26+065,596 v 
pobočju Tinjanskega hriba nad Škofijami. 
Zaradi dolžine in specifične konfiguracije terena v katerem poteka predor, je poleg glavne predorske cevi 
predvidena tudi izvedba servisne predorske cevi dolžine 3.818,21 m. Svetli profil servisne predorske cevi je 
enak svetlemu profilu glavne predorske cevi, ki omogoča dostop tovornih gasilnih in reševalnih vozil ter 
obojestranskega varnostnega hodnika, ki omogočata varen prehod ljudi, vzporedno s povoznim profilom. V 
predoru je predvidena izvedba betonskega vozišča, ob katerem so obojestransko vgrajene kinete za različne 
instalacije v predoru (vodovod požarne vode, elektroenergetski kabli, telekomunikacijski kabli ipd.). Medosna 
razdalja med glavno in servisno cevjo predora znaša 25 m. 
Na območju nizkega nadkritja, kjer predorska cev prečka Škofijski potok, je predvidena izvedba t.i. 
»koroškega pokrova«. 
Predor se nahaja v flišni hribini, kjer ni pričakovati velike količine zaledne vode, zato se za predorsko cev 
vgradijo drenaže za odvod zajete hribinske vode. Zajeta hribinska voda je čista, zato se jo na portalih predora 
odvaja v okolje. 
V predoru je predvidena izvedba ločenega sistema za odvajanje odpadne vode. Odpadna voda se odvaja v 
lovilec olj in sedimentacijski bazen 100 m3 pred portalom predora na nižji, koprski strani, ki omogoča 
zadržanje onesnaženih voda v primeru nesreče v predoru. Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti je 
predvidena izvedba prisilnega prezračevanje predora, ki v primeru požara omogoča hitro in varno evakuacijo 
ljudi iz predora. Sistem prezračevanja je zasnovan tako, da se sveži zrak dovaja v glavno cev skozi prečnike 
med servisno cevjo in glavno cevjo. Ventilacijske postaje so umeščene v prečnikih med servisno in glavno 
cevjo predora. 
V predoru je predvidena instalacija hidrantnega omrežja z vodo za gašenje požara, ki se s požarno vodo 
napaja iz vodohrana nad predorom, prostornine 200 m3.  
Za prehod ljudi v primeru nesreče ali požara v predoru, sta glavna in servisna cev predora povezani s 
prečniki na medsebojnih razdaljah ne več kot 500 m. Izkopni profil prečnikov znaša 58,23 m2. V predoru 
je tako predvideno 7 prečnikov, ki omogočajo vgradnjo transformatorskih postaj in druge opreme 
predorov. V vseh prečnikih so vgrajena protipožarna vrata. 

1.3.2.2.3. Trasa in platoji med portali predorov in krajnimi oporniki viaduktov 
Manjši odseki trase med portali predorov ter krajnimi oporniki viaduktov se nahajajo v vkopih ali nasipih, 
od katerih se mnogo od njih nahaja v strmih grapah, v katerih v času večjih padavin nastopajo 
hudourniški vodotoki. V sušnem obdobju so obravnavane strme grape po večini suhe. V nasipih v takšnih 
grapah je predvidena izvedba armiranobetonskih prepustov škatlaste oblike. Vzdolžni prerez takšnih 
prepustov je praviloma zelo strm. 
Obravnavani nasipi in vkopi se nahajajo v flišni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, peščenjaka 
in meljevca, ki so pogosto nagubane in tektonsko pretrte. Na površini so flišne kamnine večinoma 
prekrite s preperino v debelini 0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grušč peščenjaka in laporovca, 
oziroma z deluvialno glineno meljno zemljino z gruščem fliša. 
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Pri izvedbi obravnavanih nasipov je pomembna izvedba kakovostnega temeljenja nasipov v zdravo in 
trdno flišno osnovo. Zaradi strmih in ozkih grap ter prepustov v njih, bo vgrajevanje materialov v nasipe 
zelo zahtevno. Poleg tega, zaradi previdene izgradnje tira na togi podlagi na nasipih med predori, 
kakršno koli, tudi najmanjše, naknadno posedanje zgrajenih nasipov ali temeljnih tal pod njimi, ni 
dopustno. 
Za gradnjo nasipov se tako lahko uporablja le kakovosten material apnenčastega izvora, pridobljen pri 
gradnji odseka drugega tira železniške proge med Divačo in Črnim Kalom. Flišni material, pridobljen pri 
izvedbi vkopov in pri izvedbi izkopnih del pri gradnji predorov na odseku Črni Kal – Koper, ni primeren 
za gradnjo obravnavanih nasipov. 

Platoji pred portali ubežnih cevi predorov T4 in T7 
Pred portali ubežnih cevi predorov T4 in T7 je predvidena izvedba platojev velikosti, ki omogoča umik 
in oskrbo ljudi iz predorov, ter intervencijo gasilskih in reševalnih služb v primeru nesreče in požara v 
predorih. V času rednega obratovanja predorov platoji omogočajo vzdrževanje in servisiranje predorov 
ter naprav v njih. Na celotni površini platojev je predvidena izvedba asfaltne voziščne konstrukcije.  
Plato pred portalom ubežne cevi IPC-T4a predora T4 se nahaja delno v vkopu, delno pa na nižjem 
nasipu v obstoječi grapi. Do platoja bo izvedena dostopna cesta T-4b, ki se preko dostopne ceste T-4c, 
navezuje na obstoječo deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec – Sermin, ki preko 
nadvoza prečka avtocesto in se navezuje na AC priključek Črni Kal. 
Plato pred portalom ubežne cevi IPC-T4b predora T4 se nahaja na nasipu v obstoječi grapi, višine do 
ca. 13 in naklonom brežin 2:3. V dnu strme grape pod nasipom, se izvede armiranobetonski prepust 
škatlaste oblike, svetlega prereza 2,0 x 2,0 m in dolžine ca. 62 m. Do platoja bo izvedena dostopna 
cesta T-4b, ki se preko dostopne ceste T-4c navezuje na obstoječo deviacijo ceste, zgrajene v okviru 
izgradnje AC odseka Klanec – Sermin, ki preko nadvoza prečka avtocesto in se navezuje na AC priključek 
Črni Kal. 
Plato pred portalom ubežne cevi IPC-T7 predora T7 se nahaja pretežno na nasipu, višine do ca. 13 m 
in naklonom brežin 2:3. Do platoja bo izvedena dostopna cesta T-7d, ki se navezuje na dostopno cesto 
T-7, katera se preko dostopnih cest T-7c, T4-T7 in T-4a navezuje na obstoječo deviacijo ceste, zgrajene 
v okviru izgradnje AC odseka Klanec – Sermin, ki preko nadvoza prečka avtocesto in se navezuje na AC 
priključek Črni Kal. 

Plato med krajnim opornikom viadukta Gabrovica in portalom predora T3  
Med krajnim opornikom viadukta Gabrovica in portalom predora T3 je predvidena izvedba nasipa, ki 
prehaja v plato pred portalom predora T3. Skupna dolžina nasipa ter platoja, ki se v prečnem prerezu 
delno nahaja v nasipu, delno pa v vkopu, znaša ca. 137 m. Širina nasipa znaša ca. 7,5 m, ki se nato 
razširi v plato širine do ca. 25 m. Nasip višine 3 do 10 m, z naklonom brežin 2:3 je temeljen na poševnem 
pobočju, s temeljno peto v dnu nasipa. Na enakem pobočju je temeljen tudi nasipni del platoja pred 
portalom predora T3. Brežine nasipa platoja višine 3 do 7 m se prav tako izvede v naklonu 2:3. Vkopna 
brežina platoja pred portalom predora T3 se izvede v naklonu 2:3, tik pred portalom predora T3 pa je 
brežina podprta z armiranobetonskim težnostnim zidom višine ca. 7,5 m.  
Pod platojem se izvede armiranobetonski prepust škatlaste oblike, svetlega prereza 1,0 x 1,0 m in 
dolžine ca. 31 m. 
Na desnem robu nasipa med viaduktom Gabrovica in platojem pred predorom T3 ter na desnem robu 
samega platoja pred predorom T3, je predvidena postavitev ograje za zaščito naselja Gabrovica pred 
hrupom železniškega prometa, višine do 2,5 m in skupne dolžine 140 m. 
Do platoja pred portaloma predorov T3 bo izvedena dostopna cesta T-3a, ki se navezuje na dostopno 
cesto T-3, katera se navezuje na javno regionalno cesto R3-627 Črni Kal – Osp. 
Na platoju pred portalom predora T3 je predvidena postavitev bazne postaje sistema GSM-R. 
Na celotni površini platoja (izven območja zgornjega ustroja železniškega tira) je predvidena izvedba 
asfaltne voziščne konstrukcije.  
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Plato med portalom predora T3 in portalom predora T4 
Med portaloma predorov T3 in T4 je predvidena izvedba ca. 120 m dolgega in ca. 28 do 35 m širokega 
platoja, ki se v prečnem prerezu delno nahaja v vkopu in delno v nasipu. Vkopna brežina je v spodnjem 
delu v celotni dolžini podprta z armiranobetonskim težnostnim zidom višine 5,5 do 6,5 m. Vkopna brežina 
nad zidom je oblikovana v naklonu 2:3 in zaščitena s sidranimi armiranobetonskimi vertikalnimi slopi. 
Desna stran nasipa je izvedena na nizkem nasipu višine do ca. 6 m, z brežino v naklonu 2:3. Nasip je 
temeljen na poševnem pobočju, s temeljno peto v dnu nasipa.  
Pod platojem se izvede armiranobetonski prepust škatlaste oblike, svetlega prereza 1,0 x 1,0 m in 
dolžine ca. 38 m. 
Do platoja med portaloma predorov T3 in T4 bo izvedena dostopna cesta T-3, ki se navezuje na javno 
regionalno cesto R3-627 Črni Kal – Osp. 
Na robu platoja pred portalom predora T3, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski 
bazen za zajem odpadnih voda predora T3. Na robu platoja ob portalu predora T4 je predvidena postavitev 
pogonske centrale predora T4 na divaški strani.  
Na celotni površini platoja (izven območja zgornjega ustroja železniškega tira) je predvidena izvedba 
asfaltne voziščne konstrukcije.  

Plato med portalom predora T4 in portalom predora T5 
Med portaloma predorov T4 in T5 je predvidena izvedba ca. 25 m dolgega in ca. 33 do 40 m širokega 
platoja, ki se v prečnem prerezu delno nahaja na nasipu višine od ca. 4 m do ca. 16 m. Nasip platoja je 
temeljen na poševnem pobočju, s temeljno peto v dnu nasipa. Pretežni del nasipne brežine je v naklonu 
1:1, ki je obložena z grobim skalometom.  
V strmi grapi pod platojem se izvede armiranobetonski prepust škatlaste oblike, svetlega prereza 2,0 x 
2,0 m in dolžine ca. 53 m. 
Skupaj s platojem med portaloma predorov T4 in T5 se izvede tudi dostopna cesta T-5, ki se navezuje 
na plato med portaloma predorov T5 in T6. Dostopna cesta T-5, dolžine ca. 197 m in normalnega 
prečnega profila 7,2 m se izvede z asfaltnim voziščem. Na dostopni cesti se izvede oporni zid OZ1 iz 
obloge kamna v betonu ojačan z armiranobetonskim pokončnimi slopi in gredami (brana), v dolžini 74,0 
m in višini do 13,5 m, ki predstavlja nadaljevanje opornega zidu za zaščito čelne brežine ob portalu 
predora T5 na divaški strani ter armiranobetonski težnostni podporni zid PZ2 v dolžini 29,0 m in višini 
do 9,3 m in težnostni podporni zid iz kamna v betonu PZ3 v dolžini 8,0 + 5,0 m in višini do 2,3 m. 
Na robu platoja pred portalom predora T4, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski 
bazen za zajem odpadnih voda predora T4. Na robu platoja ob portalu predora T4 je predvidena postavitev 
pogonske centrale predora T4 na koprski strani.  
Na celotni površini platoja (izven območja zgornjega ustroja železniškega tira) je predvidena izvedba 
asfaltne voziščne konstrukcije.  

Plato med portalom predora T5 in portalom predora T6 
Med portaloma predorov T5 in T6 je predvidena izvedba ca. 31 m dolgega in ca. 42 m širokega platoja, 
ki se delno nahaja v vkopu (pred portalom predora T5), delno pa v nasipu (pred portalom predora T6), 
višine do ca. 16 m. Na robu nasipa se nahaja dostopna cesta T-6 na katero se na njenem začetku 
navezuje dostopna cesta T-5. Nasip ceste je sestavni del nasipa platoja z brežinami 2:3 v zgornjem delu, 
v spodnjem delu pa je nasipna brežina podprta z podpornim zidom PZ1, ki je sestavni del ceste T-6.  
V strmi grapi pod platojem se izvede armiranobetonski prepust škatlaste oblike, svetlega prereza 2,0 x 
1,0 m in dolžine ca. 56 m. 
Skupaj s platojem med portaloma predorov T5 in T6 se izvede tudi dostopna cesta T-6, ki se navezuje 
na plato med portaloma predorov T6 in T7. Dostopna cesta T-6, dolžine 853 m in normalnega prečnega 
profila 7,2 m, se izvede z asfaltnim voziščem. Na dostopni cesti se izvede težnostni armiranobetonski 
podporni zid PZ1 v dolžini ca. 93 m in višini do 13 m, ter oporna zidova iz gabionov G2 v dolžini 18 m 
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in višini do 2 m in G3 v dolžini 98 m in višini do 2,5 m. Brežine nasipov in vkopov ceste T-6 se izvede v 
stabilnem naklonu 2:3, na območju nasipnih brežin z naklonom 1:1 pa se le-te obložene z grobim 
skalometom. 
Na celotni površini platoja (izven območja zgornjega ustroja železniškega tira) je predvidena izvedba 
asfaltne voziščne konstrukcije.  

Plato med portalom predora T6 in portalom predora T7 
Med portaloma predorov T6 in T7 je predvidena izvedba ca. 156 m dolgega in od 13 do 37 m širokega 
platoja, ki se v pretežnem delu nahaja na nasipu višine do ca. 21 m. Nižje nasipne brežine so v naklonu 
2:3, višje brežine nasipa pa se izvede v naklonu 1:1 in so obložene z grobim skalometom. Del platoja 
med predoroma T6 in T7 se nahaja v mešanem profilu, kjer vkopne brežine v naklonu 2:3 segajo do 
višine 16 m. Nasip platoja se nahaja na poševnem pobočju s temeljno peto v dnu nasipa, vkopi pa se 
izvedejo v bolj strmem pobočju.  
V strmih grapah pod platojem se izvede dva armiranobetonska prepusta škatlaste oblike, svetlega 
prereza 2,0 x 2,0 m in dolžin ca. 68 ter ca. 60 m. 
Do platoja med portaloma predorov T6 in T7 bo izvedena dostopna cesta T-7a, ki se navezuje dostopno 
cesto T-7, ki se preko povezovalnih dostopnih cest T-7c, T4-T7 in T-4a, navezuje na obstoječo deviacijo 
ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec – Sermin, ki preko nadvoza prečka avtocesto in se 
navezuje na AC priključek Črni Kal. 
Na robu platoja pred portalom predora T6, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski 
bazen za zajem odpadnih voda predora T6 in T5. Na robu platoja ob portalu predora T7 je predvidena 
postavitev pogonske centrale predora T7 na divaški strani.  
 
Na celotni površini platoja (izven območja zgornjega ustroja železniškega tira) je predvidena izvedba 
asfaltne voziščne konstrukcije.  

Plato pred predorom T7 in trasa železniške proge med predorom T7 in viaduktom Vinjan 
Pred portalom predora T7 na koprski strani je predvidena izvedba ca. 70 m dolgega in do 41 m širokega 
platoja, ki se v pretežnem delu nahaja na nasipu višine do ca. 6 m. V nadaljevanju trasa železniške 
proge poteka v vkopu ali v mešanem profilu do viadukta Vinjan. Nasipi na omenjenem območju dosegajo 
višino ca. 7 m, medtem ko vkopne brežine segajo vse do višine ca. 18 m. Nasipi so temeljeni na 
poševnem pobočju, s temeljno peto v dnu nasipa. Brežine nasipov in vkopov se izvede v naklonu 2:3. 
Nasipi in vkopi platoja trase se nahajajo v flišni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, peščenjaka 
in meljevca, ki so pogosto nagubane in tektonsko pretrte. Na površini so flišne kamnine večinoma 
prekrite s preperino v debelini 0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grušč peščenjaka in laporovca, 
oziroma z deluvialno glineno meljno zemljino z gruščem fliša. 
V strmejših grapah pod nasipi trase železniške proge se izvede dva armiranobetonska prepusta škatlaste 
oblike, svetlega prereza 1,0 x 1,0 m in dolžin ca. 25 ter ca. 25,5 m. 
Na desnem robu trase železniške proge v vkopu pred viaduktom Vinjan, je predvidena postavitev ograje 
za zaščito naselja Vinjan pred hrupom železniškega prometa, višine do 2,5 m in dolžine 64 m. 
Do platoja med portaloma predorov T6 in T7 bo izvedena dostopna cesta T-7, ki se preko dostopnih 
cest T-7c, T4-T7 in T-4a, navezuje na obstoječo deviacijo ceste zgrajene v okviru izgradnje AC odseka 
Klanec – Sermin, ki preko nadvoza prečka avtocesto in se navezuje na AC priključek Črni Kal. 
Na robu platoja pred portalom predora T7, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski 
bazen za zajem odpadnih voda predora T7. Na koncu platoja pa je predvidena postavitev bazne postaje 
sistema GSM-R. 
Na celotni površini platoja pred portalom predora T7 na koprski strani (izven območja zgornjega ustroja 
železniškega tira), je predvidena izvedba asfaltne voziščne konstrukcije.  
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Plato med viaduktom Vinjan in portalom predora T8 
Med krajnim opornikom viadukta Vinjan in portalom predora T8 je predvidena izvedba ca. 25 m dolgega 
in ca. 52 m širokega platoja, ki se delno nahaja v vkopu globine do 14 m in delno na nasipu višine do 
ca. 7 m. Nasipi so temeljeni na poševnem pobočju, s temeljno peto v dnu nasipa. Brežine nasipov in 
vkopov se izvede v naklonu 2:3, razen brežina nasipa ob krajnem oporniku viadukta Vinjan, ki se izvede 
v naklonu 1:1 in obloži z grobim skalometom. 
Na desnem robu platoja med viaduktom Vinjan in predorom T8, je predvidena postavitev ograje za 
zaščito naselja Vinjan pred hrupom železniškega prometa, višine do 2,5 m in dolžine 39 m. 
Do platoja med krajnim opornikom viadukta Vinjan in portalom predora T8 bo izvedena dostopna cesta 
T-8a, ki se preko dostopnih cest T-7b, T-7c, T4-T7 in T-4a navezuje na obstoječo deviacijo ceste 
zgrajene v okviru izgradnje AC odseka Klanec – Sermin in ki preko nadvoza prečka avtocesto in se 
navezuje na AC priključek Črni Kal. 
Na robu platoja ob portalu servisne cevi predora T8 je predvidena postavitev pogonske centrale predora 
T8 na divaški strani.  
Na celotni površini platoja med viaduktom Vinjan in predorom T8 (izven območja zgornjega ustroja 
železniškega tira) je predvidena izvedba asfaltne voziščne konstrukcije.  

Plato v vkopu pred portalom predora T8 na koprski strani 
Pred portalom predora T8 na koprski strani je predvidena izvedba ca. 30 m širokega in ca. 175 m 
dolgega servisnega platoja, ki se nahaja v dnu vkopa. Brežine vkopa, višine do 13 m, so oblikovane v 
naklonu 2:3, ki pa je na zgornjem delu ublažen na naklon 1:2. Širina dna izkopa omogoča vstop v glavno 
in servisno cev predora T8. Voda iz brežin vkopov se v dnu zajame z vzdolžnimi zemeljskimi odvodnimi 
jarki. Na mestu dostopa do platoja ob pogonski centrali predora T8 na koprski strani na koncu platoja 
na levi strani, se na odvodnem jarku izvede prepust dimenzije 1,0 x 1,0 m in dolžine ca. 15 m. 
Vkop se nahaja v flišni hribini, kjer se menjavajo plasti laporovca, peščenjaka in meljevca, ki so pogosto 
nagubane in tektonsko pretrte. Na površini so flišne kamnine večinoma prekrite s preperino v debelini 
0,5 do 2 m, katero sestavlja glinast grušč peščenjaka in laporovca, oziroma z deluvialno glineno meljno 
zemljino z gruščem fliša. 
Do širokega vkopa pred portalom predora T8 bo izvedena dostopna cesta T-8b, ki se navezuje na javno 
regionalno cesto R2-409/313 Rižana – Dekani. 
Servisni plato v dnu vkopa pred portalom T8 na koprski strani bo v časi gradnje služil postavitvi gradbišča 
za gradnjo predora T8, v času obratovanja drugega tira pa bo služil servisiranju predora in morebitnim 
intervencijam v njem.  
Na robu platoja pred portalom predora T8, sta v nasipu platoja vgrajena lovilec olj in sedimentacijski 
bazen za zajem odpadnih voda predora T8. Na koncu platoja pa je predvidena postavitev bazne postaje 
sistema GSM-R. Ob dostopu na servisni plato je predvidena postavitev pogonske centrale predora T8 
na koprski strani. 
Na celotni površini platoja pred portalom predora T8 na koprski strani (izven območja zgornjega ustroja 
železniškega tira) je predvidena izvedba asfaltne voziščne konstrukcije.  

Nasip trase železniške proga od platoja pred portalom predora T8 do navezave na že 
zgrajeni del drugega tira ob ENP Dekani 
V nadaljevanju se trasa drugega tira v nasipu približa obstoječemu tiru železniške proge Divača-Koper 
in se na območju ENP Dekani naveže na že zgrajeni del drugega tira, ki je trenutno v funkciji izvlečnega 
tira postaje Koper tovorna in z začasno kretniško zvezo 1-2 povezan z obstoječim tirom. Nasip železniške 
proge se naveže na nasip obstoječega ščitnega tira, zgrajenega ob ENP Dekani. Nasipi na omenjenem 
območju dosegajo višino do 2 m, ob nasipu pa se izvedejo obojestranski zemeljski odvodni jarki. Brežine 
nasipov se izvede v naklonu 2:3. 
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Pod nasipom trase železniške proge se izvede armiranobetonski prepust škatlaste oblike, svetlega 
prereza 1,0 x 1,0 m in dolžine ca. 15 m. 

1.3.2.2.4.  Napajalni 20 kV kabel vzdolž celega odseka drugega tira 
Za zagotovitev ustrezne zanesljivosti napajanja varnostnih sistemov vseh predorov na progi, je 
predvidena izvedba  dvostranskega napajanja na nivoju 20 kV iz distribucijskega omrežja Elektra 
Primorska. Dvostransko napajenje je doseženo s polaganjem 20 kV kabla na celotni trasi drugega tira, 
ki ima tri napajalne točke in sicer: distribucijska RTP Divača 110/20 kV na zgornji strani, odcep iz 
dvosistemskega DV 20 kV Divača–Dekani v točki ENP Črni Kal v sredini in distribucijska RTP Dekani 
110/20 kV na spodnjem koncu. Predvideno je polaganje 20 kV kabla na obeh straneh tira (osnovni in 
redundatni kabel). 
Oba napajalna kablovoda se položi od priključka v ENP Črni Kal do priključka v RTP Dekani. Dela 
obsegajo tudi ustrezne preureditev v RTP Dekani za izvedbo priključitve. Za potrebe polaganja kabla se 
izdela kabelska kanalizacija od RTP Dekani do predora T8, kabelska kanalizacija na platojih med portali 
posameznih predorov oziroma na platojih med predori in viaduktoma. V predorih T3 do T8 ter na 
viaduktih Gabrovica in Vinjan se kabla polaga v kinete oz. kabelsko kanalizacijo izvedeno v okviru 
izdelave teh objektov. Ustrezna kabla (osnovni in redundančni) se bo položil od priključitve v ENP Črni 
Kal do priključitve v RTP Dekani. 
 

1.3.2.2.5. Kabelska kanalizacija ter kabelska korita za vgradnjo signalno varnostnih in 
telekomunikacijskih vodov in naprav izven predorov in med objekti 

Za zagotovitev prostora za vgradnjo vodov signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav, NN 
energetskih in drugih naprav je predvidena izgradnja kabelske kanalizacije ter položitev kabelskih korit 
na obeh straneh predvidenega tira. 
Predvidena je izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi premera 125 mm, položitev betonskih 
kabelskih korit tip 4 ter položitev PEHD cevi 2x  50 mm pod koriti .  
Na celotnem obravnavanem odseku železniške proge se na vsaki strani proge položi dve PEHD cevi 2x 
 50 mm pod betonska korita oziroma v cevi nove kabelske kanalizacije, ki bosta omogočili kasnejše 
vpihovanje optičnih in ostalih tanjših SVTK kablov. 
Stojišča oziroma lokacije telekomunikacijskih mest (TM) predvidena pri APB mestih oziroma signalih ter 
drugih pomembnih mestih (bazne GSM-R postaje, reševalni plato ipd…). Podrobnejša rešitev bo razvidna 
iz načrtov in elaboratov dokumentacije PZI. 
 
V predorih T3 do T8 ter na viaduktih Gabrovica in Vinjan, so predvidene posebne kabelske kinete 
oziroma kabelska korita ter PEHD cevi. V predorih T4 in T7 so predvidne prečne ubežne cevi, v predoru 
T8 pa več prečnikov v katerih so predvideni ločeni ali skupni prostori za vgradnjo TK naprav. Prostori za 
vgradnjo TK naprav so predvideni tudi v objektih na platojih predorov. 
V Sklopu II bo izvedba ustreznih kabelskih kanalizacij in kabelskih korit v obsegu kot je to smiselno za 
fazo gradbenih del, medtem ko je polaganje ustreznih kablov, izvedba elektro in strojne opreme, 
napajanje predorov z električno energijo ter izvedba zgornjega ustroja železniške proge, skupaj z vsemi 
pripadajočimi sistemi in napravami (električna vozna mreža skupaj z ENP Črni Kal, signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave, GSM-R, varovanje in video nadzor, ….) del Sklopa III. 
 

1.3.2.2.6.  Prestavitev obstoječih daljnovodov in vodovoda 
Zaradi gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper je na območju med portalom predora T8 na 
koprski strani in obstoječo ENP Dekani, potrebno prestaviti naslednje daljnovode: 

o daljnovod DV 2x20 kV Dekani –Divača/ENP Rižana (km 26 +436 po PGD), kjer je predvidena 
postavitev novega napenjalnega dvosistemskega stebra ca. 10 m od obstoječega. Novi steber je 
izveden v obliki jeklene predalčne konstrukcije. Obstoječi steber se demontira in dostavi na 
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deponijo, ki jo določi Naročnik. Montirajo se obstoječi vodniki na napenjalnem novem in 
obstoječa zaščitna vrv. 

o daljnovod DV 20 kV Dekani – Vanganel (km 26+473 po PGD), kjer je predvidena postavitev 
novega napenjalnega enosistemskega stebra ca. 30 m od obstoječega. Novi steber je izveden v 
obliki jeklene predalčne konstrukcije. Obstoječi steber se demontira in dostavi na deponijo, ki jo 
določi Naročnik. Montirajo se obstoječi vodniki na napenjalnem novem polju in obstoječa 
zaščitna vrv. 

Prestavitev daljnovoda DV 20 kV Dekani – Vanganel, je potrebno izvesti pred izvedbo nasipa na trasi 
drugega tira med platojem pred portalom predora T8 na koprski strani in območjem obstoječe ENP 
Dekani. 

o prestavitev obstoječega vodovoda ob cesti Škofije – Tinjan, na območju ureditve vodohrana V8, 
v dolžini ca. 130 m iz duktilnih cevi DN 100 in DN 150; 

 

1.3.2.3.  Opis del za Sklop III 

1.3.2.3.1. Prestavitev obstoječega tira v Divači  
Deviacijo obstoječe proge je potrebno izvesti, saj trasa nove proge preseka obstoječo v km 1+300. 
Nova proga se iz postaje Divača nadaljuje v premi, ki jo definirata kretnici št. 306 in št. 307, medtem 
ko obstoječa proga iz postaje zavije najprej desno proti regionalnih cesti RI–205/1026 Divača – Lokev 
– Lipica, nato pa v levem loku zavije proti JV.  
Z deviacijo obstoječe proge, se le ta prestavi v celoti na levo stran nove proge na dolžini ca 1 km. Za 
postajo Divača je tako potek obstoječega tira najprej vzporeden z novo progo ter se nato v levi krivini 
preusmeri proti jugovzhodu in za koncem loka ponovno priključi na traso obstoječe proge (cca v km 
1+500).  
Sestava zgornjega ustroja tira na deviaciji je identična sestavi zgornjega ustroja obstoječe proge. To 
pomeni tir na gredi s tirnicami 60 E1, dolžine 100 m in kakovostnega razreda najmanj 900 (min. natezna 
trdnost 880 N/mm2), leseni impregnirani pragovi dolžine 2,60 m iz trdega lesa in pandrol elastično 
pritrditvijo (e-clip). 
Drugi merodajni parametri deviacije so: Vmax = 70 km/h, imax = 12 ‰, osna obremenitve 225 KN/os 
oziroma dolžinska 80 KN/m (kategorija D4), GC svetli profil, elektrifikacija z enosmernim sistemom 3 
kV. 
Pretežni del deviacije se nahaja v nasipu (nagib brežine 2:3), le v začetnem delu in na koncu je tir 
deviacije v vkopu (razširjen obstoječi vkop). Na trasi deviacije ni premostitvenih objektov, vendar se 
nahajata dva prepusta. V okviru del za ureditev deviacije se izvede tudi nova kretniška zveza 308-309 
med deviirano obstoječo progo in bodočim novim tirom, ki pomeni hkrati  razširitev postaje Divača ter  
pripravo postaje za priključitev drugega tira Divača – Koper.  
Nova predvidena kretniška zveza med obema tiroma pogojuje tudi izvedbo novega ločišča vozne mreže 
na obeh progah proti Kopru in izvedbo dodatnih namestitev voznih vodov. Za namestitev voznih vodov 
bo potrebno postaviti na postaji 17 novih drogov vozne mreže. Šest drogov bo potrebno razbremeniti z 
izvedbo dvojnih sider in dva z izvedbo enojnih sider. Porušiti bo potrebno pet obstoječih drogov vozne 
mreže na postaji. Za napajanje voznega omrežja deviiranega tira bo potrebno iz ENP Divača izvesti tudi 
dodatni napajalni vod 4 x 150 mm2, za kar je potrebno postaviti dodatne 4 drogove ter izvesti še druge 
potrebne preureditve voznega omrežja za spremenjen način napajanja trov proti Kopru. Prav tako je  
potrebno preurediti napajanje VO iz same ENP (3 KV blok in stikališče skupaj z daljinskim vodenjem). 
Skladno z novimi ureditvami prestavljene obstoječe proge in preureditvami voznega omrežja se izvedejo 
tudi preureditve in prestavitve SV in TK naprav (uvozni signal, števci osi, balize in LEU, TK komunikacijski 
stebrički ...), za kar se predhodno uredi tudi potrebna kabelska kanalizacija. 

1.3.2.3.2. Strojna oprema v predorih  
Požarna voda 
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Za potrebe gašenja požarov je predvidena izvedba hidrantne mreže v predorih in na platojih pred portali 
predorov, vključno z vso potrebno opremo in z višinskimi rezervoarji – vodohrani. Hidrantna mreža je 
predvidena v vseh prometnih ceveh predorov T1 do T8 razen v predoru T5 n na vseh platojih pred 
portali predorov. Hidrantna mreža se napaja iz višinskih vodohranov V1, V2, V4, V7 in V8. Vsi vodohrani 
so volumna 200 m3. Polnjenje vodohranov je predvideno z dovažanjem vode s cisternami. 
Hidrantna mreža je na odseku Divača - Črni Kal razdeljena na dva ločena odseka:  
 Odsek 1 obsega predor T1 ter mostova Glinščica I in Glinščica II z vodohranom V-1,  
 Odsek 2 obsega predor T2 z vodohranom V-2.  

Hidrantna mreža je na odseku Črni Kal - Koper razdeljena na tri ločene odseke:  
 Odsek 1 obsega predora T3 in T4 z vodohranom V-4,  
 Odsek 2 obsega predora T6 in T7 z vodohranom V-7,  
 Odsek 3 obsega predor T8 z vodohranom V-8.  

Vodohran V-1 napaja hidrantno mrežo predora T1. V predoru je predvidena distribucijska niša (DNT1), 
ki se napaja preko vertikale DN125 iz vodohrana in dve niši za redukcijo tlaka vode (RNT1-1 in RNT1-
2). Hidrantna mreža dimenzije DN150 bo položena na levi strani glavne predorske cevi (smer Koper) in 
v servisni cevi z njuno povezavo v prečnikih in s povezavo na platoju portala Koper ter naprej po mostu 
Glinščica I in mostu Glinščica II do predora T2. Hidranti so razporejeni po celotni dolžini predora v 
medsebojni razdalji 125 m. 

Vodohran V-2 napaja hidrantno mrežo predora T2. V predoru je predvidena distribucijska niša (DNT2), 
ki se napaja preko vertikale DN125 iz vodohrana in niša za redukcijo tlaka vode (RNT2). Hidrantna 
mreža dimenzije DN150 bo položena na levi strani glavne predorske cevi (smer Koper) in v servisni cevi 
z njuno povezavo v prečnikih in s povezavo na platoju portala Koper. Hidranti so razporejeni po celotni 
dolžini predora v medsebojni razdalji 125 m. 

Vodohran V-4 napaja skupno hidrantno mrežo predorov T3 in T4. V predoru T4 je predvidena 
distribucijska niša (DNT4), ki se napaja preko vertikale DN125 iz vodohrana. Hidrantna mreža dimenzije 
DN125 bo položena na levi strani predorske cevi (smer Koper). Hidranti so razporejeni po celotni dolžini 
predora v medsebojni razdalji 125 m. 

Vodohran V-7 napaja skupno hidrantno mrežo predorov T6 in T7. V predoru T7 je predvidena 
distribucijska niša (DNT7), ki se napaja preko vertikale DN125 iz vodohrana. Hidrantna mreža dimenzije 
DN125 bo položena na levi strani predorske cevi (smer Koper). Hidranti so razporejeni po celotni dolžini 
predora v medsebojni razdalji 125 m. 

Vodohran V-8 napaja hidrantno mrežo predora T8. V predoru je predvidena distribucijska niša (DNT8), 
ki se napaja preko vertikale DN125 iz vodohrana. Hidrantna mreža dimenzije DN150 bo položena na levi 
strani glavne predorske cevi (smer Koper) in v servisni cevi z njuno povezavo v prečnikih in na platojih  
obeh portalih. Hidranti so razporejeni po celotni dolžini predora v medsebojni razdalji 125 m. 
 
Strojne inštalacije v predorih 
V okviru strojnih inštalacij za objekte in predore drugega tira železniške proge Divača – Koper so 
predvideni sistemi: ustvarjanje nadtlaka za zagotavljanje varne evakuacije, naravno in prisilno 
prezračevanje prostorov ter hlajenje in ogrevanje tehničnih prostorov.  

Predvidene strojne inštalacije: 

 predora T4 in T7; ustvarjanje nadtlaka za primer požara in prezračevanje v primeru normalnega 
obratovanja izhodnih cevi ter hlajenje in ogrevanje elektro niš, ki se nahajajo v izhodnih ceveh, 

 prezračevanje, hlajenje in ogrevanje transformatorskih postaj na portalih pred ali za  izhodnimi 
cevmi predorov T4 in T7, 
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 predor T8; ustvarjanje nadtlaka za primer požara in prezračevanje v primeru normalnega 
obratovanja v servisni cevi in sedmih prečnikih ter prezračevanje ter ogrevanje in hlajenje 
prostorov v prečnikih, 

 prezračevanje, hlajenje in ogrevanje transformatorske postaje na portalih predora T8,  

 predora T1 in T2; prezračevanje, hlajenje in ogrevanje tehničnih prostorov v prečnikih, GSM-R 
niše  

 prezračevanje, ogrevanje in hlajenje tehničnih prostorov v prezračevalni (ventilatorski) centrali, 

 prezračevanje, ogrevanje in hlajenje transformatorskih postaj na portalu pred predorom T1 ter 
za predorom T2. 

 
Za prezračevanje predorov T1 in T2 je v Sklopu I predvidena izvedba ventilatorske postaje, ki je locirana 
na severnem portalu predora T2 v dolini Glinščice, med glavno in servisno cevjo predora, v Sklopu III 
pa je predvidena izvedba elektro in strojne opreme ventilatorske postaje ter sistem njihovega napajanja 
z električno energijo. V ventilatorski postaji bodo nameščeni trije reverzibilni aksialni ventilatorji, od 
katerih vsak zagotavlja 125 m3/s pretoka zraka. Ventilatorji so opremljeni s trifaznimi asinhronimi motorji 
in delujejo s frekvenčnim pretvornikom. Za napajanje motorjev ventilatorjev sta predvidena dva 
transformatorja moči 2500 kVA. 
Pri predorih T1, T2 in T8 je na osnovi njihove dolžine predvidena izvedba paralelne servisne cevi s 
prečnimi povezavami - prečniki. Servisna cev ima na obeh koncih izhod na prosto preko zapore, kakor 
tudi opremo za mehansko prezračevanje ter ustvarjanje nadtlaka, ki omogoča preprečevanje vstopa 
dima v prečnike in zagotavlja odvod z napravami sproščene toplote. V prečnikih predorov T1, T2 in T8 
je predvideno prisilno prezračevanje AKU prostora (odvod je speljan v prečnik, iz prečnika pa se s 
pomočjo ventilatorjev za vzdrževanje nadtlaka v servisnem rovu odvaja zrak preko nadtlačnih rešetk v 
glavni rov). Za prezračevanje SN, NN in TR prostorov v prečnikih predorov T1, T2 in T8 je predviden 
prisilni odvod zraka (vgrajen ventilator s petstopenjskim stikalom). Za vzdrževanje zahtevane optimalne 
temperature tehničnih prostorov (12°C do 28°C) bo vgrajena stenska klimatska naprava za hlajenje in 
ogrevanje. Preklapljanje med hlajenjem in gretjem je avtomatsko.  

Predora T4 in T7 imata izhodne cevi, ki vodijo direktno na prosto in so prisilno prezračevane. Vsaka 
izhodna cev je na notranji strani – nasproti železniškega predora ločena z bežalnimi vrati. V notranjosti 
vsake izhodne cevi se nahaja elektro niša. Na zunanjem koncu izhodne cevi se nahaja portalni objekt, 
v katerem so nameščene elektrostrojne naprave predora. Za prostore elektro niš, NN prostora, 
sistemskega in TK prostora ter AKU prostorov v portalnih objektih predorov T4 in T7 je predvidena 
vgradnja naprav za ohlajevanje. Prezračevanje SN, TR in AKU prostorov v portalnih objektih predorov 
T4 in T7 je predvideno naravno.  

 

1.3.2.3.3. Sistem napajanja naprav predorov z električno energijo  

Napajanje 

Preskrba predorov z električno energijo je v rednem obratovanju predvidena na 20 kV nivoju iz dveh 
neodvisnih omrežij. Predori bodo v ta namen napajani iz RTP Divača preko elektro napajalne postaje 
(ENP) Divača ter iz razdelilne transformatorske postaje (RTP) Dekani 110/20 kV. Dodatno za »havarijske 
razmere« se izvede še napajanje iz ENP Črni Kal. Napajanje bo izvedeno z 20 kV kabli, ki se položijo 
med: 
- ENP Divača in TP1.0 (pred portalom T1 Divača), 
- RTP Dekani in TP8.8 (Za portalom T8 Koper) ter 
- ENP Črni Kal in TP2.14. (za portalom T2) 
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Napajanju varnostnih in drugih sistemov predorov je potrebno zagotoviti veliko zanesljivost, zato se na  
trasi drugega tira od TP 1.0 do TP 8.8 predvidi dva 20 kV kablovoda, ki se položita čim bolj neodvisno 
in sicer vsak v svojo cev pri predorih T1, T2 in T8 ter po obeh straneh proge na preostalih delih trase 
(predorih T3 do T7, viadukti in mostovi, platoji…). Vsak kablovod se izmenično vzanka v vmesne TP. 
Vmesne TP so predvidene v vseh prečnikih dvocevnih predorov T1, T2 in T8 ter ob ali v okviru 
konstrukcije vstopnih ali izstopnih cevi predorov ali ubežnih cevi iz predorov T4 in T7. Za napajanje 
predorov je tako načrtovanih skupno 45 (petinštirideset) transformatorskih postaj (TP) s transformacijo 
napetosti 20/0,4 kV ter vgradnjo transformatorjev moči 100 kVA oziroma 160 kVA za notranjo montažo 
suhe izvedbe. Za preskrbo z električno energijo objekta ventilacijske postaje za prezračevanje predorov 
T1 in T2 sta predvidena dva suha energetska transformatorja moči 2500 kVA za notranjo montažo, z 
naravnim zračnim hlajenjem brez ohišja. 

Za upravljanje in nadzor nad obratovanjem  TP na SN nivoju so namenjeni SN stikalni bloki grajeni za 
nazivno napetost 24 kV in nazivni tok 630 A ter kratkostično trdnost 21 kA (3s) v SF6 tehnologiji. 

Vse 20 kV kabelske povezave se izvedejo z enožilnimi oklopljenimi Cu kabli z izolacijo iz omreženega 
polietilena in PVC plaščem N2XS(F)2Y 1x150/25 mm2, za Un=12/20 kV.  

Močnostne inštalacije v predorih 

Te inštalacije se izvedejo za malo moč in ozemljitve na platojih in v predorih, razsvetljavo in malo moč 
ter električne instalacije za ogrevanje in prezračevanje v pogonskih centralah (PC), transformatorskih 
postajah (TP), elektro nišah (EN), distribucijskih nišah hidrantnega omrežja (DN) in vodohranih (VH).  

Naprave za varnostno napajanje (UPS) bodo locirane v PC, TP in EN. Povprečna moč UPS mora biti 10 
kVA v trajanju najmanj 90 minut. Baterije morajo biti NiCd ali svinčene suhe plinotesne, long life ter 
izdelane po IEC 896 in IEC 707 po kriteriju “+10 High Integrity Eurobat Guide to VR lead acid cells. 

Za zadostno prezračevanje predorov T1 in T2 je v ventilacijski postaji (portal T2 sever) predvidena 
vgradnja dveh ventilatorjev. Na osnovi zahtevanih potreb po prezračevanju je predvidena priključna 
moč ca. 350 kW po enoti. Funkcionalno celoto naprave za prezračevanje predstavlja ventilator z 
elektromotorjem moči ca. 350 kW s pripadajočim frekvenčnim pretvornikom, ki služi mehkemu zagonu 
in regulaciji vrtljajev ventilatorja. Projektirani avtomatski zaščitni odklopniki za vklop ventilatorjev imajo 
tudi motorni pogon, ki omogoča poleg ročnega lokalnega upravljanja tudi daljinsko iz nadzornega centra 
za energetiko v Postojni.  

V predorih T4 in T7 bodo nameščeni ventilatorji za prezračevanje izhodov na prosto preko ubežnih cevi, 
na koncu teh izhodov. V vsakem izhodu na prosto sta predvidena dva ventilatorja, od tega je eden 
vedno v rezervi.  

V predoru T8 bodo nameščeni ventilatorji za prezračevanje prečnikov. V vsakem prečniku sta predvidena 
dva ventilatorja, od tega je eden v rezervi.  

V predoru bodo montirana tudi servisna vtična gnezda na vsakih 125 m, izmenično na obeh straneh 
predora. Vsako drugo vtično gnezdo se napaja iz drugega tokokroga splošnega dela napajanja. Vtično 
gnezdo se montira na steno predora s pomočjo nosilne konstrukcije, na višino 1,2 m (spodnji rob). 
Napajalni kabli so položeni v zaščitni betonski kineti. Namenjena so gasilcem, za priklop tehnoloških 
naprav in za priklop servisnih naprav. 

Na vseh treh reševalnih platojih bodo montirana tudi servisna vtična gnezda na vsakem platoju po dva 
kompleta vtičnih gnezd. Vtično gnezdo se postavi na temelj. 

Del hidrantnega omrežja in sicer prvih 100 m do 150 m cevovoda od vhoda v predor je zaščiten pred 
zmrzovanjem s samoregulacijskimi kabli, ki se bodo vklapljali preko ustreznih termostatov. Vklop 
ogrevanja in napaka pri ogrevanju cevovodov se bo signalizirala na centralni nadzorni računalnik. Grelni 
kabli bodo priključeni preko tipskih razvodnih doz in zaključnih elementov na posebni razdelilnik RGHV. 
Razdelilnik RGHV se bo napajal iz NN stikalnega bloka TP.  
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V predorih se izvede ozemljitev in izenačitev potencialov, pri zunanjih objektih pa tudi sistem zaščite 
pred delovanjem strele. Pri tem se uporabljajo naslednji materiali: nerjavno jeklo V4A (Rf), pocinkani 
valjanec Fe-Zn, Cu, Rf okrogli vodnik, rumeno zeleni vodnik H07V-K. 

1.3.2.3.4. Sistem razsvetljave v predorih  

Predvidena je razsvetljava na platojih in v predorih. V predorih je predvidena zasilna razsvetljava. V 
pogonskih centralah (PC), transformatorskih postajah (TP), elektro nišah (EN), servisni cevi in v izhodni 
predorski cevi T4 in T7 je poleg zasilne razsvetljave predvidena tudi splošna razsvetljava. Splošna 
razsvetljava servisne cevi in izhodnih predorskih cevi je predvidena za potrebe vzdrževanja in jo je 
možno vključiti samo ročno v posameznih predelih predora. 

Varnostna razsvetljava evakuacijske poti je napajana iz centralnih enot, ki so napajane iz 
brezprekinitvenega sistema napajanja (UPS). 

Osvetlitev evakuacijskih poti v predoru je skladno s TSI SRT in se izvede z v ročaj (ograjo) integriranih 
LED svetilk. Iz ročaja so osvetljene tudi table za označevanje evakuacijskih poti z označeno smerjo in 
razdaljo do najbližjega izhoda. Ročaj s pritrdilnim priborom in z vgrajenimi svetilkami je ustrezno tlačno 
testiran. Za osvetlitev hidrantov, gasilnikov in vtičnih gnezd so predvidene dodatne zidne svetilke. 
Napajanja le teh je predvideno iz ročaja. Za obvestilno razsvetljavo sta pri vsakem prečniku nameščeni 
dve zidni bočni piktogramski svetilki z modro svetlobo s piktogramom pravokotno na smer evakuacije.  

Tudi reševalni prečniki in servisne cevi bodo še posebej označeni z obveščevalnimi svetilkami. Vsa vrata, 
ki vodijo do izhodov ali prehodov v sili, so označena. Za osvetlitev hidrantov so predvidene dodatne 
zidne svetilke. V vseh prostorih v prečniku in pomožnih objektih je za varen umik iz prostora nameščena 
ustrezna zidna svetilka nad vrati oz. stropna svetilka. 

1.3.2.3.5. Zgornji ustroj proge in tirne naprave 
Projekt predvideva vgradnjo tira na togi podlagi, v nadaljevanju TTP, razen na delu trase od postaje 
Divača do vstopnega portala predora T1 in od izstopnega portala T8 pa do tirnega zaključka že 
izvedenega izvlečnega tira postaje Koper, kjer je predviden tir na gredi.  

Tir na gredi 

Tir na gredi je na odseku Divača – Črni Kal vgrajen od  konca kretnice 309 na postaji Divača do km 
2+925,200 ter na odseku Črni Kal – Koper vgrajen od km 26+136,50 do km 26+582.  

Na obravnavanem območju se vgradijo tirnice sistema 60 E1, dolžine 100 m, kakovostnega razreda 
najmanj 900 (min. natezna trdnost 880 N/mm2). Tirnice se varijo v NZT. Za pritrditev tirnice na prag se 
uporabi pandrol elastična pritrditev (e-clip) – verzija za betonski prag. Pod tirnico se nahaja 5 mm debela 
PVC podložna ploščica. PVC izolacijska podložka se nahaja tudi pod pandrol pritrditveno vzmetjo (e-
clip). Tirna širina je normalna in znaša 1435 mm. Prečni nagib vertikalne osi tirnice glede na vertikalno 
os tira je 40:1. 

Na tirni gredi se vgradijo betonski pragovi dolžine 2,60 m. Razdalja med osmi pragov je 0,6 m.  

Širina grede ob čelu pragov je 40 cm s tem da je greda dobro zbita. V kolikor to ni doseženo se greda 
nadviša z nasutjem 13 cm nad zgornjim robom praga. Debelina grede je 30 cm med spodnjim robom 
praga in vrhom planoma (tampona), merjeno pod tirnico. Nagib grede je 1:1,5. 

Tiri in kretnice bodo varjeni v NZT. Za tir na gredi (s kretnicami) se uporabi aluminotermitsko varjenje 
tirnic. Varijo se tirnice dolžine 100 m. Z varjenjem stikov se prične po končani smerni in višinski regulaciji 
tirov.  

Tir na togi podlagi 
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Izvedba TTP sistema je zasnovana na sistemu elastično oslonjene AB nosilne plošče tira (NPT), z 
uporabo podlitega betona pod to ploščo. Pod podlitjem se nahaja AB plošča za raznos obtežbe (PRO).  

PRO se v predorih nahaja nad betonom talnega oboka, na viaduktih in mostovih nad zaščito 
hidroizolacije, na odprti progi (zemeljsko telo proge) pa nad podložnim betonom, ki se nahaja na vrhu 
utrjenega planuma tampona. PRO se nahaja pod betonskim podlitjem NPT. Izdelana je iz armiranega 
betona ter ima različne debeline, odvisno od tega ali tir poteka v predoru, na mostu ali na odprti trasi. 

Celotna konstrukcija TTP poteka skozi predora T1 in T2, nadaljuje se skozi predore od T3 do T8, preko 
obeh viaduktov V1 in V2 ter preko vmesnih platojev zemeljskega telesa proge. Preko vseh 
premostitvenih objektov in bližnjih galerij prav tako tir poteka na togi podlagi. Načrtovani sistem TTP 
poteka od km 2+925,200 (portal T1-Di) do km 26+136,50 (plato portala T8-Kp). 

Na obravnavanem območju se vgradijo tirnice sistema 60 E1, dolžine 100 m, kakovostnega razreda 
najmanj 900 (min. natezna trdnost 880 N/mm2). Za pritrditev tirnice na NPT se uporabi elastična 
pritrditev. Tirnice se varijo v NZT. Varjenje tirnic v TTP bo aluminotermitsko z upoštevanjem specifik 
varjenja v predorih. 

1.3.2.3.6. Vozno omrežje 

Električna vleka na progi se bo izvajala s sistemom napetosti 3kV enosmernega toka (DC). Električno 
vozno omrežje bo večinoma izvedeno tako, da bo možna nadgradnja s sistemom 25 kV AC, kar bodo 
omogočili ustrezni izolatorji in odmiki voznega voda za sistemsko napetost 25 kV AC. 

Vozni vod bo skupnega preseka 440 mm2, sestavljen o iz 2 bakrenih nosilnih vrvi 120 mm2 in 2 
kontaktnih vodnikov po 100 mm2. Vozni vod bo izveden polnokompenzirano z zateznimi napetostmi 
1125 daN (nosilna vrv) in 1000 daN (kontaktni vodnik). Na posameznih odsekih bo nameščen še 
ojačitveni vod iz bakrene vrvi preseka 120 mm2. Za vgradnjo so predvideni nosilni in zatezni t.i. silikonski 
izolatorji. 

Vozni vod bo omogočal električno vleko do predvidene hitrosti 160 km/h.  Zaradi trase proge pretežno 
v predorih bodo kontaktni vodniki v in med predori nameščeni na višini 510 cm nad GRT, namestitev 
vodnikov bo izvedena z zmanjšano sistemsko višino.  

Glede na jakost vetra so predvidene maksimalne razpetine med drogovi oziroma vpetišči voznega voda 
do 46 m, na viaduktih do 42 m. Vzdolžno bo vozno omrežje  mehansko razdeljeno na zatezna polja. 
Izven predorov so predvidene maksimalne dolžine zateznih polj do 1100 m z do 24 razpetinami z vmesno 
t.i. čvrsto točko na sredini ter zateznimi napravami na obeh straneh zateznega polja. Medzatezna polja 
bodo izvedena klasično z eno vmesno razpetino (medzatezno polje bo izvedeno preko treh razpetin 
voznega voda).   

Vsa zatezna polja v predorih bodo izvedena kot polovična polja, kar pomeni, da bodo na eni strani polja 
vodniki voznega voda čvrsto vpeti, na drugem koncu polja pa bodo vodniki zatezani preko 
kompenzacijskih zateznih naprav. Maksimalna dolžina polovičnega zateznega polja v predoru znaša 596 
m (nižja temperatura okolice in temu večji razpon temperature za segrevanje zaradi vlečnega toka). 
Medzatezna polja voznega voda bodo tudi v predorih izvedena z eno vmesno razpetino (medzatezno 
polje bo izvedeno preko treh razpetin voznega voda). 

Kompenzacija voznih vodov bo na odprti progi izvedena s kompenzacijskimi zateznimi napravami, ki 
bodo sestavljene iz sistema škripčevja s prestavnim razmerjem 1:5 in pripadajočih uteži. Vsako 
polnokompenzirano zatezanje voznega voda preseka 440 mm2 bo imelo dve taki napravi, posebej za 
nosilne vrvi in posebej za kontaktna vodnika. Napravi bosta na drogu vpeti na isti višini paralelno vsaka 
na svoji strani droga.  

V predorih bo kompenzacija voznih vodov izvedena z vzmetnimi kompenzacijskimi zateznimi napravami. 
Vzmeti morajo zagotavljati zahtevane zatezne napetosti v vodnikih voznega voda linearno v celotnem 
območju spreminjanja dolžine vodnikov s temperaturo, to je v dolžini najmanj 750 mm. 
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Za obešanje voznega voda so na celotni obravnavani trasi proge predvideni nosilci z vodoravno konzolo 
- jekleno cevjo zunanjega premera 76 mm. Na konzoli bodo oprti nosilni izolatorji za nošenje nosilnih 
vrvi voznih vodov in poligonacijski lakti z izolatorji in ročicami za poligonacijo kontaktnih vodnikov voznih 
vodov.  

Izolacija voznega voda bo izvedena za napetostni nivo 25 kV. Taki izolatorji so predvideni za nošenje in 
poligonacijo voznega voda in za nošenje prečnih napajalnih vezi. Izolatorji morajo biti izvedeni za 
zunanjo montažo v močno onesnaženem okolju. 

Na odsekih odprte proge bo vsak nosilec nosil le po en vozni vod, kjer pa sta na isto nosilno konstrukcijo 
oprta dva vozna voda (medzatezni drogovi v medzateznem polju voznih vodov ali ločišču) je predvidena 
rešitev z namestitvijo dveh nosilcev paralelno.  

V predorih bo vsak nosilec vedno nosil le po en vozni vod. V medzateznih poljih voznega voda bo za 
vsak vozni vod nameščen samostojen nosilec voznega voda na medsebojni razdalji 2 m. 

Pri oblikovanju nosilcev voznega voda je upoštevan ustrezni svetli profil, ki bo omogočal  tudi prehod 
odjemnika toka lokomotiv monofaznega sistema nazivne napetosti 25 kV in frekvence 50Hz, kot ga 
predpisujejo TSI. 

Za nošenje voznih vodov so predvideni jekleni cevni drogovi tipa M in rešetkasti drogovi tipa LS, prirejeni 
za pritrditev na temelj preko sidrne plošče in vijakov, ki so del armature temelja.  

Zatezni drogovi bodo razbremenjevani s sidranjem na tipske armiranobetonske temelje sider.  

Vertikalni nosilci vozne mreže v predoru bodo jeklene cevi zunanjega premera 133 mm in debeline stene 
6,3 mm, torej enaki kot so vrhnji segmenti na tipskih cevnih drogovih za odprto progo, s čimer 
dosežemo, da se lahko uporabi standardna oprema kot pri cevnih drogovih. Na nosilec bo privarjena 
ustrezna pritrdilna plošča, preko katere bo nosilec pritrjen na štiri navojne palice, ki bodo vdelane v 
obok predora. Navojne palice M24x360 mm se bodo v obok  predora sidrale z dvokomponentnimi 
kemičnimi sidri, za katere se bodo pripravile izvrtine Φ 28 mm in globine 215 mm. Pri vijačenju 
vertikalnih nosilcev na pripravljene navojne palice se bodo uporabili izolacijski tulci in izolacijske podložke 
tako, da bodo nosilci izolirani od oboka predora za napetostni nivo 1kV (zaščita sidrnih vijakov). 

Kot povratni vod električne vleke bodo služile tirnice, ki bodo sistema 60 E1. Predvidene signalno 
varnostne naprave bodo delovale na podlagi števcev osi, zato ne bodo potrebovale posebnih tokokrogov 
za ugotavljanje zasedenosti tira. Za vodenje povratnega toka električne vleke bodo torej na voljo obe 
tirnice proge. Medsebojne povezave obeh tirnic obravnavanega tira so predvidene na cca 150 m. 
Izvedejo se z izolirano, jekleno, pocinkano vrvjo preseka 70 mm2. Te povezave se bodo povezale na 
tirnice z vrtanjem izvrtin v vrat tirnice in vijačenjem z uporabo ustreznih kabelskih čeveljčkov. 

Uporabljen bo sistem odprtega skupinskega ozemljevanja v sistemu električne vleke po standardu SIST 
EN 50122-2. Predvideni sistem povratnega voda zadovolji vsem zahtevam: zagotavlja izklop zemeljskih 
stikov, zaščito in minimiziranje stresanih tokov v sistemu povratnega voda električne vleke enosmernega 
sistema in hkrati omogoča eleganten prehod na sistem povratnega voda električne vleke izmeničnega 
sistema z naknadno povezavo ločenega ozemljilnega sistema s tirnicami povratnega voda. 

Celotna obravnavana trasa bo vzdolžno razdeljena v zaščitne odseke dolžine cca 2-3 km, med katerimi 
bodo z ustreznimi ukrepi (izolacija, namestitev mikroarmiranega polja toge podlage tira z mikroarmaturo 
iz steklenih vlaken, mikroarmatura iz steklenih vlaken v podlitju toge podlage tira ipd.) izvedene 
galvanske ločitve. Za povezavo nosilcev voznega voda se znotraj zaščitnega odseka namesti kratkostična 
vrv (Cu 95 mm2 ali druga ustrezna). V zaščitni ozemljitveni sistem posameznega zaščitnega odseka 
proge bodo povezane vse armature armiranobetonskih konstrukcij in samostojna ozemljila drogov vozne 
mreže posameznega zaščitnega odseka. Na ta zaščitni ozemljitveni sistem bodo povezane vse kovinske 
konstrukcije, ki so nameščene ob progi na razdalji 5 m ali manj od vertikalne projekcije najbližjega 
vodnika pod napetostjo vleke. Potencial povratnega vod proti tej združeni ozemljitvi ne sme trajno 
presegati 120 V enosmerne napetosti.  Med ozemljitvenim sistemom in tirnicami povratnega voda bodo 
vgrajene zaščitne tiristorske naprave +KS in +PV, nameščene na vsak konec zaščitnega odseka. Te 
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naprave na progi in ustrezne naprave v ENP (M+KS, M+PV) zagotavljajo izklop napajanja ob prekoračitvi 
dovoljene napetosti, zanesljivo zaščito pred udarom električnega toka in minimiziranje blodečih tokov. 
Zaščitne naprave na progi, skupaj z pripadajočimi napravami v ENP, tvorijo tudi sistem za nadzorovanje 
povratnega voda in zagotavljajo izklop napajanja v primeru prekinitve le tega.  

Zaradi velikih tokov v povratnem vodu in večje razdalje med ENP Divača in Črni Kal (cc 16 km) je  na 
delu tega odseka predvideno tudi dodatno polaganje kablov ob tirnico, za zmanjšanje upornosti 
povratnega voda in s tem zmanjšanje  potenciala tirnice  na dopustno raven. 

Za ustrezno delovanje sistema bo potrebno posebno pozornost nameniti pravilni izvedbi ozemljitev 
viaduktov, predorov in odsekov odprte proge ter njihovimi medsebojnimi povezavami.  

1.3.2.3.7. ENP Črni Kal in napajanje  
ENP Črni Kal 
Elektro napajalna postaja - ENP Črni Kal je kot transformatorska in pretvorniška energetska  postaja,  
del energijskega podsistema in je načrtovana kot vmesna napajalna postaja na drugem tiru železniške 
proge Divača Koper, ki bo skupaj z ENP Divača in ENP Dekani paralelno napajala vozno omrežje 
enosmernega sistema vleke, nazivne napetosti 3kV. Za oskrbo vleke z električno energijo je predvidena 
skupna nazivna enosmerna moč v vrednosti 14,4 MW. Lokacija ENP je predvidena na platoju pri portalu 
T2 - Kp v km 16+170. 

Objekt je zasnovan iz ločenih elektroenergetskih postrojev: 

V zgradbi so nameščeni postroji in naprave: 

- 20 kV AC stikališče, enosmerni 3 kV postroj in komandni prostor 

Na prostem so nameščeni: 

- postroj 110kV – nega stikališča 

- postroj dveh usmerniških transformatorjev  

Objekt je namenjen izključno tehnološkim potrebam za namestitev opreme za napajanje električne 
vleke. Vse naprave so daljinsko vodene iz centrov daljinskega vodenja, kar pomeni, da je objekt brez 
stalno zaposlenega osebja in nima stalnega delovnega mesta. Sanitarije zato v objektu niso predvidene. 
Dostop v objekt je dovoljen le pooblaščenim osebam za službene potrebe. Objekt je delno podkleten. V 
kleti predvidenega objekta je skupen prostor namenjen razvodu električnih inštalacij. 

Zasnova objekta in predvidene namestitve naprav in inštalacij je podobna kot v že izvedenih ENP Dekani 
in Divača. Predvideni sta dve usmerniški skupini. Vsaka usmerniška skupina je sestavljena iz 
usmerniškega transformatorja in usmernika, ki sta v blok vezavi. V pozitivnem polu usmernika je 
vgrajena še serijska zračna dušilka. Posamezna usmerniška skupina je predvidena za nazivno enosmerno 
moč 7,2 MVA pri nazivnem toku 2000 A in nazivni usmerjeni napetosti praznega teka 3600 V. Usmerjanje 
napetosti je 12-pulzno. Dovoljena obremenitev usmerniške skupine mora zagotavljati razred VI po 
standardu SIST EN 60146-1 (150% - 2 uri, 300% - 1 minuta). 

Usmerniška transformatorja 110/2x1,332 kV, moči 7.272 kVA, ,  sta predvidena za zunanjo montažo in 
sta oljne izvedbe z naravnim hlajenjem (ONAN). Transformatorja bosta nameščena na posebnem platoju 
in sicer med 110 kV stikališčem in zgradbo ENP. Usmernika sta konstrukcijsko predvidena za notranjo 
montažo z naravnim hlajenjem (AN). Vse električne povezave so predvidene v kabelski izvedbi. 
Usmernika s pripadajočima dušilkama zračne izvedbe z naravnim hlajenjem bosta skupaj z 3 kV DC 
blokom, napravama za zaščito povratnega voda, 20 kV AC stikališčem in transformatorjem lastne 
porabe, vgrajena v VN prostoru znotraj zgradbe ENP.  

Za razvod enosmerne napetosti 3 kV se namesti poseben  blok s celicami za dovod pretvorjene napetosti 
iz usmernikov ter odvodnimi celicami s celicami z linijskimi stikali, s katerimi je izvedena tudi pretokovna 
in kratkostična zaščita na enosmerni strani ter celicami z odsekovnimi in zveznimi stikali za notranje 3 



Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji 
drugega tira Divača – Koper 
        

Specifikacija naročila   34/44 
 

kV stikališče za razvod energije na vozno omrežje. Na fasadi proti tirom so predvidena dodatno še 
ozemljilna stikala.  

Lastna raba ENP se bo napajala iz posebnega navitja energetskega transformatorja in pomožnega 
(auto)transformatorja moči do 50 kVA, ki bo v ta namen izvedeno na obeh usmerniških transformatorjih 
in dodatno še preko tretjega neodvisnega vira, to je transformatorja lastne rabe 20/ 0,4  kV, ki bo preko 
20 kV AC stikališča ter novega kablovoda priključen na enega od sistemov obstoječega daljnovoda 2 
x20 kV Dekani- Divača, ki poteka v bližini lokacije ENP. Napajanje iz tega daljnovoda bo preko AC 
stikališča v ENP zagotavljalo tudi tretje, t.i. havarijsko napajanje predorov  v primeru istočasnega izpada  
glavnega in rezervnega napajanja iz RTP Divača in RTP Dekani. 

Za brezprekinitveno napajanje je predvidena AKU baterija nazivne napetosti 110 V in nazivne kapacitete 
250 Ah. Baterija je predvidena za zagotavljanje avtonomije napajanja zaščite in krmiljenja ter za 
napajanje razsmernika 230 V, 50 Hz. AKU baterija bo nameščena v posebni prostostoječi kovinski omari 
v sklopu NN bloka znotraj komandnega prostora. AKU baterija napaja razsmernik, ki zagotavlja 
izmenično napetost 230 V, 50 Hz za napajanje računalniške opreme ter central za javljanje požara in 
vloma in sistema videonadzora. Usmernik in razsmernik sta nameščena v skupni kovinski prostostoječi 
omari, ki bo prav tako nameščena v komandnem prostoru znotraj NN bloka. 

Vse naprave bodo opremljene tudi s potrebno opremo za zaščito, meritve in lokalno ter daljinsko 
vodenje.. Vodenje bo omogočeno na 4 nivojih in sicer  centralno daljinsko iz centra vodenja  (redno 
obratovanje), lokalno daljinsko iz postajnega računalnika v ENP ali lokalno iz pripadajočega računalnika, 
terminala zaščite ali krmilne omarice (vzdrževanje, odprava napak) ter ročno na samih stikalnih 
napravah (izredno, testiranja…).  

ENP se bo opremila tudi s potrebno TK opremo za zagotavljanje potrebnih podatkovnih (daljinsko 
vodenje, medsebojna odvisnost, video nadzor..) in govornih povezav.  

Priključitev na vozno omrežje  in povratni vod je predvidena s kabelskimi povezavami. 
 
Napajanje  
Energija za vleko oziroma ENP se dobavlja iz enosistemskega daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper (3 
x 240/40 AlFe) s prenosno zmogljivostjo okoli 100 MVA, ki prečka traso proge v cca km 15+930. 
Daljnovod se v začetku gradbenih del (Sklop 1) preuredi tako, da se izvede postavitev dveh novih 
dvosistemskih specialnih stebrov (št. 84B in 84C) namesto enega obstoječega ter izvede  začasna 
povezava med njima, obstoječi steber pa se demontira.  Za priključitev ENP se v sklopu izvedbe del 
sklopa 3 oziroma za zagotovitev napajanja od stikališča 110 kV AC ob zgradbi ENP do posameznega 
novega specialnega stebra položi 110 kV kabelske povezave  (skupna dolžina trase za oba kablovoda 
cca 140m). Položijo se  enofazni kabli z izolacijo iz omreženega polietilena 3x(1x630 mm2 E-Cu).  

Na ta  način se v obstoječi daljnovod vzanka nova ENP oziroma 110 kV stikališče. Začasne povezave 
med stebroma se ob tem odstrani.  

Na drugem koncu se kablovoda priključita na 110 kV AC stikališče, ki je locirano na jugozahodnem delu 
platoja ENP Črni Kal in obsega zemljišče cca 14 x 7 m. Predvideno je stikališče v GIS izvedbi za postavitev 
na prostem, z enojnim sistemom zbiralnic v H stiku s 5 polji, to je s po dvema dovodnima in 
transformatorskima poljema ter  vzdolžnim poljem. Preko dovodnih in vzdolžnega polja je stikališče 
vzankano v daljnovod 110 kV Divača –Koper, preko transformatorskih polj pa se priključita posamezna 
usmerniška transformatorja z usmernikom in dušilko v blok vezavi. GIS je ustrezno izbran oziroma 
dimenzioniran za pogoje obratovanja daljnovoda (pričakovana kratkostična moč 4660 MVA, tripolni 
kratek stik 26 kA…… )..  Vodenje  dovodnih in vzdolžnega polja je predvideno centralno daljinsko iz 
obstoječega RCV in rezervnega RCV 1 (redno obratovanje), oprema pa bo omogočala tudi lokalno 
daljinsko vodenje iz postajnega računalnika in lokalno preko računalnika polja ter preko krmilnega 
panela na samih poljih (brez blokad) za posebne pogoje obratovanja oziroma vzdrževanja.  Naprave za 
zaščito in vodenje ter obračunske in druge meritve bodo nameščene v komandnem prostoru ENP.  
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1.3.2.3.8. SV progovne in SV postajne naprave ter vgradnja ETCS sistema na progi  
Projekt predvideva vgradnjo: 

 prostornih signalov z vsemi pripadajočimi elementi za celovito delovanje APB med postajama 
Divača in Koper tovorna, 

 možnost vgradnje avtostop naprav razreda B, 
 sistema ETCS nivo 1 z rešitvijo decentralizirane LEU s centralnim diagnostičnim sistemom in 

priključitev na obstoječ sistem ETCS na postajah Koper tovorna in Divača, 
 prestavitev naprav na deviaciji proge pri Divači. 

Predmet tehnične rešitve je vgradnja sistema ETCS nivo 1 z Balise infill funkcijo na odseku nove proge 
med postajama Divača in Koper tovorna. V sklopu izvedbe del signalnovarnostnih naprav se na omenjeni 
progi vgradi naprave avtomatskega progovnega bloka. Na odseku drugega tira med postajama Divača 
– Koper tovorna sta prometni mesti Divača in Koper tovorna, drugih prometnih mest ni predvidenih. Za 
razdelitev odseka med postajama na prostorne odseke je definiranih 11 APB mest. APB mesta so 
razporejena tako, da so prostorni signali med seboj oddaljeni manj kot 3000 m, kar posledično pomeni, 
da se vgradijo naprave avtomatskega progovnega bloka brez samostojnih predsignalov in na to 
topologijo vgradi sistem ETCS nivo 1.  
Pri razporeditvi prostornih signalov je upoštevano tudi križišče na platoju med predoroma T6 in T7, ki 
bo predvidoma vgrajeno v primeru dvotirnosti, tako da bodo potrebni posegi v prostorne odseke 
minimalni. Nivojska križanja cest in železnice niso predvidena. Razporeditev APB mest omogoča vožnje 
več kot 100 vlakov v 24 urah. Na število vlakov v APB režimu in posledično prepustnost proge vplivata 
obe mejni postaji, zmožnost voznega voda in organizacija prometa.  
Približno 75% celotne trase drugega tira Divača – Koper poteka znotraj predorov ali galerij. Dolžina 
medpostajnega odseka in specifičnost terena pogojuje prilagojene tehnične rešitve. Predvidena je 
rešitev APB mest, kjer je vsa potrebna notranja elektronska oprema posameznega APB mesta vgrajena 
v ustreznem tehničnem prostoru. APB mesta se s postavljalnico povežejo preko optičnih vlaken.  
Ob signalih je predvidena možnost namestitve avtostop naprave razreda B (Indusi I60). Odločitev o 
vgradnji avtostop naprav razreda B se sprejme v kasnejši fazi glede na stanje omrežja in opremljenosti 
tirnih vozil. 
Signalnovarnostne naprave na postajah Divača, Koper tovorna in CVP Postojna je zaradi spremenjene 
tirne sheme potrebno dopolniti. Na postajah Divača in Koper tovorna se prilagodi obstoječ sistem ETCS 
nivo 1. 

1.3.2.3.9. TK naprave  
Projekt predvideva vgradnjo telekomunikacijskih sistemov potrebnih za zagotavljanje komunikacij. 
Sistem GSM-R ter video in varnostni sistem, nadzorni sistemi in sistemi vodenja so opisani v naslednjih 
podpoglavjih. V upoštevanju predhodne navedbe so v sklopu TK naprave tako zajete nadgradnje 
dispečerskega sistema, progovne telefonije, napajalnih sistemov, podatkovnih sistemov, izvedba 
kabliranja z optičnimi, progovnim, lokalnimi in napajalnimi kabli ter prestavitve naprav na deviaciji proge 
pri Divači. 
Kljub vgradnji sistema GSM-R je skladno s predpisi predvidena vgradnja komunikacijskih mest. 
Komunikacijska mesta so predvidena pri vseh prostornih signalih. Povezavo komunikacijskih mest se 
izvede preko bakrenih kabelskih povezav – progovnega kabla.  
Dispečerski sistem (PTS/DDS) je komunikacijski sistem sestavljen iz vrste posebnih komunikacijskih 
central, ki omogočajo priključevanje vseh postajnih in progovnih telekomunikacijskih naprav. 
Prometnemu osebju omogoča komunikacijo z njimi preko TK pulta (dispečerskega pulta) kot enotnega 
vmesnika za izvajanje vseh komunikacij s strani prometnega osebja. Omogoča povezave tako na 
progovne LB in CB telefonske aparate, na radijski sistem, ozvočenja, interfone, sistem klica v sili (SOS), 
ISDN in analogne telefonske priključke.  
Zaradi velike dolžine medpostajnega odseka se za potrebe povezave komunikacijskih mest na obstoječi 
sistem vgradijo dodatni PTS/DDS sistemi (cCS strežniki) in nadgradijo obstoječi z dodatnimi priključki. 
Za nadzor nad predori bo v centru vodenja vzpostavljeno novo delovno mesto, ki se ga opremi s TK 
pultom - dispečerskim terminalom.  
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Za delovanje vgrajenih sistemov (GSM-R, SV in ETCS naprave, TK naprave, varnostni in drugi sistemi 
predorov …) se položi več optičnih kablov – hrbtenična OK1 in OK2 ter lokalni optični kabli. Vsi omenjeni 
sistemi se povežejo s podatkovnimi sistemi. 
Napajanje voznega omrežja bo potekalo preko obstoječih ENP Divača in ENP Dekani in nove ENP Črni 
Kal. V ENP Črni Kal se zagotovi komunikacijske povezave in daljinsko krmiljenje ENP opreme in stikal 
voznega omrežja iz centra vodenja elektroenergetskih postaj. Za medsebojno odvisnost ENP se le-te 
povežejo med seboj. 
Za vgrajene TK naprave mora biti zagotovljen brezprekinitveni napajalni sistem. Skladno s predpisi mora 
biti zagotovljena 8 urna avtonomija ob predvideni povprečni skupni porabi odjemalcev z upoštevanjem 
minimalno 20% rezerve na sistemu.  
Za polaganje novih kablov na medpostajnem odseku Divača – Koper tovorna bo zgrajena nova kabelska 
trasa po obeh straneh proge. Gradbena trasa je obdelana v PZI načrtih Kabelska trasa za potrebe SV in 
TK naprav – sklop1, Kabelska trasa za potrebe SV in TK naprav – sklop2 in Kabelska trasa za potrebe 
SV in TK naprav – sklop3.  
Trasa znotraj postajnih območij Divača in Koper tovorna je obstoječa, različnih tipov (cevna kanalizacija, 
betonska korita) in se v sklopu projekta ne spreminja. Za polaganja progovnega, optičnih in drugih 
kablov je potrebno dograditi obstoječo traso na mestih, kjer ta ni prosta ali pa ni možno zagotoviti 
redundanten potek optičnih kablov.  

1.3.2.3.10. GSM-R  
Na novi progi je treba zgraditi radijski sistem GSM-R, ki se ga funkcionalno vključi v celotno omrežje 
javne železniške infrastrukture. Tako bo na celotnem omrežju omogočena komunikacija z mobilnimi 
napravami med vsemi udeleženci v odvijanju železniškega prometa. Sistem omogoča večplastne storitve 
in kombinacije uporabniških skupin v odvisnosti od njihove funkcije ter lokalne prisotnosti (FA – 
functional addresing, LDA – local depending addresing). 
Predvidena je postavitev 11 baznih postaj in 40 repetitorjev baznih postaj. V daljših predorih (sklop T1 
- T2, T4 in T8 ter servisnih ceveh T1, T2, T8) se za pokrivanje predorskih cevi uporabi sevalni kabel, 
drugje pa antene. V daljših predorih T1, T2 in T8 se izvede dvojno pokrivanje z radijskim signalom. 
Potrebna je dokonfiguracija obstoječega GSM-R omrežja z namenom vključitve novih baznih postaj in 
njihovih repetitorjev v obstoječe omrežje. Upoštevati se mora meddržavni sporazum z Italijo o uporabi 
frekvenc ter zagotoviti, da sistem nima interferenčnih motenj z namenom kvalitetnega pokrivanja z 
radijskim signalom. 

1.3.2.3.11. Video in varnostni sistem, nadzorni sistemi in sistemi vodenja  
To poglavje zajema opremo ter dela za zagotavljanje varnosti ter lokalni daljinski nadzor in vodenje v 
predorih T1 – T8 na trasi drugega tira od Divače do Kopra ter opremo, ki je za zagotavljanje teh zahtev 
predvidena v nadzornem centru v Postojni. 
Zajeti so naslednji sistemi: 

 Nadzorno krmilni sistem (NKS) v predorih 
 Video nadzor  
 Sistem radijskih zvez 
 Klic v sili in ozvočenje 
 Podatkovno omrežje za povezavo vgrajenih naprav ter povezavo z nadzornim centrom v Postojni 
 Javljanje požara 
 Sistem kontrole pristopa v posamezne objekte 
 Kontrola vloma v objekte zunanjih TP 

Krmilno nadzorni sistem v predorih omogoča daljinski nadzor in krmiljenje iz nadzornega centra ter 
avtomatsko obratovanje posameznih varnostnih naprav v predorih. Krmilno nadzorni sistem vseh 
varnostnih naprav v predorih na trasi 2. tira proge Divača - Koper predstavlja zaključeno funkcionalno 
celoto, ki jo sestavljajo lokalne postaje kot vhodno izhodne točke za zajem signalov, izdajo ukazov in 
izvajanje avtomatskih krmilnih sekvenc, lokalno TCP/IP Ethernet omrežje za prenos podatkov na nivoju 
predorov in lokalne delovne postaje NKS za nadzor in vodenje v predorih. Lokalne postaje so v TCP/IP 
Ethernet omrežje vključene preko podatkovnih stikal, ki so predvidena na vseh lokacijah. Izbrani sistem 
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bo omogočal lokalni in daljinski nadzor ter vodenje varnostnih sistemov v predorih. Daljinski nadzor bo 
potekal iz nadzornega centra (NC) v Postojni z ustreznim številom komunikacijske in strežniške 
infrastrukture za zagotovitev potrebnih funkcionalnosti. 
Video nadzorni sistem je namenjen obvladovanju situacij ob izrednih dogodkih, ko je potreben nadzor 
evakuacije potnikov iz vlaka v predoru, usmerjanju reševalcev v primeru nesreč, nadzoru situacije na 
varnih območjih, kjer bi se v takih situacijah zbirali ponesrečenci ter delovale reševalne službe. Prav 
tako je predviden nadzor tudi nad vhodi na reševalne oz. portalne površine pred predori, vstopi v 
reševalne rove (izstopne cevi T4 in T7), servisne cevi in glavne predorske cevi. Nadzor nad odvijanjem 
vlakovnega prometa s tem sistemom ni predviden. 
V predorih T1, T2 in T8 bodo kamere montirane v prometni cevi ob vhodih v prečnike (nadzor dogajanja 
ob evakuaciji iz vlaka), na varni strani v prečnikih (nadzor prečnikov in mest, kjer se ob evakuaciji zbirajo 
ljudje ter evakuacijskih vrat iz glavne predorske cevi), v servisni cevi (nadzor dogajanja v servisni cevi 
na območju, kjer se zbirajo ljudje ob evakuaciji), na portalnih območjih (nadzor vstopov v servisno cev, 
glavno predorsko cev in vstopnih mest v ograji okoli portalne površine). 
V predorih T3-T7 bodo kamere montirane v prometni cevi ob vhodih v predore (nadzor dogajanja ob 
evakuaciji iz vlaka), v reševalnih rovih oziroma izstopnih ceveh T4 in T7 (nadzor evakuacijskih poti, 
evakuacijskih vrat iz glavne predorske cevi), na obočjih ob izhodih iz reševalnih rovov (nadzor vstopov 
v izstopno cev in vstopnih mest v ograji okoli portalne površine) in na portalnih območjih predorov 
(nadzor vstopov v glavno predorsko cev in vstopnih mest v ograji okoli portalne površine). 
Video nadzorni sistem je logično povezan z ostalimi varnostnimi sistemi, tako da kakršen koli izreden 
dogodek na območju, ki ga pokriva posamezna kamera (odpiranje posameznih vrat, vstop v objekte, 
požarni alarm, klic v sili,…), avtomatsko vključi pripadajočo kamero, sproži prikaz nadzorovanega 
območja na monitorju v nadzornem centru ter aktivira snemanje dogajanja na video snemalniku, kar 
bo omogočilo naknadni prikaz in analizo dogodka. Kamere bodo povezane na podatkovno stikalo s PoE 
vmesnikom. Upravljanje s sistemom video nadzora je predvideno v nadzornem centru v Postojni. 
Upravljanje se bo vršilo preko uporabniškega vmesnika na delovni postaji. Za primer prekinitve povezav 
do NC Postojna bo možno na teh lokacijah izvajati upravljanje video sistema preko lokalne delovne 
postaje. Iz posamezne lokalne delovne postaje v predoru mora biti omogočeno upravljanje video 
nadzornih sistemov v vseh predorih na trasi Divača-Koper. 
Za komuniciranje v primeru nesreč ali drugih dogodkov je v vseh predorih na odseku Črni Kal – Koper 
predviden sistem radijskih povezav, ki omogočajo vsem vpletenim službam komuniciranje na enak način 
kot na prostem. Radijska komunikacija je omogočena v glavnih predorskih ceveh, v prečnikih, 
evakuacijskih rovih kot tudi v servisnem rovu ter na območju portalov. 
Radijska naprava v predoru omogoča neprekinjeno radijsko zvezo: 

 Na enem (1) VHF kanalu (ZARE) 
 Na dveh (2) TETRA kanalih – razširljivo na 4 (Policija) 

V predorih in reševalni ploščadi je predviden sistem klica v sili in ozvočenja, ki je namenjen komunikaciji 
med potniki in obratovalnim osebjem v primeru reševanja iz vlaka v primeru nesreče, požara ali drugih 
nepredvidenih dogodkov. Sistem klica v sili in ozvočenja sloni na VoIP tehnologiji in je v celoti integriran 
v enoten sistem nadzora in upravljanja. Vse avdio in krmilne povezave potekajo preko enotne 
podatkovne mreže predora.  
V predorih je predvidena vgradnja sistema avtomatskega in ročnega javljanja požara, ki zajema 
avtomatsko javljanje požara v vseh tehničnih prostorih in objektih v in pred predori, ročno javljanje 
požara na evakuacijskih poteh, avtomatsko krmiljenje in signalizacija stanja požarnih loput na mejah 
požarnih sektorjev, krmiljenje prezračevanja reševalnih poti in tehničnih prostorov v predorih ter 
alarmiranje prisotnih s požarnimi hupami. Iz sistema javljanja požara je predvideno tudi krmiljenje 
prezračevanja evakuacijskih poti in tehničnih prostorov v primeru požara. Sistem za javljanje požara je 
povezan z nadzorno krmilnim sistemom predorov preko glavne centrale v TP.  
Vzdrževalno osebje, reševalci ter ostale službe bodo do objektov na območju predorov dostopali preko 
ograjenih portalnih oz. reševalnih območij. Vrata na teh mestih bodo zaprta in vstop omogočen samo 
pooblaščenim osebam. Prav tako bodo vstopi v servisne predore in reševalne izhodne cevi zaprti z vrati. 
Na vseh teh mestih bo omogočen kontroliran vstop osebju upravljavca (vzdrževalci), osebju 
intervencijskih služb (reševalci, gasilci) ter drugim pooblaščenim osebam. V objektih TP izven predorov 
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je predviden sistem protivlomne zaščite s katerim se ščitijo vsa vrata v objekt, posamezni prostori in 
okna. V primeru alarma se alarm prenese v NC Postojna preko nadzorno krmilnega sistema predorov. 
Odpiranje vseh vrat nadzorovanih s sistemom kontrole pristopa bo omogočeno tudi daljinsko iz 
nadzornega centra.  

1.3.2.3.12. Kabelska kanalizacija na delih trase izven predorov in premostitvenih objektov  
V Sklopu III se izvede manjkajoči del predvidene kanalizacije, ki ne bo izveden v Sklopih I in II 
(predvsem kabelska korita, trase napajalnih kablov do RTP ipd.) 

1.3.2.3.13. Manjša gradbena in obrtniška dela za potrebo vgradenj elektro, strojne 
opreme in ostale opreme. 

Vsi objekti se dokončno zaključijo z zaključnimi gradbenimi deli. 

1.4. Ostala dela 
Poleg opisanih potrebnih del za izvedbo drugega tira so predvidena za izvedbo tudi še nekatera druga 
potrebna dela, med njimi: 

1.4.1. Ureditev deponije Bekovec 

Območje Bekovca je geografsko razgibano, delno poraščeno z gozdovi. Na severnem delu je del območja 
zasuto z materialom iz izkopov, ki je nastal pri gradnji avtoceste, ostali del so travniki in neobdelane 
kmetijske površine. 

Z območja gradnje nove železniške proge bo transport potekal po državni cesti Ljubljana – Koper, in 
nato po deviaciji 1-21 pod viaduktom Črni kal. Deviacija se navezuje na državno cesto na območju 
zaselka Bekovec in pripelje neposredno do vhoda na območje vnosa materiala. Vhod se nahaja na 
severovzhodnem delu območja deponije. 

V sklopu priprave območja za trajni vnos materiala iz izkopov so predvidena naslednja preddela: 
 Posek in odstranitev dreves in grmovja, 
 Ureditev in zavarovanje gradbišča, 
 Izdelava pristopnih poti, 
 Ureditev začasne prestavitve Krniškega potoka, 
 Odstranitev humusa in aluvija do matične hribine deponije. 

 
 
Pred nasipavanjem materiala se bo v osi Krniškega potoka izdelal pohodni prepust, v katerega se bo v 
času vnosa materiala začasno vodilo Krniški potok ter dreniralo ostale manjše dotoke iz stranskih grap 
s pomočjo cevljenih drenažnih reber. Predvidena dolžina prepusta je 437m, merjeno tlorisno v osi 
prepusta. 
 
Betonski obokan prepust bo potekal po dnu glavne grape, kjer poteka obstoječa os Krniškega potoka. 
Obokan prepust ima sledeče zunanje gabarite: širina 4,80m, višina 4,00m. Svetla odprtina prepusta je 
10,40m2. Gabariti prepusta so bili zasnovani glede na zahtevani pretočni profil, možnost prehoda ter 
morebitno potrebo po dodatnem zagotavljanju drenažnih vrtin oz. odvodnjevalnih ukrepov (dostopnost 
mehanizacije). Povprečni vzdolžni padec prepusta je 4,7%, dno pa je v celotni širini obloženo z 
lomljencem. 
 
Prepust bo z zunanje strani obdan z zasipom iz kvalitetnega kamnitega materiala, ki bo omogočal dobro 
dreniranje. V pohodni prepust bodo speljani vtoki iz stranskih grap, ki bodo prestavljeni v cevne sisteme 
(drenažna rebra). 
 
Po uredbi o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin, (Ur.l. RS, št. 51/99) je 
predvidena zmogljivost količine vnosa materiala iz zemeljskih izkopov v tla 807.000 m3. Na lokaciji 
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Bekovec je bilo v času izgradnje avtoceste na odseku Klanec-Srmin že vgrajeno približno 65.000 m3 
materiala. Preostala zmogljivost za vnos materiala iz izkopa za drugi tir je 742.000 m3. 
 
Pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper bo višek materiala iz izkopov predviden za vnos 
na območju Bekovca pretežno pretrt in mehansko obdelan hribinski material flišnega porekla. 
 
Za večjo stabilnost se bodo viški materiala z boljšimi geomehanskimi karakteristikami (predvsem 
apnenec) vgrajevali v sprednji del - čelno brežino, v osrednji in zadnji del pa material s slabšimi 
geomehanskimi karakteristikami. Čelna brežina se bo zaščitila pred izpiranjem vode. Obvezna je sprotna 
vgradnja humusa ter sprotno ozelenjevanje čela. Na bermah čelne brežine bodo na notranji strani berm 
izdelani jarki (kanalete) za zbiranje padavinske vode in odvajanje le teh s čelne brežine. Material, ki se 
bo vgrajeval, bo moral ustrezati predpisanim normativom za vnos po R10. 
 
Površine območja za vnos trajnih viškov izkopnega materiala Bekovec z zemeljskih del 2. tira se bo že 
v času polnjenja sprotno humusiralo v debelini 10 cm in ozelenjevalo. Izvedba zaključnega sloja bo 
preprečevala izpiranje materiala. Na zunanji strani brežine se bodo izvedli tudi ukrepi ozelenjevanja. 
 

1.4.2. Ureditev prekladalne ploščadi na postaji Koper tovorna 

 

Trenutno sta predvideni dve možni rešitvi izvedbe prekladalne ploščadi. S prvo rešitvijo se gradi dodatne 
tire in pripravi prostor za deponijo na sosednji parceli št. 5866/8. Ta rešitev omogoča nakladanje dveh 
vlakovnih kompozicij po 15 vagonov pa tudi površine za deponije flišnega materiala so večje (med 
65.000 in 108.000 m3). 

V kolikor pa poseg na parcelo št. 5866/8 ne bi bil mogoč, pa je potrebno na območju javne železniške 
infrastrukture izkoristiti razpoložljiv prostor za nakladanje. V ta namen je možna druga rešitev, ki 
predvideva podaljšanje tira št. 17 za ca 150 m (11 vagonov) ter začasno odstranitev dodatnih dveh tirov 
in kretnice št. 119. Tako omejen prostor omogoča začasno deponiranje med 5.600 in 7.900 m3 flišnega 
materiala.  

Če bi se realizirala druga rešitev, je za nakladanje flišnega materiala nujna izvedba tudi druge lokacije 
na platoju portala T8-Kp 

Začasni tir se smerno in višinsko navezuje na kratko premo izvlečnega tira v območju pri ENP Dekani 
km 26+697,621, ker se uredi kot nadaljevanje reko tirnega zaključka proti portalu T8-Kp. Smerno se 
poskuša čim bolj držati poteka osi drugega tira Di-Kp, tako da večinoma poteka v radiju R=695m. 

Sama niveleta poteka zaradi strmejšega naklona v prvem delu približno 1,5 m nad niveleto drugega tira, 
kar posledično pomeni višji nasip. 

Nakladalni plato 

Plato se nahaja na desni strani proge (gledano v smeri Kopra) pri bodoči deponiji materiala med cesto 
DP-1 in platojem pri portalu T8-Kp. Gradbena ureditev zajema postavitev peronskih elementov za 
dosego višine 55 cm nad GRT, ter nasutje materiala.  

Sam plato je dolg 113 metrov, medtem, ko nagib nivelete omogoča še dodatni manevrski prostor za 
lokomotive. 

Termnski plan za izvedbo deponije Bekovec in potreba za ureditev prekladalne ploščadi še ni potrjena, 
zato je zgornj opis zgolj informativne narave. Izvedba inženirskih storitev za ta dela se zato dogovori v 
okviru postavke za druga dela. 
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Poleg tega se pričakuje, da bo v času izvajanja del  lahko potrebno izvesti tudi še druge manjše 
posege,  ki jih bo dogovoril naročnik oziroma bodo  upravičeno zahtevani zaradi vplivov gradnje na 
okolje in bližnje objekte. 

 

1.5. Predvidene spremljajoče storitve 
Naročnik je oziroma bo poleg zahtevanih storitev po tem javnem naročilu zagotovil še druge potrebne 
storitve z namenom, da se gradnja tira uspešno dokonča in zagotovi vse pogoje za predajo tira v 
obratovanje.  Te storitve so predvsem: 

 Projektiranje projektne dokumentacije v BIM okolju in sicer dokumentacije za izvedbo PZI 
oziroma sprememb in dopolnitev PZI ter dokumentacije izvedenih del PID; 

 Izvajanje zunanje kontrole kakovosti del, vključno s pregledi in prevzemi določenega materiala 
in opreme; 

 Izvajanje geološke, geomehanske in geodetske spremljave izvedbe del v predorih; 
 Verifikacija skladnosti del z zahtevami tehničnih specifikacij za interoperabilnost in verifikacija 

skladnosti z nacionalnimi predpisi za vse železniške strukturne podsisteme, ki so predmet 
gradnje drugega tira (Infrastruktura,  Energija ter Vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi); 

 Monitoringe, ki jih skladno z okoljevarstvenim soglasjem in gradbenim dovoljenjem zagotovi 
naročnik ali izvajalec; 

 Sodelovanje Upravljavca javne železniške infrastrukture, potrebno za izvedbo posegov na 
obstoječo infrastrukturo pri prestavitvah obstoječe infrastrukture ter potrebnih spremembah in 
dopolnitvah obstoječe infrastructure za vključitev drugega tira v omrežje JŽI ter pričetek 
obratovanja in vzdrževanja drugega tira ; 

 Storitve za komuniciranje z javnostmi; 
 Druge potrebne storitve v neposredni ali posredni povezavi z gradnjo drugega tira, ki jih bo za 

katere se bo potrebno zagotoviti v času  priprave in gradnje ter ob zaključku del. 
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2. Zahteve za izbor izvajalca za preverjanje skladnosti 
s tehničnimi specifikacijami za 
interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi 
predpisi pri gradnji drugega tira Divača – Koper  

2.1. Vsebina in cilji naročila 
Skladno z zahtevami predpisov s področja gradnje železniške infrastrukture za preverjanje izpolnjevanja 
bistvenih zahtev in zagotovitev interoperabilnosti ter skladnosti s TSI in nacionalnimi predpisi izvedenih 
del je potrebno zagotoviti tudi izvedbo ES-verifikacije strukturnih podsistemov. 

Skladno z Direktivo o interoperabilnosti 2008/57/ES oziroma Direktivo o interoperabilnosti 2016/797 in 
Zakonom o varnosti v železniškem prometu, ki je uveljavil zahteve Direktive, je potrebno za nove 
podsisteme, ki se gradijo, nadgradijo ali obnovijo, pridobiti tudi novo obratovalno dovoljenje, če tako 
odloči varnostni organ. V ta namen je potrebno izvesti ES-verifikacijo tako po TSI kakor tudi po 
nacionalni zakonodaji. Verifikacijo po TSI izvaja priglašeni organ, verifikacijo po nacionalnih predpisih 
pa imenovani organ. ES-verifikacija se izvede v skladu z zahtevami Direktive, Zakona o varnosti v 
železniškem prometu in Pravilnika o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti (Ur.l. RS 
št. 47/2019) in njegovo spremembo (Ur.l. RS št. 62/2019). 

Izbrani verifikacijski organ (priglašeni in imenovani organ) mora imeti ves čas izvajanja del veljavno 
odločbo za izvedbo postopkov verifikacije strukturnih podsistemov, za katere se zbirajo ponudbe. 

ES-verifikacijo je potrebno izvesti za strukturne podsisteme infrastruktura (INF), energija (ENE) in 
vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi (CCS) ter v sklopu podsistema infrastruktura tudi varnost v 
predorih (SRT). 

Izbrani verifikacijski organ mora predložiti ponudbo za celotno naročilo, to je za verifikacijo vseh 
podsistemov. Verifikacijski organ lahko nastopa kot posamezni ponudnik ali kot skupina ponudnikov. V 
primeru skupne ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti še pogodbo o skupnem nastopu oz. skupni 
izvedbi naročila, iz katere bo razviden vodilni partner, ki mora biti pooblaščen za podpis okvirnega 
sporazuma, ter vsebinska in finančna razdelitev dela med partnerji. 

V okviru pogodbenih obveznosti je potrebno izdelati oziroma izvesti: 

‐ Pregled del v izvajanju, vključno s pregledom vsega vgrajenega materiala, opreme in naprav in 
izjav ter certifikatov komponent interoperabilnosti, certifikatov o lastnostih proizvodov, tehničnih 
ocen, poročil o preskusu ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih, pridobljenih dovoljenj 
za vgradnjo, merilnih listov ter vse ostale tehnične in druge dokumentacije, iz katere je razvidna 
kakovost, primernost in skladnost vgrajenih materialov, opreme in naprav, 

‐ Izdelava poročil z morebitnimi pripombami, 
‐ Pregled izvedenih del in dokumentacije izvedenih del, 
‐ Izvedba ali naročilo vseh potrebnih meritev, ki jih zahteva posamezna TSI specifikacija podsistema,  
‐ V primeru pregledov samo delov ali posameznih stopenj podsistema izdelava vmesnih poročil,  
‐ Izdaja ES potrdila o verifikaciji. 

Izhodišče za izvedbo del je projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). 

V okviru projektiranja PZI se izvaja tudi ES-verifikacija PZI (brez premostitvenih objektov V1, V2 in 
objektov za premoščanje doline Glinščice). Vmesne izjave o verifikaciji (VIV), ki potrjujejo skladnost PZI 
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s TSI in nacionalnimi predpisi, so tako vhodni dokumenti za izvajanje postopkov ES-verifikacije v fazi 
izvajanja del. 

Predmet tega javnega naročila je, poleg verifikacije v fazi izvedbe del, tudi verifikacija projektne 
dokumentacije za izvedbo (PZI) za premostitvene objekte V1 in V2, objektov za premoščanje doline 
Glinščice, SV in TK železniških naprav. Izbrani ponudnik bo moral izvesti verifikacijo v fazi izvajanja del 
tudi za premostitvene objekte V1 in V2, ki se bodo predvidoma gradili ločeno, in v (končno) ES-potrdilo 
o verifikaciji vključiti tudi poročilo o verifikaciji v fazi izvajanja del za te premostitvene objekte. 

Dinamika izvajanja storitev je odvisna od izvajanja del v zvezi gradnje podsistemov, zato se mora izbrani 
verifikacijski organ prilagajati poteku izvajanja del. 

ES-verifikacijo bo potrebno izvesti skladno z modulom SG, kot je to določeno v Sklepu 2010/713/EU.  

Izvajalec se zavezuje v okviru izvajanja pogodbenih del spoštovati naslednje vmesne roke za predajo 
kateregakoli poročila in/ali izjave:            

 10 dni za pregled popolnosti vloge za verifikacijo projektne dokumentacije za podsistem;  
 30 dni po predaji projekta za izvedbo (PZI) v pregled za izdelavo osnutka vmesnega poročila o 

verifikaciji skladnosti izdelane verifikacije projektne dokumentacije za premostitvene objekte V1 
in V2, objektov za premoščanje doline Glinščice, SV in TK železniških naprav; 

 30 dni po prejetju uporabnega dovoljenja priprava končnih poročil in izdaja ES - potrdil za 
podsistem ali dele podsistema. 

Verifikacijski organ bo imel pri ocenjevanju na razpolago tudi predvidene spremljajoče storitve zunanje 
kontrole kakovosti (ZKK), geološko-geomehanske spremljave (GGG) in nadzora. 

2.1.1. ES-verifikacija strukturnega podsistema infrastruktura 
ES-verifikacijo podsistema infrastruktura se izvede za ugotovitev skladnosti izvedenih del z:  

‐ uredbo komisije (EU) št. 1299/2014 z dne 18.11.2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost 
v zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji (TSI INF); 

‐ uredbo komisije (EU) št. 1303/2014 z dne 18.11.2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v 
zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije (TSI SRT); 

‐ izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019; 
‐ naslednjimi nacionalnimi predpisi: 

 Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, UL RS št. 92/2010, 38/16 in 30/18 – ZVZelP-1 
 Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog, UL RS št. 93/2013 in 30/18 – ZVZelP-1 

2.1.2. ES-verifikacija strukturnega podsistema energija 
ES-verifikacijo podsistema infrastruktura se izvede za ugotovitev skladnosti izvedenih del z:  

‐ z uredbo komisije ES št. 1301/2014 z dne 18.11.2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost 
v zvezi s podsistemom »energija« železniškega sistema v Evropski uniji (TSI ENE), skupaj s 
posodobitvami 

‐ uredbo komisije (EU) št. 1303/2014 z dne 18.11.2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v 
zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije (TSI SRT); 

‐ izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019; 
‐ in naslednjimi nacionalnimi predpisi: 

 Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega 
sistema  
3 kV, Ur.l.RS 56/03, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1, 
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 Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah, 
Ur.l.RS 47/09 in 30/18 – ZVZelP-1. 

2.1.3. ES-verifikacija strukturnega podsistema vodenje-upravljanje in 
signalizacija ob progi 

ES-verifikacijo podsistema infrastruktura se izvede za ugotovitev skladnosti izvedenih del z:  

‐ z uredbo komisije ES št. 2016/919 z dne 18.11.2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost 
v zvezi s podsistemom »vodenje-upravljanje in signalizacija« železniškega sistema v Evropski uniji 
(TSI CCS), skupaj s posodobitvami 

‐ izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/776 z dne 16. maja 2019; 
‐ in naslednjimi nacionalnimi predpisi: 

 Prometni pravilnik – Ur.l. RS 50/11, 21/14 in 30/18 – ZVZelP-1, 
 Signalni pravilnik – Ur.l. RS 123/07, 18/11, 48/11 in 30/18 – ZVZelP-1 
 Pravilnik o železniških signalnovarnostnih napravah - Ur.l. RS 85/10 in 30/18 – ZVZelP-1 

Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju  – Ur.l. RS 59/10 in 30/18 – ZVZelP-1. 

 

3. Dokumentacija 
 

Izvajalec del je dolžan vso dokumentacijo zagotoviti v petih (5) tiskanih izvodih ter petih (5) digitalnih 
izvodih v aktivni obliki (*.docx, *.xlsx, …) v slovenskem jeziku. Dokumentacija, ki se nanaša na strukturni 
podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi (CCS), mora biti poleg slovenskega jezika 
pradana v enakem številu izvodov v angleškem jeziku. Naročnik lahko zahteva, da se določena 
dokumentacija izda na drugega naročnika v primeru, da se posega v sisteme, ki že imajo pridobljeno 
obratovalno dovoljenje na podlagi predhodnega preverjanja skladnosti s TSI. 

Vse materialne avtorske pravice za izdelke (dokumentacija, potrdila, …), katere mora izvajalec narediti 
po pogodbi, preidejo na naročnika. 

 

4. Terminski načrt izvajanja del in predaje v 
obratovanje 

 
Terminski načrt izvajanja del, kot v času objave tega predviden s projektno dokumentacijo PZI, je podan 
v prilogi. Terminski načrt je informativne narave, v njem so podani okvirni roki izvajanja del in predaje 
v obratovanje, ki jim bo v nadaljevanju sledil naročnik.  

Izvajalec preverjanja skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi 
predpisi pri gradnji drugega tira Divača - Koper mora na podlagi svojih izkušenj kritično presoditi 
terminski načrt izvajanja del (iz priloge) in upoštevati tveganja pri izvedbi svojih storitev in to upoštevati 
pri pripravi ponudbene cene. 
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5. Priloge 

 
A. Priloge k specifikaciji naročila 

 

1. Terminski načrt izvajanja del (iz delovne verzije PZI v izdelavi) 
 
 
B. »Ostala pomembna dokumentacija« -  

Druga dokumentacija,  povezana s predmetnim javnim naročilom, v primeru, da ponudnik potrebuje še 
podrobnejše informacije o načrtovanih delih,  je dosegljiva na spletni strani Naročnika na povezavi:  

 
http://www.drugitir.si/priloge 

 

 

 

POMEMBNO:  Zgoraj navedena “Ostala pomembna dokumentacija” pod točko B in v njej 
navedeni podatki, še posebej podatki v PGD, ki se nanašajo na vrednosti del ali vrednosti 
investicije, predračuni in popisi del,  ne bodo sestavni del pogodbene dokumentacije in 
služijo zgolj kot predhodna informacija  o načrtovanih delih, ki bodo dokončno opredeljena 
v PZI in ponudbenem predračunu.  

 


