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1. UVOD 
 

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., (v nadaljevanju: 2TDK) je bila kot projektno podjetje za razvoj 
drugega tira ustanovljena na podlagi sklepa št. 01406-4/2016/15, ki ga je  31. 3. 2016 sprejela Vlada 
Republike Slovenije. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti države je Vlada RS ustanovila z namenom, da 
bo izvedlo vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim 
gospodarilo v času trajanja koncesijske pogodbe. 

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT) 
je bil uveljavljen z dnem 21. 7. 2018. Z uveljavitvijo ZIUGDT so tako ustvarjeni pogoji, da država 
nadoknadi razvojni zaostanek pri modernizaciji železniškega omrežja v Sloveniji, saj uveljavitev zakona 
omogoča začetek pospešene modernizacije in nadgradnje celotnega slovenskega železniškega 
omrežja. Z uveljavitvijo ZIUGDT je podjetje 2TDK nastopilo funkcijo investitorja v skladu z Gradbenim 
zakonom. Koncesija za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom bo podjetju podeljena za 45 let, pravico 
glede gospodarjenja z infrastrukturo pa bo podjetje pridobilo po izvedeni izgradnji drugega tira. Po 
preteku koncesijske pogodbe bo lastništvo nad vso izgrajeno javno železniško infrastrukturo, ki 
sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje, 
prešlo v last in posest Republike Slovenije. 
 
Ena izmed glavnih nalog družbe 2TDK je tudi finančni inženiring, ki predstavlja, med drugim, izvajanje 
vseh aktivnosti za nemoteno zagotavljanje finančnih sredstev za projekt, ter vodenje in upravljanje 
teh sredstev. V zvezi z upravljanjem sredstev sta kot pomembnejši identificirani aktivnosti 
kontrolinga in izvajanje skrbništva pogodb. 
 
 

2. SPECIFIKACIJA NAROČILA 
 

2.1 Naročnik  
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 2TDK). 

2.2 Predmet javnega naročila 
Predmet javnega naročila je vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb 
in kontroling projekta Drugi tir Divača-koper, ki bo prilagojen specifičnim zahtevam naročnika in okolja, 
v katerem deluje naročnik. 

2.3 Namen in cilj investicijske namere  
Z investicijo želi družba 2TDK zagotoviti podporni informacijski sistem, ki bo omogočal: 

- avtomatiziran vnos podatkov iz različnih dokumentov (kot primeroma: dokumenti postopka 
javnega naročila, ponudba s ponudbenim predračunom, pogodba s finančnim načrtom, 
garancije, račun/situacija) v centralno bazo podatkov; 

- vzpostavitev centralne baze podatkov, ki bo omogočala: 
- dnevno spremljanje realizacije na projektu in primerjavo realizacije z investicijskim 
programom, poslovnim načrtom in finančnim načrtom po vsaki posamezni izvedbeni 
pogodbi;  
- mesečno načrtovanje potreb po sredstvih; 
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- obdelavo podatkov vključno z avtomatičnim kreiranjem poročil (tudi grafike), analiz 
in drugih podobnih dokumentov za različne deležnike družbe; 
- avtomatično izvajanje kontrole (vsebinske in računske) vsake računovodske listine, 
pri čemer bi sistem avtomatično opozarjal skrbnika pogodbe o morebitnih odstopanjih 
od dokumentov iz prve alineje prvega odstavka); 
- elektronsko potrjevanje računov s strani skrbnika pogodbe in vseh drugih relevantnih 
potrjevalcev do vključno uprave družbe; 
- pregled in takojšen dostop do vseh dokumentov, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje za 
izvajanje skrbništva pogodbe (najmanj dokumenti iz prve alineje);  
- kreiranje predlog standardnih obrazcev, kot npr. dopisov, vlog, zapisnikov in podobno 
in obrazcev v postopkih javnega naročanja, kot npr. predlog, sklep, kontrolni list 
javnega naročila. 
 

Sistem bo družbi omogočil dnevni pregled nad finančnim stanjem projekta in s tem nadzor nad porabo 
sredstev po višini in po virih financiranja, kar ji omogoča, da nemoteno izvaja postopke javnega 
naročanja, za katera mora imeti zagotovljena sredstva in hkrati ustrezno načrtuje porabo sredstev in s 
tem kar najbolj optimalno zagotavlja likvidna sredstva, kar je ključno predvsem v času, ko bo družba 
intenzivno izvajala glavna gradbena dela. Hkrati bo družba s sistemom bistveno razbremenila 
zaposlene, predvsem skrbnike pogodb, pa tudi zaposlene v finančnem sektorju, ki izvajajo aktivnost 
kontrolinga. 
 
Uvedba sistema bo pomenila tudi nadgradnjo sistema notranjih kontrol kot so: 

- spremljava stroškov projekta in analiza odstopanj od investicijskega plana projekta ter 
poročanje poslovodstvu 2TDK in NS 2TDK; 

- proces skrbništva pogodbe, računskega in finančnega pregleda prejetih in izdanih računov, 
odobritve plačil ter beleženja v poslovne knjige je ustrezno ločeno. Vzpostavljene so matrike 
odobritve posameznega računa. 

 
 

3. PREDSTAVITEV NAROČNIKA 
 
Naročnik, tj. družba 2TDK deluje v specifičnem okolju oziroma v specifičnih okoliščinah, zaradi katerih 
mora pri svojem delovanju skrbno načrtovati in spremljati porabo vseh svojih stroškov.    

Splošno o družbi 2TDK 

Ustanovitelj in edini družbenik družbe 2TDK je Republika Slovenija. Pod pogoji, ki jih določa meddržavni 
sporazum, ki ga ratificira Državni zbor Republike Slovenije, lahko pridobi poslovni delež v družbi druga 
država ali druge države članice Evropske unije, vendar njihov delež v osnovnem kapitalu skupaj ne sme 
doseči ali preseči posamičnega deleža Republike Slovenije. Z deležem Republike Slovenije upravlja 
Vlada RS, ki tudi uresničuje pravice Republike Slovenije kot družbenika v družbi. Vlada RS torej 
uresničuje pristojnosti skupščine družbe. 

Za spremljanje kapitalske naložbe je pristojno ministrstvo, pristojno za infrastrukturo. 

Organi družbe 2TDK in pravni okvir delovanja 
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Družba ima naslednje organe: 
- upravo; 
- nadzorni svet; 
- skupščino. 

Za organe družbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe. Za upravo družbe in 
zaposlene, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja se poleg določb, po zakonu, ki ureja integriteto 
in preprečevanje korupcije, smiselno uporabljajo tudi določbe glede nezdružljivosti opravljanja 
funkcije, prepovedi članstva in dejavnosti, prepovedi in omejitev sprejemanja daril in omejitev 
poslovanja, ki veljajo za poklicne funkcionarje, prijava premoženjskega stanja in določbe o lobiranju. 

Družba je tudi naročnik po predpisih o javnem naročanju. 

Družba izvaja svoje naloge v okviru koncesijskega razmerja, sklenjenega med Republiko Slovenijo kot 
koncedentom in družbo kot koncesionarjem. Koncesija za drugi tir obsega koncesijo gradnje drugega 
tira in koncesijo storitev gospodarjenja z drugim tirom in sicer za čas 45 let od sklenitve koncesijske 
pogodbe. 

Naloge družbe 2TDK 

Družba v zvezi z drugim tirom opravlja v svojem imenu in za svoj račun naslednje naloge: 
- pripravljalna dela projekta drugi tir, 
- finančni inženiring projekta drugi tir, 
- organizacija in izvedba vseh potrebnih gradenj, 
- gospodarjenje z drugim tirom. 

Pripravljalna dela projekta drugi tir obsegajo: 
- pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del; 
- izvedbo arheoloških izkopavanj; 
- izvedbo geološko-tehničnih in hidrogeoloških raziskav; 
- izgradnjo deviacije obstoječe proge v Divači; 
- izgradnjo dostopnih cest; 
- izgradnjo predvkopa v Divači in Črnem kalu; 
- izgradnjo objektov za prečkanje reke Glinščice; 
- prestavitve komunalnih vodov. 

Družba izvaja tudi finančni inženiring projekta, ki obsega zlasti: 
- pripravo investicijskega programa ter druge investicijske dokumentacije; 
- pripravo letnih in drugih finančnih načrtov za izvedbo investicije v drugi tir; 
- izvedbo vseh aktov in dejanj za prenos pravic in dolžnosti v zvezi z nepovratnimi evropskimi 

sredstvi z Republike Slovenije na družbo, in za pridobitev evropskih sredstev, ki jih lahko pridobi 
družba kot investitor; 

- zagotavljanje sredstev za izvedbo vseh potrebnih gradbenih in drugih del za izvedbo investicije, 
nakup in vgradnjo vse potrebne opreme in vsa druga dela, potrebna za dokončanje in pridobitev 
vseh potrebnih dovoljenj za začetek obratovanja drugega tira; 

- pridobitev posojil in drugih oblik zagotavljanja dolžniškega kapitala, vključno s sklenitvijo poslov 
za njihovo zavarovanje; 
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- redno odplačevanje posojil in drugih obveznosti v zvezi z dolžniškim kapitalom; 
- druge naloge, potrebne za zagotavljanje sredstev za izvedbo investicije v drugi tir. 

Družba je v svojem imenu in za svoj račun investitor vseh gradbenih in drugih del za izvedbo investicije 
v drugi tir. Družba v tem okviru, brez poseganja v naloge upravljavca drugega tira, zlasti: 
- pridobiva pravico graditi na zemljiščih, potrebnih za gradnjo drugega tira; 
- skrbi za oddajo gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira; 
- sklepa pogodbe z izvajalci za izvedbo gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira; 
- skrbi za izvedbo gradbenega nadzora nad izvedbo gradbenih in drugih del za gradnjo drugega tira; 
- skrbi za uresničevanje pravic in obveznosti po pogodbah z izvajalci gradbenih in drugih del za 

gradnjo drugega tira; 
- izvaja vse akte in dejanja za prevzem objektov in naprav po dokončanju del, skupaj z 

uveljavljanjem pravic v zvezi z jamstvi in odpravo napak; 
- skrbi za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in drugih aktov za začetek obratovanja drugega tira; 
- sklepa vse druge akte in izvaja druga dejanja, potrebna za začetek in dokončanje investicije v drugi 

tir in za začetek njegovega obratovanja. 

Družba bo tudi izvajala gospodarjenje z javno železniško infrastrukturo, ki sestavlja drugi tir.  

Investicijski stroški in financiranje gradnje 
 
Osnovni investicijski strošek projekta v stalnih cenah je ocenjen na 1.011 mio EUR (vključno z 
nepredvidenimi deli) in je sestavljen iz izvedbenih del (879 mio EUR), nabav (10 mio EUR) in storitev 
(121 mio EUR). Dodatne rezerve za nepredvidene izdatke zaradi zahtevnosti terena v znesku 91 mio 
EUR so vključene v oceno investicije, ki znaša 1.102 mio EUR. Stroški pred letom 2018 znašajo 55 mio 
EUR in se ne upoštevajo v končnem investicijskem strošku. Slednji je ocenjen na 1.047 mio EUR v stalnih 
cenah brez DDV.  
Poleg začetnih investicijskih stroškov mora družba 2TDK zagotoviti tudi financiranje drugih stroškov, ki 
nastajajo v obdobju gradnje. Tako celoten znesek financiranja v tekočih cenah brez DDV znaša 1.194 
mio EUR. 
 

Investicija se financira z različnimi viri. Največji del naj bi predstavljal kapitalski vložek Slovenije, višina 
katerega pa bo odvisna od morebitne participacije druge zaledne države. Skupna višina kapitala je 
ocenjena na 522 mio EUR, od česar pa bo 122 mio EUR Slovenija vložila iz pobranega pribitka k cestnini 
ter 200 mio EUR iz državnega proračuna. V primeru sodelovanja zaledne države naj bi le-ta prispevala 
dodatnih 200 mio EUR kapitala, v nasprotnem scenariju pa bo ta delež pokrila Slovenija iz državnega 
proračuna. Dodatna sredstva se pričakuje v obliki nepovratnih sredstev EU (najmanj 250 mio EUR), 
posojil mednarodnih finančnih institucij (MFI) in SID banke (skupaj do 250 mio EUR) ter posojil 
komercialnih bank (do 167 mio EUR). Dodaten vir financiranja bo predstavljala tudi povečana 
uporabnina za uporabnike železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju (»Povečana uporabnina«), 
zbrana v času gradnje (6 mio EUR). 
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Nadzor nad izvajanjem projekta 

Nadzor nad izvajanjem projekta izvaja ministrstvo pristojno za infrastrukturo. Za izvajanje nadzora 
lahko ministrstvo od družbe zahteva: 
- predložitev rednih in izrednih poročil o izvajanju projekta; 
- predložitev revidiranih letnih računovodskih izkazov; 
- vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila za določena dela v okviru projekta drugi tir; 
- katerekoli druge podatke v zvezi s poslovanjem družbe in izvajanjem projekta drugi tir. 

Ministrstvo lahko samo ali po tretji pooblaščeni osebi na strošek družbe izvede izredno revidiranje 
svoje izvedbe projekta drugi tir v določenem obdobju ali revidiranje izvedbe določenega naročila v 
okviru tega projekta. Revizijsko poročilo je družba dolžna nemudoma po prejemu poslati ministrstvu. 

Računsko sodišče je pristojno za opravljanje revizij pravilnosti in smotrnosti poslovanja družbe v skladu 
s pristojnostmi, kot jih določa zakon, ki ureja računsko sodišče. Glede postopkovnih vprašanj revizije in 
dolžnosti revidiranca se uporabljajo določbe zakona, ki ureja računsko sodišče. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo. 

Nadzor izvaja tudi Finančna uprava Republike Slovenije, ki pri opravljanju nadzora uporablja zakon, ki 
ureja davčni postopek. 

Za obravnavo strokovnih vprašanj in svetovanje ministru, pristojnemu za infrastrukturo v zvezi z 
nadzorom nad izvedbo projekta drugi tir minister imenuje projektno-finančni svet. Projektno finančni 
svet pregleda in obravnava vso pridobljeno dokumentacijo v zvezi z nadzorom projekta drugi tir po tem 
členu in daje v zvezi s tem predloge ministru. Projektno finančni svet mora dati soglasje k 
investicijskemu programu ter letnim in drugim finančnim načrtom za izvedbo investicije v drugi tir pred 
njihovim sprejemom. 

Nadzor nad porabo nepovratnih sredstev se izvaja skladno z vsakokrat veljavnimi pravnimi akti, 
pravilniki in drugimi dokumenti, odvisno od vrste finančnega inštrumenta (CEF, Kohezijski sklad in 
podobno). Možni nadzorni organi so, poleg že omenjenih Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko 
politiko,  Urad za nadzor proračuna, Evropsko računsko sodišče, INEA in drugi. 
 
Nadzor nad izvajanjem projekta vrši Projektni svet za civilni nadzor. 
 
Organizacija družbe 
 
V družbi 2TDK je zaposlenih 34 oseb in sicer v štirih sektorjih. Organizacijsko temelji družba na 4 stebrih 
(gradbeni sektor, pravni sektor, finančni sektor, splošni sektor). Predmetni informacijski sistem se bo 
uporabljal predvsem v finančnem in gradbenem sektorju, manj v pravnem in splošnem sektorju.  
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Slika 1: organigram podjetja 
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4. PRIKAZ POSLOVNEGA PROCESA 
 

V nadaljevanju so popisane osebe oziroma njihove naloge in pa v grobem prikazani poslovni procesi, 
ki jih bo moral izvajalec informacijsko podpreti. Podrobnejše specifikacije in procese za potrebe 
izgradnje informacijskega sistema bo moral izdelati izbrani izvajalec v sodelovanju z naročnikom v 
začetku projekta tekom faze analize.  

 

4.1 Osnovni elementi procesa 
 

Skrbnik pogodbe 

Skrbnik pogodbe je strokovna oseba, ki je zadolžena za spremljanje in nadzorovanje izvajanja pogodbe 
ves čas njenega trajanja. Ena od temeljnih nalog skrbnika pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti v zvezi s 
potrjevanjem računovodskih listin. Skrbnik pogodbe je zadolžen za izvajanje vseh procesov, ki so 
povezani z izvajanjem pogodbenih obveznosti, še posebej pa je pomembna naloga potrjevanje 
računovodskih listin. 
 
Skrbniki pogodb so/bodo vsi zaposleni v družbi z izjemo članov uprave.  

 
 

Oseba izvajanje kontrolinga  

Oseba, ki izvaja kontroling je trenutno strokovna oseba (samostojni strokovni sodelavec za 
načrtovanje,analize in nadzor) (v nadaljevanju: kontrolor), zadolžena za vnašanje načrtovanih finančnih 
načrtov (po investicijskem programu, poslovnem načrtu in po posamezni pogodbi), spremljanje in 
analiziranje realizacije po pogodbah z vnašanjem vsakokratnih podatkov iz računovodskih listin ter 
pripravo mesečnih poročil za upravo. 

V družbi se bodo po uvedbi novega informacijskega sistema z izvajanjem aktivnosti kontrolinga 
ukvarjale največ 3 osebe (poleg kontrolorja, še oseba, ki ga nadomešča ob njegovi odsotnosti in izvršni 
direktor finančnega sektorja). 

 

4.2 Opis poslovnih procesov 
 

Izvajanje skrbništva pogodb 

Skrbnik pogodbe potrebuje za izvajanje svojih nalog dokumentacijo, ki vsebuje najmanj: 
- ključne dokumente iz postopka JN; 
- pogodbi in kasneje morebitne anekse k pogodbi z vsemi sestavnimi deli (vključno s ponudbo, 
terminskim načrtom); 
- finančna in druga zavarovanja; 
- račune s priloženo pogodbeno določeno dokumentacijo;  
- pisno in elektronsko korespondenco, ki je relevantna za izvajanje pogodbe in 
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- originalne dokumente, ki so bili pripravljeni s strani zunanjih izvajalcev (v primeru poročil, 
študij in druge dokumentacije pripravljene s strani zunanjih izvajalcev);  
- zapisnike sestankov, koordinacij, telefonskih pogovorov; 
- evidenco obiskov;  
- evidenco kontaktov. 

 
Skrbnik pogodbe s pomočjo kontrolnega lista, ki je Priloga 1 te projektne naloge ob prejetju vsakega 
posameznega računa izvaja naslednje kontrolne aktivnosti: 

- preveri, da se račun sklicuje na pravilno številko in naziv pogodbe ter da je izvajalec enak kot v 
pogodbi; 

- preveri, da račun vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo plačila (znesek obveznosti za 
plačilo in rok oz. datum plačila, predmet oz. namen plačil, prejemniki plačil (naziv, naslov, 
številka bančnega računa, sklic - če je potreben), druge podatke in določila, potrebne za 
ustrezno izvedbo plačil); 

- preveri, da so finančna in druga pogodbeno zahtevana zavarovanja veljavna; 
- opravi vsebinsko kontrolo listin oz. računov, ki so podlaga za izplačilo, kjer preveri ustreznost 

količinskih in vrednostnih postavk na računu oz. situaciji ter njihovo skladnost s pogodbenimi 
določili. Skrbnik preveri obračun zadržanih sredstev (dopiše višino % v kontrolni list) ter 
razdelilnik plačil po izvajalcih in podizvajalcih in z njimi povezane priloge; 

- opravi kontrolo prejetega blaga, izvedbo opravljenih storitev oziroma del; 
- opravi kontrolo kakovosti (v primeru gradbenih del potrditev s strani ZKK); 
- preveri upoštevanje rokov dobave / izvedbe opravljenih storitev oz. del v skladu s pogodbenimi 

določili oz. določili iz razpisne dokumentacije (terminski načrt); 
- preveri, da so količinske in vrednostne postavke pravilno izračunane (v primeru gradbene 

situacije izračune potrdi inženir); 
- s pomočjo tabele, kamor se vnašajo računi in njihove vrednosti spremlja, da skupna dosežena 

realizacija ne presega vrednosti pogodbe oz. ocenjene vrednosti iz predloga EN/JN ( v primeru, 
da pogodbena vrednost ni določena); 

- druge kontrolne aktivnosti s katerimi dosega najvišje standarde skrbnosti pri pregledu računa. 
 

Skrbnik pogodbe je odgovoren tudi za  kakovost izvedbe pogodbenih obveznosti, kontrolira doseganje 
rokov izvedbe pogodbenih obveznosti, skladnost z terminskim in finančnim načrtom, o čemer mora 
redno pisno poročati neposredno nadrejenemu. Pisna poročila predstavljajo podlago za izvajanje 
pogodbenih kazni in vnovčenje finančnih in drugih zavarovanj. 
 
Skrbnik pogodbe je v primeru kršitev odgovoren tudi za izvajanje pogodbenih kazni ter vnovčevanje 
finančnih in drugih zavarovanj in izvedbo drugih ukrepov skupaj s finančnim in pravim sektorjem. 
 
Skrbnik pogodbe mora opravljati tudi druge naloge, povezane z izvajanjem skrbništva pogodbe, kot so 
sklicevanje sestankov in koordinacij, izdelava zapisnikov, poročil, priprava dopisov. 

Informacijski sistem mora omogočiti:  

1. avtomatiziran vnos podatkov iz različnih dokumentov (kot primeroma: dokumenti postopka 
javnega naročila, ponudba s ponudbenim predračunom, pogodba s finančnim načrtom, garancije, 
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račun/situacija) v centralno bazo podatkov, pri čemer mora izvajalec predlagati in po dogovoru z 
naročnikom implementirati najoptimalnejši način vnosa (kot npr. vnos preko portala s strani 
pogodbenih partnerjev ali vnos preko skeniranja ustrezno informacijsko razvitih obrazcev, ki bi 
vsebovali potrebne podatke, ali preko vnosa xml dokumentov in podobno); 
 
 
2. elektronsko potrjevanje računov; 
 
3. vzpostavitev centralne baze podatkov, ki bo omogočala: 

- avtomatično izvajanje kontrole (vsebinske in računske) vsake računovodske listine, 
pri čemer bi sistem avtomatično opozarjal skrbnika pogodbe o morebitnih 
odstopanjih od dokumentov iz prve točke); 
- pregled in takojšen dostop do vseh dokumentov, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje 
za izvajanje skrbništva pogodbe (najmanj dokumenti iz prve točke);  
- kreiranje predlog standardnih obrazcev, kot npr. dopisov, vlog, zapisnikov in 
podobno. 

 

Cilj takšnega sistema podatkov je razbremeniti skrbnike pogodbe in zaposlene v družbi 2TDK. 
 

Izvajanje kontrolinga 

Kontrolor mora redno, tj. ob vsakokratni spremembi investicijskega programa, poslovnega načrta ali 
finančnega načrta po pogodbi le-tega vnesti v obstoječo excel datoteko z delovnim imenom »BaseLine 
tracker« (v nadaljevanju datoteka). 

Datoteka se z vsakim novim vnosom z namenom zagotavljanja revizijske sledi oblikuje v novi verziji.  

Kontrolor dnevno spremlja realizacijo po posameznih pogodbah, kar pomeni da v datoteko vnaša 
dnevno podatke iz računovodskih listin, pri čemer se nekatere listine spremljajo po kumulativnem 
znesku, nekatere listine pa se vnašajo na nivoju posameznih postavki in podpostavk (lahko tudi do 30 
in več podpostavk) iz ponudbenega predračuna.     

Kontrolor na podlagi primerjave podatkov načrt/realizacija pripravlja mesečna poročila za upravo. Prav 
tako se iz teh podatkov pripravljajo poročila za organe nadzora. 

Dodatno bomo z novim informacijskim sistemom pri spremljanju realizacije po pogodbah uvedli tudi 
spremljanje realizacije pogodbe po posameznih virih in pa podrobno načrtovanje potreb po likvidnih 
sredstvih in sicer na mesečni ravni.  

Z začetkom glavnih gradbenih del (predvidoma) spomladi 2021 se bo količina vseh podatkov bistveno 
povečala. 

Informacijski sistem mora omogočiti 

- avtomatiziran prenos/uporabo relevantnih podatkov (finančni načrt po pogodbi, 
račun/situacija do zahtevanega nivoja za potrebe učinkovitega in uspešnega 
spremljanja realizacije) za potrebe izvedbe aktivnosti kontrolinga in s tem 
avtomatizirano dnevno spremljanje realizacije na projektu in primerjavo realizacije 
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z investicijskim programom, poslovnim načrtom in finančnim načrtom po vsaki 
posamezni izvedbeni pogodbi; 

- spremljanje  pogodb po posameznih virih (kapital, EU sredstva – različne pogodbe, 
posojila- različne pogodbe); 

- načrtovanje potreb po likvidnih sredstvih in spremljanje realizacije in sicer na 
mesečni ravni in  

- obdelavo podatkov vključno z avtomatičnim kreiranjem poročil (tudi grafike), analiz 
in drugih podobnih dokumentov za različne deležnike družbe. 

 

4.3 Obstoječe stanje informacijske podpore 2TDK 
 

Družba za spremljavo pretoka dokumentacije, finančno spremljavo, sledenje obveznosti in stroškov 
uporablja sledeče aplikacije in baze podatkov, ki naj bodo ali nadomeščene z novim sistemom ali z njim 
integrirane. 

  

Nadomeščene: 

- BaseLineTracker – sistem spremljave plana/realizacije (excel datoteka) 

Integrirane:  

- Vasco – finančno-računovodski sistem, 
- M-files – dokumentarni sistem, 
- CDE (BIM). 

 

4.4 Obstoječa informacijska oprema na 2TDK 
 

Osnovno strežniško okolje 

Družba ima najete Windows strežnike v oblaku. Do ponudnika oblačnih storitev imamo najet ustrezen 
optični vod (Dark fiber). V primeru, da bo informacijski sistem postavljen v družbi, se lahko najame 
ustrezno število Windows strežnikov. 

Osnovno delovno okolje 

Delovne postaje na sedežu v Ljubljani so vse z operacijskim sistemom Windows 10. 

Vsaka delovna postaja ima najmanj naslednjo strojno in programsko opremo: 

- strojna oprema – prenosniki z najmanj 8 Gb ram in 250 Gb SSD disk; 
- programska oprema – Windows 10, najmanj Office 2016, brez licenc za Access; 
- obstoječ skener – Multifukcijska naprava Kyochera TASKalfa 4053ci  
- osnovni sporočilni sistem – Outlook; 
- osnovni podatkovni strežnik – Microsoft SQL server in Microsoft File Server; 
- povezava z dislociranimi enotami  - gradbišče: VPN Cisco Any Connect. 
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5. SPECIFIKACIJA ZAHTEV ZA INFORMACIJSKI SISTEM 
 
Z novim informacijskim sistemom pričakuje naročnik naslednje izboljšave: 

- vzpostavitev informacijske infrastrukture za izvajanje skrbništva nad pogodbami oziroma 
spremljanje pogodb, za izvajanje kontrole, analitike, poročanje; 

- vzpostavitev portala za izvajalce in naročnika oziroma drugega sistema (skeniranje obrazcev, 
xml dokumenti in podobno), v kolikor bi se ta izkazal za bolj optimalnega za avtomatiziran vnos 
v bazo podatkov; 

- vzpostavitev baze podatkov, ki bo omogočala zahtevno obdelavo večje količine kompleksnih 
podatkov; 

- za vse aktivnosti mora biti zagotovljena revizijska sled. 

Od izvajalca se pričakuje, da omogoči, da bo predlagana rešitev v največji meri kompatibilna z 
obstoječo programsko in strojno opremo, pri čemer pa rešitev ne sme biti oblikovana na način, ki bi 
zahteval nadgradnjo oziroma zamenjavo obstoječe programske in strojne opreme, razen v delu, kjer je 
to predvideno v tej projektni nalogi (tč. 4.3). 

Predpostavlja se, da bo izvajalec razvil rešitev, ki bo v celoti pokrivala v tč. 4.2 te projektne naloge 
opisane procese in bo en sam informacijski sistem. 
 

5.1 Specifikacije funkcionalnih zahtev 
 

Informacijski sistem mora vključevati vse zahtevane funkcionalnosti, hkrati pa mora predstavljati 
dobro tehnološko osnovo za nadgradnjo sistema. Omogočati mora uporabnikom prijazno: 

- navigacijo; 
- pregledovaje in brskanje; 
- delo in preprečevanje napačnih vnosov oziroma avtomatično odkrivanje napak (pri pregledu 

računovodske listine, ki jo izvede sistem sicer avtomatično, mora sistem skrbnika pogodbe 
opozoriti na odstopanja od pravnih in drugih podlag, pri čemer pa mora biti skrbniku 
omogočeno, da po vpisu pojasnila da sistemu ukaz za nadaljnji pregled listine, ali pa za pripravo 
predloge za zavrnitev računovodske listine); 

- iskanje po metapodatkih in vsebini. 

Sistem ne sme omogočati brisanja in popravljanja podatkov za nazaj, brez da bi zagotavljal pri tem 
ustrezno revizijsko sled. Sistem mora omogočati verzioniranje datotek, ki jih bo v fazi analize definiral 
izvajalec skupaj z naročnikom.  

Načrtovanje in finančna spremljava pogodb 

Z vidika načrtovanja, spremljanja in finančne spremljave projekta mora informacijski sistem omogočati: 

- analitičen vnos projekta v fazi investicijskega programa, po posameznih aktivnostih, po 
mesecih in po predvidenih vrednostih ter možnost noveliranja teh podatkov; 

- analitičen vnos projekta v fazi vsakokrat veljavnega poslovnega načrta, po posameznih 
aktivnostih, po mesecih in po predvidenih vrednostih; 
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- analitičen vnos finančnega načrta po pogodbi po posameznih aktivnostih, po mesecih in po 
predvidenih vrednostih; 

- avtomatični uvoz prejetih finančnih načrtov po ponudbenih predračunih, po pogodbah in po 
prejetih računovodskih listinah; 

- spremljavo finančne realizacije po mesecih oziroma po poljubnih časovnih obdobjih oziroma 
po poljubnih podatkih; 

- avtomatično pripravo poročil (glej naslednje podpoglavje). 

Pripravljanje poročil ter izvajanje poizvedb in statistik 

Sistem mora omogočiti pripravo vnaprej pripravljenih in »ad hoc« poročil (po pogodbi, po aktivnosti, 
kumulativno), ter po enaki analitiki vnaprej pripravljenih in »ad hoc« statistik. Priprava podatkov v 
obliki poročil in statistik mora biti omogočena na način, da je možna njihova naknadna obdelava (doc., 
docx, xls ter xlsx format). Rešitev za pripravo »ad hoc« poročil in statistik mora biti kar se da 
prilagodljiva, omogočati mora možnosti izdelave in oblikovanje različnih vrst izpisov na ravni 
uporabnika. 

Informacijski sistem mora omogočati iskanje preko metapodatkov ter iskanje po polnem besedilu 
oziroma vsebini dokumentov (priponk) ter: 

- omejitev iskanja glede na uporabnikove pravice; 
- iskanje s spustim seznamom že vnesenih vrednosti; 
- iskanje po datumu nastanka zapisa; 
- zahtevana je uporaba napredne rešitve za poročanje, ki mora biti del ponujene rešitve; v njej 

mora imeti uporabnik možnost sam pripraviti predlogo poročila, jo deliti z drugimi uporabniki 
brez posredovanja ponudnika sistema in vzdrževalca – urejevalnik predlog poročil; 

- vsa izdelana poročila morajo biti skladna s celotno grafično podobo naročnika; 
- vsa poročila naj bodo parametrizirana; 
- enostaven dostop do poenostavljenih poročil, ki jih določi administrator; 
- kreiraje poročil mora biti prilagodljivo, tako da ima uporabnik možnost sam izdelati lastne 

obrazce za poročila, ob tem pa morajo biti dostopna vsa polja, ki jih sicer aplikacija omogoča 
za sam vnos; 

- konsolidirana poročila morajo zajemati vse podatke, ki se obdelujejo z orodjem v realnem času; 
- predstavitev podatkov naj bo prilagojena pregledovanju na monitorju (izgled, ne pregled pred 

izpisom); 
- pregled poročila naj omogoča izpis vsaj formatov A3 in A4; 
- poročilo mora zajemati zajem podatkov iz vseh pogodb; 
- omogočeno mora biti, da se podatki prikazujejo tabelarično in grafično z različnimi grafikoni 

(najmanj stolpčni, črtni, tortni, palični) s prikazom planiranega ter realiziranega na različnih 
nivojih. 

Finančna poročila morajo biti pripravljena tako, da omogočajo pregled med načrtovanim in 
realiziranim po vnaprej določenih kategorijah, kot izhajajo iz investicijskega programa, letnega načrta 
in finančnega načrta posamezne pogodbe. 

Finančna poročila morajo omogočati: 

- spremljanje v stalnih in tekočih cenah; 
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- vključitev metodologije za izračun revalorizacije oziroma preračun iz stalnih v tekoče cene v 
informacijski sistem; 

- vključitev sistematičnega pračunavanja in evidentiranja revalorizacije. 

Izvoz podatkov: 

- format MS Excel (xls in xlsx);format MS Word (doc in docx); 
- PDF. 

 

Mobilnost 

Osnovne projektne informacije in dokumenti kreiranih poročil in statistik morajo biti dostopni preko 
mobilnih naprav, med drugim Android in IOS preko spletnega brskalnika. 

Razvoj aplikacije za android in IOS ni predmet tega naročila. 

Splošne zahteve 

Pri izgradnji informacijskega sistema je zahtevana/o: 

- izdelava podrobnejše arhitekturne zasnove in vzpostavitev testnega in produkcijskega okolja. 
Izdelajo se mehanizmi za medsebojni prenos sprememb; 

- arhitekturna zasnova z možnostjo 40 sočasnih uporabnikov informacijskega sistema; 
- uporaba podatkov zbirke Micosoft SQL server ali podatkovne zbirke z enakim ali boljšim 

delovanjem in odzivnostjo; 
- zaščita dostopov z avtentikacijo in avtorizacijo notranjih uporabnikov preko MS Active 

Directory, za zunanje uporabnike pa avtentikacija preko portal v samo aplikacijo; 
- izdelava varnostnih shem in uporabniških vmesnikov za predvidene uporabniške vloge in 

lokacije uporabnikov; 
- prilagoditev vmesnikov zahtevam in željam naročnika; 
- standardizacija procesov z delotoki in mehanizmi za kontrolo podatkov; 
- uvedba uporabniškega portala za zunanje uporabnike oziroma druge oblike, ki bo omogočala 

vnos podatkov v bazo podatkov na način, da se kar najmanj obremenijo zaposleni v družbi 
2TDK; 

- uvajanje šifrantov in statičnih podatkov naročnika; 
- priprava predlog (šablon) in uvoz podatkov dodanih na podlagi predlog (velja za primer, ko 

rešitev za vnos podatkov ni portal); 
- namizni, spletni in mobilni dostop do informacijskega sistema; 
- uporabnikom omogočen enovit dostop do informacij v sklopu funkcionalnosti iz razpisne 

dokumentacije; 
- da so vse potrebne licence za programsko opremo (aplikacije, baze podatkov ipd.) ter vsa 

morebitna potrebna strojna oprema že del ponudbe; 
- uporabnikom mora biti omogočeno sočasno dostopanje do informacij (ustrezen sistem prijave 

in odjave uporabnikov); 
- urejanje s strani ene osebe ne vpliva na možnost sočasnega dostopa in urejanja projekta s 

strani drugih oseb; 
- omogočeno mora biti zaklepanje podatkov za pooblaščeno osebo; 
- omogočen mora biti sočasni prikaz istovrstnih informacij; 



17 
 

- omogočeno dodeljevanje uporabnikov s točno določenimi uporabniškimi pravicami; 
- ažuriranje podatkov preko samostojne aplikacije;  
- ažuriranje podatkov preko spletnega vmesnika;  
- možnost pripenjanja dokumentov brez omejitve tipa dokumenta; 
- dokumenti morajo biti dostopni iz vsakega delovnega mesta na osnovi dodeljenih pravic 

(profil, vloga); 
- dokumenti morajo biti dostopni preko spletnega vmesnika; 
- možnost neomejenega števila uporabniško določenih polj in šifer; 
- uporabo samodejnih vrednosti v vpisanih podatkih (npr. datum, leto, uporabniško ime) (v 

angleščini Autovalue). 
 

Sistem opozoril 

Ključna so opozorila pri avtomatičnem potrjevanju računov. Konkretna vsebina opozoril je vezana na 
prekoračitve in odstopanja glede na polja v kontrolnem listu za pregled računa, ki je priloga tega 
dokumenta in bo v fazi analize dokončno usklajena z naročnikom. 

Pri sistemu opozoril je zahtevano še naslednje: 

- omogočeno dodajanje opozoril; 
- izenačevanje opozoril s prilagodljivimi barvami; 
- prilagodljiva pravila konfiguriranja pravil. 

 

5.2 Upravljanje s šifranti 
 

Sistem mora podpirati vse šifrante, potrebne pri delu, hkrati pa mora omogočati enostavno 
vzdrževanje le teh. Osnovni šifrant je priloga tega dokumenta  in bo v fazi analize dokončno usklajena 
z naročnikom. 

Pri upravljanju s šifranti je zahtevano še naslednje:  

- za pooblaščeno osebo mora biti omogočeno samostojno upravljanje s šifranti. 
 

5.3 Možnosti za širitev 
 

Poleg osnovne funkcionalnosti naj bo informacijski sistem zgrajen tako, da omogoča enostavno in hitro 
širitev funkcionalnosti, s katerimi naj bo mogoče na zahtevo naročnika, razširiti obstoječo informacijsko 
rešitev. Teh funkcionalnosti se ne bo realiziralo v sklopu trenutnega naročila. 

 

6. SPECIFIKACIJA DRUGIH ZAHTEV 
 

6.1 Centralizacija in vzpostavitev informacijskega sistema 
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V primeru da bo informacijska rešitev nameščena pri naročniku, bo le ta poskrbel, da bo informacijski 
center imel zagotovljene ustrezne pogoje (varna soba, kontrola fizičnega dostopa, protipožarna 
zaščita, energetska infrastruktura, ki zagotavlja nemoteno napajanje ob izpadih elektrike, hlajenje 
prostorov, itd.) in ustrezno kakovostno, zanesljivo in hitro povezavo v omrežje. Prav tako bo naročnik 
samostojno poskrbel za zagotovitev fizične lokacije in za fizično varovanje centra ter nemoteno 
obratovanje centra. 

V primeru, da bo informacijska rešitev nameščena pri izvajalcu za zgoraj navedeno ustrezno poskrbi 
izvajalec. 

 

6.2 Informacijska varnost in skladnost z zakonodajo 
 

Informacijska rešitev, ki je predmet javnega naročila, mora biti izdelana z upoštevanjem informacijske 
varnostne politike ter vseh dobrih praks in ustreznih rešitev, ki zagotavljajo visoko stopnjo 
informacijske varnosti. 

Informacijski sistem mora biti skladen s področno zakonodajo, ki obravnava podatke, ki se obdelujejo 
v informacijskem sistemu za skladno z namenom, načinom obdelave in stopnjo tveganja. 

Rešitev mora biti skladna s standardom ISO27001 in 27002, ki se nanašajo/navezujejo na informacijsko 
varnost in revizijsko sled.  

 

6.3 Povezljivost 
 

Za informacijsko rešitev je zahtevana : 

- integracija z obstoječimi aplikacijami v družbi, večinoma v Microsoftovem okolju, navedenimi 
v predhodnem besedilu tega dokumenta;  

- integracija v aktivni imenik za avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov navedenem v 
predhodnem besedilu tega dokumenta; 

- integracija z e-sporočilnim sistemom, navedenim v predhodnem besedilu tega dokumenta; 
- omogočanje povezav do hranjenih dokumentov drugih aplikacij navedenih v predhodnem 

besedilu tega dokumenta. 

 

Uvoz in izvoz podatkov 

Pripravljena mora biti: 

- funkcionalnost uvoza in izvoza podatkov; 
- masovni ali posamični uvoz zapisov. 

 

6.4 Jezik 
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Vmesniki za delo uporabnikov z informacijskim sistemom morajo biti prikazani v slovenskem jeziku. 

Sistem mora podpirati več valutno poslovanje in ustrezno preračunavanje. 

 

6.5 Varnost sistema 
 

Vsi uporabniki bodo uporabljali najmanj uporabniško ime in geslo in povezavo preko HTTPS, kar jim bo 
omogočalo uporabo modulov informacijske rešitve. Najvišja predvidena zaščita je uporaba digitalnih 
potrdil, sistem pa mora biti predpripravljen tudi za morebitno kriptiranje in digitalno podpisovanje. V 
uporabi bosta dva nivoja rabe digitalnih certifikatov certifikacijske agencije; na povezavi med strežniki 
in ter na povezavi z uporabniki. Oba načina mora ponujeni sistem programsko omogočati. Za dostop 
do osebnih podatkov znotraj in zunaj sistema mora biti zagotovljena takšna sledljivost uporabnika, kot 
jo zahtevajo predpisi o varovanju osebnih podatkov. 

Za vsakega uporabnika bo določen nivo in pravice dostopanja do podatkov. 

Ponujena rešitev mora zagotavljati naslednje varnostne mehanizme: 

- Varnostne stopnje : 
o za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopanja; 
o za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopanja; 
o za upravljalce podatkovne baze; 
o za upravljalce sistema (izvajalec). 

- Pravice do dostopanja in nadzor nad dostopanji: 
o za transakcije; 
o za delovne postaje. 

- Beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v bazi. 
- Vzdrževanje gesel. 
- Avtorizacija uporabnika. 

Pravice uporabnikom se določajo na osnovi analize. Dokončne pravice so omejene glede na funkcijo 
uporabnika in so praviloma ožje od polnih oziroma omejenih pravic. 

Notranji uporabniki so primeroma: skrbniki pogodbe, vodstvo (člana uprave in vsi izvršni direktorji), 
kontrolor, oseba, ki ga nadomešča ob njegovi odsotnosti, administrator sistema. 

Zunanji uporabniki so izvajalci oziroma pogodbeni partnerji. 

 

Varnostne ravni za urejanje projekta (glej tč. 7.1 Tehnologij rešitve) 

- administrator – neomejen dostop in možnosti urejanja podatkov (tudi predlog); 
- kontrolor, oseba, ki jo nadomešča in izvršni direktor finančnega sektorja – dostop do baze 

podatkov, A, B, C in D; možnost vnosa podatkov in neomejene možnosti urejanja podatkov; 
- skrbnik pogodbe – dostop do baze podatkov, A, C in D; možnost vnosa podatkov in omejene 

možnosti urejanja podatkov;  
- ostali zaposleni v družbi 2TDK - samo branje (vpogled); 
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- zunanji izvajalci – možnost vnosa podatkov (A). 

Za vse spremembe mora biti zagotovljena revizijska sled. 

 

6.6 Izobraževalno, testno in produkcijsko okolje 
 

Za rešitev se vzpostavi produkcijsko okolje.  

Razvojno okolje in testno okolje za razvojno testiranje mora vzpostaviti izbran izvajalec na svoji 
infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiraje in šolanje uporabnikov kot tudi 
pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov. Od izvajalca se pričakuje, da ima izdelane in 
uveljavljene postope obvladovanja sprememb (repozitorij, številčenje različic). Izvajalec je dolžan 
voditi in vse spremembe ustrezno označevati (revizijska sled, verzioniranje), pravilo velja tako za 
spremembe aplikacije kot spremembe baznih objektov. O vseh spremembah, ki jih izvajalec načrtuje, 
mora obvestiti naročnika. 

Za celotni sistem naročnik zahteva izvedbo obremenitvenega preizkusa v skladu z zahtevanim 
performansami sistema. Izvajalec je dolžan pripraviti scenarije in okolje za obremenitveni preizkus, ter 
za namen obremenitvenega preizkusa priskrbeti dodatno opremo, če jo potrebuje. 

Izvajalec tudi pripravi navodila za uporabo informacijskega sistema.
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7. ARHITEKTURNE REŠITVE 
 

7.1  Tehnologija rešitve 
 

Ponudnik naj v svoji ponudbi predlaga ustrezno tehnološko platformo in tehnologijo rešitve. 
Naročnik zahteva le, da mora rešitev temeljiti na najsodobnejših tehnologijah. 

7.2  Centralizacija 
 

Arhitektura mora omogočati razvoj in uporabo centraliziranega sistema v obliki namizne in/ali spletne 
aplikacije (centralizacija v tem kontekstu pomeni, da odjemalci na vseh lokacijah uporabljajo sistem, ki 
teče na osrednji lokaciji), ki za povezavo do odjemalcev uporablja lokalno omrežje in obstoječo opremo 
odjemalcev na delovnih postajah. 

Za  dislocirane uporabnike se zahteva: 

 

• spletni dostop do informacijske rešitve preko https protokola z uporabo kvalificiranega digitalnega 
potrdila in/ali preko VPN povezave. 

 

Predvideva se, da bo takšnih uporabnikov do največ 150.  

 

7.3  Varnostno kopiranje 
 

Če bo sistem tekel na strežnikih naročnika mora izvajalec v rešitvi ponuditi varnostno kopiranje 
podatkov na dogovorjeno mesto. Na primer varnostno kopiranje baze v datoteko. Za samo varnostno 
kopiranje strežnika bo v takem primeru poskrbel naročnik. 

Če bo sistem tekel na strežnikih izvajalca, mora za varnostno kopiranje in restavriranje podatkov 
poskrbeti izvajalec. 
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7.4 Arhitektura informacijskega sistema 
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A) Avtomatiziran vnos podatkov iz različnih dokumentov (kot primeroma: dokumenti postopka javnega 
naročila, ponudba s ponudbenim predračunom, pogodba s finančnim načrtom, garancije, 
račun/situacija) v centralno bazo podatkov, pri čemer mora izvajalec predlagati in po dogovoru z 
naročnikom implementirati najoptimalnejši način vnosa (kot npr. vnos preko portala s strani 
pogodbenih partnerjev ali vnos preko skeniranja ustrezno informacijsko razvitih obrazcev, ki bi 
vsebovali potrebne podatke, ali preko vnosa xml dokumentov in podobno). 

B) Vnos in upravljanje planov in struktur (po investicijskem programu, poslovnem načrtu in finančnih 
načrtoih po vsaki posamezni izvedbeni pogodbi), ki bo omogočal ob dnevnem spremljanju realizacije 
na projektu (iz A) primerjavo realizacije glede na načrt.  

C) Poročanje o realizaciji (iz B) in obdelavo podatkov vključno z avtomatičnim kreiranjem poročil (tudi 
grafike), analiz in drugih podobnih dokumentov za različne deležnike družbe in načrtovanje (npr. 
mesečno načrtovanje potreb po sredstvih) in  
avtomatično izvajanje kontrole (vsebinske in računske) vsake računovodske listine, pri čemer bi sistem 
avtomatično opozarjal skrbnika pogodbe o morebitnih odstopanjih od dokumentov iz točkeA) in 
pregled in takojšen dostop do vseh dokumentov, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje za izvajanje 
skrbništva pogodbe (dokumenti iz A). 
 
D) Kreiranje predlog standardnih obrazcev (obrazci v postopku javnih naročil, dopisi, vloge, zapisniki in 
podobno). 

 

8. SPECIFIKACIJA ZAHTEVANE OPREME 
8.1 Tehnične zahteve za ponujeno programsko opremo 

 

Zahteva se: 

- informacijska rešitev mora v primeru, da je nameščena na strežnikih naročnika s svojo polno 
funkcionalnostjo delovati v Windows okolju; 

- imeti mora možnost namestitve aplikacijskega in podatkovnega strežnika na različnih 
strežnikih; 

- podpirati mora podatkovno bazo MS SQL, v nasprotnem primeru morajo biti ustrezne licence 
za bazo del ponudbe; 

- imeti mora možnost komuniciranja preko spletnih servisov; 
- imeti mora možnost za visoko razpoložljivost (v ang. High availability). 

 

8.2 Strojna oprema informacijskega sistema (IS) 
 

V primeru, da bo IS nameščen na strežnikih naročnika, mora izvajalec predlagati minimalne in 
optimalne zahteve za strojno opremo. Vse komponente IS morajo biti primerne za delovanje na 
virtualnih strežnikih. 
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8.3 Programska oprema informacijskega sistema 
 

Zahteva se: 

• vse ustrezne licence. 
 

9. AKTIVNOST NAROČILA 
 

Predmet javnega naročila je vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za skrbnike pogodb 
in kontroling projekta Drugi tir Divača-koper, ki bo prilagojen specifičnim zahtevam naročnika in okolja, 
v katerem deluje naročnik. 

 

A. Vzpostavitev IS, ki vključuje aktivnosti: 
 

A.1.  Izvedbo sistemske analize (v tem kontekstu se pričakuje izvedba delavnic z naročnikom) in 
izdelava Projekta za izvedbo; 

 

A.2. Dobavo in namestitev ustrezne sistemske opreme, ki je potrebna za vzpostavitev in prevzem 
IS v skladu s končno specifikacijo; 

A.3. Razvoj oziroma zagotovitev licenc za uporabo IS, spremljajočih izdelkov ter dokumentov o 
zadevnem IS, kar izdela oziroma dobavi izvajalec; 

A.4.  Namestitev IS pri uporabnikih; 

 

A.5. Prenos podatkov (migracija) iz obstoječih informacijskih sistemov v IS;  

A.6. Funkcionalno testiranje IS v sodelovanju z naročnikom in uporabniki in 
potencialna nadgradnja; 

A.7.  Uporaba IS v pilotnem obdobju na vnaprej določenih lokacijah in uporabnikih in potencialna 
nadgradnja; 

 

A.8. Usposabljanje strokovnih oseb uporabnikov oziroma končnih uporabnikov za uporabo IS v 
sklopu vzpostavitve IS ter priprava navodil za uporabo 

A.9 Odprava napak na sistemu in zagotavljanje delovanja sistema 
 

B. 24-mesečno vzdrževanje IS, opredeljeno s to projektno nalogo, ki vključuje: 
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- Zagotavljanje nemotenega delovanje sistema z vsemi pripadajočimi moduli; 
- Po potrebi modifikacija sistema zaradi uskladitve s spremembami zakonodaje; 
- Zagotavljanje razpoložljivosti in odzivnosti usposobljenega kadra ter kakovosti izvajanja 

storitev vzdrževanja na strani izvajalca; 
- Tehnično podporo naročniku; 
- Pomoč naročniku pri reševanju problemov; 
- Manjši popravki na željo naročnika (kot npr. dodajanje/popravki povezav med kontrolami in 

med seboj odvisnimi izračuni, popravki formul, vstavljanje dodatnih notranjih kontrol in 
podobno); 

- Odprava napak na sistemu po zaključeni fazi A, na podlagi zaznanih napak v delovanju 
sistema; 

- Sodelovanje pri analizi in pripravi specifikacij uporabniških zahtev pri manjših popravkih 
obstoječih specifikacij.  

 

10. VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
 

10.1  Časovna izvedba vzpostavitve in vzdrževanja informacijskega sistema 
 

Informacijski sistem bi se razvijal sukcesivno po fazah kot sledi: 
 

- Rok za uvedbo v delo je predvidoma 7 delovnih dni od podpisa predmetne pogodbe med 
naročnikom in izvajalcem; 

- Rok za izdelavo analize stanja je predvidoma 1 mesec od podpisa predmetne pogodbe med 
naročnikom in izvajalcem;  

- Rok za razvoj in izdelavo pilotske verzije informacijskega sistema je predvidoma 3 mesece od 
podpisa predmetne pogodbe med naročnikom in izvajalcem;  

- Rok za izdelavo in implementacijo končne verzije informacijskega sistema je predvidoma 5 
mesecev od podpisa predmetne pogodbe med naročnikom in izvajalcem.  

- Po zaključeni implementaciji sistema izvajalec in naročnik podpišeta primopredajni zapisnik.  

 

10.2  Opis predvidenih aktivnosti 
 

Izvajalec je dolžan vse aktivnosti izvesti v opisanih rokih. Izvajalec je dolžan v vseh fazah postopka 
aktivno sodelovati z naročnikom in upoštevati vse elemente naročnikovega delovnega procesa, pri tem 
pa mu tudi strokovno sodelovati z namenom razvoja optimalnega in učinkovitega informacijskega 
sistema.  

Izvajalec mora naloge izvajati strokovno korektno, v skladu s projektno nalogo, internimi akti naročnika 
in dobro prakso. Predvideno je, da bosta naročnik in izvajalec izvajala tedenske koordinacije, po potrebi 
pa se bodo izvajala tudi dodatne strokovne koordinacije.   

Izvajalec je dolžan sam in na svoje stroške pridobiti vse podatke, dokumentacijo in ostala potrebna 
gradiva, ki so potrebna za pravočasno in strokovno izvedbo posla. 
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Komunikacija mora ves čas potekati v slovenskem jeziku, v katerem mora biti izdelana tudi 
informacijska rešitev in vsa povezana gradiva. 

Izvajalec je dolžan pripraviti mesečna poročila o izvedenih storitvah in kratek plan aktivnosti za 
prihodnji mesec ter opredeliti ključne mejnike za uspešno realizacijo prevzetih storitev.  

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral 
upoštevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg 
naloge.  

Če ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vključujejo strokovno celovitih 
izhodišč oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodišč ni izvedljiva ali pa je nejasna, 
je na to dolžan opozoriti že pri pripravi ponudbe in predlagati eventualna dopolnila projektne naloge. 

 

11. PROJEKTNI PRISTOP 
 
Naročnik bo imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo sodelovala z izvajalcem pri izvedbi 
projekta. Vodja projekta bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreševal probleme z vodjem 
projekta na strani izvajalca, redno vršil nadzor nad delom izvajalca ter pripravljal poročila ter drugače 
poročal vodstvu naročnika. 
 
Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem bodo dokumentirani, pri čemer se 
zapisniki pripravljajo na strani izbranega izvajalca, na strani naročnika pa se potrjujejo. 
 
Projektni vodja je dolžan sproti komunicirati s projektnim vodstvom naročnika in sproti izpostavljati 
vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavijo pri izvajanju nalog. Komuniciranje poteka v obliki 
elektronske pošte ali v obliki sestankov. 
 
Izvajalec lahko za vodenje projekta izbere metodo projektnega vodenja po svoji izbiri. 
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