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DODATEK 3 
 

k razpisni dokumentaciji 
 
 

za 
 
 
 

Izgradnja državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – 
Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek  (1 in 2 etapa) 

SKLOP 1: Most 5-01 čez Krko, kolesarski most 5-03 čez Krko in Viadukt 6-02 
SKLOP 2: Trasa s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega 

plinovoda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

november 2021 
 
 



V skladu s členoma 8 in 9 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju 
podajamo odgovore na zastavljena vprašanja in spremembe in dopolnitve razpisne 
dokumentacije: 
 

Odgovori na vprašanja: 
 
VPRAŠANJE 9: Prosimo vas, da  za projekt »Izgradnja državne HC 3 razvojne osi - jug, od 

priključka A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka 
Osredek (1. in 2. etapa)  - SKLOP 2 navedete kakšno je razmerje med 
posameznimi kategorijami zemljin znotraj postavk, kjer je omenjenih več 
kategorij.  
Predvsem gre za razmerje med količino kamna (IV in V. ktg.) in vezljivo zemljino 
(II. In III. Kat) saj je to razmerje bistveno vpliva na ceno izkopa saj je cena izkopa 
v vezljivi zemljini bistveno nižja od tiste v kamnu.  
Ker je te zemljine več kot 400.000 m3 to bistveno vpliva tudi na končno 
ponudbeno vrednost.  
Postavka : 

0 N 10 1 120 

Široki izkop materiala II-IV.kat. in deloma V. 
kategorije izkopa - strojno z nakladanjem 
(pliokvartarne gline, melji, mastna do meljno-
peščena glina) - "kamniti gozd". Postavka 
vključuje tudi povečano rabo razstreliva, čiščenje 
glinenih žepov ter pikiranje apnenih samic. IG1b M3 

 
in postavka : 
 

0 N 10 1 122 

Široki izkop materiala II-IV., in deloma V. 
kategorije izkopa - strojno z nakladanjem 
(pliokvartarni glinast grušč in grušč z meljem) - 
"kamniti gozd". Postavka vključuje tudi povečano 
rabo razstreliva, dodatek za pazljivo miniranje, 
čiščenje glinenih žepov ter pikiranje apnenih 
samic. IG 1c M3 

 
ODGOVOR: V kraškem terenu je zelo težko natančno napovedovati odstotek zemljine (II. 

in III.kat) ter hribine (IV. In V. kat), ne glede na to pa je ocenjeno razmerje 50% 
: 50%. 

 
 
VPRAŠANJE 11: Prosimo, če odgovorite na spodnje vprašanje vezano na projekt 

Izgradnja državne HC 3 razvojne osi - jug, od priključka A2 Ljubljana - Obrežje 
pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa), SKLOP 2   
V popisu del je pod šifro 2 S 2 4 214 najti vsaj tri različne popise del. Pri 
nekaterih je napisano da se izvede z materialom iz izkopa pri drugih z 
materialom iz stranskega odvzema, pri nekaterih pa ne piše nič. Prosim ali 
pravilno razumemo, da je potrebno material kupiti in dobaviti če piše iz 



stranskega odvzema? Ali pravilno razumemo, da pri postavkah kjer ni nič 
navedeno upoštevamo da je material iz izkopa?   

 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 678 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 20978 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 108 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 366 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 166 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 134 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 208 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 163 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 30 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 56 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 122 

2 S 2 4 214 
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: vklj material za zasip jaškov V=110m3; M3 183 

2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 291 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 90 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 48 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 71 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 1690 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: *ureditev nasipa platoja; 
 
*uporaba izkopanega materiala - nevgradlj. M3 35796 

2 S 2 4 214 
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: (jarki, jaški ...) M3 398 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasipa do kote -73cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 73 cm pod 
terenenom do terena je upoštevano v popisu 
ceste. M3 108 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasipa do kote -55cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 55 cm pod 
terenenom do terena je upoštevano v popisu 
ceste. M3 104,32 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasipa do kote -55cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 55 cm pod 
terenenom do terena je upoštevano v popisu 
ceste. M3 163 

2 S 2 4 214 
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip padavinske kanalizacije z M3 245 



materialom iz izkopa 

2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 71 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 910 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasip do kote -67 cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 67 cm pod 
terenom do kote terena je upoštevan v popisu 
ceste. M3 137 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip padavinske kanalizacije z 
materialom iz izkopa M3 83 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip padavinske kanalizacije z 
materialom iz izkopa M3 3,5 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip padavinske kanalizacije z 
materialom iz izkopa M3 50 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja voziscne konstrukcije, 
komprimiranje v plasteh po 20 cm. M3 6683,4 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja voziscne konstrukcije, 
komprimiranje v plasteh po 20 cm. M3 1518 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 2613 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: gradi se material iz izkopa, upostevano 
do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 676 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 689 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 1699 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 1845 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upoštevano do ustroja 
 
voziščne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 1250 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upoštevano do ustroja 
 
voziščne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 55 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upoštevano do ustroja 
 
voziščne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 9154,3 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upoštevano do ustroja 
 
voziščne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 905 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 1010 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po M3 265 



20 cm. 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 125 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 290 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 4000 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 520 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 150 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 295 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 120 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 780 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 400 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 155 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 470 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 620 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: *Uporabi se izkopan material 4. in 5. 
kategorije M3 600 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip ob temeljih z materialom od 
izkopa z dobavo materiala z gradbiščne deponije. 
Upoštevati minimalne zahtevane vrednosti 
zgoščevanja zasipov kot v postavki 2 4 218. M3 45 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip temeljev v osi 1,2,4,5,7 do 
prvotnega terena M3 45 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 14,63 

2 S 2 4 214 
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm M3 15,73 



 
-material iz stranskega odvzema 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 24,31 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 2,86 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 17,73 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 11,33 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 94,05 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 64,9 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 79,75 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 63,25 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 49,5 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 89,1 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 104,5 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 77 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 45,1 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 79,75 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 77 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 164,45 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 27,5 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-uporabljen material iz izkopa M3 731,28 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 125,97 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 190,69 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 118,14 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-uporabljen material iz izkopa M3 656,59 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 M3 180,4 



-material iz stranskega odvzema 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 147,4 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 119,9 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 118,5 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-uporabljen material iz izkopa M3 300,91 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 48,76 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 162,8 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 100,65 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 27,61 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Jašek se v obmocju 0,5 m okoli jaška 
zasuje v plasteh do 30 cm z 0/16 lomljenec ali 
0/32 okroglozrnat in utrdi na 97 % Proctorja M3 156 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop in 
zasipa do kote -66cm pod predvideno cesto. Zasip 
od globine 66 cm pod terenenom do terena je 
upoštevano v popisu ceste. M3 532 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Jašek se v obmocju 0,5 m okoli jaška 
zasuje v plasteh do 30 cm z 0/16 lomljenec ali 
0/32 okroglozrnat in utrdi na 97 % Proctorja M3 24,8 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Jašek se v obmocju 0,5 m okoli jaška 
zasuje v plasteh do 30 cm z 0/16 lomljenec ali 
0/32 okroglozrnat in utrdi na 97 % Proctorja M3 18,6 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih debeline 30 cm 
do predpisane zbitosti na 95% gostote po SPP 
 
-z dobavo materiala iz gramoznice M3 55 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -zasip opornikov izven kril podpornih 
zidov 
 
- iz stranskega odvzema M3 480 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Min. zahtevane vrednosti zgoščevanja 
zasipov: 
 
>2,00 m pod planumom posteljice 92 % MMP 
 
2,00 - 0,50 m pod planumom posteljice 95 % 
MMP 
 
<0,50 pod planumom posteljice 98 % MMP M3 520 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip jaška RJ-1, zasip jarka za navezavo 
na obstoječ sistem odvodnje HC, material iz 
stranskega odvzema (drobljenec TD32) M3 15 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm 
 
- Z dobavo materiala iz stranskega odvzema M3 2000 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm 
 
- Z dobavo materiala iz stranskega odvzema M3 340 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30cm z zbitostjo Ms = 80MPa ali več. 
 
-Z dobavo iz gramoznice za konstrukcijo armirane 
zemljine. M3 1156 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm in zbitostjo Ms=80MPa ali več. Z M3 393 



dobavo iz gramoznice za konstrukcijo armirane 
zemljine. 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip za zidovi objekta z materialom od 
izkopa - vgrajevati po plasteh 30 cm z zbitostjo 
60MPa ali več.(uporabo obst. materiala potrdi 
geomehanik). Z dobavo materiala iz stranskega 
odvzema. M3 266 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip izkopa, ki je izveden pri izvedbi 
objekta PK-04. Zasip se izvaja v dveh fazah, vse po 
detajlu iz projekta. Zasip z materialom od izkopa- 
vgraditi po plasteh 30 cm z zbitostjo 60MPa ali 
več. M3 751 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm. 
 
Z dobavo iz gramoznice. Zasip obračunan do kote 
H.C. M3 2692 

    

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm 
 
- Z dobavo materiala iz stranskega odvzema M3 8000 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - zasip pred temeljem 
 
- iz stranskega odvzema M3 140 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm in zbitostjo Ms=80MPa ali več. Z 
dobavo iz gramoznice za konstrukcijo armirane 
zemljine. M3 57,2 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - zasip pred temeljem 
 
- material iz stranskega odvzema M3 260 

 
ODGOVOR: Pri oblikovanju cene je potrebno upoštevati posamezne tekste opomb. Kjer je 

navedeno, da gre za material iz stranskega odvzema, je potrebno material 
kupiti in dobaviti, kjer pa pri postavkah ni nič navedeno oz. nimajo opombe, pa 
gre za material iz izkopa.  

 



VPRAŠANJE 13: Spoštovani, Prosimo, vas za pojasnilo postavke na projektu »Izgradnja 
državne HC 3 razvojne osi - jug, od priključka A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem 
mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)  - SKLOP 2 
Člen 22 – Oprema  
Podčlen 22.1 – Oprema in prostori za naročnika 
2 x naprava za kombinacijo kalibriranih stereo-kamer, naprednih algoritmov za 
realno - časovno detektiranje robov ter vodilne tehnologije elektronskih 
razdaljemerov kompatibilno s BIM in CAD programi, 
Prosim, navedite s primerom napravo, ki jo želite, tako da bomo bolje 
razumeli kaj naj bi kupili.  

 
ODGOVOR: Zahtevana je naprava za kombinacijo kalibriranih stereo-kamer, naprednih 

algoritmov za realno - časovno detektiranje robov ter vodilne tehnologije 
elektronskih razdaljemerov kompatibilno s BIM in CAD programi, kot npr. LEICA 
BLK3D IMAGER ali podobna. 

 
 
 
VPRAŠANJE 14: Spoštovani, Prosim vas za pojasnila na projektu »izgradnja državne 

hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje 
pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek  (1 in 2 etapa)« in sicer 
Pri pregledu projektov in popisa del je videti, da je masna bilanca izravnana in 
sicer se izkopi porabijo za nasipe, zasipe na trasi in višek deponira na deponiji 
Težka voda. Ali pravilno razumemo, da je edini višek izkopov presežek 
humusa, ki se ne porabi za humuziranje brežin in zelenic na projektu in 
deponiji Težka voda? 
Ali ima naročnik v dogovoru z lokalno skupnostjo že znano, kje bo končna 
deponija humus, ki jo določi občina, saj bomo morali humus prepeljati na 
željeno lokacijo?  
Ali pravilno razumemo, da glede na predvideno masno bilanco na projektu 
lahko predstavlja presežek izkopa samo morebitna zamenjava nenosilnih 
temeljnih tal, izkopi za dodatno naročena dela in podobno, kar ni del sedanje 
projektne dokumentacije? 

 
ODGOVOR: Območje gradbišča obsega traso predvidene hitre ceste s priključnimi cestami, 

mostove in Zasutje Dolnja Težka Voda. Ves izkopan material, ki se ne bo porabil 
na območju trase hitre ceste in priključnih cest, se bo odvažal in vgrajeval na za-
to predvideno lokacijo - Zasutje Dolnja Težka Voda. Na obravnavanem območju 
gradbišča ni predvidenih viškov zemeljskih materialov in plodne zemljine. 
Domneva je pravilna - presežek izkopa predstavlja samo morebitna zamenjava 
nenosilnih temeljnih tal, izkopi za dodatno naročena dela in podobno, kar ni del 
sedanje projektne dokumentacije. 

 
 
VPRAŠANJE 15: Spoštovani, Prosim vas za pojasnilo na projektu« Izgradnjo državne 

hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje 
pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek  (1 in 2 etapa) in sicer : 



V popisu del so postavke 
2.1.2 - HC od Krke do km 5+052 
2.1.2.2.4 - Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj 
Je postavka 

0001 2 S 2 4 212 

Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: (Vključno z vsemi fazami dela za 
morebitno večkratno premeščanje materiala) M3 350123 

 
2.3.1 - Priključek NM vzhod 
2.3.1.2 - Krak B 
2.3.1.2.2.4 - Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj 
 
0004 2 S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno M3 18635 
 
In še nekaj količinsko manjših takih postavk 
 
V elaboratu  9/5 Načrt trajnega odlaganja zemeljskega izkopa in načrt 
ravnanja z zemeljskim izkopom, ki ga je izdelal ACER Novo mesto d.o.o. in je 
del PZI projekta  
Je navedeno da se zasipi izdelajo ob trasi HC v količini 474.615 m3.   
 
Ali pravilno razumemo, da so to zasipi, izven cestnega telesa in za to skupno 
količino 474.615 m3 zasipnega materiala ni nobenih zahtev glede vgradljivosti 
materiala in njegovih lastnosti. Lahko se uporabi tudi nevgradljiv material saj 
gre zgolj za zapolnitev neravnin in višinskih razlik v pentljah priključkov in 
podobno,  ter tudi ni nobenih zahtev glede nosilnosti po vgradnji itd.   

 
ODGOVOR: Domneva je pravilna – gre za zasipe z nevgradljivim materialom, kot npr. za 

zapolnitev neravnin in višinskih razlik v pentljah priključkov in podobno, brez 
zahtev glede vgradljivosti. 

 
 
VPRAŠANJE 16: Spoštovani, Prosim, za pojasnilo oziroma spremembo zahteve na 

projektu izgradnjo državne hitre ceste 3. razvojne osi – jug, od priključka 
avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka 
Osredek  (1 in 2 etapa) : 

 
1. 5.1.3.1.3 - Obstoječi prenosni plinovod – Začasno napajanje 

V postavki 0001 (0 N 9 4 127) je predviden predajni tlak 50 bar za izvedbo 
začasnega napajanja, kar je iz tehničnih razlogov neizvedljivo. Najvišji 
možni parametri, ki jih je možno zagotoviti pri nadomestnem napajanju 
so: 
- količina zemeljskega plina v plinastem stanju max 25.000 Nm3 

- urni odjem zemeljskega plina v plinastem stanju max 1.500 Nm3/uro 

- predajni tlak max 12bar 

 
Prosimo za pojasnilo: 



a. Ali je v popisu del in celotnem projektu napaka pri navedbi predajnega 

tlaka v času začasnega napajanja? 

ODGOVOR: Predviden predajni tlak mora znašati 12 bar. 
 
 
VPRAŠANJE 17: Spoštovani, Prosim, za pojasnilo popisa na projektu »Izgradnja državne 

HC 3 razvojne osi - jug, od priključka A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu 
vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)  - SKLOP 2« in sicer : 
Pri prenosu popisa del N152Z04 iz PIS-a v Excel se formule prenesejo le do 
10.000 vrstice naprej pa ne. Skrbi nas ali bomo lahko podatke po vnosu v Excel 
prenesli nazaj v PIS. Prosim, za popravek v kolikor je potreben za 
funkcioniranje prenosa.    

 
ODGOVOR: Za prenos uporabljate staro predlogo, katera je omogočala prenos formul le do 

10.000 vrstice. Tudi pri uporabi  te predloge z uvozom podatkov nazaj v PIS ni 
težav. 
Je pa naročnik z dne 15. 12. 2014 zaradi obsežnejših popisov pripravil 
prenovljeno predlogo, katera omogoča izvoz formul do 30.000 vrstice.  Navodila 
in novo predlogo dobite na strani https://pis.dars.si/Anonimno/  - Predloga za 
izvoz v Excel. 

 
 
VPRAŠANJE 18: Spoštovani, Prosim, za pojasnilo popisa na projektu »Izgradnja državne 

HC 3 razvojne osi - jug, od priključka A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu 
vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)  - SKLOP 2« in sicer : 

 
sklop 2.9.8 – PLINOVOD (Križanja) 
V več postavkah je navedeno: 
Dobava in montaža plinovodne cevi izdelane skladno s standardom EN 12007-
2 .Plinovodna cev mora biti dodatno oplaščena s PP slojem (PE100 RCPlus). 
Opremljena mora biti s kovinskim lokatorjem v PP plašču. Plinovodne cevi 
morajo biti dobavljene v palicah ali kolutih. 

Glede na informacijo dobavitelja polietilenskih cevi, da dodatno oplaščenih 
polietilenskih cevi z PP ne izdelujejo več, lahko ponudimo sledečo cev za plin: 
Plinovodna cev za plin tip  SLM DCT 

- Material osnovne cevi PE 100 -RC 

- Material zaščitne cevi PEplus  

- vgrajen kovinski lokator 

Opomba: Zaščitna cev je izdelana iz polietilena PEplus, ki ima zelo dobro  
odpornost na mehanske poškodbe, katere nastanejo pri uvleku cevi, ter  
omogoča direktno sočelno varjenje cevi  (brez rezanja zaščitnega plašča).  
Predlog nam je podal upravljalec. Prosim, za spremembo oziroma potrditev 
predloga. Priloga: tehnični list. 

 



ODGOVOR: Dodatno oplaščene cevi so dobavljive (kot npr. dobavitelj Pipelife Slovenija 
d.o.o.), zato je potrebno dobaviti cevi, kot so zahtevane. 

 
 
VPRAŠANJE 19: Spoštovani, Prosimo, vas za pojasnilo na projektu »Izgradnja državne 

HC 3 razvojne osi - jug, od priključka A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu 
vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etapa)  - SKLOP 2 
Pri pregledu projektov in popisa del je videti da je masna bilanca izravnana in 
sicer se izkopi porabijo za nasipe, zasipe na trasi in višek deponira na deponiji 
Težka voda. Ali pravilno razumemo, da je edini višek izkopov presežek 
humusa, ki se ne porabi za humuziranje brežin in zelenic na projektu in 
deponiji Težka voda? 
Ali ima naročnik v dogovoru z lokalno skupnostjo že znano, kje bo končna 
deponija humus, ki jo določi občina, saj bomo morali humus prepeljati na 
željeno lokacijo?  
Ali pravilno razumemo, da glede na predvideno masno bilanco na projektu 
lahko predstavlja presežek izkopa samo morebitna zamenjava nenosilnih 
temeljnih tal, izkopi za dodatno naročena dela in podobno, kar ni del sedanje 
projektne dokumentacije? 

 
ODGOVOR: Območje gradbišča obsega traso predvidene hitre ceste s priključnimi cestami, 

mostove in Zasutje Dolnja Težka Voda. Del izkopanega materiala, ki se ne bo 
porabil na območju trase hitre ceste in priključnih cest, se bo odvažal in 
vgrajeval na za-to predvideno lokacijo - Zasutje Dolnja Težka Voda. Na 
obravnavanem območju gradbišča ni predvidenih viškov zemeljskih materialov 
in plodne zemljine. 
Domneva je pravilna - presežek izkopa predstavlja samo morebitna zamenjava 
nenosilnih temeljnih tal, izkopi za dodatno naročena dela in podobno, kar ni del 
sedanje projektne dokumentacije. 

 
 
VPRAŠANJE 21: Spoštovani, Prosim, vas za pojasnilo in sicer glede prometnih zapor v 

času rekonstrukcije AC Ljubljana – Obrežje in gradnje podvoza pod AC ter 
zapor  v času miniranja v območju AC. Zanima nas ali moramo izvajalci strošek 
zapor in prometnih ureditev upoštevati pri pripravi ponudbe za izgradnjo HC 
ali pa stroške zapor AC krije naročnik in niso predmet te pogodbe? 

 
ODGOVOR: Projektant je podal smernice urejanja zapor na območju priključka na 

obstoječo AC, pri čemer je navedeno, da mora biti priključek čim manj zaprt.  
V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) bo zaporo avtoceste na svoje 
stroške postavil DARS d.d., ki bo v okviru rednega nadzora stanja avtoceste 
zagotovil tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Stroške zapor na 
državnih in lokalnih cestah, pa v celoti krije izvajalec. Izvajalec je skladno z 
dokumentacijo dolžan v ceno vključiti »….stroške izdelave elaboratov za 
izvedbo prometnih zapor cest, stroški pridobivanja ustreznih soglasij in 
dovoljenj, kot tudi vsi stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve prometnih 



zapor, obvozov, gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za 
normalno odvijanje prometa«. Strošek zapore na AC, nadzor stanja začasne 
prometne signalizacije na AC in odstranitev začasne prometne signalizacije in 
prometne opreme po končanih delih na AC je breme naročnika. Vsi ostali 
stroški pa so breme izvajalca in morajo biti upoštevani v enotnih cenah. 

 
 
VPRAŠANJE 22: Spoštovani, Prosimo za odgovor kaj je vir materiala pri teh dveh 

postavkah? Ali pravilno razumemo, da je tu mišljen material iz izkopa, saj 
glinast grušč ne moremo kupiti v kamnolomu?  

 
2.3.2.4 - Mačkovec-Krak D; 2.3.4.3 - Krak AB; 2.4.1.1 - Deviacija 1-01 
 
0 N 1 5 246 Vgraditev nasipa iz zemljine - 3.kat (glinast grušč) M3 3.228,00 
 
 
2.1.2 - HC od 
Krke do km 
5+052 
 
 
2 S 2 4 111 

Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. 
kategorije 
Opombe: (glinast grušč) M3 28.198,00 

 
ODGOVOR: Mišljen je material iz izkopa. 
 
 
VPRAŠANJE 24: Spoštovani, V posebnih pogojih pogodbe je zahteva : 

10. Stalna deponija za nevgradljivi material je predvideno na območju »Težka 
voda«. V kolikor bi med gradnjo prišlo do povečanja projektirane količine 
nevgradljivega materiala in bo potrebna dodatna stalna deponija v podobni 
oddaljenosti izvajalec ni upravičen do doplačila.  
Ker je precej nejasnosti prosimo, za pojasnilo. 
Glede na  to da potrebno količino ni mogoče predvideti, je tudi nemogoče 
formirati ceno za ta dela ne da bi bil oškodovan naročnik, če bomo predvideli 
preveč in v nasprotnem primeru pa izvajalec, če bi predvideli premalo. 
Predlagamo, da se formira postavka v predračunu z neko predvideno količino, 
ki se bo potem obračunala po dejanskih količinah, glede na potrebe.  To je 
najbolj pošten način saj ni znano ali bo tega 5.000 m3, 50.000 m3 ali 500.000 
m3. Če projektant tega ni uspel prevideti, tega ne moremo niti izvajalci.  
Kaj je mišljeno z besedo »podobna oddaljenost«? Ali to pomeni  +-1 km ali +- 
3 km. Prosim napišite razdaljo, da med gradnjo ne bi prihajalo po 
nepotrebnem do sporov.   
Prosim, da navedete lokacijo naročnikove deponije, ki naj bi se uporabila v 
tem primeru, da bomo lahko ocenili stroške dostopnih poti, priključkov na 
glavno cesto, prometno signalizacijo, dodatno enoto za pranje koles tovornih 
vozil, dovod elektike.....    

 



ODGOVOR: S projektom je predviden skupni izkop 1.962.856m3 materiala, ki se ga 

ponovno uporabi na istem gradbišču. Poleg območja zasipa Težka voda je 

predvidenih 13 lokacij na območju cestnega sveta hitre ceste, kjer se bo ta 

material lahko vgrajeval po izvedbi cestnih nasipov. 

Maksimalna razdalja od priključka Novo mesto vzhod do območja zasipa Težka 

voda je 8km. 

 
 
VPRAŠANJE 25: Spoštovani, Glede postavke 2 S 2 4 214, pojavlja se v 32 verzijah. Pri 

nekaterih verzijah je določen vir (stranski odvzem ali izkop), pri nekaterih pa 
ni. Glede na to, da gre za standardno postavko menimo, da bi se morala 
uporabiti ena šifra za postavke katerih vir je materiala iz izkopa, druga šifra za 
postavke za izvedbo katerih je potrebna dobava materiala  iz stranskega 
odvzema oz ¸gramoznice ali kamnoloma. Prosimo za popravke in dopolnitve 
(za tiste ki nimajo določen vir materiala)  oziroma poenotenje opisa postavke.  

 
2 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno M3 26.180 
 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm 
 
- Z dobavo materiala iz stranskega odvzema M3 10.340 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - zasip pred temeljem 
 
- iz stranskega odvzema M3 140 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: - zasip pred temeljem 
 
- material iz stranskega odvzema M3 260 

 

2 S 2 4 214 
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: (jarki, jaški ...) M3 398 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: *Uporabi se izkopan material 4. in 5. 
kategorije M3 600 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: *ureditev nasipa platoja; 
 
*uporaba izkopanega materiala - nevgradlj. M3 35796 

 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm in zbitostjo Ms=80MPa ali več. Z 
dobavo iz gramoznice za konstrukcijo armirane 
zemljine. M3 450,20 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30 cm. 
 
Z dobavo iz gramoznice. Zasip obračunan do kote 
H.C. M3 2692 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Do predpisane zbitosti za zaledni klin v 
slojih po 30cm z zbitostjo Ms = 80MPa ali več. 
 
-Z dobavo iz gramoznice za konstrukcijo armirane 
zemljine. M3 1156 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: gradi se material iz izkopa, upostevano 
do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 676 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Jašek se v obmocju 0,5 m okoli jaška 
zasuje v plasteh do 30 cm z 0/16 lomljenec ali 
0/32 okroglozrnat in utrdi na 97 % Proctorja M3 199,4 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih debeline 30 cm 
do predpisane zbitosti na 95% gostote po SPP 
 
-z dobavo materiala iz gramoznice M3 55 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-material iz stranskega odvzema M3 2443,26 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -komprimiranje v slojih po 30 cm 
 
-uporabljen material iz izkopa M3 1688,78 

 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Min. zahtevane vrednosti zgoščevanja 
zasipov: 
 
>2,00 m pod planumom posteljice 92 % MMP 
 
2,00 - 0,50 m pod planumom posteljice 95 % 
MMP 
 
<0,50 pod planumom posteljice 98 % MMP M3 520 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop in 
zasipa do kote -66cm pod predvideno cesto. Zasip 
od globine 66 cm pod terenenom do terena je 
upoštevano v popisu ceste. M3 532 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasip do kote -67 cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 67 cm pod 
terenom do kote terena je upoštevan v popisu 
ceste. M3 137 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasipa do kote -55cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 55 cm pod 
terenenom do terena je upoštevano v popisu 
ceste. M3 267,32 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: V območju ceste se upošteva izkop od 
kote terena in zasipa do kote -73cm pod 
predvideno cesto. Zasip od globine 73 cm pod 
terenenom do terena je upoštevano v popisu 
ceste. M3 108 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja  
 
voziscne konstrukcije, komprimiranje v plasteh po 
20 cm. M3 6846 

 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja voziscne konstrukcije, 
komprimiranje v plasteh po 20 cm. M3 8201,4 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upostevano do ustroja 
 
voziscne konstrukcije, komprimiranjev plasteh po 
20 cm. M3 9200 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Vgradi se material iz izkopa, 
upoštevano do ustroja 
 
voziščne konstrukcije, komprimiranje v plasteh 
po 20 cm. M3 11364,3 

 

2 S 2 4 214 
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: vklj material za zasip jaškov V=110m3; M3 183 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip izkopa, ki je izveden pri izvedbi 
objekta PK-04. Zasip se izvaja v dveh fazah, vse po 
detajlu iz projekta. Zasip z materialom od izkopa- 
vgraditi po plasteh 30 cm z zbitostjo 60MPa ali 
več. M3 751 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip jaška RJ-1, zasip jarka za navezavo 
na obstoječ sistem odvodnje HC, material iz 
stranskega odvzema (drobljenec TD32) M3 15 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip ob temeljih z materialom od 
izkopa z dobavo materiala z gradbiščne deponije. 
Upoštevati minimalne zahtevane vrednosti 
zgoščevanja zasipov kot v postavki 2 4 218. M3 45 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: -zasip opornikov izven kril podpornih 
zidov 
 
- iz stranskega odvzema M3 480 

 



2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip padavinske kanalizacije z 
materialom iz izkopa M3 381,5 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: zasip temeljev v osi 1,2,4,5,7 do 
prvotnega terena M3 45 

 

2 S 2 4 214 

Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno 
Opombe: Zasip za zidovi objekta z materialom od 
izkopa - vgrajevati po plasteh 30 cm z zbitostjo 
60MPa ali več.(uporabo obst. materiala potrdi 
geomehanik). Z dobavo materiala iz stranskega 
odvzema. M3 266 

 
ODGOVOR: Popravki in/ali dopolnitve niso potrebne. Pri oblikovanju cene je potrebno 

upoštevati posamezne tekste opomb. Kjer je navedeno, da gre za material iz 
stranskega odvzema, je potrebno material kupiti in dobaviti, kjer pa pri 
postavkah ni nič navedeno oz. nimajo opombe, pa gre za material iz izkopa. 

 
 
VPRAŠANJE 26: Spoštovani, Prosimo, za popravek postavke nasip  : 

Postavka 2 S 2 4 113 ima različne verzije opisa in sicer :  
»Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije Opombe: apnenec, 
dolomit iz trase«,  
drugič kot »Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije Opombe: 
(apnenec, dolomit)«,  
tretjič kot »Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije«,  
četrtič kot »Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije Opombe: 
Uporaba izkopanega materiala iz trase;«,  
petič kot »Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije Opombe: 
*izdelava nasipa do nivoja 2m pod niveleto asfalta - 442 m3;«. 
Glede na različne opise prosimo za poenotenje opisa postavke ter, da v 
postavki z isto šifro povsod piše, da gre za vgradnjo materiala iz izkopa! 

 
ODGOVOR: V vseh naštetih  primerih gre za vgradnjo materiala, izkopanega na trasi. 
 
 
VPRAŠANJE 27: Spoštovani, V postavki je nestandardna frakcija, ki je ni mogoče nikjer 

kupiti, prosimo spremenite  granulacijo v 16/32 ali 32/64. 

0 N 20 1 122 
Dobava in vgrajevanje materiala za drenažni zasip 
Opombe: Prani gramoz, frakcija 20/40 M3 157,00 

 
ODGOVOR: Pri postavki 0 N 20 1 122 se upošteva; Prani gramoz, frakcija 32/64 mm. 
 
 



VPRAŠANJE 28: Spoštovani, Prosim za pojasnilo oziroma dopolnitev  pri postavki 2 S 2 4 
112, ki se pojavlja v dveh verzijah in sicer: 

 
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije 
IN 
Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije 
Opombe: Prodec d>32,0 mm, obvit s PP polstjo gramature 250 g/m2 (skupaj 
cca 280 m2) 
 
Ali je potrebno opombo upoštevati tudi pri verziji opisa, ki nima opombe? 

 
ODGOVOR: Ne, opomba se upošteva samo v tistih postavkah, kjer je podana. 
 
 
VPRAŠANJE 29: Spoštovani, pri pregledu in posvetovanju z ZVKD gre najverjetneje za 

kulturnovarstvene pogoje (KVP): 

Številka:              35105-0382/2017/38 

Datum:                08.06.2020 

 Zveza:                  35105-0400/2018 in 35105-407/2018 

Ali so ti  so ti pogoji merodajni, oz. na katere se  sklicujejo, če ti niso pravi.  
Gre za to, da je bilo izdanih pogojev že več in marsikatera zahtevana dela so 
bila že opravljena. To omenjamo zato, da se ne bodo dela podvajala, oz. se bo 
opredeljevale cene za že opravlkjeno delo. Po pogovoru  z odgovornim 
konservatorjem, je namreč preostalo le še dokumentiranje ob gradnji, oz. 
nadzor s predpisano ekipo 2 arheologa, 4 tehniki in delavci po potrebi, ki 
dosledno dokumentirajo izkopani teren in nadzorujejo same izkope. 
Najbolje bi bilo, da pogoje, ki so aktualni tudi uradno objavite...tam so 
navedene tudi količine, ki so zelo pomembne za časovno oceno prisotnosti 
arheološke ekipe. KVP naj ima najmlajši datum izdaje, saj je le tam upoštevano 
vse kar je bilo v okviru predpisanih raziskav do takrat že izvedeno. 
 
Prosim pojasnite tudi, kaj mislite z zahtevo Arheološki nadzor pred gradnjo in 
po gradnji in nadalje Nadzor nad objekti kulturne dediščine (ogled pred in po 
gradnji) v razdelku N152Z04 00, točka 6.8. Arheološki nadzor (verjetno je 
mišljena arheološka raziskava ob gradnji) se namreč izvaja med gradbenimi 
izkopi in ne pred in po gradnji. Prosimo skušaje navesti bolj jasen popis s 
količinami, skladno s KVP.  
 
Prosimo, če lahko na to vprašanje odgovorite čimprej, da bo ostal še čas za 
morebitna dodatna vprašanja. Hvala 

 
ODGOVOR: V popisu del za gradnjo pri poglavju 6.8 Kulturna dediščina v razdelku 

N152Z04 je v postavkah od N 46 1 130 do N 46 1 132 navedeno, da se pred in 



po gradnji izvede Nadzor (arheološki) nad objekti kulturne dediščine. To 
pomeni izvedba posnetka stanja na obstoječi infrastrukturi pred gradnjo in po 
gradnji objektov ob trasi, kateri so zavedeni kot objekti, zavarovani kot 
kulturna dediščina. Postavke se ne nanašajo na arheološko spremljavo med 
gradnjo na območju gradnje. Za ta dela bo naročnik DARS izvedel posebno 
naročilo in pridobil izvajalca. 

 
V vprašanju navajate samo en dokument kulturnovarstvenih pogojev, v 
dokumentacij pa so navedeni tudi drugi in jih je kot take potrebno upoštevati 
kot celoto. Za lažji pregled pogojev, vam prilagamo dopolnitev 
kulturnovarstevnih pogojev, izdanih po zaključenih predhodnih arheoloških 
raziskavah. 

 
 
VPRAŠANJE 31: Spoštovani, Prosimo, za podaljšanje roka za podajanje vprašanj vsaj za 

en teden, ker je tehnična in razpisna dokumentacija izjemno obsežna in se še 
vedno preučujemo.  Hvala 

 
ODGOVOR: Rok za podajanje vprašanj se podaljša do 30. 11. 2021 do 10h. 
 
 
Spremembe razpisne dokumentacije: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudnikom 
 
Spremeni se točka 8 navodil ponudnikom, ki po novem glasi: 
Potencialni ponudnik, ki potrebuje pojasnila k razpisni dokumentaciji, naj svojo zahtevo za 
pojasnilo oz. vprašanja naročniku postavi po elektronski pošti na naslov 
metka.celestina@dars.si. Naročnik bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo pod 
pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva, 
ki jo bo naročnik prejel preko elektronske pošte na naslov metka.celestina@dars.si do dne 
30. 11. 2021 do 10:00. Naročnik bo pojasnila ponudnikom posredoval na elektronske 
naslove, ki so jih ponudniki navedli v informacijski sistem e-JN. 
Vsako tako izdano Pojasnilo postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, 
skladno s točko 7.1 teh Navodil ponudnikom. 
 
Spremeni se točka 13.4 navodil, ki po novem glasi: 
 
13.4 Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške povezane s faznostjo gradnje in začasnimi 

preusmeritvami prometa med gradnjo, vključno s stroški varnostnih ukrepov (varovanje 
prometa in gradbišča). 

 
Ponudnik je tako v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave elaboratov zapore 
cest in vodenja ter preusmeritve prometa (obvoz) ter vse stroške pridobivanja ustreznih soglasij in 
dovoljenj za postavitev prometne signalizacije in tudi ostalih soglasij in dovoljenj upravljalcev, ki so 
potrebni za izvedbo del (odklopi daljnovodov, razsvetljava, občinske ceste, kolesarsko infrastrukturo 
itd.).  

Vse stroške zapor na državnih in lokalnih cestah v celoti krije izvajalec in morajo biti upoštevani v 

mailto:metka.celestina@dars.si


ponudbeni ceni. 

V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – 
odl. US,46/15 in 10/18) bo zaporo avtoceste postavil DARS d.d., ki bo v okviru rednega nadzora stanja 
avtoceste zagotovil tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Izvajalec zapore mora 
imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne 
prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste. Odstranitev začasne prometne 
signalizacije in prometne opreme po končanih delih izvede DARS d.d.  

Izvajalec del je dolžan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal po potrjenem elaboratu zapore 
ceste.  
Stroški zapor avtoceste (postavitev, nadzor, odstranitev) znotraj potrjenega roka izvedbe del niso 
predmet te pogodbe in jih krije naročnik. V primeru daljšega skupnega trajanja zapor avtoceste, ki je 
posledica razlogov na strani izvajalca, stroške za zaporo izven potrjenega roka izvedbe del nosi 
izvajalec sam. 

 

 
 
PRILOGE: 

- Gradbeno dovoljenje št. 35105-37/2020-2550-170 z dne 20. 10. 2021 (poslano preko 
wetransferja) s pripadajočimi dokumenti objavljeni na MOP-u:  
Pregled gradiva - Gradnja južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC 
Ljubljana - Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in 
zunanjo ureditvijo (gov.si) 

- Kulturnovarstveni pogoji št. 35105-0382/2017/45 z dne 11. 1. 2021, 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/graditev/191247/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/graditev/191247/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/graditev/191247/

