
ID Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek

1 a 829 dnevi Pon 30.10.23Čet 31.12.26
2 Podpis pogodbe 0 dnevi Pon 30.10.23 Pon 30.10.23
3 Priprava del  od podpisa pogodbe do prve predaje gradbišča (trajanje se 

glede na datum podpisa Pogodbe poveča ali zmanjša, vendar ne manj kot 
na 40 delovnih dni) ter izvajanje del, ki  jih bo možno izvajati pred predajo 
gradbišča

263 dnevi Pon 
30.10.23

Sre 30.10.24

4 Predaja gradbišča - odsek Črni Kal - Koper (Dekani) 0 dnevi Pet 1.11.24 Pet 1.11.24
5 Izvedba tirov in tirnih naprav - Odsek 2 236 dnevi Pet 1.11.24 Pet 26.09.25
6 Predaja gradbišča - prvi del odseka 1 - Divača - Črni Kal 0 dnevi Sre 1.10.25 Sre 1.10.25
7 Izvedba tirov in tirnih naprav - Odsek 1 195 dnevi Sre 1.10.25 Tor 30.06.26
8 Projektiranje in izvedba drugih naprav in sistemov - Odsek 2 521 dnevi Sre 3.01.24 Sre 31.12.25
9 Projektiranje in izvedba drugih naprav in sistemov - Odsek 1 565 dnevi Pon 1.07.24 Pet 28.08.26
10 Gradnja ENP Črni Kal 430 dnevi Pon 6.01.25 Pet 28.08.26
11 Zaključevanje vseh del 145 dnevi Pon 2.03.26 Pet 18.09.26
12 Pregledi pred priklopom nove proge in priklop v omrežje 64 dnevi Pet 3.07.26 Sre 30.09.26

13 Dokončanje del 0 dnevi Sre 30.09.26 Sre 30.09.26
14 Odprava pomanjljivosti, tehnični pregledi upravnih organov, pridobitev 

dovoljenj vključno z morebitnim poskusnim obratovanjem
66 dnevi Čet 1.10.26 Čet 31.12.26

15 Predaja v obratovanje 0 dnevi Čet 31.12.26 Čet 31.12.26
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