
Začetek
Pon 30.10.23

Zaključek
Čet 31.12.…

Dec '23 Feb '24 Apr '24 Jun '24 Avg '24 Okt '24 Dec '24 Feb '25 Apr '25 Jun '25 Avg '25 Okt '25 Dec '25 Feb '26 Apr '26 Jun '26 Avg '26 Okt '26 Dec '26

Izvedba železniških in predorskih sistemov (Sklop 3 - Glavna Dela)
Pon 30.10.23 – Čet 31.12.26

Priprava del  od podpisa  
pogodbe do prve predaje  

gradbišča (trajanje se glede  
na datum podpisa Pogodbe  

poveča ali zmanjša, vendar ne  
manj kot na 40 delovnih dni)  

ter izvajanje del, ki  jih bo  
možno izvajati pred predajo  

gradbišča
Pon 30.10.23 – Pet 1.11.24

Terminski Plan 
Sklop 3 GD

Pon 30.10.23 – Čet 
31.12.26

Projektiranje in izvedba  
drugih naprav in sistemov - …

Sre 3.01.24 – Sre 31.12.25

Projektiranje in izvedba  
drugih naprav in sistemov - …

Pon 1.07.24 – Pet 28.08.26

Izvedba tirov in tirnih naprav  
- Odsek 2

Pon 4.11.24 – Pet 26.09.25

Gradnja ENP Črni Kal  
Pon 6.01.25 – Pet 28.08.26

Zaključevanje vseh del
Pon 2.03.26 – Pet 18.09.26

Pregledi pred priklopom  
nove proge in priklop v om…

Pet 3.07.26 – Sre 30.09.26

Odprava pomanjljivosti,  
tehnični pregledi upravnih  

organov, pridobitev  
dovoljenj vključno z  

morebitnim poskusnim obr…
Čet 1.10.26 – Čet 31.12.26

Izvedba tirov in tirnih naprav  
- Odsek 1

Sre 1.10.25 – Tor 30.06.26

Predaja gradbišča - 
odsek Črni Kal - Kope…

Pet 1.11.24

Predaja gradbišča -  
prvi del odseka 1 -  
Divača - Črni Kal 

Tor 30.09.25

Predaja v obratova…
Čet 31.12.26

Podpis pogo…
Pon 30.10.23

Dokončanje …
Sre 30.09.26

Predaja gradbišča - 
odsek Črni Kal - Kope…

Pet 1.11.24

INFORMATIVNI TERMINSKI PLAN
"ŽELEZNIŠKI IN PREDORSKI SISTEMI NA DRUGEM TIRU DIVAČA - KOPER (SKLOP 3)"


