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I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE 

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU 

Naročnik: Luka Koper, d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila: JN 92/2023 

Premet javnega naročila: IZGRADNJA 12. IN RO-RO VEZA S POTREBNO 
INFRASTRUKTURO NA POMOLU II 

Postopek: Odprti postopek 

Podlaga (člen) po Zakonu o 
javnem naročanju: 
(Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 
121/21 in 10/22; v nadaljevanju 
ZJN-3) 

40. člen 

 
Za predmetni postopek oddaje javnega naročila se uporablja Uredba (EU) 2022/1031 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2022 o dostopu gospodarskih subjektov, blaga in storitev iz 
tretjih držav do trgov javnih naročil in koncesij Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o 
dostopu gospodarskih subjektov, blaga in storitev iz Unije do trgov javnih naročil in koncesij tretjih 
držav (instrument za mednarodno javno naročanje, IPI). 

 

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Vrsta Gradnja  

Predmet naročila: Predmet naročila je izgradnja objekta »Izgradnja 12. in RO-RO veza s 
potrebno infrastrukturo na Pomolu II«.  

Roki za izvedbo del: So navedeni v 20. členu Vzorca pogodbe v nadaljevanju tega 
dokumenta 

1.3. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, je objavljena na portalu javnih naročil. 
Dokumentacija je na voljo brezplačno. 

 

Kontaktni podatki za 
dodatna pojasnila 

Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil 
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila. 
Vprašanje se postavi na koncu strani predmetnega javnega naročila, v 
sklopu rubrike »Dodatna pojasnila« se izbere možnost »Pošlji vprašanje 
naročniku« (prikaz spodaj). 

 
Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na 
zgornji način. 
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Rok za postavitev 
vprašanj 

Rok za postavitev vprašanj je naveden v obvestilu o naročilu in njegovih 
morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil 
www.enarocanje.si. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala 
javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega 
naročila. 

Ogled je možen in 
priporočljiv, ni pa 
obvezen! 
 

Kontaktni podatki za 
predhodno najavo 

Lokacija in predmet ogleda 

 
ogledi.jn@luka-kp.si 

Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 
6000 Koper 

Ogled lokacije je možen v terminu do roka za postavljanje vprašanj po 
predhodni najavi vsaj en dan pred željenim terminom ogleda.    

 

1.4. PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE 

Predložitev ponudb 

Rok za prejem 
ponudb 

Rok za oddajo oz. prejem ponudb je naveden v obvestilu o naročilu in 
njegovih morebitnih popravkih objavljenih na portalu javnih naročil 
www.enarocanje.si. 

Vložišče 
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, pri 
objavi tega javnega naročila. 

Spremembe in umik 
ponudb 

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem 
ponudb v skladu z navodili za uporabo e-JN 
(https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html) 

Javno odpiranje ponudb 

Čas 
Eno uro po izteku roka za oddajo oz. prejem ponudb oz. kot 
navedeno v obrazcu in Obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o 
nedokončanem postopku ali popravku, v kolikor bodo objavljena. 

Lokacija 
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, pri 
objavi tega javnega naročila. 

 
  

http://www.enarocanje.si/
mailto:ogledi.jn@luka-kp.si
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html
https://ejn.gov.si/


 
  

 
 

LUKA KOPER, d.d  
Vzorec RD OP-G Ver.15 - 23.03. 23 Stran 6 od 94 

Razpisna dokumentacija JN 92/2023 

 

2. NAVODILA PONUDNIKOM 

V navodilih ponudnikom so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku 
oddaje javnega naročila po odprtem postopku ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe. 

2.1 Financiranje naročila  

Javno naročilo je delno financirano s sredstvi Luke Koper d.d. in delno s sredstvi Evropske unije 
skozi program IPE iz projekta ACCESS2KOPERPORT. 

2.2 Spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo v času trajanja razpisa delno spremeni ali 
dopolni ter po potrebi podaljša rok za prejem ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del 
razpisne dokumentacije. 

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih 
naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati 
pri pripravi ponudbe. 

2.3 Zaupnost podatkov  

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZJN-3 zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne 
ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.  

Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v 
ponudbi to označiti oz. priložiti, skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti, ustrezen sklep o določitvi 
podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki in kje v 
posameznih segmentih ponudbe pomenijo poslovno skrivnost, vse upoštevaje določbe 35. člena 
ZJN-3 in druge določbe področne zakonodaje (Zakon o poslovni skrivnosti ipd). 

Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka 
za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v 
ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika. 

Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti količina iz specifikacije, 
cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. 

Naročnik bo skladno s 35. členom ZJN-3 v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo obvestil 
ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi 
varovanja svojih interesov. 

2.4 Oblike sodelovanja gospodarskih subjektov pri oddaji ponudbe 

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki 
je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 
predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila. 

Samostojna 
ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt 
(samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter 
sam s svojimi znanji in zagotovljenimi zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo 
naročila. 

Ponudba  
s podizvajalci 

Ponudnik lahko določen del javnega naročila odda v izvedbo podizvajalcu. 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-
2) navesti VSE podizvajalce, njihove kontaktne podatke in zakonite zastopnike 
in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (opis del in 
količina). 



 
  

 
 

LUKA KOPER, d.d  
Vzorec RD OP-G Ver.15 - 23.03. 23 Stran 7 od 94 

Razpisna dokumentacija JN 92/2023 

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora 
v ponudbi poleg zahtevanega OBR-2, predložiti  
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to 

zahteva. 

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor 
podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. 
člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi 
javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora 
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). 
Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil 
glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več 
podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega 
izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. 

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega 
naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. 

Skupno 
nastopanje 

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, je potrebno v 
ponudbi (OBR-2) navesti VSE, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi in njihove 
kontaktne podatke, zakonite zastopnike in vsak del naročila, ki ga bo izvedel 
posamezni gospodarski subjekt (opis del in količina). 

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži 
ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli 
poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in 
lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto 
storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da 
proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi 
partnerji neomejeno solidarno. 

Tuji ponudniki 
 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot 
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, bodo morali predložiti dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti v zvezi z oddajo javnega 
naročila, prevedena v slovenski jezik (npr. potrdila iz kazenske evidence fizičnih 
oseb; potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb; izpis iz ustreznega registra, 
kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga 
izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali 
državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt).  

Ponudnik lahko namesto zgoraj navedenega, pod kazensko in materialno 
odgovornostjo, predloži zapriseženo izjavo, da izpolnjuje vse pogoje za 
priznanje sposobnosti. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih 
subjektov v državi, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež in prevedena v 
slovenski jezik.  
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Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika, prevode overil po sodno 
zapriseženem prevajalcu, kar bo moralo biti na prevodu listine jasno in 
nedvoumno zapisano in potrjeno. 

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o 
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev. 

Vsa komunikacija z naročnikom v fazi oddaje javnega naročila in kasneje 
izvedbe del poteka v slovenskem jeziku. 

2.5 Finančna zavarovanja 

2.5.1 Instrument zavarovanja za resnost ponudbe 

Skupaj s ponudbo je potrebno predložiti instrument finančnega zavarovanja (brezpogojno, 
nepreklicno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na 
poziv (EPGP) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) za resnost ponudbe v višini 
1.000.000 EUR. Instrument finančnega zavarovanja mora veljati najmanj 120 dni od roka za prejem 
ponudb. 

Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe naročnik lahko unovči, če: 
- ponudnik po roku za prejem ponudb svojo ponudbo umakne, 
- ponudnik zavrne sklenitev pogodbe, ali pogodbe ne sklene v ponujenem roku, 
- ponudnik oz. izvajalec naročniku ne izroči ali ne izroči pravočasno instrument finančnega 

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- izvajalec naročniku ne izroči ali ne izroči pravočasno ustrezne zavarovalne pogodbe (police) za 

zavarovanje splošne odgovornosti oziroma zavarovanje odgovornosti za škodo ter za gradbeno 
zavarovanje, 

- izvajalec ne prične s pogodbeno dogovorjenimi deli v pogodbenem roku ali ne začne z deli v 
morebitnem naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik 

- se v času pred izročitvijo instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
nad izvajalcem začne postopek zaradi insolventnosti ali izbrisa iz sodnega registra brez 
likvidacije 

- v vseh drugih primerih, če pride do prenehanja pogodbe iz razloga v sferi izvajalca pred 
izročitvijo instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. 
vseh drugih primerih, določenih s pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.  

Instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je lahko predložen: 
• skupaj s ponudbo pred potekom roka za prejem ponudb, elektronsko v PDF obliki, pri čemer 

mora biti na samem instrumentu izrecno zapisano, da za njegovo unovčitev, razen zahtevka 
upravičenca (t. j. naročnika), niso potrebni nobeni dokumenti; 

• v originalu s pošto ali osebno pri naročniku, v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega 
naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ZA JN 
92/2023 »IZGRADNJA 12. IN RO-RO VEZA S POTREBNO INFRASTRUKTURO NA POMOLU II« 
- v roke Oddelek za javna naročila« (v kolikor bo poleg instrumenta finančnega zavarovanja 
v ovojnici še kakšen drugi dokument, se le-ta ne bo štel kot del ponudbene dokumentacije). 
Original zavarovanja za resnost ponudbe mora naročnik prejeti, ne glede na način dostave, 
pred potekom roka za prejem ponudb. V kolikor se dostavlja osebno naročniku, se dostavi v 
»ekspedit« 1. nadstropje v upravni stavbi Luka Koper d.d. na naslov Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper. 
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2.5.2 Instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

V roku osem (8) delovnih dni po podpisu pogodbe je potrebno predložiti instrument finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 44. do 48. členom Vzorca pogodbe 
OBR-5 iz te dokumentacije. 

Naročnik zahteva, da izbrani ponudnik, pred izdajo finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, uskladi vsebinsko ustreznost le tega z naročnikom oz. 
predstavnikom naročnika navedenim v pogodbi. 

 
2.5.3 Instrument zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem 
roku 

Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se predloži v skladu s 
44. do 50. členom Vzorca pogodbe OBR-5 iz te dokumentacije. 

Naročnik zahteva, da izbrani ponudnik, pred izdajo finančnega zavarovanja za 
odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijski dobi, uskladi vsebinsko ustreznost le 
tega z naročnikom oz. predstavnikom naročnika navedenim v pogodbi. 

2.5.4 Instrument zavarovanja avansnega nakazila 

Pred izvedbo avansnega nakazila se zahteva instrument zavarovanja avansnega nakazila, kot 
opredeljeno v 27 in 51. členu Vzorca pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije. 

 

Naročnik zahteva, da izbrani ponudnik, pred izdajo finančnega zavarovanja avansnega 
nakazila, uskladi vsebinsko ustreznost le tega z naročnikom oz. predstavnikom 
naročnika navedenim v pogodbi. 

2.5.5 Zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbeno zavarovanje  

Ponudnik bo v roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe dostavil naročniku: 
▪ kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati 

naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti skupaj z zavarovalnimi 
pogoji, v skladu z 49. členom Vzorca pogodbe OBR-5 iz te dokumentacije in 

▪ kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje skupaj z zavarovalnimi pogoji v skladu z 
49. členom Vzorca pogodbe OBR-5 iz te dokumentacije.  

2.6 Ponudbena cena  

Upošteva se, da je ponudnik pred pošiljanjem svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal 
gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da je spoznal vse 
bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse 
obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da 
se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki 
Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, 
ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. 

Ponudnik mora upoštevati, da je delo v območju pristanišča specifično in zahteva 
absolutno prilagajanje primarnim skladiščno-pretovornim dejavnostim naročnika.  

Izvajalec mora poskrbeti in v ponudbene cene vključiti vse stroške v zvezi z označitvijo delovišča.  

Naročnik bo izvajal monitoring hrupa skladno z veljavno zakonodajo in okoljevarstvenim soglasjem, 
v primeru preseženih mejnih vrednosti hrupa mora izvajalec del prilagoditi delo. O rezultatih 
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meritev bo naročnik sporočal izvajalcu del. Morebitnih dodatnih stroškov in podaljšanja roka iz tega 
naslova naročnik ne bo upošteval.  

Vse stroške v zvezi s sprotnim prilagajanjem izvedbe luškim dejavnostim ter ostalim 
dejavnikom, ki lahko vplivajo na izvedbo del, mora ponudnik vključiti v enotne 
ponudbene cene!  

Ne glede na navedeno si bo naročnik v največji meri prizadeval, da bo izvajalcu omogočil čim bolj 
optimalno in nemoteno delo s ciljem čim prejšnjega zaključka del. 

V kolikor električno energijo in vodo izvajalcu zagotovi naročnik, se vsi stroški priklopa in porabe 
obračunajo skladno z veljavnim cenikom. 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV in z DDV in morajo vključevati vse stroške 
izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni 
stroški, skladiščenje, ureditev dostopov, stroški deponiranja, prevozi oseb in materiala, dnevnice, 
kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna 
dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik ponudniku 
ne bo priznal stroškov, vezanih na potrebne premike delovnih strojev ali sprememb ureditve 
gradbišča, potrebnih zaradi izvajanja pretovora naročnika.  

Popisi del vsebujejo opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih 
popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. V primeru, da cena na enoto in vrednost posamezne 
postavke popisa del ne bo podana oziroma posamezno polje popisa del ne bo izpolnjeno, ali, če bo 
ponudnik v polje popisa, ki bi moralo biti izpolnjeno, navedel »0, -, /, vključeno, že zajeto« ipd., 
bo naročnik štel, da je ta postavka zajeta v skupni ceni.  

Naročnik si pridržuje pravico od posameznega ponudnika naknadno zahtevati kalkulativne osnove, 
normative in analizo cen postavk, ponudnik pa se obvezuje na zahtevo naročnika le-te predložiti. 

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni. Cene iz 
ponudbenega predračuna in ponudbe so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta 
naročila. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej v končni ponudbeni vrednosti v 
obrazcu ponudba. 

2.7 Predložitev ponudbe 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem) na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te 
razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 
Za tuje ponudnike je priporočljiv ogled tudi spodnjih povezav na https://ejn.gov.si v angleškem 
jeziku in sicer: 

• https://ejn.gov.si/en/ponudnik.html (english version) 
• http://ejn.gov.si/documents/10193/191051/Registration+instructions+for+foreigners.pdf 

(Quick instructions for registering in the e-JN system for foreign suppliers via SI-PASS) 
• https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_EO_instructions.pdf (Instructions for 

using the system in english language). 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu 
z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na 
istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s 
klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas 
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika 
oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta 
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 
potekom roka za prejem ponudb. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme 
preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka predvidenega za prejem ponudb. Za 
oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«. 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/en/ponudnik.html
http://ejn.gov.si/documents/10193/191051/Registration+instructions+for+foreigners.pdf
https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_EO_instructions.pdf
https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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Ponudnik lahko do roka za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu 
e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem 
sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi https://ejn.gov.si, pri objavi tega javnega naročila. 

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše 
skupni ponudbeni znesek oz. ponudbeno ceno iz OBR 1 Ponudba brez davka v EUR in znesek davka 
v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.  

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBR 1 Ponudba« v obliki pdf, »Izpolnjen ponudbeni 
predračun oz. popis del s predizmerami« pa v obliki pdf naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale 
priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo 
naložen v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. 

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v 
OBR 1 Ponudba  - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in 
celotnim Predračunom (Izpolnjen ponudbeni predračun oz. popis del s predizmerami) - naloženim 
v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je 
predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. 

 

2.8 Odpiranje ponudb 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.  

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni 
ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem 
e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«. Generira se Zapisnik o 
odpiranju ponudb z vsemi relevantnimi podatki glede ponudnikov in ponudb, ki je ponudnikom, ki 
so oddali ponudbe, dostopen v sistemu e-JN  

S tem se šteje, da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o 
javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, 
navedenega v ponudbi, ali preko sistema e-JN.   

2.9 Pregled in presoja ponudb 

Pri pregledu ponudb se preveri in presoja le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji.  

Glede predloženih listin v ponudbi in navedb (izjav) se v okviru zakonskih določb od ponudnika 
lahko zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna (stvarna) dokazila in 
odpravo računskih napak. Če se ponudnik v roku navedenem v pozivu naročnika ne odzove ali ne 
poda zahtevanih dopolnitev, se ponudba izloči. 

2.10 Odločitev o oddaji naročila 

Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za prejem ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo 
objavi na portalu javnih naročil.  

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z 
zakonom odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 

https://ejn.gov.si/
https://ejn.gov.si/
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2.11 Pravno varstvo 

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja. 

2.12 Sklenitev pogodbe 

Izbranega ponudnika naročnik pozove k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora po prejemu 
pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih 
dneh od prejema, sicer se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V primeru, kadar zaradi 
opravičljivih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. 

V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, je ponudnik dolžan predložiti instrument 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter predložiti kopiji zavarovalnih 
pogodb za zavarovanje odgovornosti za škodo in gradbenega zavarovanja.  

V nasprotnem lahko naročnik od pogodbe odstopi brez kakršnih koli obveznosti do izvajalca in od 
izvajalca zahteva povrnitev nastale škode in vnovči instrument finančnega zavarovanja za resnost 
ponudbe oz. zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvršitev del, če je to že bilo predloženo. 

3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB 

3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za 
izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: 
https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni 
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD 
– ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali 
sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji 
uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 
podpisan.  
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži 
podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

V primeru, da v ESPD zahteva po izpolnjevanju določenih pogojev ni označena, naročnik izrecno 
opozarja, da mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, izkazati izpolnjevanje vseh 
zahtev in pogojev, ki so zanj (glede na obliko sodelovanja gospodarskega subjekta v ponudbi) 
kakorkoli določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Pojasnila glede ESPD v angleškem jeziku so dostopna na: https://ec.europa.eu/growth/single-
market/public-procurement/digital/espd_en. 
Izpolnjevanje pogojev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo 
ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3. 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, bodo morali predložiti ustrezna 
dokazila, prevedena v slovenski jezik. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en
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3.1.1 Razlogi za izključitev 

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
- Nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja 

po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj 
ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge 
države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
 

- Gospodarski subjekt na dan ko poteče rok za prejem ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov 
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi 
sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 (Razlog za izključitev iz 
alineje a) 4. odstavka 75. člena ZJN-3). 

- Naročnik bo na podlagi triindvajsetega odstavka 1. člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. 
aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja 
Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in Sklepa (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 
2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki 
povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročila izključil gospodarski 
subjekt, če se nanj ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) 
št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer 
v Ukrajini, nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. 

 
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega: 
- obrazca ESPD; 
- obrazca OBR-3 oz. OBR-3a za podizvajalce 

3.1.2 Pogoji za sodelovanje 

3.1.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi mora izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet naročila in jo prevzema v ponudbi (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za 
svoj del posla). 

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega: 
- obrazca ESPD; 
- obrazca OBR-3 oz. OBR-3a za podizvajalce 
 

3.1.2.2 Ekonomski in finančni položaj 

a) Prijavitelj je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 poslovna leta, v obdobju, 
odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 30.000.000 EUR (pri skupni ponudbi 
več gospodarskih subjektov se čisti letni prihodki partnerjev seštevajo). Pogoj ni potrebno 
izpolnjevati podizvajalcem. 

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega 
obrazca ESPD in obrazca OBR-3. 

b) Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega 
računa, v zadnjih 150 dneh pred rokom za prejem ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega 
računa blokiranega več kot 10 zaporednih dni. Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt 
(ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi. 
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Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega: 
• obrazca ESPD; 
• obrazca OBR-3 oz. OBR-3a za podizvajalce 

c) Gospodarski subjekt mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca zadnjo aktualno bonitetno 
oceno po pravilih Basel II vsaj SB6 ali bonitetno oceno, ki sodi v zgornjih 60% najboljših ocen 
po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen.  

Gospodarski subjekt s sedežem v RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno oceno 
AJPES iz S.BON-1 obrazca, ki ni starejši od 30 dni od prvega roka za prejem ponudb navedenega 
v Obvestilu o naročilu pred morebitnimi podaljšanji roka. 

Gospodarski subjekt s sedežem izven RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno oceno 
drugih institucij, ki ni starejša od 30 dni od prvega roka za prejem ponudb navedenega v 
Obvestilu o naročilu pred morebitnimi podaljšanji roka, pri čemer bo naročnik ponudniku kot 
ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% najboljših ocen po lestvici, ki jo 
uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen. Zahtevana bonitetna 
ocena se nanaša na zadnje poslovno leto za katero je bil ponudnik dolžan izdelati in ustreznim 
institucijam oddati izkaze poslovanja oziroma zadnje bonitetno poročilo če to odraža 
spremenjeno bonitetno oceno kot poročilo izdelano za zadnje poslovno leto za katerega je bil 
ponudnik dolžan oddati letno poročilo.  

Pogoj pod točko c) mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega 
naročila, razen podizvajalcev. 

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega: 
- obrazca ESPD; 
- obrazca OBR-3. 

3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost 

Pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti mora izpolnjevati ponudnik; v primeru sklicevanja 
na sposobnosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje ali storitve v delu, za katere se 
zahtevajo sposobnosti in biti imenovane kakor podizvajalci ali partnerji v ponudbi.   

A) REFERENCE IN OSTALE ZAHTEVE GLEDE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

1. Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju od 1.1.2013 dalje uspešno 

izvedel vsaj posle navedene v tabeli v nadaljevanju:  

Oznaka 

pogoja 

Pogoj Opis pogoja oz. minimalnih zahtev naročnika 

A Izvedba obale Gradnja objektov kot so (Uredba o razvrščanju 

objektov; Uradni list RS, št. 96/22): 

- obalnih konstrukcij (pomol, skladiščne 

ploščadi in manipulativne površine) s 
klasifikacijo objekta CC-SI 21510: Pristanišča 

in plovbne poti, ALI 
- mostov, viaduktov, nadvozov, nadhodov s 

klasifikacijo objekta CC-SI 21410: Mostovi, 

viadukti, nadvozi, nadhodi ALI 
- skladiščni objekti, garažne stavbe in letališki 

hangerji s klasifikacijo objekta CC-SI 12410: 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za 

izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe, skladišča za avtomobile, ALI parkirne 

hiše s klasifikacijo objekta CC-SI 12420: 

Garažne stavbe). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2391
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Skupna bruto tlorisna površina objekta, po definiciji 
iz standarda SIST ISO 9836, mora znašati vsaj 4.000 

m2 in nosilna konstrukcija objekta mora biti 
armirano betonska. 

Vrednost posla oz. GOI del mora biti v višini vsaj 

8.000.000 EUR brez DDV 

B Izvedba konstrukcije z 

globokim temeljenjem 

Izvedba temeljenja objekta z vsaj 200 kosi 

jeklenih pilotov prereza fi vsaj 80 cm. Dolžina 

posameznega pilota ne sme biti krajša od 20 m.  

 

C Poglabljanje morskega 

dna 

Izkop morskega dna oz. izkop dna drugega 
vodnega telesa z odlaganjem za vsaj 35.000 m3 

izkopa v raščenem stanju.  

 

D Izvedba cevovoda za 

naftne derivate 

Gradnja linijskega cevovoda za tekoča goriva 

premera minimalno DN400 v dolžini vsaj 50 m ali 

drugega jeklenega objekta v območju EX cone v 
skladu z Direktivo ATEX. Vrednost posla oz. GOI 

del mora biti v višini vsaj 300.000 EUR brez DDV. 

E Izvedba železniške 

infrastrukture 

Gradnja kretniške zveze ali menjava kretnice ali 

obnova odseka tira ali vsa druga gradbena dela na 

železniški infrastrukturi kot so novogradnje in 
izvedba sanacije tirnih naprav v vrednosti vsaj 

400.000 EUR brez DDV. 

 

Naročnik dopušča, da se izpolnjevanje več pogojev navedenih predhodno izkazuje z enim poslom 
v okviru katerega so bila izvedena vsa navedena dela in ni potrebno, da se posamezno referenco 
iz točke A, B, C, D ali E izpolni z ločenim referenčnim poslom.  

Za pogoje navedene pod A in B bodo upoštevane le reference oz. posli, za katere je bilo v okviru 
referenčnega obdobja pridobljeno uporabno dovoljenje ali odločba o poskusnem obratovanju. 

 
2. Ponudnik mora izkazati, da ima za preizkušanje vzorcev in izvedbo notranje kontrole 

kakovosti betonov zagotovljen akreditiran laboratorij za betone, ki je lahko v lasti ponudnika 

oz. partnerja oz. podizvajalca ali ima ta z njim sklenjeno pogodbo za preizkušanje vzorcev 

in izvedbo notranje kontrole kakovosti betonov. 

 

3. Ponudnik mora izkazati, da ima za izvedbo cevovoda za naftne derivate pridobljen in 

veljaven certifikat o usposobljenosti za izvajanje procesa vgraditve Ex-opreme. Kopija 

certifikatov se predloži v ponudbi.  

 

Dokazilo: Izpolnjen ESPD za VSAK GOSPODARSKI SUBJEKT, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev, 
in izpolnjen obrazec Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (OBR-
4) z zahtevanimi prilogami npr. Potrdila naročnika kot investitorja (OBR-4a)  
.  

 

B) KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI 

Zagotovljen mora biti ustrezen kader kot navedeno v nadaljevanju.  
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1. Zagotovljen mora biti vodja del kot vodja gradnje za vodenje celotne gradnje, ki mora 

izpolnjevati sledeče kriterije:  
- ima strokovno izobrazbo iz področja gradbeništva,  
- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodenje gradnje zahtevnega objekta,  
- je vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije pod Vz – vodja del (Vz - vodenje 

celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje 
posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega 
objekta) ali v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije pod Pooblaščeni 
inženir s področja gradbeništva, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, 

- ima znanje slovenskega jezika najmanj stopnja B2 po enotnem evropskem okviru,  
- je od 1.1.2013 dalje vsaj (1) enkrat kot odgovorni vodja del po ZGO-1 ali vodja del po 

Gradbenem zakonu (GZ) ali vodja gradnje (GZ-1) ali v primerljivi vlogi v tujini (v skladu z 
zakonodajo druge države) vodil gradnjo objekta, ki je imel bruto tlorisno površino vsaj 4.000 
m2, katerega nosilna konstrukcija je bila armirano betonska, v okviru referenčnega obdobja je 
bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje ali odločba o poskusnem obratovanju in je vrednost 
tega posla oz. GOI del znašala vsaj 4.000.000 EUR brez DDV, 

- je zaposlen pri gospodarskem subjektu, ki bo prevzel pretežni del gradnje v ponudbi. 
 
Vsa komunikacija v fazi izvedbe naročila bo potekala v slovenskem jeziku. Za ključni kader kot je 
vodja gradnje za vodenje celotne gradnje, je za izvedbo naročila nujno potrebno znanje 
slovenskega jezika. Komunikacijo v slovenskem jeziku za ključni kader ni mogoče zagotavljati z 
ustreznimi prevajalci ali tolmači, ker bi lahko napake v prevodu pri komunikaciji z drugimi deležniki 
kot so predstavniki naročnika, projektanta, nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri 
delu ali pri interpretaciji projektne dokumentacije imele za posledico, da objekt ne bi izpolnjeval 
bistvenih zahtev za objekt kot jih opredeljuje 25. člen Gradbenega zakona ali da bi prišlo do 
ogrožanja zdravja in varnosti ljudi v fazi gradnje. Zahtevana stopnja znanja slovenskega jezika za 
ključni kader je B2 po enotnem evropskem okviru, ki je enakovredna zaključeni slovenski srednji 
šoli.  
 

2.  Zagotovljen mora biti vodja del s področja gradbeništva ali geotehnologije ali rudarstva za 
globoko temeljenje, ki mora izpolnjevati sledeče zahteve:  
- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva ali geotehnologije ali rudarstva,  
- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodenje gradnje zahtevnega objekta, 
- je vpisan v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije pod Vz – vodja del (Vz - vodenje 

celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, 
vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje 
nezahtevnega objekta) ali v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije 
pod Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva ali Pooblaščeni inženir s področja 
geotehnologije in rudarstva oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, 

- od 1.1.2013 dalje je vsaj enkrat (1) kot odgovorni vodja del po ZGO-1 ali odgovorni vodja 
posameznih del po ZGO-1 ali vodja del po Gradbenem zakonu (GZ) ali vodja gradnje (GZ-
1) ali v primerljivi vlogi v tujini (v skladu z zakonodajo druge države) vodil gradnjo objekta, 
ki je bil globoko temeljen z vsaj 100 kosi jeklenih pilotov prereza fi vsaj 80 cm, pri čemer 
dolžina posameznega pilota ni bila biti krajša od 20 m, in v okviru referenčnega obdobja je 
bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje ali odločba o poskusnem obratovanju..  

 

3. Zagotovljen mora biti varilski tehnolog, ki mora izpolnjevati sledeče zahteve:  
- ima pridobljeno diplomo IWE (international welding engineer) pri IIW (International insitut 

od Welding) avtoriziranem organu. 
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V kolikor v času oddaje ponudbe nominiran kader ni član Inženirske zbornice Slovenije, mora izbrani 
ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti dokazilo o članstvu IZS. Če ponudnik ne bo predložil 
dokazila o članstvu v ponudbi se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo 
pred podpisom pogodbe predložil zahtevano dokazilo. 
 
 

Dokazilo: Izpolnjen ESPD za VSAK GOSPODARSKI SUBJEKT, ki izkazuje pogoj kadrovske 
zmogljivosti in izpolnjen obrazec Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih 
zmogljivostih (OBR-4) z zahtevanimi prilogami npr. Potrdila naročnika kot investitorja 
(OBR-4a), dokazilo za izkazovanje izpolnjevanja pogoja glede strokovne izobrazbe ter 
dokazilo za izkazovanje izpolnjevanja pogoja glede znanja slovenskega jezika. 
Prijavitelj mora v ponudbi predložiti dokazilo o vpisu v ustrezen imenik Inženirske 
zbornice Slovenije oz. da za to izpolnjuje pogoje. 

 

C) TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI, OPREMA 

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno 
izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije 
(Specifikacija naročila), pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.  

3.2 Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe 

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena po odpravi 
morebitnih računskih napak. 

Kaj se upošteva v primeru razhajanj je navedeno v točki 2.7 Predložitev ponudbe. 
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II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z 
zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije.  Sestavljajo jo naslednje listine: 
1. Izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (OBR-1) s priloženim ponudbenim 

predračunom (izpolnjen popis del) v tekstualni (PDF) in elektronski obliki (XLS)  
2. Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku in podizvajalcih oz. izvajalcih v 

skupnem nastopu (OBR-2) 
3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in 

neobstoju razlogov za izključitev (OBR-3) 
4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev za 

sodelovanje in neobstoju razlogov za izključitev (OBR-3a) 
5. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih 

zmogljivostih (OBR-4)  
6. Izpolnjena in podpisana Potrdila naročnika kot investitorja (OBR-4a) za 

gospodarski subjekt in kader 
7. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo 

javnega naročila) 
8. AJPES S.BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena (za ponudnika in 

partnerje, ne velja za podizvajalce) 
9. Izpolnjen in podpisan obrazec Vzorec pogodbe (OBR-5) 
10. Instrument zavarovanja za resnost ponudbe 
11. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 

lastništvu ponudnika (OBR-6) (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo 
javnega naročila razen za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednega plačila ali ne prevzemajo 
delež posla večji od 10.000 EUR brez DDV) 

12. Izpolnjena in podpisana Izjava ponudnika o spoštovanju Kodeksa ravnanja 
poslovnih partnerjev Skupine Luka Koper (OBR-7) (Kodeks je objavljen na spletnem 
naslovu: https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208) 

Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. 

Vse ponudbene listine se predloži v "PDF" zapisu, ponudbeni predračun pa se predloži tudi v XLS 
datoteki. 

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti 
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej 
zahtevan. 

4.1. Ponudba 

V obrazcu  »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene 
naslednje zahteve:  
➢ Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja 
➢ V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno 

z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna 
ponudbena cena (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v 
valuti EUR.  

➢ Ponudba mora veljati za celotno naročilo. Delne ponudbe ne bodo upoštevane. 
➢ Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za prejem ponudb. 
➢ Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene  
➢ Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega 
➢ Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom 

ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, 
ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila 

https://www.luka-kp.si/slo/pomembni-dokumenti-208
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4.2 Podatki o gospodarskem subjektu 

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi nastopa kot samostojni ponudnik, kot glavni izvajalec, kot 
vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec. 

Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila 
prevzema sam kot samostojni ponudnik. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak 
poleg podatkov o gospodarskem subjektu navede tudi dela, ki jih prevzema, ter količino od celote 
glede na vrednost teh del (v %). Prevzeta dela morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih 
je po vsebini in/ali vrednosti mogoče primerjati s predloženim popisom del.  

Podizvajalec, ki zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora skladno z zakonom (ZJN-3) priložiti 

zahtevo, da mu naročnik neposredno poravna njegovo terjatev do ponudnika. 

4.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti 

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora glede na prevzeti posel predložiti zahtevana 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti.  

Dokazila se zloži po vrsti, kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti in sicer najprej za ponudnika 
oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce. 

4.4 Specifikacija naročila in ponudbeni predračun 

V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila iz katere sta razvidna vsebina in 
obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila 
ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto 
v popisu del). 

Ponudbeni predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija te 
vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v ponudbenem 
predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR.  

Popis del s predizmerami mora biti izpolnjen s cenami na enoto za vse postavke. Cene na enoto se 
navede tako, da se jih zaokroži na dve decimalki natančno, vrednost postavke (zmnožek: količina 
x cena na enoto) se sama zaokroži na dve decimalki. V ponudbi se popis del predloži v elektronski 
obliki XLS in enak skeniran v formatu »PDF«. V primeru neskladja šteje popis del v formatu »pdf«. 

4.5 Vzorec pogodbe 

Predloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, podpisati, žigosati in parafirati.  

4.6 Instrumenti zavarovanja 

Instrumente zavarovanja se predloži skladno s točko 2.5 teh navodil.  
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III. SPECIFIKACIJA NAROČILA 
 
Predmet naročila je »Izgradnja 12. in RO-RO veza s potrebno infrastrukturo na Pomolu II«. 
 

1. SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV GRADNJE NOVIH PRIVEZNIH MEST NA JUŽNI OBALI 

POMOLA II 

Luka Koper, kot investitor, namerava vzpostaviti novo operativno obalo vzhodno od obstoječega 
11. veza, ki bo namenjena za pretovor generalnih tovorov in RO-RO vezu za avtomobile, s 
pripadajočo zaledno skladiščno površino, nadalje rekonstruirati obstoječo Obalo za silos ter le-to 
podaljšati proti zahodu, tako da bo ta primerna tudi za pristajanje in privez Panamax ladij večjih 
nosilnosti za prevoz razsutega tovora.  
 
Izvedba celotnega projekta izgradnje novih priveznih mest na južni obali Pomola II s pripadajočo 
infrastrukturo je predvidena v naslednjih fazah: 
- rekonstrukcija 11. veza (odstranitev dostopnega mostu na 11. vez in gradnja novega dostopa) 

in zaprtje lagune kot gradnja novega 12. veza - 1. faza, 

- izgradnja 12. veza in RO-RO veza - 2. faza, 

- rekonstrukcija Obale za silos kot gradnja novega 13. veza – 3 faza (ni predmet tega naročila), 

- podaljšanje Obale za silos proti zahodu (kot gradnja novega 13.A veza) – 4. faza (ni predmet 

tega naročila). 

 
Zaradi kompleksnosti, trajanja in racionalizacije postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja je 
za vsa investicijska vlaganja na južni obali Pomola II izdelana skupna Projektna dokumentacija za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju DGD), ki omogoča fazno gradnjo. Prav 
tako je za nova privezna mesta na južni obali Pomola II pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo 
novih priveznih mest na južni obali Pomola II (št. 35105-3/2021-2550-32 z dne 11.5.2022). Ločeno 
je za vsako fazo izdelana Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (v nadaljevanju PZI).  
 
Pripadajoča infrastruktura se nanaša na izvedbo poglabljanja, odlaganje morskega sedimenta in 
izgradnjo tirov, kot je predstavljeno v nadaljevanju. 

 
Slika 1: Orto foto s prikazom inv. posegov celovite ureditve južne obale Pomola II 
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2. OBRAZLOŽITEV NAROČILA GRADNJE 12. IN RO-RO VEZA S PRIPADAJOČO 

INFRASTRUKTURO NA POMOLU II 

Predmet tega naročila je: 
- izvedba 1. in 2. faze izgradnje novih priveznih mest na južni obali Pomola II, ki se nanaša na 

gradnjo novega 12. veza in gradnjo novega RO-RO veza,  

- poglobitev morskega dna vzdolž novo predvidenega priveznega mesta na -12 m hidrografsko,  

- izgradnjo železniških tirov na območju 12. veza z navezavo na obstoječe tire,  

- ureditev obstoječe kasete na parceli 799/72, k.o. Ankaran za odlaganje morskega sedimenta 

nastalega pri poglabljanju morskega dna na način, da je možno nadaljnje odlaganje materiala 

(dostopne poti, planiranje, …) 

- prestavitev cevovoda za nafte derivate izven območja konstrukcije na 12. vezu, ki vključuje 

izgradnjo nove kinete in izvedbo novega cevovoda s povezavami na obstoječe ter po predaji 

cevovoda v uporabo rušitev obstoječega dela kinete na območju posega. 

 
Za izgradnjo 12. in RO-RO veza s potrebno infrastrukturo na Pomolu II naročnik vodi naslednje 
naložbe:  
- Izgradnja 12. veza in RO-RO veza - SPJIP 2, 

- Poglobitev morskega dna ob 12. vezu in vzdolž južne obale Pomola II v Bazenu II (poglabljanje 

do -12) - SPJIP 3, 

- Gradnja tirov 51 in 52 na južni obali Pomola II – 1. in 2. faza - SPJIŽ 26 

- Ureditev kasete na parceli 799/72 k.o. Ankaran za odlaganje materiala - SPJIP 241, 

- Prestavitev cevovoda za nafte derivate izven območja konstrukcije na 12. vezu - SPEET 21 

 
Javno naročilo Izgradnja 12. in RO-RO veza s potrebno infrastrukturo na Pomolu II zajema naložbe:  
- naložba SPJIP 2 Izgradnja 12. veza in RO-RO veza 

- naložba SPJIP 3 Poglobitev morskega dna ob 12. vezu in vzdolž južne obale Pomola II v 
Bazenu II (poglabljanje do -12) 

- naložba SPJIŽ 26 Gradnja tirov 51 in 52 na južni obali Pomola II – 1. in 2. faza 

- naložba SPJIP 241 Ureditev kasete na parceli 799/72 k.o. Ankaran za odlaganje materiala 

- naložba SPEET 21 Prestavitev cevovoda za nafte derivate izven območja konstrukcije na 12. 
vezu 

 
Območje, ki je predmet izvedbe za naložbe SPJIP 2, SPJIP 3, SPJIŽ 26 in SPEET 21 je razvidno iz 
slike v nadaljevanju.  
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Slika 2: Orto foto s prikazom inv. posegov za izgradnjo 12. in RO-RO veza  s potrebno infrastrukturo 

Območje, ki je predmet izvedbe del za naložbo SPJIP 241  je razvidno iz Slike 9: Orto-foto lokacije 
za odlaganje morskega sedimenta. 

Lokacija posega se nahaja na južni strani Pomola II v Bazenu II koprskega tovornega pristanišča. 
Gradnja 12. veza je razdeljena na dve fazi, ki potekata na zemljiščih s parcelnimi številkami 694, 
695, 696/1, 696/2, 697, 698, 699, 700, 724, vse k.o. Ankaran. Morski sediment se odlaga na 
parcelni št. 799/72 k.o. Ankaran. 

 

2.1 Naložba SPJIP 2: Izgradnja 12. veza in RO-RO veza 

Obstoječe stanje 1. faza: Obstoječi dostopni most do 11. veza (od 22. do 26. bitve) ni bil 
predviden za pristajanje velikih 
ladij, zato dovoljene obremenitve 
to izključujejo, predvsem zaradi 
udara ladje pri pristajanju in vlek 
ladje na poler. Iz tega razloga je 
predmetni vez opremljen samo s 
šibkejšimi polerji nosilnosti 600 kN. 
Dovoljena vertikalna obremenitev 
mostu znaša le 40 kN/m2 oz. 4 
t/m2, zato je most v celoti 
predviden za rušenje. Most je 
temeljen na sistemu jeklenih 
zabitih vertikalnih in poševnih 
cevnih pilotov s konico Φ 508/8 
mm ter prvih pilotov na prehodu v 
zaledje Φ 812,8/12,5 mm. Konica 
je zapolnjena z betonom C 35/45. 

Vsi piloti so izdelani iz materiala S275 J2. Iz enakega materiala so tudi konice. Piloti so v zgornjem 
odseku pod spodnjim robom konstrukcije zapolnjeni z armiranim betonom C 25/30. Piloti so zabiti 
do globine ca. –38 m. Konstrukcija mostu je izdelana kot kontinuirna dvostransko armirana 
betonska plošča na AB branasti konstrukciji, sestavljeni iz AB vzdolžnikov in prečnikov.  

Konstrukcijska zasnova 1. faza: Most se v celoti odstrani. Gradnja mostu se izvede kot 
novogradnja v 1. fazi izgradnje 12. veza. Obalno konstrukcijo smo zasnovali v eni dilataciji dolžine 

 

Slika 3: fotodokumentacija obstoječega stanja 12. vez – 1. faza 
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99.4 m in širini 42.55 m. V sprednji liniji je zaradi zmanjšanja izkopa predvidena zagatna stena. Na 
severno zahodnem delu posega je izveden izkop, ki ga je tudi zaradi večjih obtežb in stojišča z 
mobilnimi dvigali potrebno prekriti z dodatno armirano betonsko konstrukcijo v dolžini 22,40 m in 
širini 14.00 m. 

Temeljenje se izvede s sistemom vertikalnih in poševnih jeklenih pilotov  812,8/14,2 mm brez 

konice globine ca 40 m.  

V morski liniji pilotov je predvidena kombinirana stena iz jeklenih zabitih pilotov Φ 1422/24 mm v 
kombinaciji z jekleno zagatno steno AZ 50. Raster pilotov je prilagojen porušeni konstrukciji 
dostopnega mostu, ker se je bilo treba umakniti obstoječim pilotom mostu, ki ostanejo v zemljini. 
Tako je os pilotov v prvi morski liniji 3,30 m odmaknjena od obalne linije. Predvidena dilatacija med 
11. vezom in novo obalo 12. veza je 5 cm, sledi prva linija S-J na razdalji 2,00 m, tako da nastane 
odmik, ki se ga bo lahko izkoristilo za prečni kolektor za namestitev instalacij. Tlorisni generalni 
raster pilotov je 5,30 m prečno in 5,40 do 5,90 m vzdolžno, med tem ko so piloti v prvi liniji na 
razmiku 2,65 m, ki ga pogojuje gabarit zagatne stene. 

Zabiti jekleni piloti bodo v nivoju 
nihanja vodne gladine zaščiteni z 
armirano betonsko oblogo, del 
pilotov, ki bo v vodi in tleh, pa bo 
zaščiten s katodno zaščito z 
zunanjim izvorom toka. 

Prekladno konstrukcijo sestavljajo 
armirano betonski elementi, in 
sicer prečni nosilci – prečniki, ki 
potekajo preko pilotov na rastru 
5,30 m, v vzdolžnih oseh pa 
vzdolžni nosilci. Konstrukcija je v 
dveh oseh dodatno prečno 
varovana s sistemom adhezijskega 
prednapenjanja montažnih 
prečnikov. Med vzdolžnimi nosilci 

so predvidene montažne opažne plošče med prečniki, preko katerih se bo izvedla monolitizacija 
konstrukcije z dvostransko armirano ploščo debeline 60 – 70 cm. Konstrukcija bo imela tri vzdolžne 
tirne nosilce proge mostnega dvigala, na katere bodo nameščene tirnice. Kjer je laguna je 
konstrukcija izvedena delno montažno s prefabrikati in monolitizirana na kraju samem. V zaledju, 
kjer je teren, bo konstrukcija izvedena z betoniranjem na kraju samem. Na enak način se izvede 
zapora lagune v zaledju. 

Zgornja ureditev obalnega platoja bo izvedena s povozno armirano betonsko ploščo in bo 
omogočala peronizirano namestitev železniških tirnic. Na konstrukciji so predvidene 3 žerjavne 
proge za mostna dvigala. Medsebojna razdalja med tirnicami žerjavnih prog za mostna dvigala 
znašala 10,5 m in 18 m. Tirnice za mostna dvigala so povozne oz. peronizirane.  

Razpoložljiva projektna dokumentacija: 
- DGD dokumentacija: Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, avgust 

2019 (po reviziji, december 2019); izdelovalci: Geoportal d.o.o., kot vodilni partner v konzorciju 

z Opi inter d.o.o., Gravitas d.o.o. in Rijekaprojekt d.o.o., 

- PZI dokumentacija Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, dec. 2022, 

(po recenziji avgust 2023); faza 1; izdelovalec: Opi inter d.o.o., skupaj z ostalimi načrti in 

elaborati, ki se nanašajo na fazo 1. 

Podrobno glej poglavje 2.6. 

 

Slika 4: Obseg gradnje 12. veza – 1. faza 
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Obstoječe stanje 2. faza: Na lokaciji, kjer je predvidena 2. faza gradnje 12. veza in RO-RO veza, 
je trenutno pretežno ravna, makadamska površina, preko katere poteka asfaltna cesta od Pomola 
II v notranjost pristanišča. Preko območja poteka tudi cevovod za pretovor naftnih derivatov, ki je 
nameščen v podzemni kineti.  

Konstrukcijska zasnova 2. faza: 12. vez bo tlorisnih dimenzij 42,55 x 117,80 m. Zgornji del 
nosilne konstrukcije veza bo tvorila armiranobetonska brana, ki bo globoko temeljena na jeklenih 
pilotih. 

Glede na to, da je obstoječe stanje takšno, da obstoječi teren sega do vrha predvidene konstrukcije 
in da so težave z odlaganjem izkopanega materiala, je predvideno, da ostane teren pod 
konstrukcijo, iz česar sledi, da se v prvi vrsti na morski strani predvidi kombinirano steno, ki jo 
tvorijo jekleni piloti in zagatnice. Zaradi velikih horizontalnih pritiskov na kombinirano steno se bodo 
piloti v prvi vrsti na morski strani razlikovali od preostalih po geometriji. Piloti v prvi vrsti na morski 
strani bodo iz jeklenih cevi, premera φ1422/24 mm, med katerimi bodo potekale zagatnice tipa kot 
npr. IBZ 46-580, medtem ko bodo preostali piloti iz jeklenih cevi premera φ812,8/12,5 mm. Piloti 
bodo brez konice in zabiti predvidoma do globine -40 m oz. pribl. 2 m v plast zaglinjenih prodov 
(GC zelo gosto).  
 
Raster pilotov je v prečni smeri spremenljiv in znaša 4,875 m, 5,25 m, 3,75 m, 5 m in 5,3 m. V 
vzdolžni smeri pa je raster med piloti konstanten, in sicer znaša v prvi vrsti na morski strani 2,65 
m, v vseh ostalih vrstah pa 5,3 m. Piloti bodo vertikalni in poševni. Preko pilotov bo potekala AB 

branasta konstrukcija, ki jo bodo 
tvorili prečni nosilci - prečniki ter 
vzdolžni nosilci – vzdolžniki. Preko 
prečnikov in tirnih nosilcev bo 
izvedena tlačna AB plošča, 
debeline med 0,6 in 0,7 m. Preko 
AB plošče je predvidena izvedba HI 
ter zaščita HI, nato pa je 
predvidena izvedba povozne AB 
plošče, ki bo debeline 0,2 m. Na 
prehodu iz konstrukcije na teren je 
predvidena prehodna plošča, širine 
4 m. 
 
Za zagotavljanje kontrole razpok v 
prečnikih v delu nad kombinirano 
steno, smo v spodnjem delu 

predvideli notranje kable, ki bodo predhodno napeti v obratu. Zaradi same izvedbe smo v tem delu 
predvideli montažne prečnike, ki bodo pravokotnega prečnega prereza b/h = 1,2/0,55 m. Montažni 
prečniki bodo dveh dolžin: 6,9 m in 4,15 m ter bodo predhodno prednapeti v obratu, s 44 kabli 
Y1860 S7 15,2. 

Na konstrukciji so predvidene 3 žerjavne proge za mostna dvigala, katerih zgornja kota bo na +3,0 
m.n.v. oz. skladno z obstoječo višino žerjavnih tirnic na 11. vezu. Medsebojna razdalja med 
tirnicami za mostna dvigala bo znašala 10,5 m in 18 m. Tirnice za mostna dvigala bodo peronizirane. 
Med žerjavnimi tirnicama za obalna dvigala, ki sta na razdalji 10,5 m, sta predvidena tudi dva 
železniška tira. Tirnice bodo peronizirane.  

Na morski strani veza je po celotni dolžini predviden kolektor za instalacije, ki bo imel enake svetle 
dimenzije kot kolektor na 11. vezu. Odvodnjavanje bo izvedeno z naklonom proti sredinski muldi 

 

Slika 5: območje posega izgradnje 2. faze 12. in RO-RO veza 
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med tiri in v zaledju obale. Meteorne vode bodo preko požiralnikov odvedene v meteorne 
kanalizacijske cevi DN250, ki bodo potekale v vzdolžni smeri v AB tlačni plošči in bodo zaključene 
v vmesnih jaških/peskolovih. Iz jaškov bodo nato meteorne vode speljane po kanalizacijskih ceveh 
DN250, ki bodo položene v teren ter obešene na AB konstrukcijo, preko dveh tipsko izdelanih 
lovilcev olj s koalescentnimi filtri z usedalnikom in by-passom naprej v morje. Iztok iz lovilcev olj 
bo pod konstrukcijo. Meteorna voda bo po cevi speljana iz lovilcev olj nad zagatnicami v morje. Na 
izpustu bo potrebno izvesti proti povratne lopute. Posebej bo urejeno odvodnjavanje kolektorja. 

Meteorne vode bodo preko požiralnikov odvedene v meteorne kanalizacijske mulde, ki bodo 
potekale v vzdolžni smeri v AB tlačni plošči in bodo zaključene v vmesnih jaških/peskolovih. Iz 
jaškov bodo nato meteorne vode speljane po kanalizacijskih ceveh, ki bodo položene v teren ter 
obešene na AB konstrukcijo, preko tipsko izdelanih treh lovilcev olj s koalescentnimi filtri z 
usedalnikom in by-passom naprej v morje. Iztok iz lovilcev olj bo pod konstrukcijo. Meteorna voda 
bo po cevi speljana iz lovilcev olj preko preboja v zagatnicah v morje. Na izpustu skozi zagatnice 
se bo izvedlo protipovratne lopute. Posebej bo urejeno odvodnjavanje kolektorja in tirnic žerjavnih 
prog.  

RO-RO vez: Glede na to, da bo potreben vertikalen izkop ob RO-RO vezu v zadnji fazi na globino 
-14 m (hidrografsko), je konstrukcija zasnovana tako, da bo hkrati služila kot konstrukcija veza ter 
kot zaščita obale, da le-ta ne zdrsne v Bazen II. Novi RO-RO vez je predviden za RO-RO ladje s 
krmno rampo. V celoti je zasnovan kot poševna površina. Konstrukcijo RO-RO veza tvorijo piloti, ki 
bodo na vrhu povezani z armiranobetonskimi (AB) nosilci. 

Na AB nosilce bo nalegala AB plošča, ki bo z nosilci togo povezana. Glede na to, da je na zahodni 
strani veza predvidena poglobitev dna je za preprečitev lezenja materiala v bazen II med piloti na 
morski strani predvidena vgradnja zagatnic. Izbrani sistem za zaščito obale je kombinirana pilotna 
stena, ki jo tvorijo okrogli piloti premera Φ 2032/22 mm ter zagatnice kot npr. AZ 18-700 
(Arcelormittal) ali enakovredne. Nad kombinirano pilotno steno bo potekala vezna greda. Proti 
zaledju so predvidene še tri linije pilotov. Piloti v zalednih treh linijah bodo premera Φ 1016/14 
mm.  

V podaljšanju RO-RO veza proti jugovzhodu se za 
zaščito obstoječe ceste predvidi podaljšanje 
kombinirane pilotne stene za približno 28 m. 
Kombinirani steni med seboj nista povezani, zato se 
za zagotavljanje stabilnosti in omejitev horizontalnih 
pomikov podaljšane kombinirane stene, predvidi AB 
ploščo, debeline 30 cm, ki bo togo povezana z vezno 
gredo in višinsko poravnana s spodnjim delom vezne 
grede in nato zasuta s tamponom ter voziščno 
konstrukcijo. Preko območja, kjer smo predvideli AB 
ploščo, poteka cesta. AB plošča bo podprta s 3 
kozami, ki bodo omejevale horizontalne pomike 
kombinirane stene.  

Slika 6: Konstrukcijska zasnova RO-RO veza 

 

 
 

 
Razpoložljiva projektna dokumentacija: 
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- DGD dokumentacija: Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, avgust 

2019 (po reviziji, december 2019); izdelovalci: Geoportal d.o.o., kot vodilni partner v konzorciju 

z Opi inter d.o.o., Gravitas d.o.o. in Rijekaprojekt d.o.o., 

- PZI dokumentacija Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, dec. 2022, 

(po recenziji avgust 2023); faza 2; izdelovalec: Geoportal d.o.o., skupaj z ostalimi načrti in 

elaborati, ki se nanašajo na fazo 2. 

 

Podrobno glej poglavje 2.6. 

 

2.2 Naložba SPJIP 3: Poglobitev morskega dna ob 12. vezu in vzdolž južne obale 
Pomola II v Bazenu II (poglabljanje do -12) 

 

Poglabljanje morskega dna ob 12. in RO-RO vezu je predvideno na končno globino -14 m 
hidrografsko, ki pa se lahko izvaja sukcesivno, kar nam omogoča zagatna stena. V tej fazi (kar je 
predmet naročila) se poglabljanje izvede na -12 m hidrografsko. Na južni strani RO-RO veza je za 
potrebe manevriranja vlačilcev predvideno poglabljanje na -7 m hidrografsko.  

Spodaj je prikazana preglednica s količino izkopnega materiala za poglobitev ob 12. vezu, količine, 
ki so predmet tega naročila so označene z modro. 

 

Globina poglobitve (m) 11. vez (m3) 12. vez (1. faza) (m3) 12. vez (2. faza) (m3) 

-7 / / 17.500 

-12 3.100 44.800 117.000 

-13 11.000 9.500 13.500 

-14 20.600 10.000 12.500 

SKUPAJ (m3) 34.700 64.300 160.500 

Slika 7: pregled količin izkopnega materiala za poglobitev ob 12. vezu  

Upoštevati je potrebno, da je SV vogal območja poglabljanja za 12. vez (2. faza), kopno, zato se 
izkopani material nad nivojem morja lahko odlaga na drugi deponiji (izbor v domeni izvajalca) in ni 
predvideno odlaganje v kaseto. Skalomet – večje skale se deponira na območju pristanišča v 
soglasju in po navodilu naročnika, za kasnejše vzdrževanje ostalih skalometov. Manjša količina 
materiala se lahko deponira v območju lagune vzhodno od 11. veza. 

Razpoložljiva projektna dokumentacija: 
- DGD dokumentacija: Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, avgust 

2019 (po reviziji, december 2019); izdelovalci: Geoportal d.o.o., kot vodilni partner v konzorciju 

z Opi inter d.o.o., Gravitas d.o.o. in Rijekaprojekt d.o.o., 

- PZI dokumentacija Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, dec. 2022, 

(po recenziji avgust 2023); faza 1 in 2; izdelovalci: Geoportal d.o.o. in Opi inter d.o.o. 

Podrobno glej poglavje 2.6. 

 

2.3 Naložba SPJIŽ 26: Gradnja tirov 51 in 52 na južni obali Pomola II – 1. in 2. faza 
 

Iz V. skupine tirov je izveden del tira 51b, ki se v »S« krivini približuje obalnemu delu Pomola II. 
Tir je izveden v sistemu 49E1 na lesenih pragovih. V območju tira 52d je puščeno območje za 
vgradnjo nove kretnice iz katere bo začetek novega tira 52 c, b in a. 
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Gradnja tira 51 in 52 je razdeljena na faznost gradnje obale 12. veza (1. in 2. faza) in 13. veza (3. 
faza) ter 13.A veza (4. faza).  

Tir 51 je delno že zgrajen in je prekinjen pred obstoječo kineto naftovoda. Tir 52 se prične z gradnjo 
iz tira 53C v katerega se vgradi nova kretnica. 

Oba tira bosta večinoma izvedena z žlebatimi tirnicami sistema 57R1, razen na območju kjer 
površina ne bo asfaltirana oz. povozna preko tirov in se bo uporabilo simetrično tirnico sistema 
49E1. 

  

Slika 8: Prikaz poteka železniških tirov, ki so predmet izvedbe del 

Tira se višinsko navežeta na obstoječe stanje, na območju betonske konstrukcije sta v horizontali 
na višini 2,99 m oz. 2,98 m – padec prečno zaradi odvodnje. Tiri se zgradijo za osno obremenitev 
225 kN oz. 80 kN/m1, zato so tirnice sistema 49E1 in 57R1, kjer bodo tiri peronizirani. Na 
obravnavanem območju je že izvedeno odvodnjavanje z drenažnimi cevmi DN 150 in odvodom v 
kanalizacijo. Na področju, kjer tir poteka na gramozni gredi, je potrebno izvesti še drenažne cevi s 
priključkom na obstoječi drenažni jašek. 
 
Na delu obstoječe obale odvodnjavanje poteka z nagibom asfaltne površine v obstoječe požiralnike. 
S podnižanjem notranje tirnice zagotovimo zadosten prečni padec, tako da je omogočeno 
odvodnjavanje celotne asfaltne površine. 
 
Razpoložljiva projektna dokumentacija: 
- DGD dokumentacija: Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, avgust 

2019 (po reviziji, december 2019); izdelovalci: Geoportal d.o.o., kot vodilni partner v konzorciju 

z Opi inter d.o.o., Gravitas d.o.o. in Rijekaprojekt d.o.o., 
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- PZI dokumentacija Nova privezna mesta na južni obali pomola II; št. gp-pr-029/18, dec. 2022, 

(po recenziji avgust 2023); 2/5 Načrt s področja gradbeništva - Tirne naprave; faza 1in 2; 

izdelovalec: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. projektiranje, inženiring, svetovanje, 

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.  

Podrobno glej poglavje 2.6. 

 

2.4 Naložba SPJIP 24 1: Ureditev kasete na parceli 799/72 k.o. Ankaran za odlaganje 
materiala 

 

V nadaljevanju je podan splošen opis/predlog ureditev. Dejanski obseg del je potrebno prilagoditi 
glede na izbrano tehnologijo izvajalca za odlaganje materiala v kaseto, kar je v celoti v domeni 
izvajalca. 

 

 

Slika 9: Orto-foto lokacije za odlaganje morskega sedimenta 

 

Celotna površina kasete je okvirno 18 ha. Ocenjen razpoložljiv volumen za odlaganje je 170.000 
m3. Pri odlaganju kaset je potrebno upoštevati maksimalno koto odlaganja materiala +3.20 m.n.v. 
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Obstoječa kaseta je razdeljena na zahodni in vzhodni del. Obstoječe dostopne poti so na zahodnem 
in severnem nasipu zahodnega dela in vzdolž severnega nasipa vzhodnega dela. Obstoječi dostopi 
v kaseto (vrata) so na JZ in SZ zahodnega dela ter na S in J koncu sredinskega nasipa.  

Obstoječe poti okrog kasete niso v upravljanju Luke Koper d.d., zato mora izvajalec pridobiti vsa 
ustrezna soglasja upravljavca za uporabo teh poti. 

V sklopu ureditve kasete je potrebno v zadostni meri utrditi obstoječe poti znotraj kasete za dostop 
mehanizacije za odlaganje materiala. Po potrebi se skladno z napredovanjem odlaganja materiala 
od roba kasete proti sredini izvedejo tudi dostopne poti proti sredini kasete. Predvidoma se za 
izvedbo dostopnih poti položi geotekstil, nanj pa vgradi kamnit material (lahko se minimalno uvalja, 
brez vibracij). 

Naročnik za tovrstni poseg nima izdelane dokumentacije. Podrobno glej poglavji 2.6 in 4. - Pogoji 
za izvedbo. 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo Kasete na območju predvidene deponije viškov 
materiala, nasutih pri gradnji II. tira železniške proge Divača – Koper in zapolnitev kasete z refulom, 
št. 35105-63/2023/18-01031380 PK z dne 7.11.2013 in uporabno dovoljenje za kaseto št. 35106-
11/2014/7-01031380 z dne 03.04.2014. 

 

2.5 Naložba SPEET 21: Prestavitev cevovoda za nafte derivate izven območja 
konstrukcije na 12. vezu 

 
Dovoz naftnih derivatov se vrši s tankerji preko priveznega mesta Petrol v Bazenu II. Transport od 
ladje do skladiščnih rezervoarjev se vrši z ladijskimi črpalkami preko ladijskih rok in cevovoda do 
kolektorja v manipulativnem črpališču in naprej do rezervoarjev. Cevovod je v večjem delu 
nadzemni oprt na jeklene podpore. V zaledju 11. veza je le-ta položen v armiranobetonsko kineto 
in pokrit za AB montažnimi ploščami, ki se lahko demontirajo. Zaradi gradnje 12. veza bo potrebno 
kineto s cevovodom v dolžini cca. 220 m premakniti proti severu. Potrebni bodo sledeči posegi: 

- zgraditi nov odsek podzemne vodotesne AB kinete, 
- v novem odseku vodotesne AB kinete izvesti nove instalacije, ki bodo enake kot v obstoječi 

kineti, (pigirani cevovod 16'', cevovod za transport vode 14'', cevovod za praznjenje 
pigiranega cevovoda 4'', optični kabli), 

- izvesti prevezavo instalacij na delih, kjer se stikata obstoječa in nova, prestavljena AB 
kineta, 

- odstraniti obstoječo kineto v delu, ki je v koliziji s predvideno gradnjo 12. veza. 
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Slika 10: Pomol II - orto foto poteka obstoječe (modro) / predvidene (rdeče) trase kinete cevovoda  

 
Novi del kinete je predviden enako kot obstoječi, z notranjim gabaritom 2,00 x 1,55 m. Nova kineta 
je sestavljena v obliki U profila iz dna in sten ter z demontažno krovno ploščo. Kineta mora 
zagotavljati vodotesnost. Kineta je sestavljena iz dna, sten in demontažne krovne plošče vse 
debeline 0,30 m.  
 
Vsi cevovodi so izvedeni s padcem proti črpališču za praznjenje cevovodov, ki je locirano na sredini 
celotne kinete, da omogoča popolno izpraznitev vseh cevovodov. Cevovoda 16" in 14" sta podprta 
na jeklenih podporah v kineti. Cevovod 4" je nameščen na cevi za vodo 14". V kineti so nameščeni 
tudi optični kabli, ki se prav tako prestavijo v novi del kinete. 
 
Kot je razvidno na Sliki 11, se trasa spreminja na območju 12. veza, na preostalem delu cevovoda 
ostaja trasa nespremenjena.  
 

Razpoložljiva projektna dokumentacija: 
- DGD - Prestavitev kinete cevovoda za naftne derivate, št. projekta gp-pr-012/23, 

izdelovalec: GEOPORTAL d.o.o. s partnerji OPI INTER d.o.o., NAFTING d.o.o., junij 2023. 

- PZI - Prestavitev kinete cevovoda za naftne derivate, št. projekta gp-pr-012/23, izdelovalec: 

GEOPORTAL d.o.o. s partnerji OPI INTER d.o.o., NAFTING d.o.o., avgust 2023  

Podrobno glej poglavje 2.6. 

 

2.6  Projektna dokumentacija  
 

Celotno obstoječo projektno dokumentacijo si lahko pred oddajo ponudbe po predhodni najavi 
ogledate pri naročniku.  

DGD dokumentacija je dosegljiva na spodnjih povezavah: 



 
  

 
 

LUKA KOPER, d.d  
Vzorec RD OP-G Ver.15 - 23.03. 23 Stran 31 od 94 

Razpisna dokumentacija JN 92/2023 

 

- SPJIP 2:  Izgradnja 12. veza in 
RO-RO veza 

(DGD) Nova privezna mesta na južni obali pomola II; 
št. gp-pr-029/18, avgust 2019 (po reviziji, december 
2019); izdelovalci: Geoportal d.o.o., kot vodilni 
partner v konzorciju z Opi inter d.o.o., Gravitas d.o.o. 
in Rijekaprojekt d.o.o.:  

https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/EkItCD98lYRApz53bsd-
_dIBNW2OiIDESxbnelxwJwWNOw?e=p2F9TD 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za nova privezna 
mesta na južni obali Pomola II (št. 35105-3/2021-
2550-32 z dne 11.5.2022; Ministrstvo za okolje in 
prostor): 

https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/EuAS2c20uw5Dr5npiW6i_R0BJaL8Lhcj87JoL0G2zKk1wQ?e=DUi3N8  

- SPJIP 3: Poglobitev morskega 
dna ob 12. vezu in 
vzdolž južne obale 
Pomola II v Bazenu II 
(poglabljanje do -12) 

- SPJIŽ 26: Gradnja tirov 51 in 52 
na južni obali Pomola II 
– 1. in 2. faza 

- SPEET 21: Prestavitev cevovoda za 
nafte derivate izven 
območja konstrukcije na 
12. vezu 

(DGD) Prestavitev kinete cevovoda za naftne 
derivate, št. projekta gp-pr-012/23, izdelovalec: 
GEOPORTAL d.o.o. s partnerji OPI INTER d.o.o., 
NAFTING d.o.o., junij 2023: 
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/EiFaaiBj6NRHqSVRFvQCKbQBXw3Ljt24irJ_HPYfrFcAww?e=ePQeMSa 
 
Gradbeno dovoljenje: v pridobivanju 

 

PZI projektna dokumentacija vsebuje: 
- Vodilni načrt – načrt gradbeništva – 12. vez (2. faza), mapa 0-2-/1, PZI, gp-pr-029/18-1, 

Geoportal d.o.o., Ljubljana. dec. 2022; po recenziji avgust 2023, 

- Načrt gradbeništva – 12. vez (1. faza), mapa 2/2, PZI 145-2018/3, OPi inter d.o.o., Ljubljana; 

nov. 2022; po recenziji avgust 2023, 

- Načrt gradbeništva – odstranitev (1. faza), PZI 145-2018/3, št. načrta 145-2018/4 OPi inter 

d.o.o., Ljubljana; nov. 2022; po recenziji avgust 2023, 

- Načrt gradbeništva – tirne naprave, mapa 2/5, PZI 3690_2/5, SŽ-PP d.o.o., Ljubljana; dec. 

2022; po recenziji avgust 2023, glej faza 1 in 2, 

- Načrt s področja elektrotehnike, mapa 3/1, PZI, gp-pr-029/18-3/2, Savaprojekt d.d., Krško., 

dec. 2022; po recenziji avgust 2023,  

- Načrt s področja elektrotehnike – katodna zaščita, mapa 3/2, PZI, 1622/2022, CPS d.o.o., 

Trzin; nov. 2022, glej faza 1 in 2, 

- Načrt s področja strojništva, mapa 4/1, PZI, gp-pr-029/18-4/1, Savaprojekt d.d., Krško., dec. 

2022; po recenziji avgust 2023, glej faza 1 in 2, 

- Načrt požarne varnosti, mapa 6/1, PZI, NPV. 1715/2022, CIP d.o.o., Hrastnik, nov. 2022; po 

recenziji avgust 2023,  

in je dosegljiva na spodnjih povezavah: 

SPJIP 2:  Izgradnja 12. veza in RO-RO 
veza PZI dokumentacija Nova privezna mesta na južni 

obali pomola II; št. gp-pr-029/18, dec. 2022, (po 
recenziji avgust 2023); 1. in 2. faza: 

https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/EpPKj3SdJTdLhfgAODtBly4BQKMpiOrAIJ_3_WEzTwE7FA?e=CWIEZH  

SPJIP 3: Poglobitev morskega dna ob 
12. vezu in vzdolž južne 
obale Pomola II v Bazenu II 
(poglabljanje do -12) 

https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EkItCD98lYRApz53bsd-_dIBNW2OiIDESxbnelxwJwWNOw?e=p2F9TD
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EkItCD98lYRApz53bsd-_dIBNW2OiIDESxbnelxwJwWNOw?e=p2F9TD
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EkItCD98lYRApz53bsd-_dIBNW2OiIDESxbnelxwJwWNOw?e=p2F9TD
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EuAS2c20uw5Dr5npiW6i_R0BJaL8Lhcj87JoL0G2zKk1wQ?e=DUi3N8
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EuAS2c20uw5Dr5npiW6i_R0BJaL8Lhcj87JoL0G2zKk1wQ?e=DUi3N8
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EiFaaiBj6NRHqSVRFvQCKbQBXw3Ljt24irJ_HPYfrFcAww?e=avKbjf
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EiFaaiBj6NRHqSVRFvQCKbQBXw3Ljt24irJ_HPYfrFcAww?e=avKbjf
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EpPKj3SdJTdLhfgAODtBly4BQKMpiOrAIJ_3_WEzTwE7FA?e=CWIEZH
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/EpPKj3SdJTdLhfgAODtBly4BQKMpiOrAIJ_3_WEzTwE7FA?e=CWIEZH
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SPJIŽ 26: Gradnja tirov 51 in 52 na 
južni obali Pomola II – 1. in 
2. faza 

PZI dokumentacija Nova privezna mesta na južni 
obali pomola II; št. gp-pr-029/18, dec. 2022, (po 
recenziji avgust 2023); 2/5 Načrt s področja 
gradbeništva - Tirne naprave; faza 1in 2; izdelovalec: 
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. projektiranje, 
inženiring, svetovanje, Ljubljana: 
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/Eieq3qI-Xj9IuUNhvenCjIEBn-4WtUyyshzdEXxpgY1wSQ?e=n88dLd  

SPEET 
21: 

Prestavitev cevovoda za 
nafte derivate izven območja 
konstrukcije na 12. vezu 

PZI - Prestavitev kinete cevovoda za naftne derivate, 
št. projekta gp-pr-012/23, izdelovalec: GEOPORTAL 
d.o.o. s partnerji OPI INTER d.o.o., NAFTING d.o.o., 
avgust 2023 (osnutek): 
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/Eq6PTs-NDqFBn2EsStXYF98BzgKx_c6GwIVNfvSnWVYSRg?e=2E96ju  

 

Za naložbo SPJIP 24 1: »Ureditev kasete na parceli 799/72 k.o. Ankaran za odlaganje materiala« 
izvajalec sam izdela vso morebiti potrebno dokumentacijo ali načrte za ureditev kasete in odlaganje 
materiala. 

Za vse naložbe je pripravljena ena excelova datoteka popisa del. Posamezni zavihki v popisu del 
se nanašajo na posamezno naložbo in so razvidni iz rekapitulacije. 

Ponudnik za posamezne postavke iz popisa del, ki so v stolpcu »analiza cene« označene z »A« kot 
del ponudbene dokumentacije pripravi in predloži analizo cene posamezne postavke, ki prikazuje 
vsaj stroške dela, materiala, mehanizacije, manipulacij,... Postavke iz popisa del, ki so v stolpcu 
»analiza cene« označene z »A1« in se nanašajo na količino označeno kot »komplet« (kpl) se analiza 
cene pripravi za vse sestavljene komponente, predstavljene v popisu. Analize cen teh postavk so 
del ponudbe. Po podpisu pogodbe se analiza pripravi za vse postavke popisa in preda naročniku v 
roku 10 dni. 

3. POGOJI ZA IZVEDBO IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA 

 

3.1 Splošno 

Pred oddajo ponudbe si je ponudnik, s profesionalno skrbnostjo, dolžan proučiti dokumentacijo v 
zvezi z oddajo javnega naročila in projektno dokumentacijo. Prav tako naročnik priporoča ogled 
površin in lokacijo, kjer se bo delo izvajalo tako, da bo ponudnik z deloviščem in vsemi njegovimi 
značilnostmi in specifikami seznanjen in bo v ponudbo vključi vse stroške, ki so potrebni za uspešno 
realizacijo naročila. Naročnik ne bo priznaval dodatnih stroškov, ki bi izhajali iz nepoznavanja 
lokacije in varnostnih zahtev naročnika.  

Izvajalec mora upoštevati, da je delo v območju pristanišča specifično in zahteva absolutno 
prilagajanje primarnim skladiščno-pretovornim dejavnostim naročnika, ladijskemu prometu v 
pristanišču in plimovanju. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati, da bo zaradi vpliva 
plimovanja, ladijskega prometa in pretovora ter vremenskih vplivov dela morda potrebno občasno 
prekiniti. V primerih iz tega odstavka izvajalec ni upravičen do povračila stroškov, nastalih zaradi 
zastoja / prekinitve del, in zaradi zastoja / prekinitve del ne bo upravičen uveljavljati nobenih 
zahtevkov. 

Izvajalec mora predvideti tehnologijo izvedbe na način, da bo na poziv naročnika v zelo kratkem 
času sposoben umakniti mehanizacijo in v največji meri sprostiti površino za potrebe izvedbe luških 

https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eieq3qI-Xj9IuUNhvenCjIEBn-4WtUyyshzdEXxpgY1wSQ?e=n88dLd
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eieq3qI-Xj9IuUNhvenCjIEBn-4WtUyyshzdEXxpgY1wSQ?e=n88dLd
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eq6PTs-NDqFBn2EsStXYF98BzgKx_c6GwIVNfvSnWVYSRg?e=2E96ju
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eq6PTs-NDqFBn2EsStXYF98BzgKx_c6GwIVNfvSnWVYSRg?e=2E96ju
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skladiščno-pretovornih dejavnosti. Izvajalec in naročnik bosta izvedbo del usklajevala na rednih (po 
potrebi dnevnih) operativnih sestankih. 

Glede na terminski plan gradnje in poteka ostalih luških investicij na območju Pomola II in 
njegovega zaledja, se lahko pričakuje, da bo istočasno potekala še katera izmed načrtovanih oz. 
nenačrtovanih investicij ali vzdrževalnih del. Od izvajalca se zahteva, da izvajanje svojih del 
usklajuje z drugimi izvajalci, ki bi morebiti sočasno izvajali dela na obočju Pomola II in z njimi 
usklajuje z razpisom predvidene trase transportnih poti. Vsi stroški povezani s koordinacijo in 
sodelovanjem z drugimi izvajalci morajo biti zajeti v ponudbeni ceni. 

Dela je potrebno izvesti s profesionalno skrbnostjo, solidno, kakovostno s strokovno usposobljenim 
osebjem in v skladu z veljavnimi standardi in normativi. Vse aktivnosti povezane z izvedbo del mora 
izvajalec prilagajati delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. Le-tega mora organizirati 
na način, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri naročniku; za posledice opustitve pa 
prevzema popolno odgovornost. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora 
te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal. 

 

3.2 Tehnološki elaborat 

Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati Tehnološki elaborat (v nadaljevanju TE) za izvedbo del, 
v katerem mora definirati tehnologijo izvedbe, natančno opisati način izvedbe oz. postopke izvedbe, 
potrebne materiale, opremo in proizvode, način in frekvenco kontrole kakovosti izvedbe, terminski 
plan izvedbe del, tehnične zmogljivosti opreme in delovnih strojev, vplive na okolje ter omilitvene 
ukrepe. Izvajalec mora za izvedbo predmeta javnega naročila zagotoviti ustrezno opremo in 
mehanizacijo ter kader. Seznam in značilnosti opreme, katero bo izvajalec uporabljal pri izvedbi 
del, mora izvajalec navesti v tehnološkem elaboratu za izvedbo del.  

Osnutek navodil za izdelavo tehnološkega elaborata je na povezavi https://lukakoper-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-
kp_si/Eo2QgRNp3XBKv0Z38IUfRH8BAfWCfXVw-BHxyjOW8dUxpg?e=JdLGEZ . 

 

3.3 Organizacija in izvedba del ter zagotavljanje varnosti na gradbišču 
 

Organizacija gradbišča in pripravljalna dela  

Pri izvedbi je izvajalec dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje in takšno organizacijo ter 
ureditev gradbišča, ki omogoča da se pretovor na terminalu izvaja nemoteno. Izvajalec je v celoti 
odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbišč/delovišč in nosi vse stroške povezane z 
vzpostavitvijo gradbišč/delovišč, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje oziroma končno 
ureditvijo gradbišč/delovišč po zaključenih delih/fazah izvedbe. Transport materiala, opreme in 
naprav do gradbišča ali skladišča je mogoč po obstoječem internem cestnem omrežju, tovore 
izrednih dimenzij je dovoljeno dostaviti na gradbišče po predhodnem dogovoru in potrditvi s strani 
terminala in Področja operative. Vsakršno skladiščenje ali uporaba površin izven območja gradbišča 
ni dovoljena, razen proti plačilu v dogovoru s terminali, ki so uporabniki površin. Izvajalec mora za 
prevoz delavcev organizirati ustrezen prevoz, dovoljen je dostop z osebnim vozilom zgolj za potrebe 
vodstva gradbišča. V primeru kršitev bo naročnik upošteval, da gre za kršitev pristaniškega reda in 
ukrepal skladno z določili pogodbe.  

Prav tako je izvajalec dolžan dela organizirati in izvajati tako, da se cel čas izvajanja del varuje 
okolje. Pri tem je izvajalec dolžan predvideti in izvajati vse potrebne ukrepe, da se v vseh fazah 
gradnje prepreči kakršno koli onesnaženje. Izvajalec je dolžan dela, ki povzročajo nastalo škodo 

https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eo2QgRNp3XBKv0Z38IUfRH8BAfWCfXVw-BHxyjOW8dUxpg?e=JdLGEZ
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eo2QgRNp3XBKv0Z38IUfRH8BAfWCfXVw-BHxyjOW8dUxpg?e=JdLGEZ
https://lukakoper-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/merkuzam_luka-kp_si/Eo2QgRNp3XBKv0Z38IUfRH8BAfWCfXVw-BHxyjOW8dUxpg?e=JdLGEZ
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takoj ustaviti, nastalo škodo pa takoj v celoti sanirati. Šele po odpravi nastale škode, izvajalec lahko 
nadaljuje z deli na način, da pri izvajanju del škoda več ne nastaja. 

Rušitvena dela in gradbeni odpadki 

Ravnanje z gradbenimi odpadki se mora vršiti skladno z veljavno zakonodajo ZVO-2 ("Zakon o 
varstvu okolja, Ur. l. RS, št.44/22) in podzakonskimi predpisi (krovni uredbi: Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) in Uredba o 
odpadkih, Ur. l. RS št., 77/22), vsakokratnimi veljavnimi spremembami le-teh ter izdelanima 
Študijama ravnanja z gradbenimi odpadki, ki sta sestavni del projektne dokumentacije. 
 
Odvoz in predaja gradbenih odpadkov, za katere je odgovoren investitor/naročnik, povzročenih iz 
dejavnosti investitorstva gradnje in rušenja (npr. odpadki iz rušitev objektov, adaptacij, viški izkopov 
zemljin,..), se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo in preda pooblaščenemu prevzemniku odpadkov, 
ki imajo ustrezna upravna dovoljenja za prevzem posameznih vrst odpadnega materiala. Prav tako 
mora poskrbeti, da prevoz odpadnega materiala izvede samo prevoznik, ki je vpisan v evidenco 
prevoznikov na spletnih straneh ministrstva. Ponudnik - izvajalec sam izbere primerne prevzemnike 
gradbenih odpadkov in v cenah upošteva vse stroške transporta in predaje. 
 
Pred izvozom kamiona gradbenih odpadkov iz območja naročnika (pristanišča), izvajalec pri 
naročniku naroči izdelavo evidenčnega lista gradbenih odpadkov skladno z veljavno uredbo o 
odpadkih.  
 
Nova Uredba s 1.1.2024 zahteva, da se izdela evidenčni list za vsako pošiljko odpadkov (pošiljka 
odpadkov je količina odpadkov z isto številko odpadka, ki jih na območju RS imetnik odpadkov 
pošilja s kraja nastanka, predhodnega skladiščenja ali skladiščenja na kraj predhodnega 
skladiščenja, skladiščenja ali obdelave odpadkov z enim prevozom v enem dnevu), kar pomeni, da 
mora biti vsak posamezen kamion nenevarnih ali nevarnih odpadkov med prevozom opremljen s 
kopijo evidenčnega lista v papirni ali elektronski obliki. Da je evidenčni list veljaven, mora biti 
pravilno izpolnjen in elektronsko podpisan s strani povzročitelja (naročnik) in prevzemnika 
odpadkov. Da je evidenčni list lahko pravilno izpolnjen in da so zadoščeni vsi zakonski pogoji, morata 
biti prevoznik odpadkov in prevzemnik odpadkov registrirana in vpisana v evidenco ARSO. Naročnik 
bo lahko pooblastilo za kreiranje evidenčnega lista prenesel na izvajalca, ta strošek mora biti 
vključen v stroških izvedbe del oz. ponudbeno ceno. 
 
Začasno se na gradbišču (znotraj delovišča) lahko nenevarni gradbeni odpadki skladiščijo do konca 
gradbenih del, vendar ne več kot eno leto in sicer ločeno po posameznih vrstah, kar je pogojeno z 
veljavno zakonodajo. Odlaganje gradbiščnih odpadkov izven območja gradbišča je prepovedano. Na 
gradbišču lahko ponovno uporabimo vse nastale nenevarne gradbene odpadke. Prevoznik odpadkov 
mora za vsako pošiljko gradbenih odpadkov, ki jo prevaža s posameznega gradbišča na vratarnici 
predstavnikom FURS-a pokazati kopijo izpolnjenega evidenčnega lista (v kolikor z območja 
pristanišča odvaža več kamionov istega prevoznika mora izvajalec del poskrbeti, da ima vsak voznik 
po eno kopijo evidenčnega lista z dotičnega gradbišča). 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti nevarnim odpadkom pri rušitvi kinete in cevovoda in izdelati 
Načrt ravnanja z odpadki, ki nastanejo na gradbišču in poročilo o nastalih odpadkih. V tem primeru 
prevoza nevarnih gradbenih odpadkov mora imeti voznik že v skladu s trenutno veljavno nacionalno 
zakonodajo v vozilu kopijo izpolnjenega evidenčnega lista vse do končne lokacije prevzemnika 
odpadka.  

Izvajalec je dolžan predvideti in izvajati vse potrebe ukrepe, da se v vseh fazah gradnje prepreči 
kakršnokoli onesnaženje. V tehnološkem elaboratu je potrebno predvideti ukrepe za sanacijo 
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morebitne škode. Na območju del se nahaja izliv reke Rižane, ki povzroča močnejše tokove, kar mora 
izvajalec predvideti in upoštevati pri vplivih na okolje. 

 

Poglabljanje 

Izhodiščne meritve globin morskega dna pred izvedbo del in končne meritve po zaključku del 

zagotovi naročnik. 

Izvajalec mora v enotne cene vključiti tudi stroške sprotnih kontrolnih meritev globin s pomočjo 
katerih bo spremljal natančnost izvajanja del. Predvideno je, da izvajalec predaja poročila o 
napredku del periodično 1x tedensko ali vsakih 10.000 m3 (kar nastopi prej), razen če se z 
naročnikom ne dogovori drugače. 

Kontrolne meritve globin za potrebe poročanja naročniku glede napredovanja del se izvajajo na 
enak način kot izhodiščne meritve (skladno s standardom IHO S44 – special order in ob upoštevanju 
enakih parametrov), da se zagotovi primerljivost rezultatov z obstoječimi meritvami v luškem 
akvatoriju. Potrebni parametri bodo izvajalcu predani ob uvedbi v delo. 

Zaradi omejenega prostora za odlaganje materiala je predpostavljeno, da se poglabljanje izvaja z 
grabežnimi bagri in ne npr. s sesalnimi bagri. Metoda izkopa naj bo prilagojena na način, da 
izkopani material vsebuje minimalno količino vode in se tako čim hitreje odcedi, konsolidira in suši. 
Posledično je predvideno, da se material transportira na kaseto s kamioni ali na drug primeren 
način in ne npr. s prečrpavanje s cevovodom.  

Zaradi manjšega manevrskega prostora v območju poglabljanja se predlaga izvedba poglabljanja 
z manjšim plovilom (np. dolžine do 65 m). Zaradi pretovora na 11. vezu obstaja večja verjetnost, 
da bo mogoče dela (poglabljanje, kot tudi pretovor iz ladje na kamione) večino časa izvajati od 22 
bitve vzhodno. V tem primeru bitve 22. ne bo mogoče uporabiti za privez plovila. 

Območje pretovora materiala iz ladje na kamione bo natančno usklajeno z izvajalcem pred izvedbo 
posamezne faze poglabljanja. Možnosti so direkten pretovor iz ladje na kamione ali pa pretovor iz 
ladje v začasno kaseto v območju pristanišča in nato naprej iz kasete na kamione ter transport 
materiala na bonifiko. Možnih je več lokacij izvajanja pretovora (II. ali III. bazen), kar je predvsem 
odvisno od tehnologije izvajalca del, zato bo potrebno to uskladiti neposredno pred izvedbo del. 

Da se prepreči kolizijo med transportno potjo od gradbišča do kasete in ostalim luškim prometom 
predpostavimo, da se vzpostavi in uporablja začasni prehod skozi carinsko ograjo ob Rižani. 

Zaradi prilagajanja ladijskemu prometu in pretovoru v pristanišču bo potrebno metodo transporta 
materiala na bonifiko, ki se mora izvajati z vodotesnimi kamioni, sproti prilagajati, kar mora 
izvajalec vključiti v ponudbene cene. 

V kolikor pa se izkop izvaja s sesalnimi bagri in material (reful) prečrpava na kaseto s cevovodom, 
je potrebno material (reful) pred odlaganjem v kaseto dehidrirati do stopnje, primerljive kot pri 
izkopu z grabežnim bagrom. 

Ne glede na način pretovora in transporta materiala iz območja poglabljanja do končne lokacije 
odlaganja na Ankaranski bonifiki (kaseta) je potrebno vse stroške vezano na pretovor in transport 
materiala, kot tudi stroške priprave in odstranitve začasnih kaset ter vzpostavitve prvotnega stanja, 
vključiti v ponudbene cene. Prav tako je potrebno v ponudbene cene vključiti stroške vzdrževanja 
tangiranih območij pretovora in transportnih poti (npr. čiščenja, sanacije morebitnih poškodb ipd.). 
Vsa območja oz. lokacije je potrebno redno čistiti (po potrebi tudi večkrat dnevno), da se prepreči 
poškodbe ali onesnaženje preostalega tovora v pristanišču. Zaradi postavitve začasnih kaset ne 
sme priti do negativnih vplivov ali poškodb preostale infrastrukture (konstrukcije obal ipd.) kot tudi 
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ne zmanjšanja globin na območju kaset. Po zaključku del je potrebno v celoti vzpostaviti prvotno 
stanje na vseh tangiranih začasnih lokacijah. 

Prekomerni izkop (overdredging) pod deklarirano koto -12 m oz. -7 m hidrografsko je potrebno 
zmanjšati na najmanjšo možno mero zaradi omejenega prostora za odlaganje. Skupna količina 
izkopa na morskem dnu z upoštevanim morebitnim overdredgingom ne sme presegati 
razpoložljivega volumna za odlaganje v kaseti, pri čemer pa mora biti ciljna globina dosežena po 
celotnem območju poglabljanja. V primeru, da zaradi razlogov na strani izvajalca količina izkopa 
presega razpoložljiv volumen za odlaganje in zaradi tega ni mogoče doseči ciljne globine, mora 
manjkajoči prostor za odlaganje zagotoviti izvajalec na svoje stroške. 

Izvajalec del si mora pred pričetkom del zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje del s 
plovnega objekta.  

Izvajalec mora poskrbeti in v ponudbene cene vključiti vse stroške v zvezi z označitvijo delovišča 
na morju. Izvajalec mora označiti delovišče v nočnem času z bojami s svetlobnimi oznakami skladno 
z zahtevo Uprave RS za pomorstvo in/ali veljavnimi pravili. Delovišče mora biti minimalnih dimenzij, 
da ne ovira delovnih procesov. 

Izvajalec mora upoštevati, da se dela izvajajo na vodi in iz plovnega objekta in mora za to izvajati 
predpisane ukrepe za delo na/ob vodi, kakor izhajajo iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Iz vidika zagotavljanja varnosti na gradbišču naročnik 
izvajalcu iz naslova ukrepov, ki bodo izhajali iz Varnostnega načrta, ne bo priznaval nobenih 
zahtevkov izvajalca. 

Med izvedbo del bodo na bližnja privezna mesta in v pristanišče prihajale in odhajale ladje, pretovor 
se mora izvajati brez zastojev. Izvajalec mora temu primerno prilagoditi izvajanje del, tako, da se 
zagotovi pravočasen umik (v roku največ 1 ure od podane zahteve za umik), v kolikor se dela 
izvajajo znotraj plovne poti ladje. Za čas prekinitve del zaradi ladijskega prometa izvajalec ni 
upravičen do dodatnih stroškov zaradi zastoja. V primeru nespoštovanja zahteve po umiku ali 
daljšega trajanja od obvestila do umika, ki ima za posledico zastoj pri tovornem prometu v 
pristanišču, si naročnik pridržuje pravico uveljavljati vse nastale stroške, ki pri tem nastanejo, od 
izvajalca. 

Plimovanje je razvidno iz prognoze, ki je objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje, vendar 
dejansko plimovanje lahko zaradi ostalih vremenskih dejavnikov odstopa od napovedi. 

Glede na to, da se dela izvajajo v območju izliva Rižane je potrebno upoštevati tudi vodni tok. V 
deževnem obdobju se slednji lahko izrazito poveča. Temu je potrebno prilagoditi metode del in 
mehanizacijo ter ostale pogoje (npr. varnost pri delu, ureditev gradbišča). 

Posledično naročnik ne bo priznaval nobenih naknadnih zahtevkov izvajalca zaradi zastojev ali nižje 
storilnosti pri izvedbi del. 

Izvajalec mora tehnologijo dela prilagoditi tako, da lahko dela opravlja skladno z gradbenim 
dovoljenjem od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure in sobotah od 6. do 12. ure. Ob nedeljah in 
praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati glede na ladijski promet.  
 
Podatki glede ladijskega prometa, ki vpliva na izvedbo del (promet v II. bazenu), so naslednji: 
- skupno ladijskih manevrov 1.1.2022-27.7.2023 (572 dni) = 1737 (privez+odvez); tj. 

povprečno 3 manevri/dan. 
- V obdobju januar 2022 do vključno julij 2023 je bilo na 8.A vezu privezanih 45 ladij, trajanje 

priveza okvirno 3 dni za vsako ladjo; opozarjamo, da je trenutno trend ladij na 8.A vezu v 
porastu (okvirno 1 na teden). 

- Manever pomeni privez oz. odvez ladje (mimohod); okvirno trajanje 1 ura. K temu je potrebno 
dodati še prihod ali odhod potrebnega števila vlačilcev za izvedbo manevra skladno s 
Pravilnikom o obvezni vleki ladij. 
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- Navedeni manevri so običajno napovedani en (1) dan prej okvirno do 13. ure z izdelavo plana 
pilotaže v Luki Koper d. d., pri čemer pa lahko kljub temu naknadno pride do spremembe časa 
in trajanja manevra. 

 
Naročnik tudi ne more zagotoviti, da bo v času izvajanja del ladijski promet primerljiv prometu v 
predhodnem odstavku. 
 
Sidranje plovila za izvajanje izkopov med delom mora biti zagotovljeno na način, da ne ovira 
mimohoda plovil oz. varnosti plovbe. Izvedba poglabljanja s plovilom, ki se sidra na morsko dno z 
jeklenicami in sidri, posledično ni dovoljenja. Potrebno je zagotoviti, da se plovilo iz območja 
delovišča odmakne na poziv v čim krajšem času (največ 1 ura).  

Pred izvedbo del bo naročnik, na podlagi tehnologije del izvajalca, pridobil odločbo Upravo RS za 
pomorstvo, kjer bodo podrobneje opredeljene zahteve tekom izvedbe del z vidika varnosti plovbe 
(gre za zahteve na podlagi veljavne zakonodaje). V primeru zahtev URSP, ki izhajajo iz tehnologije 
dela izvajalca, se upošteva, da je izvedba del, potrebnih za izpolnitev zahtev, vključena v 
ponudbeno ceno v postavki pripravljalna dela. Posledično naročnik ne bo priznaval nobenih 
naknadnih zahtevkov izvajalca iz tega naslova.  

Izvajalec mora zagotoviti potrebno opremo (VHF) in osebje, da bo lahko komuniciral s Področjem 
operative Luke Koper d.d., podjetjem pilotaže KOPP, vlačilci Adria-Tow d.o.o. in Upravo RS za 
pomorstvo. Podana navodila, ki sledijo iz komunikacije mora izvajalec dosledno upoštevati in jih 
tudi zabeležiti v gradbeni dnevnik. V primeru neupoštevanja navodil si naročnik pridružuje možnost 
ukrepati skladno s pogodbo . 

V kolikor električno energijo in vodo izvajalcu zagotovi naročnik, se vsi stroški priklopa in porabe 
obračunajo skladno z veljavnim cenikom naročnika. 

Naročnik ni dolžan ponudniku nuditi priveznega mesta za plovila niti morebitnega skladiščnega 
prostora za izvajanje storitev. 

V kolikor privezno mesto in/ali skladiščni prostor nudi naročnik izven območja gradbišča, se vsi 
stroški obračunajo skladno z veljavnim cenikom. 
 

Zahteve za plovilo za izvajanje izkopov (poglabljanja):  
- Lasten pogon; lahko je pomožen (npr. z vlačilci), vendar morajo biti le-ti ves čas na 

razpolago 
- Ne sme se sidrati s sidri in jeklenicami 
- Se je zmožen umakniti v max 1 uri od poziva 
- Mora biti opremljen s sistemom za natančno pozicioniranje in sprotno spremljanje 

napredovanja del – poglabljanja (strojna in programska oprema). 
 

Odlaganje mulja na kaseti 

Izvajalec, ki bo uporabljal kaseto za odlaganje materiala, mora ves čas izvedbe del območje 
uporabljati kot dober gospodar in preprečiti nastanek poškodb zaradi uporabe. V primeru nastanka 
poškodb pa je potrebno le-te sanirati (npr. posedke nasipov, poškodbe ograje, vrat ipd.). 

Opozarjamo, da na območju kasete ni komunalnih priključkov, zato mora celotno infrastrukturo za 
potrebe ureditve gradbišča oz. izvedbo del urediti izvajalec sam, kar mora biti že vključeno v 
ponudbene cene. 

Za odvoz izkopnega materiala si mora izvajalec na območju pristanišča sam urediti tako dostopno 
pot, kot mesto za prekladanje materiala. Le-ta se usklajujejo z naročnikom. 
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Izvajalec sam pripravi vso morebiti potrebno dokumentacijo ali načrte, ki jih potrebuje za izvajanje 
del oz. pridobivanje potrebnih soglasij in dovoljen za uporabo lokalnih poti in prometnic. 

Območje kasete je ograjeno z ograjo, dostop je omogočen zgolj naročniku in uporabniku. Izvajalec 
mora poskrbeti, da je dostop na kaseto mogoč zgolj in samo v času odlaganja mulja. V kolikor se 
v času uporabe kasete ugotovi, da je na območju odložen drug material kot mulj, bo naročnik 
smatral da gre za material izvajalca, ki ga je dolžan odstraniti na lastne stroške. Odlaganje 
materiala, ki ni v skladu s tem naročilom, predstavlja kršitev pogodbe. V primeru kršitev si naročnik 
pridružuje uveljavljati pogodbo kazen za kršitev pristaniškega reda oz. druge pogodbene sankcije. 
Naročnik določa, da za odlaganje mulja na kaseti veljajo pravila pristaniškega reda, ker gre za dela, 
ki se izvajajo znotraj pristanišča in so kasete del koncesijskega območja. 
 
Izvedba GOI del 

Vsa dela morajo biti izvedena kakovostni iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je 
potrebno izvajati po predloženi projektni dokumentaciji, detajlih ter navodilih projektanta. Vsi 
vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezna dokazila o skladnosti oz. lastnostih ter morajo 
odgovarjati cenovnemu razredu, ki je naveden v popisu del. Dimenzije in količine je potrebno pred 
izdelavo oziroma naročanjem preveriti na kraju samem. Pri delih, kjer je naveden določen material, 
je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in v enaki kakovosti s predhodno potrditvijo 
naročnika, vodje načrta in nadzora. Enako velja za vse zaključne materiale (kvaliteta, dimenzija, 
tekstura, barva,...). Navedeno ne velja za ključno TK opremo in razsvetljavo zaradi unifikacije 
ključnih elementov, zaradi lažjega in cenejšega vzdrževanja skozi življenjsko dobo vse ključne 
opreme naročnika in posledično zagotavljanja razpoložljivosti opreme. V kolikor v projektni 
dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati izvajalec in ga 
predložiti vodji načrta v potrditev (glej navodila za izdelavo TE). 

Izvajalec del mora med izvajanjem zagotoviti stalen interni nadzor nad deli in morebitnem 
povzročanju vplivov na okolje na delovišču posledično tudi ukrepati ter vsa opažanja in ukrepe 
zabeležiti v gradbeni dnevnik. 

Izvajanje zemeljskih del je potrebno prilagoditi podatkom iz geomehanskega poročila, oziroma 
dejanskemu stanju, ugotovljenem na terenu in navodilih geomehanika. Nagib stranice izkopa mora 
ustrezati zemljini tako, da se material ne posipa, oziroma drsi. Za vsa izkopna dela in transporte 
izkopnih materialov so količine ocenjene po prostornini zemljine v raščenem stanju. Za vsa nasipna 
dela so količine ocenjene po prostornini zemljine v vgrajenem (zbitem) stanju, zato je potrebno pri 
kalkulaciji cene na enoto upoštevati ustrezne faktorje razrahljivosti oziroma zbitosti. 

Med gradnjo se lahko ugotovi stanje, ki zahteva dodatne ukrepe z vidika geomehanike. V primeru, 
da se bodo med gradnjo ugotovile okoliščine, ki zahtevajo dodatne ukrepe bo potrebno izvajati 
monitoring. Izvajalec je dolžan zagotoviti vgradnjo ustrezne opreme (geodetske merske točke) in 
zagotoviti sodelovanje ustreznih strokovnjakov (geolog, geotehnik, hidrogeolog, geodet ipd.) pri 
izvajanju del in spremljanju obnašanja izvedenih del. 

Na delu lagune nad morjem se zabijanje pilotov lahko izvaja iz montažne konstrukcije ali iz 
obstoječe obale (11. vez) ali v kombinaciji s plovnim objektom. Na kopnem se piloti zabijejo s 
terena. V ta namen bodo potrebni lokalni izkopi na mestu pilota, kot tudi armirano betonskih 
nosilcev. Enako bo lokalni izkop potreben na mestu pilotov zagatne stene in namestitve zaščitnih 
AB kap. 

Globoko temeljenje je predvideno s piloti, ki  
- so spiralno varjeni jekleni cevni piloti iz jekla kvalitete S355 J2. Pri izdelavi pilotov in vgradnji 

je potrebno upoštevati standard za vtisnjene pilote SIST EN 12699:2015 in standarda za 
izvedbo jeklenih in aluminijastih konstrukcij SIST EN 1090-1:2009 ter SIST EN 1090-2:2018. 
Izvedbeni razred za pilote je EXC3 in 1. razred geometrijskih toleranc. 
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- so dobavljeni v enem kosu ali v segmentih oz. sekcijah pri čemer se jih podaljšuje z varjenjem 
na gradbišču. Kontrole izvedbe varjenja bo potrebno izvajati skladno z navodili projektanta, s 
strani naročnika imenovanega nadzornika in zunanje kontrole kakovosti,  

- morajo biti zabiti s horizontalno toleranco ± 10 cm (razen pilotov v kombinirani steni). 
Horizontalno toleranco pilotov v kombinirani steni poda dobavitelj zagatnic. 

 

Dejanska dolžina pilotov bo določena na podlagi zabijalnega kriterija ob spremljanju zabijanja prvih 
pilotov. V ceni pilotov je potrebno upoštevati vodenje evidence zabijanja, izdajo rojstnih listov, 
geodetske posnetke pilotov ter vsa zaključna poročila zabijanja pilotov. Prav tako je v ceno 
potrebno zajeti vse premike pilotov (nakladanje, transport, razkladanje) iz začasnih deponij do 
mesta vgradnje, kot tudi ureditev in vzdrževanje dostopne poti do pilotov. Naročnik bo izvajalcu 
omogočil skladiščenje pilotov na eni izmed površin, ki jih ima v upravljanju v okolici pristanišča. 
Lokacija bo sporočena izvajalcu nepozneje kot v 3 mesecih po podpisu pogodbe. Izvajalec si mora 
za izvedbo transporta pridobiti vsa potrebna soglasja in poravnati vse takse oz. stroške prevozov, 
v kolikor bodo le ti izhajali iz pridobljenih dovoljenj. 

Gradnja cevovoda za naftne derivate se koordinira še z uporabnikom cevovoda, ki je Petrol d.d. 
Prevezavo cevovoda je potrebno izvesti v času, ko na privezu Petrol ne bo tankerja.  

Izvajalec je dolžan sproti evidentirati vse spremembe med gradnjo za izdelavo Projektne 
dokumentacije izvedenih del (v nadaljevanju PID) ter jih na koncu gradnje predati naročniku z vso 
projektno in tehnično dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje. 

Geodetski načrt obstoječega stanja pred izvedbo del, vključno z obstoječimi objekti (za evidence 
in za spremljanje izmer izvedenih del) - začetno stanje pripravi pooblaščeni geodet izvajalca ob 
prisotnosti naročnika. Pred izdelavo načrta je potrebno od geodeta iz področja investicij Luke Koper, 
d.d. pridobiti podatke o izhodiščni točki višinske mreže Luke Koper. V kolikor izhodiščne točke 
meritev niso obstoječe točke izmeritvene mreže Luke Koper, je potrebno višino točk določiti z 
nivelmanom. 
 
4. TERMINSKI PLAN 

Naročnik opozarja, da se vsa dela izvajajo med polnim obratovanjem pristanišča razen površin na 
katerih se bodo dela izvajala. Obratovanje pristanišča ima prioriteto pred izvajanjem gradnje. 

Skladno z gradbenim dovoljenjem pridobljenim v integralnem postopku št. 35105-3/2021-255-32 
z dne 11.6.2022 je v drugi točki 5. poglavja Varstvo pred hrupom v času gradnje navedeno, 
da se dela lahko izvajajo od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure in sobotah od 6. do 12. ure. Ob 
nedeljah in praznikih se gradbena dela ne smejo izvajati. Izvajalec ob pripravi terminskega plana 
predvidi delovno silo in mehanizacijo, da bo vsa dela izvedel v terminu, kot izhaja iz osnutka 
pogodbe. 
 
Izvajalec v 30 dneh po podpisu pogodbe naročniku predloži TE v pregled, ki ga je predhodno že 
uskladil s strani naročnika imenovanim nadzornikom in zunanjo kontrolo kakovosti (v nadaljevanju 
ZKK). Osnutek navodil za pripravo TE je na povezavi navedeni v točki 3.2 v poglavju III. 
specifikacija naročila. V kolikor izvajalec dokaže vsebino in kakovost ponujenih del mu naročnik 
elaborat potrdi oz. poda pripombe v 10 delovnih dneh po prejemu le-tega. Izvajalec mora uskladiti 
pripombe v naslednjih 10 dnevih.  
 
Časovno okno, ki bo na razpolago izvajalcu za izvedbo prevezave cevovoda je maksimalno 4 dni, 
ko tankerja ne bo na privezu.  
 
Izvajalec pripravi terminski plan, ki je sestani del TE upoštevajoč vse omejitve, ki izhajajo iz 
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razpisnih pogojev in osnutka pogodbe. Terminski plan je informativne narave in zgolj za pomoč 
naročniku za spremljanje del.  
 
Za predajo del glej pogodbena določila v poglavju Izročitev in prevzem. 
 
5. Obseg pogodbenih del  
5.1 Način oblikovanja ponudbene cene 

Obseg predvidenih del je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila s specifikacijo 
naročila, vse razpoložljive projektne dokumentacije in popisa del. Vsi tipi izdelkov - trgovska imena 
in proizvajalci navedeni v popisu del so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih 
karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter dokazil o lastnostih 
oz. skladnostih, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave 
za enakovredne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Navedeno ne velja za ključno TK opremo in 
razsvetljavo zaradi unifikacije ključnih elementov, zaradi lažjega in cenejšega vzdrževanja skozi 
življenjsko dobo vse ključne opreme v Luki in posledično zagotavljanja razpoložljivosti opreme. 

Ponudnik si je dolžan pred oddajo ponudbe ogledati razmere na terenu in se seznaniti z obstoječim 
stanjem, ni pa to obvezno za oddajo ponudbe. Ponudnik sam prevzema odgovornost, v kolikor se 
ni seznanil z določeno situacijo in podatki, ker si ni ogledal razmer na terenu, kjer bodo potekala 
dela in ali obstoječe projektne dokumentacije.  

V kolikor je v popisu del naveden določen dobavitelj blaga ali opreme ali tip blaga ali opreme lahko 
ponudnik vedno ponudi enakovreden tip blaga ali opreme drugega dobavitelja. Dokazno breme je 
na strani izvajalca. 

 

Ponudnik mora pred oddajo ponudbe proučiti pogoje na objektih in popis del in predvideti potreben 
obseg in zahtevnost del ter organizacijo del na terenu. Pri oblikovanju ponudbene cene mora 
upoštevati vsa potrebna dela tako, da uskladi ponudbeni obseg del in poda skupno ponudbeno 
ceno po sistemu »ključ v roke«.  
 

Ponudbena cena po sistemu »ključu v roke« vključuje tudi stroške za: 
- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in so 

predmet varnostnega načrta (ograditev delovišča, reševalec iz vode, zaščite vseh komunalnih in 
drugih naprav, ki na terenu obstajajo,..), 

- vsa potrebna opravila za varovanje okolja v času gradnje (zrak, hrup, morje, itd.) s pripravo 
vseh potrebnih elaboratov (npr. Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz 
gradbišča, elaborat zmanjševanja hrupa, elaborat preprečevanja onesnaženosti morja, elaborat 
preprečevanja možnosti večje nesreče zaradi bližine cevovodov, ki vsebujejo naftne derivate) z 
navedbo vseh omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov na okolje. 

- ureditev in stroške dovolilnic za vse delavce ter plačilo vseh nadomestil za uporabo prometnih 
površin za vstop na območje pristanišča,  

- ureditev vseh potrebnih dovoljenj za izvajanje del s plovnega objekta, 
- vse morebitne delavniške načrte, ki so za izvedbo potrebni npr. prefabricirani armiranobetonski 

elementi, kape pilotov,… (le-te se navede v TE, ki se izdelajo pred vgrajevanjem oz. gradnjo in 
jih potrdi projektant in s strani naročnika imenovani nadzornik), 

- postavitev kontejnerjev in sanitarij za vodenje gradbišča (naročnik zahteva večnamenski dvojni 
klimatiziran kontejner za vodenje sestankov na gradbišču za cel čas izvajanja del ter en enojni 
kontejner za naročnika in njegove pooblaščence za nemoteno delo), 

- ureditev delovišča na način, da bodo preostali deli pristanišča in terminalov nemoteno delovali. 
V ceno je potrebno zajeti tudi vzpostavitev morebitnih novih začasnih prometnih poti in 
signalizacije, čiščene delovišča in prometnih poti. Naročnik opozarja, da je potrebno sprotno 
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čiščenje prometne površine na celotni trasi do kasete namenjen za odlaganje, oz. izvedba drugih 
ukrepov pri transportu materiala, da se minimalizira onesnaženje površin. V kolikor bo izvajalec 
moral začasno umikati delovno opremo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih 
stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal. Prav tako mora ponudnik v ponudbeno ceno 
vključiti vse stroške v zvezi z označitvijo delovišča na morju. 

- stroške začasne gradbiščne elektro omare, porabe vode in ostalih energentov in dostava s 
postavitvijo ter vzdrževanjem začasne WC sanitarne kabine, 

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti,  
- opravljanje notranje kontrole kakovosti vgrajenih materialov oziroma izvedenih del (v skladu s 

TE) oz. po predhodnem dogovoru z naročnikom, s strani naročnika imenovanim nadzornikom in 
izvajalcem zunanje kontrole kakovosti, 

- izdelavo PID dokumentacije v 4 papirnatih izvodih ter digitalni izvod, ki se preda na el. mediju 
(vse risbe v Autocad-u shranjeni v obliki zapisa .DWG in v .PDF - za uporabnika, enopolne sheme 
v formatu ».SEP« (programsko orodje SEE Electrical) – za upravitelje, ostalo v .DOC in .PDF. 
PID se izdeluje in predaja ločeno za prestavitev cevovoda za naftne derivate in gradnjo 12. veza 
z infrastrukturo in poglabljanjem za pridobivanje uporabnega dovoljenja in dovoljena za 
poskusno obratovanje. PID izdelan za prestavitev cevovoda za naftne derivate mora zajemati 
strošek za certifikacijo elaborata eksplozijske ogroženosti (EEO). 

- izdelavo vseh evidenčnih listov, rojstnih listov in druge dokumentacije oz. dokazil, ki so potrebna 
za izdelavo DZO (dokazila o zanesljivosti objekta) vključno z izdelanimi strokovnimi ocenami za 
jeklene stolpe in vse jeklene elemente. 

- izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje v 2 papirnatih izvodih ter digitalni izvod na el. 
mediju, 

- vso dokumentacijo, dokazno dokumentacijo in meritve, ki se zahteva za izvedbo tehničnega 
pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja / poskusnega obratovanja, 

- zavarovanje dejavnosti in gradbišča pri zavarovalnici. 
 
Za vstop na območje pristanišča si bo moral izbrani izvajalec sam pravočasno urediti dovolilnice. 
Dovolilnice ureja izbrani izvajalec tudi za podizvajalce in ostale udeležence na način sprotnega 
potrjevanja vloge za izdajo dovolilnic. 

 

5.2 Priprava in predaja situacij  
Za vsako naložbo se ločeno vodi knjiga obračunskih izmer. V TE se izdela protokol priprave situacij 
in potrjevanja, ne glede na klavzulo »ključ v roke«, izvajalec vodi knjigo obračunskih izmer po 
posameznih obračunskih postavkah in delih in upošteva, da:  
1. Knjigo obračunskih izmer pregleduje in potrjuje s strani naročnika imenovani nadzornik. 

Izvajalec za pozicije, katerih izmer ne bo možno naknadno preverjati, k posameznemu 

obračunskemu listu obvezno priloži foto dokumentacijo iz katere je nedvoumno razvidna 

merska enota (npr. višin, globina,..) oz. ustrezen geodetski posnetek iz katerih bodo razvidne 

dimenzije. Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po veljavnih normativih in standardih 

z vsemi pogoji v skladu z dobro prakso v gradbeništvu.. Naročnik si pridružuje pravico oporekati 

priznanim količinam v primeru naknadno ugotovljenih nepravilnosti, ko se na podlagi novih 

dejstev ugotovi, da so količine napačno podane. 

2. Na posameznem obračunskem listu mora biti razviden mesec za katerega se količina obračuna 

in podpis s strani naročnika imenovanega nadzornika oz. naročnika, v nasprotnem primeru se 

količina v tem mesecu ne sme obračunati. Za izdelane prefabricirane elemente, ki imajo 

podlago za obračun, se k situaciji priloži izjava o izdelanih elementih, kjer je nesporno 

ugotovljena merska enota. Izjava mora biti podpisana s strani naročnika imenovanega 

nadzornika. 
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3. Pred predajo situacije naročniku mora izvajalcu nadzor potrditi situacijo na listu kjer je razvidna 

kumulativna izdanih situacij in račun za posamezni mesec.  

4. Potrjena situacija se naročniku pošlje digitalnem izvodu. Po pregledu naročnik situacijo 

posreduje na knjiženje.  

5. Skrbnik naložbe pri naročniku po potrditvi situacije v SAP-u po el. pošti obvesti izvajalca in s 

strani naročnika imenovanega nadzornika predvidoma do 5. v mesecu. 

 

6. Popis del s količinami 

Popisi del s količinami zajema vse naložbe. Popis je priložen dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila kot digitalna datoteka »Popis del.xls« in je sestavni del le-te. Opisi del v popisu del so 
prevedeni tudi v angleški jezik. V primeru odstopanj angleškega prevoda od izvirnika v slovenskem 
jeziku, velja popis v slovenskem jeziku.  
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IV. OBRAZCI 

- PONUDBA (OBR-1) 
- PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM 

NASTOPU (OBR-2) 
- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN NEOBSTOJU 

RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV (OBR-3) 
- IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN 

NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV (OBR-3a) 
- IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTI (OBR-

4) 
- POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA (OBR-4a) 
- VZOREC POGODBE (OBR-5) 
- IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 

PONUDNIKA (OBR-6) 
- IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA POSLOVNIH 

PARTNERJEV SKUPINE LUKA KOPER (OBR-7) 
- OBRAZEC ESPD V ELEKTRONSKI OBLIKI (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v 

izvedbo javnega naročila; glej tč. 3.1) 
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OBR-1 
PONUDBA 

št. ponudbe:  

št. javnega naročila: 92/2023 

 
1. Naročnik: LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER 

2. Predmet naročila: IZGRADNJA 12. IN RO-RO VEZA S POTREBNO 
INFRASTRUKTURO NA POMOLU II 

3. Ponudnik:  

4. Ponudbena cena:  

Predračunska vrednost (brez DDV): ___________ EUR (glej 
ponudbeni predračun) 

 

Ponudbena cena brez DDV  EUR 

Ponudbena cena z DDV  EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

5. Ponudba velja za celotno naročilo, v skladu z razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila, ki je priloga te ponudbe. 

6. Cena je fiksna za obseg del iz ponudbe. Dela se izvedejo po sistemu »ključ v roke«.  

7. Ponudba velja še 120 dni po roku za prejem ponudbe. 

8. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku iz 20. člena vzorca pogodbe skladno z zahtevami iz 
razpisne dokumentacije.  

9. Finančni pogoji: navedeni v vzorcu pogodbe. 

10. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na 
drugega izvajalca. Naročnika bomo nemudoma obvestili in mu sporočili s katerimi podizvajalci 
sodelujemo, za kakšno vrsto del ali materialov in vrednost del ali materialov, sicer smo 
naročniku dolžni poravnati stroške ali ostalo škodo, ki mu nastane zaradi nepravočasnega 
obvestila. 

11. Izjavljamo, da smo proučili celotno razpisno dokumentacijo in da se z njo v celoti strinjamo. 

12. Izjavljamo, da smo si pred oddajo naročila ogledali območje izvedbe del, da smo podrobno 
preučili projektno dokumentacijo in popise del, tako da smo z deloviščem in vsemi njegovimi 
značilnostmi in specifikami seznanjeni. Na morebitne pomanjkljivosti v popisu/obsegu del za 
izvedbo naročila smo naročnika opozorili. Naknadno iz tega naslova ne bomo uveljavljali 
nikakršnih zahtevkov. 

13. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe, bomo naročniku izročili instrument 
zavarovanja v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo vsaj še devetdeset (90) dni po predvidenem prevzemu 
del. 

14. V roku osem (8) delovnih dni od podpisa pogodbe bomo naročniku predložili kopijo 
zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali 
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca in gradbeno zavarovanje.  
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15. Izvedbo del bomo prilagajali luškemu delovnemu procesu. V kolikor bomo morali kot izvajalec 
del začasno umikati mehanizacijo, smo te stroške že vključiti v svojo ponudbo. 

 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 

 
 
Priloge: 

- Izpolnjen ponudbeni predračun oz. popis del s količinami (Navodila: Ponudnik v digitalni 
datoteki »Popis del.xls«, ki je priloga razpisne dokumentacije, izpolni polja s cenami na 
enoto posamezne postavke iz popisa del s količinami in natisne celoten popis del s količinami 
ter ga skenira skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo). 
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OBR-2 

 
PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU 

1. PONUDBA 

Ponudbo za izvedbo javnega naročila JN 92/2023 »IZGRADNJA 12. IN RO-RO VEZA S 
POTREBNO INFRASTRUKTURO NA POMOLU II« dajemo (se označi z X): 

☐ Samostojno 

☐ S podizvajalci 

☐ Skupno ponudbo 

2. PODATKI O PONUDNIKU 

2.1 Podatki o ponudniku 

Popolna firma ponudnika:  

Naslov ponudnika:  

Odgovorna oseba/osebe oz. zakoniti 
zastopnik za podpis pogodbe 

 

Zakoniti zastopnik oziroma oseba 
pooblaščena za podpis pogodbe 

 

Matična številka   

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Naziv in naslov banke:  

BIC/SWIFT  

Telefon  

e-naslov  

Vodja del (ime priimek, tel./gsm, e-pošta)*  

Pooblaščeni predstavnik izvajalca (ime 
priimek, tel./gsm, e-pošta)* 

 

*podatek za pogodbo 

 

2.2 Ponudba s podizvajalci – podatki o podizvajalcih 

Ponudniki točko 2.2. izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s 
podizvajalci. 
Pri javnem naročilu z oznako JN 92/2023 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 
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Št. Popolna firma podizvajalca, 
naslov, pooblaščena oseba, 

matična številka, 
identifikacijska številka za DDV 

Opis dela izvedbe naročila, ki 
ga bo izvedel podizvajalec 

Zahteva 
neposredna 

plačila 
DA/NE 

Količina (%) od 
celote glede na 

vrednost 
prevzetih del 

1.  

 
 

   

2.  

 
 

   

3.  

 
 

   

4.  

 
 

   

Opomba: V kolikor ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalcev, v ponudbi priloži zahtevane podatke v 
tabeli z enakovredno vsebino. Dodatni list mora biti podpisan in žigosan s strani ponudnika, prav tako mora 

biti razvidno, da so podatki podani za predmetno javno naročilo. 

2.3 Skupna ponudba 

Ponudniki točko 2.3 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. 
Pri javnem naročilu z oznako JN 92/2023 sodelujemo naslednji ponudniki: 

Št. Popolna firma so-ponudnika, 
naslov, pooblaščena oseba, 

matična številka, identifikacijska 
številka za DDV 

Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel so – 
ponudnik 

Količina (%) 
od celote 

glede na 
vrednost 

prevzetih del 

1.  
 

 

  

2.  
 

 

  

3.  
 

 

  

 
Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-3 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA 

IZKLJUČITEV 
 
Ponudnik / partner:  

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
a) nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 
poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad nami ni 
začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 
 

b) na dan ko poteče rok za prejem ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami 
izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 (Razlog za izključitev iz alineje a) 
4. odstavka 75. člena ZJN-3); 
 

c) smo vpisani v poslovni register, registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in 
jo prevzemamo v ponudbi in sicer za dejavnost 
____________________________________________________________________; 
 

d) v zadnjih treh poslovnih letih (če poslujemo manj kot 3 poslovna leta, v obdobju, odkar 
poslujemo) smo imeli povprečni čisti letni prihodek v višini _________________ EUR  
 

e) na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 150 
dneh pred rokom za prejem ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 10 zaporednih dni; 
 

f) Imamo zadnjo aktualno bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6 oz. tej oceni primerljivo 
oceno, skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 

g) se na nas in na vse osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 
833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v 
Ukrajini, ne nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. 

 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dodatna zahtevana dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

 
Datum:   Ponudnik / partner 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-3a 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE IN 
NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV 

 
Podizvajalec:  

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
a) nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 
poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad nami ni 
začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 
 

b) na dan ko poteče rok za prejem ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami 
izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3 (Razlog za izključitev iz alineje a) 
4. odstavka 75. člena ZJN-3); 
 

c) smo vpisani v poslovni register, registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in 
jo prevzemamo v ponudbi in sicer za dejavnost 
____________________________________________________________________; 
 

d) na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 150 
dneh pred rokom za prejem ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 10 zaporednih dni; 
 

 
e) se na nas in na vse osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 

833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v 
Ukrajini, ne nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o 
omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. 

 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dodatna zahtevana dokazila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

 

 
Datum:   Podizvajalec 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 
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OBR-4 

 
IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH 
(IZPOLNI LE PONUDNIK OZ. VODILNI PARTNER V PONUDBI S SKUPNIM NASTOPOM) 
 
PODATKI O REFERENČNEM DELU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o 
referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili 
morebitna dodatna zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela. 
Pogoj A: 
Ime referenčnega dela:  

Naslov objekta: 
 

 

Investitor: 

 

 

Izvajalec: 

 

 

Podizvajalec 
(v kolikor je gospodarski 

subjekt nastopal kot 
podizvajalec glavnega 

izvajalca): 

 

Datum izvedbe: 
(od mesec/leto – do 

mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe: 
 

 

Vrednost celotnega posla 

(brez DDV): 

 

Delež posla gospodarskega 

subjekta, ki izkazuje 

reference, glede na celoten 
referenčni posel (brez 

DDV): 

 

Opis del: 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
Pogoj B: 
Ime referenčnega dela:  

Naslov objekta: 
 

 

Investitor: 
 

 

Izvajalec: 
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Podizvajalec 
(v kolikor je gospodarski 

subjekt nastopal kot 
podizvajalec glavnega 

izvajalca): 

 

Datum izvedbe: 
(od mesec/leto – do 

mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe: 
 

 

Vrednost celotnega posla 

(brez DDV): 

 

Delež posla gospodarskega 

subjekta, ki izkazuje 

reference, glede na celoten 
referenčni posel (brez 

DDV): 

 

Opis del: 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
Pogoj C: 
Ime referenčnega dela:  

Naslov objekta: 
 

 

Investitor: 
 

 

Izvajalec: 

 

 

Podizvajalec 
(v kolikor je gospodarski 

subjekt nastopal kot 
podizvajalec glavnega 

izvajalca): 

 

Datum izvedbe: 
(od mesec/leto – do 

mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe: 
 

 

Vrednost celotnega posla 
(brez DDV): 

 

Delež posla gospodarskega 

subjekta, ki izkazuje 
reference, glede na celoten 

referenčni posel (brez 

DDV): 

 

Opis del: 

 
 

 



 
  

 
 

LUKA KOPER, d.d  
Vzorec RD OP-G Ver.15 - 23.03. 23 Stran 52 od 94 

Razpisna dokumentacija JN 92/2023 

 

 
 

 
 

 

  

 
Pogoj D: 
Ime referenčnega dela:  

Naslov objekta: 

 

 

Investitor: 

 

 

Izvajalec: 
 

 

Podizvajalec 

(v kolikor je gospodarski 
subjekt nastopal kot 

podizvajalec glavnega 
izvajalca): 

 

Datum izvedbe: 

(od mesec/leto – do 
mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe: 

 

 

Vrednost celotnega posla 

(brez DDV): 

 

Delež posla gospodarskega 
subjekta, ki izkazuje 

reference, glede na celoten 
referenčni posel (brez 

DDV): 

 

Opis del: 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
Pogoj E: 
Ime referenčnega dela:  

Naslov objekta: 
 

 

Investitor: 

 

 

Izvajalec: 
 

 

Podizvajalec 
(v kolikor je gospodarski 

subjekt nastopal kot 
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podizvajalec glavnega 
izvajalca): 

Datum izvedbe: 

(od mesec/leto – do 
mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe: 
 

 

Vrednost celotnega posla 

(brez DDV): 

 

Delež posla gospodarskega 
subjekta, ki izkazuje 

reference, glede na celoten 
referenčni posel (brez 

DDV): 

 

Opis del: 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
Priloga: POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA ZA VSAKO IZMED IZKAZANIH REFERENC.  

V kolikor je gospodarski subjekt pri izvedbi referenčnega dela nastopal kot podizvajalec, mora 
predložiti bodisi referenčno potrdilo, podpisano s strani investitorja, bodisi referenčno potrdilo, 
podpisano s strani glavnega izvajalca referenčnega dela, kateremu pa mora predložiti še potrjene 
reference investitorja glavnemu izvajalcu.  
Vsebina potrdila mora biti skladna z vzorcem. 

V kolikor gospodarski subjekt izkazuje referenčno delo z opravljeno storitvijo za naročnika Luka 

Koper d.d., mu ni potrebno prilagati Potrdila naročnika kot investitorja. V polju investitor poleg 

navedbe Luka koper d.d., navede še podatek ogovorne osebe, vodje projekta, s strani Luke Koper 

d.d. Naročnik bo iz lastnih evidenc preverjal izpolnjevanje zahtevanih pogojev. Priporočljivo je, da 

ponudnik vseeno preveri pri naročniku ali mu bo tako referenčno delo potrdil oz. upošteval.  

PODATKI O LABORATORIJU 

Za preizkušanje vzorcev in izvedbo notranje kontrole kakovosti betonov imamo zagotovljen 

akreditiran laboratorij za betone in sicer laboratorij 

________________________________(Opomba: navesti naziv), ki je lahko v lasti gospodarskega 

subjekta _______________________________(Opomba: navesti naziv). 

 

Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o ustrezni akreditaciji laboratorija iz katerega bo razvidno 

izpolnjevanje pogoja. 

 

Izbrati a) ali b) v nadaljevanju in predložiti ustrezen dokaz: 

a) Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, in sicer ___________________(Opomb: Navesti 

naziv)  je lastnik laboratorija oz. je laboratorij del tega gospodarskega subjekta. 
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b) Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, in sicer ___________________(Opomb: Navesti 

naziv)  ima z navedenim laboratorijem sklenjeno pogodbo za preizkušanje vzorcev in 

izvedbo notranje kontrole kakovosti betonov. 

 

PODATKI O CERTIFIKATU ZA IZVAJANJE PROCESA VGRADITVE EX-OPREME 

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in bo prevzel izvedbo cevovoda za naftne derivate in 

sicer ___________________(Opomb: Navesti naziv) ima pridobljen in veljaven certifikat o 

usposobljenosti za izvajanje procesa vgraditve Ex-opreme.  

 

Kopija certifikatov se predloži v ponudbi.  

 

KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI 
 

Podatki o kadrovskih zmogljivostih - vodja del KOT VODJA GRADNJE: 

Ime in priimek:  

(zaposlen pri:                                                    _______ ) 
 

Strokovna 
izobrazba: 

_________________________________________________________ 

Znanje slovenskega 

jezika 

 

Vrsta izkaza:  __________________________________ št.: _______________ 

 (strokovni izpit, ...)  
Izdajatelj:  Datum: ____________ 

Referenčni posli za navedeno funkcijo:  

Ime referenčnega posla:  

Naslov objekta:  

Investitor:  

Izvajalec:  

Datum izvedbe: 

(od mesec/leto –do mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe:  

Vrednost celotnega posla (brez 

DDV): 

 

Opis del: 
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Kader, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu. 
 
V kolikor vodja del ni nastopal v funkciji odgovornega vodje del (OVD) po ZGO-1 oz. vodje del po 
Gradbenemu zakonu pri referenčnem delu gospodarskega subjekta, s katerim izkazuje referenčno 
delo, mora pridobiti ločeno potrdilo naročnika kot investitorja glede opravljanja funkcije OVD po 
ZGO-1 oz. vodje del po Gradbenem zakonu. 

 

Podatki o kadrovskih zmogljivostih - vodja del s področja gradbeništva ali geotehnologije ali 
rudarstva za globoko temeljenje: 

Ime in priimek:  

(zaposlen pri:                                                    _______ ) 
 
 

Strokovna izobrazba: _________________________________________________________ 

Vrsta izkaza:  __________________________________ št.: _______________ 

 (strokovni izpit, ...)  
Izdajatelj:  Datum: ____________ 

Referenčni posli za navedeno funkcijo:  

Ime referenčnega posla:  

Naslov objekta:  

Investitor:  

Izvajalec:  

Datum izvedbe: 

(od mesec/leto –do mesec/leto) 

 

Kraj izvedbe:  

Vrednost celotnega posla (brez 
DDV): 

 

Opis del: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Kader, naveden v ponudbi, mora biti zaposlen ali samozaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu. 
 

V kolikor vodja del ni nastopal v funkciji odgovornega vodje posameznih del po ZGO-1 oz. vodje 
del po Gradbenemu zakonu pri referenčnem delu gospodarskega subjekta, s katerim izkazuje 
referenčno delo, mora pridobiti ločeno potrdilo naročnika kot investitorja glede opravljanja te 
funkcije. 
 

Podatki o kadrovskih zmogljivostih – varilski tehnolog: 
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Ime in priimek:  

(zaposlen pri:                                                    _______ ) 
 
 

Strokovna izobrazba: _________________________________________________________ 

Vrsta izkaza:  __________________________________ št.: _______________ 

 (strokovni izpit, ...)  
Izdajatelj:  Datum: ____________ 
- Priložiti kopijo diplome IWE (international welding engineer) pri IIW (International insitut 

od Welding) avtoriziranem organu. 
 

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI 
Izjavljamo, da imamo zagotovljene vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) 
za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Na podlagi 
poziva bomo naročniku v določenem roku predložili morebitna dodatna zahtevana dokazila o 
zagotavljanju tehničnih zmogljivosti. 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis 

pooblaščene osebe) 
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OBR-4a 
 
POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA  
 
Naročnik/investitor : 

  ........................................................................................................................................ 

gradnje objekta:  
.......................................................................................................................................,  
 
ki je potekala v letu/ih  _____________________________( od mesec/leto – do mesec/leto)   
 
v skupni vrednosti   ........................................... EUR brez DDV, 
 
potrjuje, da je izvajalec del 
 
............................................................................................................................... 
 
in za njega odgovorni vodja del 
 
............................................................................................................................... 
 
 
dela izvedel pravočasno in kvalitetno. 
 
V okviru tega posla so bila izvedena naslednja dela (dodati opis iz katerega bo izhajalo izpolnjevanje 
pogojev glede referenc): 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
 

 
Kontaktna oseba naročnika kot investitorja, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: . 
 
................................................................., 
 
tel. ........................................................., e-pošta .......................................................... 
 
Datum:    Žig:    Podpis : 

 
_________________  ___________________  ____________________ 
         (ime priimek in podpis) 
 
Opomba: Ponudnik lahko kot dokazilo po tem obrazcu priloži tudi druga ustrezna potrdila, ki jih je 
z namenom sodelovanja v postopkih javnega naročanja pridobil v drugih postopkih. 
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OBR-5 
VZOREC POGODBE 

 
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba,  
Vojkovo nabrežje 38, 6501 KOPER, 
ki jo zastopata predsednik uprave delniške družbe ___________ in član uprave 
_____________, 
kot NAROČNIK 
Identifikacijska številka: SI89190033 
Matična št.: 5144353 
 
in 
 
____________________ (naziv izvajalca) 
____________________ (naslov izvajalca) 
ki ga zastopa ___________________ (pooblaščeni zastopnik izvajalca za podpis 
pogodbe) 
kot IZVAJALEC 
Identifikacijska številka: _____________ 
Matična št.: ________________ 
 
sklepata naslednjo 

 
 
 

P O G O D B O št. JN 92/2023/SPJIP2/45 - _____________, SPJIP3/45 - 
_____________, SPJIŽ26/45 - _____________, SPJIP21 1/45 - _____________, 

SPJEET21/45 - _____________ 
 
 
 
 
Predmet pogodbe in pogodbena cena 
 

1. člen 
(predmet pogodbe) 

 
Predmet te pogodbe je dobava materialov in izvedba vseh del za izgradnjo IZGRADNJA 12. IN 
RO-RO VEZA S POTREBNO INFRASTRUKTURO NA POMOLU II. Dela se izvajajo na parceli 
694, 695, 696/1, 696/2, 697, 698, 699, 700, 724, 799/72 vse k.o. Ankaran. Vsebina in obseg del, 
ki so predmet te pogodbe je podana v ponudbi št. ……………………………………., z dne ……………….  
(v nadaljnjem besedilu: ponudba), ki je priloga in sestavni del te pogodbe. V primeru neskladja 
med pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo se upoštevajo določila 
te pogodbe oz. določila, ki so ugodnejša za naročnika. 
 
Izvajalec se delo zaveže izvesti skladno s: 
- to pogodbo,  
- specifikacijo naročila,  
- ponudbo izvajalca št. …………………….. z dne …………………. , 
- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami, 
- projektno dokumentacijo DGD z dopustnimi odstopanji v skladu z zakonom, ki ureja graditev 

objektov,  
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- projektno dokumentacijo PZI, ki jo je izvajalcu predložil naročnik, 
- gradbenim dovoljenjem za poseg in okoljevarstvenim soglasjem za poseg, v kolikor sta bila 

izdana,  
- veljavno zakonodajo in predpisi, razen kolikor ni s to pogodbo določeno drugače,  
- standardi in pravili stroke, kolikor ne nasprotujejo določilom te pogodbe,  
- zahtevano skrbnostjo profesionalnega gradbenika. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da je predmet te pogodbe 
delno financiran s sredstvi Evropske unije skozi program IPE iz projekta ACCESS2KOPERPORT, pri 
čemer je pogoj za uspešno črpanje sredstev Evropske unije pravočasna izvedba predmeta pogodbe. 
 
 

2. člen 
(vrednost del po pogodbi) 

 
Vrednost vseh del in vseh materialov iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi priložene 
ponudbe in znaša:  

 
……………………………  EUR 

z besedo………………………………………………………………  ……/100 EUR 
 
Pogodbena cena je neto cena brez davka na dodano vrednost. Na navedeno pogodbeno vrednost 
izvajalec obračuna naročniku ob izstavitvi računa oz. situacije DDV v skladu z veljavno zakonodajo. 
V primerih, ki jih zakon določa, bo davek obračunal in plačal naročnik v skladu s 76.a členom 
Zakona o davku na dodano vrednost.  
 
Izvajalec in naročnik morata zagotoviti, da se DDV in druge morebitne javne dajatve pravilno 
obračunajo in evidentirajo v skladu s predpisi in računovodskimi standardi. V primeru, če se 
naknadno ugotovi kakšna pomanjkljivost ali napaka, sta izvajalec in naročnik dolžna sodelovati in 
skupno napako odpraviti ter po potrebi angažirati tudi ustreznega davčnega svetovalca. Stroški 
davčnega svetovalca gredo v breme izvajalca. 
 
Pogodbena cena, določena v tej pogodbi, je določena po klavzuli »ključ v roke« s fiksnimi cenami. 
Pogodbeni stranki soglašata, da se klavzula »ključ v roke« ne razteza samo na dela, opisana v 
popisu del ali ponudbi izvajalca, temveč so v pogodbeni vrednosti zajeta vsa dela, ki so potrebna 
za realizacijo celotnega projekta oziroma dokončanje funkcionalnega objekta, ki je v tej pogodbi 
opredeljen kot predmet pogodbe (1. člen). Izvajalec mora za pogodbeno vrednost zagotoviti 
celoten končni rezultat (zgrajen in funkcionalen objekt), ki je predmet te pogodbe, pri čemer ni 
bistveno, ali je posamezno delo, ki je potrebno za dosego tega rezultata, izrecno ali drugače zajeto 
v popisu, predračunu ali v drugih listinah.  
 
Pogodbena cena s klavzulo ključ v roke vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, 
izključuje vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno, ne izključuje pa plačila poznejših (dodatnih) 
del.  
 

Nepredvidena dela vključujejo nepredvidena predvidljiva dela in nepredvidena nepredvidljiva dela. 
Nepredvidena predvidljiva dela so dela, ki bi jih skrben izvajalec lahko predvidel na podlagi ogleda 
objekta in proučitve projektne dokumentacije in drugih podatkov, do katerih je imel možnost 
dostopa, ne glede na to ali so ta dela po vrsti ali/in količini navedena v predračunu in popisih. 
Nepredvidena nepredvidljiva dela so dela, ki jih izvajalec kljub ravnanju s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka ni mogel predvideti na podlagi ogleda objekta in proučitve projektne dokumentacije 
in drugih podatkov, do katerih je imel možnost dostopa. Dokazno breme, da gre pri delih za 
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nepredvidena nepredvidljiva dela, nosi izvajalec. Vsa nepredvidena dela (tako predvidljiva kot tudi 
nepredvidljiva) so po tej pogodbi zajeta v klavzulo ključ v roke.  
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da izvajalec ni upravičen zahtevati spremembe pogodbene cene iz 
naslova spremenjenih okoliščin, med katere sodijo dogodki oziroma razmere, ki jih izvajalec ni 
mogel predvideti, se jim izogniti oziroma jih preprečiti, primeroma ukrepi, določeni z akti pristojnih 
organov, nepredvidljive fizične razmere, zakonsko ali drugače določeni ukrepi za zvišanje plačil ali 
uvedbo drugih dajatev, arheološke najdbe, spremembe s strani naročnika, kot npr. sprememba 
organizacije dela oziroma gradbišča, tehnologije, ipd.  
 
Izvajalec nepredvidenih del ne sme pričeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, 
razen če gre za dela, ki bi jih bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali 
da ne bi nastala škoda, povzročila pa jih je nepričakovana težja narava zemljišča, nepričakovana 
voda ali kakšen drug izreden in nepričakovan dogodek. Omenjena okoliščina mora biti zavedena v 
gradbenem dnevniku in potrjena s strani nadzora. 
 
Če nastane potreba po izvedbi kakršnegakoli dela, za katerega izvajalec šteje, da iz kateregakoli 
razloga ni zajeto v pogodbeni ceni, mora o tem v dveh delovnih dneh obvestiti naročnika in ravnati 
po pravilih, ki so določena za dodatna dela. V izogib dvomom stranki izrecno določata, da se vsa 
dela, ki sicer niso bila predvidena in/ali so bila tudi nepredvidljiva, štejejo za vključena v pogodbeno 
ceno, če je njihova izvedba potrebna za funkcionalnost objekta oziroma gradbe, ki je predmet te 
pogodbe (1. člen).  
 
Pogodbeni stranki se strinjata, da se v primeru, ko se določena dela oz. določen obseg del znotraj 
klavzule »ključ v roke«, na podlagi naknadno ugotovljenih dejstev in okoliščin, ne izvede, gre za 
opuščena (ali neizvedena dela, in ne za manj dela), ki jih izvajalec v tem primeru naročniku ni 
upravičen obračunati, niti nima drugih zahtevkov do naročnika iz tega naslova. 
 

3. člen 
(klavzula o fiksnosti cen) 

 
Revalorizacija cen v gradbeništvu in/ali gibanje inflacije oziroma indeksa ravni cen na letni ravni 
in/ali kakršnokoli drugo splošno spreminjanje ravni cen ne spreminja ali vpliva na pogodbeno ceno 
(pogodbeno vrednost), dogovorjeno v tej pogodbi. Izvajalec zaradi povišanja cen nima pravice 
zahtevati od naročnika dodatnega plačila, razen v primerih, ki jih določajo prisilni predpisi ali ta 
pogodba. 
 
Izvajalec sme zahtevati spremembo pogodbene cene zgolj v primeru, če se spremenijo cene za 
konkretne elemente, na podlagi katerih je bila določena skupna pogodbena cena, vendar le, če so 
se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot 10 (deset) odstotkov višja. 
V takem primeru ima izvajalec pravico zahtevati razliko v ceni, ki presega 10 (deset) odstotkov. V 
izogib dvomu, stranki za izračun spremembe pogodbene cene izrecno izključita uporabo Indeksov 
za obračun razlike v ceno gradbenih storitev, kot jih izračunava GZS – Zbornica gradbeništva in 
industrije gradbenega materiala. 
 
Izvajalec nima pravice zahtevati spremembe pogodbene cene iz prejšnjega odstavka, če so se cene 
za elemente zvišale potem, ko je prišel v zamudo, ali če bi zvišanje cen lahko predvidel in se 
zvišanju izognil kot skrben strokovnjak. Pri tem je pojem zamude iz tega člena treba razumeti tako, 
da izvajalec nima pravice zahtevati spremembe pogodbene cene, če je do povišanja cen prišlo po 
trenutku, ko bi lahko izvajalec, če bi ravnal kot skrben strokovnjak, že priskrbel konkretne elemente 
(npr. material) in/ali bi te elemente moral že naročiti glede na terminski plan in/ali dogovorjen rok 
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izvedbe. Izvajalec nosi dokazno breme, da je do povišanja cen prišlo, ko ni bil v zamudi ali preteči 
zamudi, ter da je v zvezi z zvišanjem cen ravnal kot skrben strokovnjak.  
 

4. člen 
(dodatna dela) 

 
Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega 
pisnega soglasja naročnika. Naročnik ni dolžan izvajanja poznejših (dodatnih) del ali dobave 
dodatne opreme ponuditi izvajalcu ter lahko za ta dela angažira druge izvajalce. 
 
V kolikor naročnik izvajanje poznejših del ali dobavo dodatne opreme ponudi (tudi) izvajalcu, jih ta 
ne sme odkloniti, temveč mora naročniku podati ponudbo. Morebitno dodatno naročilo za dodatne 
storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi okoliščin, ki jih 
ob sklenitvi te pogodbe naročnik in izvajalec nista mogla predvideti, čeprav sta ravnala s skrbnostjo 
dobrega strokovnjaka, postale potrebne za izvedbo naročila storitev, zajetih v tem projektu ali 
naročilu, se lahko izvede zgolj, če ne presega maksimalne višine 30% ocenjene vrednosti te 
pogodbe in če stranki skleneta aneks k pogodbi, skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. 
Podlaga za določitev vrednosti dodatnega naročila so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi 
in normativi iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, in brez upoštevanja morebitne revalorizacije 
cen. V takem primeru tudi za dodatna dela, za katera skleneta aneks, veljajo vsa določila te 
pogodbe, razen če stranki izrecno določita drugače. 
 
Če izvajalec ugotovi, da so nastale okoliščine, ki zahtevajo dodatna dela, mora takoj, najkasneje 
pa v roku dveh (2) delovnih dni po tem, ko ugotovi takšne okoliščine, o tem pisno obvestiti 
naročnika ter pojasniti nepredvidene okoliščine ter dodatna dela, ki so zaradi tega potrebna. V 
istem roku je izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom 
izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Rok se lahko s soglasjem naročnika podaljša. 
 
Najkasneje v roku šestdeset (60) dni od prejema ponudbe iz prejšnjega odstavka pogodbeni stranki 
skleneta aneks, v katerem dogovorita izvedbo in obseg dodatnih del, plačilo, rok izvedbe in 
morebitno podaljšanje pogodbenega roka. Če pogodbeni stranki v tem roku aneksa ne skleneta, 
se šteje, da je naročnik zavrnil ponudbo izvajalca, razen če se stranki ne dogovorita za drugačen 
rok. 
 
Če izvajalec izvede dodatna dela brez podlage v sklenjenem aneksu, v nobenem primeru ni 
upravičen do plačila za ta dela, ne glede na to, ali so bila potrebna, nujna, nepredvidljiva ali nujna 
za izvedbo del po tej pogodbi.  
 
Obveznosti izvajalca 
 

5. člen 
(pregled dokumentacije) 

 
Izvajalec izjavlja, da je pred oddajo ponudbe preučil projektno dokumentacijo, preveril popis del in 
količine, je z njeno vsebino seznanjen in nima dodatnih vprašanj, vezanih na predmet izvedbe del. 
Skladno z navedenim je v projektni dokumentaciji tudi preveril tehnične rešitve in kakovost 
materiala ter opreme, ki se bo vgrajevala. Predmet izvedbe del je izvajalcu dobro poznan in v zvezi 
s tem izjavlja, da ni pomanjkljivosti, ki bi jih opazil kot skrben strokovnjak in ki bi vplivale na izvedbo 
del.  
 
Izvajalec je dolžan vsako naknadno ugotovljeno pomanjkljivost projektne dokumentacije 
nemudoma pisno sporočiti naročniku, razen če to zaradi nujnosti ni mogoče, in obenem pisno 
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pojasniti, zakaj te pomanjkljivosti prej ni mogel ugotoviti. Vse pomanjkljivosti, ki bi jih moral 
izvajalec ugotoviti in nanje naročnika opozoriti prej, gredo v breme izvajalca in vse posledice, 
vključno z morebitnimi dodatnimi deli, ki so posledica teh pomanjkljivosti, mora nositi izvajalec.  
 
Izvajalec je dolžan poleg projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja, predpisov in 
standardov pri izvajanju del upoštevati tudi pisna navodila naročnika. Če so navodila naročnika 
škodljiva ali pomanjkljiva, mora o tem naročnika nemudoma pisno obvestiti in opozoriti na 
škodljivost ali pomanjkljivost navodila. Šele če naročnik kljub opozorilu vztraja pri navodilu, 
izvajalec ni odgovoren za posledice, ki zaradi tega nastanejo. 
 
Če izvajalec ugotovi nasprotja v projektni dokumentaciji (npr. med popisi in grafičnimi rešitvami), 
bo upošteval in izvedel kvalitetnejšo oz. za naročnika ugodnejšo rešitev. 
 

6. člen 
(pregled gradbišča) 

 
Izvajalec nadalje izjavlja in se zavezuje, da si je pred začetkom del območje izvedbe del ogledal in 
ga s profesionalno skrbnostjo preučil, tako da je z deloviščem in vsemi njegovimi značilnostmi in 
specifikami v celoti seznanjen. Na morebitne pomanjkljivosti v popisu/obsegu del za izvedbo 
naročila je izvajalec naročnika opozoril, to vključil v ponudbo in naknadno iz tega naslova ne bo 
uveljavljal nikakršnih zahtevkov. 
 
Izvajalec nadalje izjavlja in se zavezuje, da mu je dobro poznan način delovanja kraja, kjer se bodo 
dela izvajala ter se bo prilagajal luškim delovnim procesom ter ostalim aktivnostim naročnika in 
ladijskemu prometu in upošteval ostale zahteve, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Izvajalec mora delo opraviti tako, da ne bo ogrožen ali moten delovni proces pri 
naročniku. V kolikor bo izvajalec moral začasno umikati mehanizacijo, mora le-to opraviti na svoje 
stroške. 
 
Če je to potrebno, se izvajalec zaveže na lastne stroške in brez zahteve po dodatnem plačilu izvesti 
vse potrebne raziskave delovišča ter luških delovnih procesov in jih upoštevati pri izvedbi del po tej 
pogodbi tako, da bo možna pravočasna in pravilna izvedba teh del ob hkratnem zagotavljanju varne 
in nemotene uporabe luških objektov za namene, katerim so namenjeni. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da bo dela po tej pogodbi 
izvajal med rednim obratovanjem Luke Koper in njenih uporabnikov ter se zavezuje zagotoviti, da 
bo to obratovanje čim bolj nemoteno. Oskrba z električno energijo in drugimi energenti, vodo ter 
drugimi snovmi, potrebnimi za delo naročnika, med izvajanjem teh del ne sme biti motena. Prav 
tako med izvajanjem teh del ne smejo biti moteni delovni procesi, ki jih mora naročnik zagotavljati 
v vsakem trenutku. Izvajalec je dolžan delo organizirati tako, da ne bo prišlo do onemogočanja 
dostopov in poti, v katerih bo med izvajanjem del po tej pogodbi potekalo delo. 
 

7. člen 
(pripravljalna dela) 

 
Izvajalec bo pred začetkom izvajanja del opravil vsa pripravljalna dela, ki jih zahtevajo veljavna 
zakonodaja in gradbeni običaji, če so potrebna in tudi če niso izrecno določena v tej pogodbi.  
 
Izvajalec bo pred začetkom izvajanja del izdelal posnetek stanja s popisom in fotografijami ter ga 
predal naročniku v potrditev pred pričetkom del. Dokazno breme o obstoju poškodb pred pričetkom 
del, je na strani izvajalca. Posnetek stanja bo izhodišče za obveznost izvajalca za odpravo poškodb 
po končanih delih, izvedenih na podlagi te pogodbe.  
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Izvajalec bo pred začetkom del, če je to glede na naravo predmeta pogodbe potrebno, izvedel 
zakoličbo objekta na lastne stroške in na način, kot to določa zakon, ki ureja graditev objektov. V 
ta namen mora izvajalec angažirati ustrezno pooblaščeno geodetsko podjetje, naročniku pa takoj 
izročiti zapisnik o zakoličbi. 
 
Izvajalec bo pred začetkom del izdelal načrt organizacije gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi 
in ga predložil naročniku v potrditev. Prav tako se izvajalec zavezuje izdelati druge s predpisi 
zahtevane načrte in evidence ter izpolniti vse druge javnopravne zahteve pri gradnji (varnost, 
higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, itd.). Prijavo začetka gradnje izvede naročnik.  
 
Izvajalec bo pred začetkom del gradbišče označil z gradbiščno tablo in ga uredil skladno s strani 
naročnika potrjeno organizacijo gradbišča, v skladu z veljavnimi predpisi o urejanju in označevanju 
gradbišč, ter bo označitev in zavarovanje gradbišča vzdrževal ves čas trajanja del. 
 
Nadalje bo izvajalec pred pričetkom del na podlagi pisne prošnje službi varovanja za svoje 
zaposlene in za zaposlene svojih podizvajalcev uredil dovolilnice za vstop na območje Luke Koper, 
po potrebi tudi dovoljenje za fotografiranje, za vstop z osebnim vozilom na območje Luke Koper 
plačal uporabo poti v PC v skladu z Luškim cenikom in pri svojem delu spoštoval vsa pravila o redu, 
ki veljajo v Luki Koper. 
 
Izvajalec bo naročniku pravočasno poravnal stroške vode in električne energije, v kolikor bodo le-
ti nastali in bo samostojno skrbel in izvajal na gradbišču vse varnostne ukrepe tako za delavce kot 
za naprave in material po veljavni zakonodaji in sklenil z Luko Koper dogovor o zagotavljanju 
varnosti pri delu, požarne varnosti in varstva okolja na delovišču, sicer za posledice opustitve 
prevzema popolno odgovornost. Če je potrebno, mora izvajalec zagotoviti potrebne merilnike za 
ustrezno obračunavanje vode in elektrike. 
 
Izvajalec mora ob izvajanju del primerno zavarovati naročnikove objekte in njihove dele vključno z 
opremo, napravami in inštalacijami ter premoženje, ki se nahaja v teh objektih ali v njihovi bližini 
in izvesti vse ukrepe za preprečitev ogrožanja življenja ali zdravja ljudi ter varnosti v naročnikovih 
objektih ali njihovi okolici. 
 
Izvajalec mora na območju izvajanja del v soglasju z naročnikom ter skladno z veljavnimi predpisi 
zagotoviti lastne sanitarne prostore, umivalnico in garderobe za delavce, zagotoviti vse transportne 
in druge storitve, potrebne za brezhibno izvedbo del po tej pogodbi (vključno z morebitnimi cestnimi 
zaporami in začasno prometno ureditvijo in signalizacijo, pri čemer morajo biti te zapore in začasne 
ureditve predhodno usklajene z naročnikom) ter sam dobaviti vse materiale in proizvode, potrebne 
za izvedbo pogodbenih del. 
 
Izvajalec mora na lastne stroške zagotoviti in vzdrževati vse ograde, naprave za osvetljevanje, 
varovanje in vse osebje, kadar in kjer bo to potrebno ali bo to zahteval koordinator za varstvo pri 
delu, nadzornik ali naročnik oziroma od njega pooblaščena oseba, da bi se zagotovila zaščita del in 
opreme, delavcev izvajalca in tretjih oseb. 
 

8. člen 
(pridobivanje soglasij in dovoljenj) 

 
Izvajalec bo izvedel vsa opravila, ki jih kot pogoj za izvedbo del po tej pogodbi določajo veljavni 
predpisi, vključno s pridobivanjem potrebnih soglasij, dovoljenj ali drugih dokumentov; v kolikor 
mora posamezno opravilo skladno z veljavnimi predpisi opraviti naročnik, izvajalec soglaša, da ga 
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bo opravil po naročnikovem pooblastilu, pri čemer mora tako pooblastilo od naročnika zahtevati 
pravočasno. 
 

9. člen 
(splošne dolžnosti pri izvedbi del) 

 
Izvajalec bo dela izvajal z največjo možno intenziteto, ter bo temu primerno zagotovil zadostno 
število delavcev in mehanizacije s ciljem zaključka del (tako posamezne kampade kot tudi celotnega 
obsega del) v najkrajšem možnem času in najkasneje v pogodbeno določenem roku. 
 
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal s profesionalno skrbnostjo, solidno, kvalitetno s strokovno 
usposobljenim osebjem in v skladu z veljavnimi standardi, pri čemer izjavlja, da ima za tovrstne 
storitve pridobljena vsa predpisana dovoljenja, ki jih je dolžan vseskozi vzdrževati v veljavi. Delo 
mora opraviti solidno in kvalitetno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z veljavnimi 
standardi in določbami te pogodbe, ter pravočasno za dosego rezultata, pri čemer so metode za 
dosego rezultata izključno v sferi izvajalca. 
 
Izvajalec se zavezuje tudi: 

- da bo plačal vso škodo na dovoznih cestah in vseh drugih objektih v okolici gradbišča, ki se 
bo pojavila kot posledica njegovih transportov ali neustrezne tehnologije gradnje, vključno 
z cenitvijo škode,  

- da ne bo posegal v sosednja zemljišča in objekte ter na njih povzročal škodo in povrnil vso 
morebitno nastalo škodo; 

- da bo na lastne stroške po končanju del gradbišče pospravil, odpeljal neuporabljeni in 
nepotrebni material, ter vzpostavil prvotno stanje za vse uporabljene površine, objekte in 
naprave, 

- da bo mejnike, ki jih bo med svojim delom poškodoval ali porušil, po končanih delih na 
svoje stroške vzpostavil v prvotno stanje, oziroma najel za to pooblaščeno geodetsko službo, 
če je to delo zajeto v popisu del, 

- da se bo podrejal zahtevam naročnika za delo na gradbišču, da ne bi prihajalo do motenj 
uporabnikov objekta, 

- da bo ob dokončanju del seznanil upravljavca z obratovanjem vgrajenih naprav, 
-  da bo v razmerjih s svojimi delavci spoštoval veljavno delovnopravno zakonodajo in veljavno 

zakonodajo s področja varstva in varnosti pri delu. 
 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da so mu znani ukrepi iz varstva pri delu in požarnega 
varstva za objekt, na katerem bo izvajal dela in nosi iz naslova nezgod pri delu odškodninsko 
odgovornost za svoje delavce. 
 

10. člen 
(materiali, naprave in oprema) 

 
Izvajalec zagotavlja, da bodo vgrajeni materiali in oprema brez stvarnih in pravnih napak in bodo 
ustrezali vsem predpisom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter tehničnim specifikacijam 
in vsem standardom glede varnosti in varstva pri delu, kakovosti in nosilnosti, itd. 
 
Izvajalec mora naročniku pred vgradnjo posameznega materiala, opreme ali naprav pokazati vzorce 
tega materiala, opreme ali naprav, kolikor tega ne stori je odgovoren za škodo, ki jo naročnik utrpi, 
četudi ga ta ne izrecno predhodno pozove, da mu pokaže vzorce. Če se ugotovi, da materiali, 
oprema ali naprave niso ustrezne kakovosti ali skladni s pogodbo, lahko naročnik ali nadzornik 
vgradnjo prepove. V primeru suma na neustreznost materialov, opreme, naprav ali izvedenih del 
mora izvajalec na zahtevo naročnika pri za to pooblaščeni organizaciji naročiti posebne preiskave 
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ustreznosti materialov, opreme, naprav ali izvedenih del; naročnik je dolžan stroške teh preiskav 
nositi zgolj v primeru, če preiskave pokažejo, da je bil sum na neustreznost neutemeljen. 
 
Izvajalec mora zagotoviti, da bodo naprave, oprema in materiali, ki bodo dobavljeni in vgrajeni na 
podlagi te pogodbe: 

- izpolnjevali vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te pogodbe ter 
veljavnih predpisov, standardov in normativov ter bodo zanje izdani predpisani atesti in 
certifikati, 

- novi, nerabljeni in tehnološko sodobni,  
- v najmanjši možni meri obremenjevali okolje,  
- bremen in pravic tretjih oseb prosti ter pridobljeni na zakonit način,  
- primerni za uporabo za predviden običajen ali s pogodbo določen namen,  
- zagotavljali varno uporabo brez tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjevali vse z veljavnimi 

predpisi določene lastnosti, 
- dobavljeni, sestavljeni in nameščeni v prostore naročnika na način, ki je skladen z namenom 

njihove uporabe ter tako, da bodo uporabniku izročeni v delujočem stanju. 
 
V primeru, ko izvajalec vgrajuje naprave, opremo ali materiale, pri katerih je možna ali predvidena 
ali običajna izbira različnih barv ali izvedb, mora izvajalec dobaviti napravo, opremo ali material v 
tisti barvi ali izvedbi, ki jo bo izbral naročnik. V ta namen mora izvajalec naročniku ta izbor omogočiti 
s pravočasno predstavitvijo variant, ki so na voljo (dostava vzorcev, barvnih lestvic ipd.). Izbor 
naročnik opravi pisno s podpisom zapisnika ali s skupnim podpisom vzorca. Ta izbor zavezuje obe 
stranki.  
 
Izvajalec mora zagotoviti, da naročniku ponudi v izbor variante, ki so izvedljive, skladne z 
zahtevanimi standardi po tej pogodbi in niso neprimerne glede na predmet te pogodbe. Če se 
naročnik odloči za izbor, ki ga izvajalec ni ponudil in ki je po oceni izvajalca neprimeren, mora 
izvajalec na to naročnika posebej pisno opozoriti, sicer se šteje, da izvajalec izbor naročnika šteje 
za primeren in se ne more sklicevati, da je kakršnakoli pomanjkljivost ali napaka, ki je ugotovljena 
kasneje, posledica navodila naročnika. Če pride do neskladja med fizičnim vzorcem in zapisom ali 
do kakršnegakoli dvoma v izbor, se šteje kot odločilen izbran fizični vzorec, če ta obstaja.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik postal lastnik opreme in materialov, ki bodo dobavljeni 
in vgrajeni na podlagi te pogodbe, v trenutku, ko bo prišlo do njihove vgraditve v naročnikove 
objekte ali na naročnikovo parcelo. 
 
Izvajalec mora dobaviti, kjer je to običajno ali pogodbeno dogovorjeno, navodila in drugo potrebno 
dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje ter varno uporabo za vsako posamezno dobavljeno 
in vgrajeno napravo, poleg tega pa tudi navodila in drugo potrebno dokumentacijo za obratovanje 
in vzdrževanje. Navodila morajo biti v slovenskem jeziku in vsebovati tudi navodila za odpravo 
napak, motenj in okvar, opozorila na nevarnosti pri uporabi in izogibanju le- tem ter opozorila na 
nevarne lastnosti posamezne naprave in sistema. 
 
Za naprave mora izvajalec nadalje, kjer je to običajno ali pogodbeno dogovorjeno, dobaviti vse 
potrebne načrte, certifikate, dokazila o skladnosti vgrajenih proizvodov, materialov in opreme z 
veljavnimi predpisi in standardi, vsa potrebna soglasja, mnenja, ekspertize, dokaze o predpisanih 
meritvah, garancijske listine. 
 
Izvajalec mora zagotoviti tudi vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter druge potrebne dokumente 
za namestitev in uporabo naprav in sistemov, dobavljenih na podlagi te pogodbe, če so taka 
dovoljenja ali soglasja potrebna.  
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Izvajalec mora v okviru pogodbene vrednosti (cene) usposobiti naročnikove zaposlene za 
učinkovito in varno uporabo ter delovanje naprav in sistemov, dobavljenih po tej pogodbi. 
 

11. člen 
(spoštovanje okoljskih in drugih predpisov) 

 
Izvajalec mora zagotoviti spoštovanje vseh predpisov in standardov, zlasti s področja graditve 
objektov, urejanja prostora, energetike, ekologije in ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri 
pogodbenih delih.  
 
Izvajalec mora zagotoviti shrambo in začasno skladiščenje gradbenih, komunalnih in drugih 
odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne bodo onesnaževali okolja 
(uporaba zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču ipd.); koncesionarju (zbiralcu odpadkov, 
ki je vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje) pa je dolžan omogočiti dostop 
do njih in njihov neoviran prevzem ter odvoz. 
 
Izvajalec bo pred iznosom gradbenih odpadkov iz območja pristanišča predhodno naročniku 
sporočil vrsto in količino odpadkov ter s strani Agencije RS za okolje pooblaščenega prevoznika in 
prevzemnika odpadkov, tako da bo naročnik pravočasno kreiral evidenčne liste za gradbene 
odpadke, ki so namenjeni za odvoz iz območja pristanišča. 
 
Izvajalec bo pooblaščenim prevoznikom gradbenih odpadkov pred vsakokratnim odvozom 
gradbenih odpadkov iz območja pristanišča priskrbel ustrezne kopije evidenčnih listov, ki jih 
pregleduje Finančna uprava RS na izvozu iz pristanišča.  
 
Izvajalec bo najkasneje ob izročitvi predmeta pogodbe izročil naročniku potrdilo o ustreznem 
prevzemu ali izvozu odpadkov iz območja pristanišča. Izvajalec mora v celoti s popolno 
odgovornostjo poskrbeti, da bo prevoz gradbenih odpadkov izvedel pooblaščen prevoznik 
gradbenih odpadkov in da bo ob podpisu pogodbe naročniku posredoval podatke o pooblaščenem 
prevozniku. 
 
Naročnik pooblašča in naroča izvajalcu, da v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih, v njegovem imenu oddaja gradbene odpadke pooblaščenemu 
zbiralcu gradbenih odpadkov oz. predelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov pridobi s strani 
naročnika elektronski evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. 
 
Izvajalec je v celoti odgovoren za pravilnost in popolnost izpolnitve vseh obveznosti po tem členu 
in v razmerju med strankama prevzema vse morebitne posledice zaradi nespoštovanja teh 
predpisov. 
 

12. člen 
(gradbeni dnevnik in druge evidence) 

 
Izvajalec se zavezuje voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu s predpisi in 
gradbenimi običaji ter v skladu z dobro prakso v gradbeništvu. V gradbeni dnevnik izvajalec vnaša 
pomembne podatke o izvajanju gradnje.  
 
Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer morata biti dana na vpogled naročniku nemudoma 
in vsakič, ko naročnik to zahteva. 
 
Izvajalec se zavezuje pregledno voditi tudi morebitne druge s predpisi določene evidence in listine 
v zvezi z deli po tej pogodbi.  
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Izvajalec mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za škodo v skladu z zakonodajo in imeti 
ustrezno usposobljeno osebo, ki izpolnjuje zakonske kriterije za vodenje gradnje ter ga določiti za 
vodenje gradnje.  
 

13. člen 
(kršitev obveznosti; splošne posledice) 

 
Če izvajalec krši obveznosti, ki so določene po tej pogodbi, odgovarja naročniku za vso povzročeno 
škodo. Stranki soglašata, da se odgovornost za škodo ne omeji na predvidljivo škodo, temveč je 
izvajalec odgovoren za vso škodo (celotno navadno škodo in celoten izgubljen dobiček), ki nastane 
zaradi kršitve naročniku. Prav tako stranki kot nesporno ugotavljata, da je način poslovanja in 
delovanja naročnikove dejavnosti izvajalcu dobro poznan.  
 
Prav tako sme naročnik zaradi kršitev katerekoli obveznosti, določene v tej pogodbi ali zakonu 
odstopiti od te pogodbe s takojšnjim učinkom ali po določitvi dodatnega roka, pri čemer sta stranki 
sporazumni, da je primeren dodatni rok 10 (deset) delovnih dni od vročitve obvestila naročnika 
izvajalcu. Dodatni rok ni potreben, če ta pogodba izrecno določa, da naročnik takoj ob kršitvi pridobi 
odstopno pravico.  
 
Prav tako naročnik pridobi v primeru kršitve druge pravice, ki jih določa ta pogodba (zadržanje 
plačila, jamčevalni zahtevki, garancijski zahtevki, drugo). 
 
Obveznosti naročnika 

 
14. člen 

(obveznost plačila) 
 
Naročnik se zavezuje plačati izvajalcu dogovorjeno plačilo za opravljeno delo in dobavljeno blago, 
ko je to ugotovljeno v potrjeni situaciji in zapade v plačilo v skladu z določili te pogodbe.  
 
Naročnik ima pravico zadržati plačilo v primerih, ki jih določa ta pogodba ali v skladu z določili 
veljavne zakonodaje. 
 
Če naročnik zamuja s plačilom začasne ali končne situacije in je zamuda protipravna, dolguje 
izvajalcu tudi zakonske zamudne obresti.  
 
Zaradi zamude naročnika pri plačilu situacij izvajalec ni upravičen zaustaviti dela, razen če je 
verjetno, da je bodoče plačilo ogroženo in zamuda naročnika traja več kot 20 (dvajset) delovnih 
dni. Pred zaustavitvijo del mora izvajalec naročnika opozoriti, da namerava zaustaviti dela ter mu 
določiti dodaten rok 10 (deset) delovnih dni, v katerem lahko naročnik plača zapadlo terjatev ali 
pa zagotovi izvajalcu ustrezno zavarovanje. V nobenem primeru izvajalec ni upravičen dela 
zaustaviti, če naročnik plačilo zadržuje na podlagi določil te pogodbe ali ima nasprotno terjatev do 
izvajalca po tej pogodbi. 

 
15. člen 

(sodelovalna dolžnost) 
 
Naročnik je dolžan med izvajanjem del sodelovati z izvajalcem (sodelovalna dolžnost) in mu v ta 
namen zagotoviti vso dokumentacijo potrebno za izvedbo del po tej pogodbi, uvesti izvajalca v 
delo, zagotoviti dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela ter obveščati izvajalca o vseh 
spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe. 
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Če naročnik ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, izvajalec ni v zamudi za tisti čas zamude, ki je 
neposredna posledica te kršitve. Izključitev odgovornosti za zamudo nastopi le za kršitve 
sodelovalne dolžnosti, ki so dejansko utemeljene in zaradi katerih se izvajalec na drug način ni 
mogel izogniti zamudi, čeprav je kot dober strokovnjak storil vse, kar je v njegovi moči, da do 
zamude ne bi prišlo. 
 
Vendar se izvajalec na kršitev sodelovalne dolžnosti ne more sklicevati, če ni najkasneje v roku 
enega delovnega dne od ugotovitve kršitve, naročnika obvestil o kršitvi, tako da je opisal v čem je 
naročnik kršil sodelovalno dolžnost in kaj mora storiti, da se kršitev odpravi. Prav tako mora 
istočasno naročnika opozoriti na vse posledice, ki bodo iz tega nastale, vključno z morebitno 
zamudo pri izvedbi del ter pojasniti, ali in zakaj se zamudi ni mogoče izogniti.  
 
Kršitev sodelovalne dolžnosti sama po sebi ne more biti razlog za razbremenitev odgovornosti 
izvajalca za škodo ali posledice, ki nastanejo zaradi napak. Te odgovornosti se lahko izvajalec 
razbremeni le, če naročnika izrecno opozori, da bo zaradi določenega njegovega ravnanja nastala 
škoda ali napaka in naročnik kljub opozorilu pri tem vztraja.  

 
16. člen 

(nadzornik) 
 
Naročnik bo za nadzor nad izvedbo gradnje imenoval gradbenega nadzornika, ki je pooblaščenec 
naročnika z omejenimi pooblastili. 
 
Nadzornik sme v imenu in za račun naročnika dajati strokovna navodila v zvezi z izvedbo del, 
nadzorovati potek gradnje, nadzorovati gradbeni dnevnik ter ugotavljati količine uporabljenega 
materiala, opreme in del.  
 
Nadzornik ni upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe ali odstopa od te pogodbe in 
projektne dokumentacije, samostojno potrditi začasne ali končne situacije, prevzeti objekta, 
odobriti spremembe kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Prav tako 
ni upravičen odločati o spremembi obsega del ali naročiti dodatna dela ali dati izvajalcu kakršnokoli 
odobritev, ki bi imela za posledico povečan obseg del ali večjo plačilno obveznost naročnika. Za te 
spremembe mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika. 
 
Izvedba s podizvajalci 
 

17. člen 
(podizvajalci) 

 
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec po ZJN-
3. 
 
V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil 
pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.  
 
Izvajalec se zaveže, da bo predlog za vključitev novega podizvajalca ali predlog za zamenjavo 
podizvajalca podal naročniku pisno, vsaj sedem (7) dni pred vključitvijo podizvajalca v delo. 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne 
izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
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Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih 
delovnih dneh od prejema predloga. 
 
Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:  
- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, 

projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke, 
- da v razmerju do naročnika prevzema celotno skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe 

in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe, 
- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo 

podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli 
do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o 
opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili 
vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega ali ostalih dovoljenj. 

 
18. člen 

(neposredna plačila podizvajalcem) 
 

Neposredno plačilo podizvajalcu zavezuje naročnika in glavnega izvajalca samo, če podizvajalec 
zahteva neposredno plačilo, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3. V tem primeru 
je podizvajalec upravičen do plačila od naročnika, če so izpolnjeni vsi pogoji določeni z zakonom 
(peti odstavek 94. člena ZJN-3) in sicer:  
- izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. 

situacije namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev, 
- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna 

podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 
- izvajalec svojemu računu in situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 

potrdil. 
 
Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem se lahko opravijo največ do višine zneska 
dolga, ki je v vsakem trenutku priznan za opravljena dela po tej pogodbi. Če v določenem trenutku 
naročnik nima zapadlega dolga do izvajalca (ker je izvajalcu delo plačal, ker je uveljavljal 
kakršnekoli nasprotne zahtevke, ki odlagajo plačilo ali zmanjšujejo terjatev izvajalca), podizvajalec 
ni upravičen zahtevati plačila od naročnika in mora izvajalec sam urediti razmerje do podizvajalca. 
 
Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost 
del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala vsoto, ki jo po tej pogodbi naročnik dolguje za 
dela izvajalcu. Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne 
pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca. 
 
Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev, ki jo ima do glavnega izvajalca, se obveznost 
naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša.  
 
Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi oz. situacijami, ki 
jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih 
stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu. 
 
Če podizvajalec neposrednega plačila od naročnika ne zahteva, se glavni izvajalec s podpisom te 
pogodbo zavezuje, da bo naročniku, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma 
situacije, poslal svojo pisno izjavo, da je poplačal vse podizvajalce, ki so neposredno povezani s 
predmetom javnega naročila in pisno izjavo podizvajalcev, da so plačilo prejeli.  
 

19. člen  
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(poseben primer zadržanja plačila) 
 

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima podizvajalec do glavnega izvajalca 
in posredno do naročnika: 
- dokler mu ni izročena vsa dokumentacija o opravljenih delih in o obstoju terjatve podizvajalca 

do glavnega izvajalca ter glavni izvajalec pisno potrdi terjatev podizvajalca 
- dokler predložena situacija ali račun za že opravljena dela ni potrjen s strani naročnika. 
 
Naročnik ni dolžan razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in 
zapadlostjo njihovih terjatev. Če nastane med izvajalcem in podizvajalcem kakršenkoli spor glede 
tega, kdo je upravičen zahtevati določeno plačilo za še neplačana dela od naročnika ali plačilo za 
isto delo od naročnika zahtevata tako podizvajalec kot tudi izvajalec, je naročnik upravičen zadržati 
plačilo terjatve za ta dela, tudi če je terjatev že zapadla, vse dokler se spor med izvajalcem in 
podizvajalcem ne razreši bodisi sporazumno bodisi s pravnomočno odločbo, zoper katero so bila 
izčrpana vsa razpoložljiva redna in izredna pravna sredstva. V takem primeru naročnik ni v zamudi 
s plačilom terjatev do izvajalca in podizvajalca ter z zadržanjem plačila ne krši te pogodbe. Naročnik 
lahko izvrši pogodbeno pravico zadržati plačilo, dokler izvajalec in podizvajalec ne dosežeta dogovor 
ali sodišče odloči, kateri od njiju je upravičen do plačila. Naročnik lahko v takem primeru ravna tudi 
v skladu s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3 in Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo 
postopka o prekršku. 
 
Rok za izvedbo 
 

20. člen 
(uvedba v delo in rok končanja del) 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je izvajalec uveden v delo z dnem sklenitve te pogodbe.  
 
Izvajalec se zavezuje dokončati dela iz te pogodbe po terminskem planu, usklajenim z naročnikom, 
v obsegu kot je to določeno s projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila najkasneje do 15.10.2026, pri čemer se prestavitev cevovoda naftnih derivatov vključno s 
prevezavo cevovoda v predvidenem vozlišču izvede najkasneje v roku 220 koledarskih dni od 
uvedbe v delo. V prej navedene roke se šteje tudi uspešno opravljen tehnični pregled. Izvajalec 
vsaj 30 dni pred prej navedenim rokom naročniku preda Projektno dokumentacijo izvedenih del 
(PID) z geodetskim načrtom izvedenega stanja in Dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO) ter vso 
potrebno ostalo dokumentacijo in dokazila potrebna za pridobitev dovoljenja za poskusno 
obratovanje oz. uporabno dovoljenje.  
 
Časovno okno oz. rok za izvedbo prevezave cevovoda v predvidenem vozlišču je maksimalno 4 
koledarske dni od poziva naročnika, pri čemer časovno okno določi naročnik (ko tankerja ne bo na 
privezu). 
 
Izvajalec za potrebe izdelave varnostnega načrta na dan podpisa pogodbe predloži naročniku načrt 
organizacije gradbišča. 
 
Izvajalec v 30 dneh po podpisu pogodbe naročniku predloži v pregled tehnološki elaborat, ki ga je 

predhodno uskladil  s strani naročnika imenovanim nadzornikom in zunanjo kontrolo kakovosti. V 

kolikor izvajalec dokaže vsebino in kakovost ponujenih del mu naročnik elaborat potrdi oz. poda 

pripombe v 10 delovnih dneh po prejemu le-tega. Izvajalec mora uskladiti pripombe v naslednjih 

10 koledarskih dnevih.  
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Izvajalec se zaveže, na poziv naročnika, le temu v roku sedem (7) koledarskih dni od prejema 
poziva, dostaviti detajlni terminski plan, v katerem bodo natančno opisana dela, predviden časovni 
potek del v obdobju, ki ga bo v pozivu definiral naročnik.  
 

21. člen 
(redno podaljšanje roka izvedbe del) 

 
Roki za izvedbo del po tej pogodbi se lahko sporazumno ustrezno podaljšajo v naslednjih primerih: 
- sprememba projektne dokumentacije, zaradi katere dokončanje del v predvidenem roku ni 

mogoče, 
- zaradi dodatnih del, izvedenih na podlagi pisne zahteve naročnika, zaradi katerih dokončanje 

pogodbenih del v predvidenem roku ni mogoče, 
- iz drugih utemeljenih razlogov. 
 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora 
izvajalec najkasneje v 2 (dveh) delovnih dneh od dneva, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko 
rok podaljša, pisno opozoriti naročnika in te okoliščine takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
 
Če izvajalec iz kateregakoli razloga (utemeljenega ali neutemeljenega) zamuja glede na terminski 
plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz te pogodbe, je o tem dolžan v 2 (dveh) delovnih 
dni od dneva, ko izve za vzrok pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Ne 
glede na podano prošnjo izvajalca za podaljšanje roka, mora izvajalec nadaljevati z izvajanjem 
pogodbenih del.  
 
Pogodbeni stranki soglašata, da lahko zgolj sporazumno spremenita pogodbeno dogovorjene roke 
za zaključek pogodbeno dogovorjenih del; naročnik ni dolžan ugoditi prošnji izvajalca in privoliti v 
podaljšanje roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot 
aneks k tej pogodbi.  
 
Aneks o podaljšanju del iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, lahko stranki 
pogodbe, če naročnik v to privoli, skleneta najkasneje do končnega obračuna del. Če aneks ni 
sklenjen, nastopijo vse posledice zamude. 

 
22. člen 

(izredno podaljšanje roka izvedbe del) 
  
Rok izvedbe se lahko brez sklenitve aneksa k pogodbi podaljša zgolj v sledečih primerih in za 
sledeče dneve: 
- v primeru višje sile za čas trajanja višje sile, 
- v primeru, da izvajalec del ni mogel začeti ali izvajati iz razloga v sferi naročnika, za dneve, ko 

izvajalec del ni mogel izvajati (zaradi izvajanja dejavnosti naročnika kot npr. vendar ne izključno 
pretovor in skladiščenje blaga). 

 
Izvajalec mora, če iz upravičenih razlogov iz prejšnjega odstavka z deli ne bi mogel začeti ali 
nadaljevati, v roku enega delovnega dne od ugotovitve razloga pisno o tem obvestiti naročnika, 
sicer se šteje, da bi z deli lahko začel ali nadaljeval in se na nemožnost opravljanja dela kasneje ne 
more več sklicevati.  
 
Dnevi iz prvega odstavka tega člena morajo biti evidentirani v gradbenem dnevniku in potrjeni s 
podpisom s strani naročnika in nadzornika, sicer se izvajalec na podaljšanje roka ne more sklicevati. 
V gradbenem dnevniku mora biti zabeležen tudi razlog za nemožnost dela. 
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Višja sila po tem členu pomeni naravne katastrofe, stavke ali druge tovrstne motnje, dejanja javnih 
sovražnikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, vstajo, nemire, epidemije, zemeljske 
plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje vodnih nasipov, motnje javnega reda, 
eksplozije, odločitve in dejanja oblastnih organov, motnje v prometu, motnje v 
telekomunikacijskem prometu in prometu, namenjenem računalniškim povezavam in katerikoli 
drug dogodek oziroma okoliščino, ki ni pod nadzorom katerekoli stranke te pogodbe in je ob 
primernem prizadevanju nobena stranka te pogodbe ne more predvideti, preprečiti ali odpraviti. 
 
O nezmožnosti opravljanja del v času višje sile je izvajalec dolžan v roku enega delovnega dne 
pisno obvestiti naročnika ter okoliščine višje sile tudi opisati, sicer se šteje, da je dela opravljal v 
za dela zmožnih dneh.  

 
23. člen 

(preteča zamuda izvajalca) 
 
Če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da obstaja verjetnost, da bo nastopila zamuda izvajalca, 
izvajalec pa naročniku tega ne sporoči niti ne zahteva podaljšanja roka izvedbe, naročnik o tem 
obvesti izvajalca in ga pozove, da pojasni potek del in pričakovano zamudo. Izvajalec mora 
naročniku v roku 3 dni odgovoriti na poziv in pojasniti, ali šteje, da zamuda ne bo nastala in kako 
bo zagotovil, da zamuda glede na stanje del in potek roka ne bo nastala, ali pa v istem roku 
zaprositi za podaljšanje roka izvedbe del.  
 
Če izvajalec naročniku odgovori, da zamuda ne bo nastala, in nato kljub temu pride do zamude pri 
izvedbi, se šteje, da je izvajalec ravnal grobo malomarno ter se pogodbena kazen, določena v tej 
pogodbi za zamudo, poveča za 100%, tako pri obračunu dnevne zamude kot tudi pri obračunu 
najvišje določene pogodbene kazni. 
 
Če se stranki dogovorita za sporazumno podaljšanje roka del, lahko skleneta aneks in v njem 
ugotovita, da izvajalec nima utemeljenega razloga za podaljšanje roka izvedbe del. V takem 
primeru naročnik ohrani pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni zaradi zamude za čas od prvotno 
določenega roka do novo določenega roka v aneksu. V primeru dvoma se šteje, da izvajalec nima 
utemeljenega razloga za podaljšanje roka, razen če je v aneksu izrecno ugotovljen in naveden 
utemeljen razlog za podaljšanje roka, s katerim se naročnik strinja. 
 
Če izvajalec ne odgovori na poziv naročnika v roku 3 dni ali ne pojasni zadovoljivo, kako bo zagotovil 
izpolnitev pogodbe v predvidenem roku ter ne zaprosi za podaljšanje roka, lahko naročnik odstopi 
od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik lahko odstopi od pogodbe iz razlogov na strani 
izvajalca tudi v primeru, če izvajalec prosi za podaljšanje roka, vendar podaljšani rok za naročnika 
ni sprejemljiv. V takem primeru naročnik ni dolžan postaviti izvajalcu nobenega dodatnega roka. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko naročnik tudi odloči, da ohrani pogodbo v veljavi, vendar 
posamezna dela na gradbišču, ki so predmet te pogodbe, dodeli v izvedbo drugemu izvajalcu. V 
tem primeru vse stroške povezane z izbiro in uvedbo v delo novega izvajalca in škodo zaradi razlike 
v ceni z novim izvajalcem nosi izvajalec.  
 

24. člen 
(zagotavljanje nemotenega dela naročnika) 

 
Izvedbo del je potrebno izvajati na način, da ne bo moteno delo naročnika (vplovitve in izplovitve 
ladij v koprsko tovorno pristanišče ter manipulacije in pretovor na obalah in drugih površinah itd.). 
Neoviran promet in manipulacije morajo biti zagotovljene z umiki delovnega stroja/strojev in 
delavcev izvajalca v čim krajšem času. Naročnik izvajalcu ne bo priznal stroškov vezanih na 
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potrebne premike delovnega stroja oz. spremembe ureditve gradbišča kot tudi ne zaradi prekinitve 
izvajalčevih del, ko se je ta moral prilagajati potrebam ladijskega prometa, izvajanja pretovora in 
ostalih delovnih procesov naročnika.  
 
Obračun in način plačila 
 

25. člen 
(plačilo na TRR ali na drug način) 

 
Naročnik bo opravljena dela plačeval na izvajalčev TRR ………………………………………… odprt pri 
……………………………………… na podlagi mesečnih potrjenih začasnih obračunskih situacij in 
potrjene končne situacije. 
 
Naročnikove obveznosti iz te pogodbe se lahko poravnajo tudi na sledeči način in šteje se, da sta 
pogodbeni stranki soglasni, da so v nadaljevanju navedeni načini plačil običajni in predstavljajo 
utečeno poslovno prakso: 
• z neposrednim plačilom podizvajalcem v skladu z 18. členom te pogodbe, 
• z medsebojnim pobotom ali asignacijo v višini celotnega zneska obveznosti, ki jih ima izvajalec 

do naročnika ali do odvisnih in pridruženih družb iz koncerna Luke Koper, 
• z verižnim pobotom, na ta znesek se zamudne obresti ne obračunajo, 
• z asignacijo ali kakršnimikoli drugimi načini izpolnitve obveznosti z drugimi družbami ali pravnimi 

subjekti, v kolikor pogodbeni stranki podpišeta ustrezne dokumente o takem plačilu, v skladu z 
Obligacijskim zakonikom. 

 
Poravnava s pobotom se izvrši na dan zapadlosti računa oz. situacije, lahko pa se stranki 
sporazumeta o drugem dnevu izvršitve.  
 
Izvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika prenesti na tretjo osebo brez predhodnega 
pisnega soglasja naročnika. 

 
26. člen 

(rok plačila) 
 
Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati posamezno situacijo v roku 75 dni od datuma opravljene 
storitve. Naročnik lahko v dogovoru z izvajalcem svojo obveznost poravna pred rokom zapadlosti, 
tako da se mu za vsako začeto dekado (tj. deset dni) predčasnega plačila prizna 0,5% popust, t.i. 
cassa-sconto na vrednost naročnikove obveznosti. Izvajalec se v takem primeru zavezuje izstaviti 
naročniku dobropis za višino cassa-sconta iz naslova predčasnega plačila. 
 

27. člen 
(začasne situacije) 

 
Izvajalec bo naročniku izstavljal začasne situacije za izvršena dela do 25. dne v koledarskem 
mesecu, skladno z napredovanjem del ter na podlagi predhodne ugotovitve vgrajenih količin s 
strani nadzornika. Začasna situacija oziroma v njej ugotovljena opravljena dela, razen v primeru 
avansnega nakazila v skladu s 3. odstavkom tega člena tvorijo podlago za nastanek terjatve 
izvajalca, vendar šele po tem, ko jo potrdi tudi naročnik. Če situacijo zavrne nadzornik, se šteje, 
da jo je zavrnil tudi naročnik. Če nadzornik potrdi situacijo, se ne šteje, da jo je potrdil tudi naročnik 
in jo lahko naročnik še vedno zavrne, tako da pošlje pripombe oz. ugovore izvajalcu. 
 
Izvajalec bo posamezno obračunsko situacijo predložil najpozneje do 2. v mesecu za dela, izvedena 
v preteklem obračunskem obdobju (od 26. preteklega mesece do 25. tekočega meseca). Naročnik 
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se zavezuje vsako predloženo situacijo pregledati in jo potrditi ali pisno posredovati izvajalcu 
pripombe oz. ugovore v roku deset (10) koledarskih dni od prejema situacije. Če v tem roku 
naročnik ne posreduje nobenih pripomb oz. ugovorov, se situacija šteje za potrjeno. Obvezna 
priloga k obračunskim situacijam je kopija gradbene knjige, mesečno izdelano poročilo o izvedenih 
delih, ki ga pripravi izvajalec in potrdi s strani naročnika imenovani nadzornik. V primeru skupnega 
nastopa se priloži delilnik plačil, ki ga potrdijo vsi partnerji v primeru skupnega nastopa. V kolikor 
poročilo o izvedenem delu in delilnik plačil nista predana, se situacija ne potrdi. 
 
Del vrednosti dobave opreme in materialov, kakor izhajajo iz ponudbenega predračuna in so tam 
označene z oznako AV, vendar ne več kot 11.000.000,00 EUR (znesek bo določen na podlagi 
ponudbene rekapitulacije), bo naročnik poravnal z avansnim nakazilom takoj po veljavnosti 
pogodbe in izpolnitvi pogojev za plačilo avansnega nakazila. 
 

28. člen 
(končni obračun in končna situacija) 

 
Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi izdelanega končnega obračuna, ki ga potrdi 
naročnik. 
  
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da po prevzemu del in po predložitvi instrumenta finančnega 
zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku začneta z izdelavo končnega 
obračuna, ki ga izdelata najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prevzemu del oz. uskladitvi spornih 
zadev. 
 
Končni obračun vsebuje zlasti: 

- vrednost vseh izvedenih pogodbenih del in morebitnih dodatnih del; 
- znesek, izplačan po začasnih situacijah; 
- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; 
- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu 
katerekoli situacije; 
- morebitne zneske iz naslova manj vrednosti izvedenih del, stroškov ali škode naročnika 
zaradi napak; 
- morebitno obračunane pavšalne odškodnine (manipulativne stroške) po tej pogodbi; 
- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil 
rok prekoračen; 
- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode; 
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje. 

 
S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev 
njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne 
poravnave med strankama glede tistih pravic in obveznosti, glede katerih stranki dosežeta soglasje. 
 
S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali 
pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S 
končnim obračunom se lahko spremeni tudi dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi 
situacijami. 
 
Zaključno - končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil naročniku v 8 dneh po izdelavi in 
podpisu končnega obračuna. Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije. 
 

29. člen 
(zadržanje plačila) 



 
  

 
 

LUKA KOPER, d.d  
Vzorec RD OP-G Ver.15 - 23.03. 23 Stran 75 od 94 

Razpisna dokumentacija JN 92/2023 

 

 
Naročnik je upravičen zadržati plačilo izvajalcu v sledečih primerih: 
- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca nastane ali preti nastanek škode: v tem primeru sme 

naročnik zadržati plačilo za znesek ugotovljene škode, prav tako sme zadržati plačilo za čas, ki 
je potreben, da se škoda ugotovi ali da se ugotovi, da preteča škoda ne bo nastala, 

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca naročnik ugotovi napako na predmetu pogodbe: v tem 
primeru sme naročnik zadržati plačilo za znesek ocenjenih stroškov odprave napake ali 
ocenjene manjvrednosti predmeta pogodbe ter druge posredne škode, ki nastane ali preti, prav 
tako sme zadržati plačilo za čas, ki je potreben, da se stroški odprave napake ali manjvrednosti 
ali druge škode ugotovijo ali v primeru, če je od izvajalca zahteval, da sam odpravi napake, za 
čas dokler izvajalec napake dejansko in v celoti ne odpravi, 

- kadar zaradi vzroka v sferi izvajalca nastane ali preti zamuda pri izvedbi del: v tem primeru sme 
naročnik zadržati plačilo za ocenjeni znesek pogodbene kazni in morebitne škode, prav tako 
sme zadržati plačilo za čas, ki je potreben, da se ugotovi trajanje zamude, pogodbena kazen 
ter morebitna škoda, 

- kadar naročnik ugotovi napako ali pomanjkljivosti v dokumentaciji, ki jo je izročil izvajalec, ali 
v obračunih javnih dajatev v zvezi z deli ter zaradi tega lahko nastane škoda ali obveznost 
plačila globe ali javne dajatve v breme naročnika ali pa je potrebno to napako ali pomanjkljivosti 
odpraviti: v tem primeru sme naročnik zadržati plačilo za ocenjeni znesek škode in morebitnih 
drugih obveznosti, prav tako sme zadržati plačilo za čas, ki je potreben, da se napake odpravijo, 

- kadar izvajalec ali njegov podizvajalec ali druga oseba iz njegove sfere ne izroči naročniku, kljub 
izpolnitvi pogojev, ki jih določa ta pogodba garancij, atestov, potrdil ali drugih listin, ki jih mora 
izročiti naročniku po pogodbi ali zakonu: v tem primeru sme naročnik plačilo zadržati, dokler 
celotna dokumentacija ni izročena, ter 

- kadar obstaja možnost, da podizvajalci ali dobavitelji izvajalca niso prejeli plačila za opravljeno 
delo (npr. če naročnik prejme obvestilo dobavitelja ali podizvajalca, ne glede na to, ali je 
imenovan kot podizvajalec), o čemer naročnik tudi obvesti izvajalca in mu dodeli rok, da razreši 
položaj ali posreduje zadovoljiva pojasnila; v takem primeru sme naročnik plačilo zadržati, 
dokler ni razrešen spor med izvajalcem in podizvajalcem ali dobaviteljem na način, kot je 
določeno v 19. členu pogodbe; 

- v drugih primerih, ki jih določa ta pogodba ali zakon. 
 
Pravica zadržati plačilo izvajalcu se ne izključuje, temveč dopolnjuje z drugimi pravicami naročnika 
po tej pogodbi in naročnik se lahko istočasno ali pred uveljavitvijo drugih pravic (npr. zahtevkov iz 
naslova napak) sklicuje tudi na pravico zadržati plačilo po tej določbi. 
 
Naročnik lahko pravico zadržati plačilo uveljavi tudi po tem, ko je bila začasna ali končna situacija 
potrjena, vendar le za škodo, napake in zamudo, ki je prej ni mogel uveljaviti. 
 
Če naročnik zadrži plačilo iz razloga, ki ga določa ta pogodba, ni v zamudi s plačilom in se šteje, 
da pogodbe s tem ni kršil. 
 
Izročitev in prevzem 
 

30. člen 
(splošno o prevzemu) 

 
Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kakovostno izvršena, 
izdelki in naprave nepoškodovane in očiščene ter da so očiščeni vsi prostori/območja, v/na katerih 
so se dela izvajala, in da je odstranjen ves odpadni material in drug material z objekta in gradbišča. 
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Prevzem del in materialov se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga podpišeta obe pogodbeni 
stranki.  
 
Pogoji za prevzem del in materialov bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec: 
- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela, ki po kakovosti in količini ustrezajo pogodbenim 

zavezam, predpisom in pravilom stroke 
- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitativnega pregleda, 
- preda naročniku vso potrebno dokumentacijo po zakonu, ki ureja graditev objektov (v 

zadostnem številom izvodov in v elektronski obliki tako aktivni kot tudi v PDF ) in ostalo z 
zakonom ali pogodbo predpisano ali običajno potrebno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del 
kot so atesti, certifikati, garancijski in evidenčni listi, izjave o skladnosti za opremo in naprave 
ter ostala potrebna dokumentacija, 

- če je za izvedena dela potrebno pridobiti uporabno ali kakšno drugo dovoljenje, ko bo izdana 
in bo postala pravnomočna odločba pristojnega organa za izdajo uporabnega ali drugega 
dovoljenja, ki je potrebno. 

 
Pogoji za prevzem morajo biti kumulativno izpolnjeni, če kateri izmed pogojev ni izpolnjen, je s 
tem podana ovira za prevzem. 
 
V roku 15 dni od primopredaje je izvajalec dolžan naročniku predati zavarovanja za odpravo napak 
v jamčevalnem in garancijskem roku, sicer naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 

31. člen 
(postopek prevzema) 

 
Ko izvajalec opravi vsa pogodbeno dogovorjena dela, pošlje pisni poziv naročniku, da opravi 
predhodni kvalitativni pregled. Le ta se opravi najmanj 5 dni pred datumom predvidenega 
prevzema, razen če se stranki dogovorita drugače. Pri predhodnem kvalitativnem pregledu stranki 
ugotovita morebitne napake, ki jih mora izvajalec odpraviti do prevzema ter določita datum 
prevzema. Do datuma prevzema mora izvajalec vse ugotovljene napake odpraviti, sicer se datum 
prevzema preloži. 
 
Ob primopredaji stranki ponovno opravita pregled del in materiala ter ugotovita, ali so bile napake 
ugotovljene ob kvalitativnem pregledu odpravljene, preverita ali obstajajo kakšne druge napake, 
ter ugotovita, ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji za prevzem.  
 
Naročnik je dolžan prevzeti dela in material, če je na datum prevzema ugotovljeno, da so bile vse 
napake odpravljene ter da drugih napak ni, da je izvajalec uspešno končal vsa pogodbeno 
dogovorjena dela, ter izročil naročniku vso dokumentacijo (atesti, certifikati, garancijski in evidenčni 
listi, izjava o skladnosti za opremo in naprave ter druga dokumentacija) ter da so bila pridobljena 
vsa potrebna upravna dovoljenja ter ne obstaja nobena druga ovira za prevzem.  
 
Če se ob nameravanem prevzemu ugotovi, da opravljena dela niso v skladu z določili te pogodbe 
ali da niso opravljena vsa dela ali da niso bile odpravljene v celoti vse napake ugotovljene ob 
predhodnem kvalitativnem pregledu ali da ni izpolnjen kateri od drugih pogojev za prevzem, sme 
naročnik po lastni izbiri bodisi odkloniti prevzem del bodisi dela prevzeti z napakami. Če se naročnik 
odloči, da zavrne prevzem del, se šteje, da izročitev ni bila opravljena. Naročnik določi izvajalcu 
primeren rok za realizacijo pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, v katerem mora 
izvajalec zagotoviti, da se izpolnijo vsi pogoji za prevzem. Če se naročnik odloči, da dela z napakami 
prevzame, lahko uveljavi vse pravice iz naslova jamčevanja in/ali garancije, pogodbene kazni zaradi 
zamude v širšem smislu in druge zahtevke po tej pogodbi in zakonu. 
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Pogodbeni stranki soglašata, da se v dvomu šteje, da naročnik prevzema ni opravil, razen če je v 
zapisniku izrecno navedeno, da naročnik dela prevzema ali v zapisniku ni ugotovljena nobena 
pomanjkljivost ali ovira za prevzem.  
 

32. člen 
(ponovni prevzem po odpravi napak) 

 
Če naročnik prevzem zavrne, mora izvajalec v čim krajšem času, najkasneje pa v roku, ki ga je 
določil naročnik, odpraviti vse pomanjkljivosti in odpraviti vse ovire za prevzem ter znova pozvati 
naročnika, da opravi prevzem.  
 
Ob ponovnem prevzemu pogodbeni stranki ugotovita, ali so bile vse napake in pomanjkljivosti 
odpravljene ter ugotovita, ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji za prevzem. 
 
Če ponovno niso izpolnjeni vsi pogoji za prevzem, sme naročnik po lastni izbiri bodisi odkloniti 
prevzem del bodisi dela prevzeti. Naročnik lahko zavrne prevzem večkrat, vse dokler niso izpolnjeni 
vsi pogoji za prevzem in odpravljene vse napake in pomanjkljivosti.  
 
Če naročnik dela kljub obstoju napak ali določenih ovir prevzame, lahko vztraja, da mora izvajalec 
napake po opravljenem prevzemu odpraviti ali izpolniti katero drugo obveznost, ki ni bila izpolnjena 
do prevzema (npr. izročitev dokumentacije, itd.). V takem primeru je prevzem del sicer opravljen, 
vendar zamuda izvajalca s tem ni odpravljena in traja še naprej, vse dokler izvajalec ne odpravi 
vseh napak in izpolni vse druge pogoje za prevzem (zamuda v širšem smislu).  
 

33. člen 
(neutemeljena odklonitev prevzema) 

 
Prevzem se šteje za opravljen, čeprav je naročnik prevzem zapisniško zavrnil, če izvajalec dokaže, 
da ni obstajal noben utemeljen razlog za zavrnitev prevzema.  
 
Ni utemeljen razlog za odklonitev prevzema, če ima predmet pogodbe zgolj majhno število manjših 
napak. Manjša napaka je napaka, ki nima vpliva na uporabo predmeta pogodbe in jo je mogoče 
naknadno brez posebnih težav odpraviti. V nobenem primeru se za manjšo napako ne štejejo 
napake, ki ovirajo uporabo ali katerih odprava bi bila po začetku uporabe otežena. 
 
Ni utemeljen razlog za odklonitev prevzema, če so v dokumentaciji neznatne pomanjkljivosti. 
Neznatna pomanjkljivost v dokumentaciji je odsotnost kakšnega navodila za uporabo ali listine, ki 
jo je mogoče preprosto in v kratkem času nadomestiti. V nobenem primeru se kot neznatna ne 
šteje pomanjkljivost v dokumentaciji, ki se nanaša na predpisana dovoljenja, ateste, izjave o 
skladnosti ali druge certifikate, ki jih zahteva veljavna zakonodaja in jih morajo imeti naprave in 
oprema, da jih je mogoče uporabljati. Prav tako se v nobenem primeru ne šteje, da obstaja 
neznatna pomanjkljivost, če gre za dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev kakšnega 
upravnega ali drugega dovoljenja. 

 
34. člen 

(izključitev možnosti konkludentnega prevzema) 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da je predmet te pogodbe mogoče prevzeti le na način, ki ga določa 
ta pogodba. Začetek uporabe predmeta pogodbe s strani naročnika, pridobitev uporabnega 
dovoljenja ali dovoljena o poskusnem obratovanju katerikoli drug dogodek, se ne štejeta za 
prevzem in s temi dogodki prevzema ni mogoče dokazati. 
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Če naročnik začne uporabljati predmet pogodbe, pa stranki zapisniško nista ugotovili, da je prišlo 
do izročitve in prevzema, se šteje, da izročitev in prevzem nista nastopila. Tedaj stranki pogodbe 
ugotovita stanje predmeta pogodbe in njegove morebitne pomanjkljivosti, ki jih je izvajalec dolžan 
še odpraviti oziroma dela, ki jih je treba dokončati. Izročitev in prevzem predmeta pogodbe se 
opravi šele tedaj, ko izvajalec sporoči naročniku, da je predmet pogodbe končan in ga pozove k 
(ponovnemu) prevzemu. V takem primeru izvajalec ne odgovarja le za tiste pomanjkljivosti na 
predmetu pogodbe, ki jih je naročnik povzročil z neustrezno uporabo oz. tiste, ki so posledica redne 
uporabe, dokazno breme, da gre za tako pomanjkljivost, pa je na izvajalcu.  
 
Jamstvo za napake in/ali garancija brezhibnega delovanja 
 

35. člen 
(jamstvo za napake in/ali garancija) 

 
Izvajalec se zavezuje izvršiti prevzeta dela strokovno in kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi, 
standardi in pravili stroke ter skrbnostjo strokovnjaka.  
 
Izvajalec mora poleg pravočasne in popolne izvedbe del zagotoviti, da predmet pogodbe nima 
nobenih napak. Izvajalec jamči za napake predmeta pogodbe v okviru s to pogodbo dogovorjenega 
jamstva ter splošne garancije za brezhibno delovanje. Jamstvo za napake in/ali garancija za 
brezhibno delovanje se ne izključujeta. V primeru dvoma velja, da naročnik uveljavlja zahtevek po 
obeh podlagah.  
 
Stranki glede jamčevanja za napake dogovorita poseben pogodbeni režim. Zakonska ureditev se 
uporabi v obsegu, kolikor gre za prisilne predpise in, kolikor ne nasprotuje pogodbeni ureditvi in 
namenu, ki ga stranki s to pogodbeno ureditvijo zasledujeta, ki je v tem, da mora naročnik za vsako 
napako, ki je izvajalec ne odpravi v celoti, prejeti takšno nadomestilo, ki ga postavi v enak položaj, 
v katerem bi bil, če bi izvajalec delo opravil brez napak. 
 
Poleg tega izvajalec naročniku zagotavlja garancijo brezhibnega delovanja za vsa dela, opremo, 
materiale in naprave ter zagotavlja, da v garancijskem roku ne bo nastala nobena napaka. 
 

36. člen 
(odgovornost za sodelavce) 

 
Za kvaliteto in solidnost del, ki jih opravi izvajalec sam ali jih za izvajalca opravijo tretje osebe kot 
podizvajalci ali v kakršnemkoli drugačnem razmerju do izvajalca, jamči izvajalec. 
 
Če izvajalec naročniku ne sporoči s katerimi podizvajalci sodeluje ali bo sodeloval, je odgovoren 
naročniku za morebitne stroške in škodo, ki bi zaradi tega nastala. Tako nastale stroške in škodo 
lahko naročnik obračuna izvajalcu brez predhodnega obvestila ali za znesek stroškov in škode 
odšteje od morebitne obveznosti plačila, ki jo ima do izvajalca. 

 
37. člen 

(nadzor med izvajanjem del) 
 
Naročnik preko nadzornika in svojih predstavnikov že med izvajanjem del spremlja in nadzoruje 
izvedbo del.  
 
Če naročnik ugotovi nekakovostno in nepravilno izvajanje del ima pravico zahtevati od izvajalca 
ustavitev takih del, dokler se ne dosežejo pogoji za pravilno in kakovostno izvedbo. Vsi stroški 



 
  

 
 

LUKA KOPER, d.d  
Vzorec RD OP-G Ver.15 - 23.03. 23 Stran 79 od 94 

Razpisna dokumentacija JN 92/2023 

 

ustavitve del in škoda, ki nastane naročniku, bremenijo izvajalca in jih naročnik brez predhodnega 
obvestila zaračuna izvajalcu ali pa znesek stroškov in škode odšteje od morebitne obveznosti 
plačila, ki jo ima do izvajalca. Če utrpi izvajalec stroške zaradi ustavitve del, ti stroški bremenijo 
izvajalca in jih ni upravičen prevaliti na naročnika. 
 
Ustavitev del se zabeleži v gradbenem dnevniku, prav tako razlog za ustavitev del. Izvajalec je 
dolžan takoj pristopiti k zagotovitvi pogojev za nadaljevanje del, ki bodo zagotovila ustrezno in 
kakovostno izvedbo. Če izvajalec tega ne zagotovi v roku osmih (8) dni, lahko naročnik odstopi od 
pogodbe. 
 
Šteje se, da morebitna zamuda pri dokončanju del, ki je posledica zaustavitve po določbi tega 
člena, izvira iz sfere izvajalca. 
 

38. člen 
(jamčevalni in/ali garancijski rok) 

 
Splošni jamčevalni in garancijski rok za opravljena dela, vgrajene materiale, naprave in instalacije 
znaša 5 (pet) let od prevzema del predmeta pogodbe, kot je to določeno v poglavju »Izročitev in 
prevzem«.  
 
Jamčevalni in/ali garancijski rok za solidnost gradbe znaša 10 (deset) let od prevzema del. Napake 
v solidnosti gradbe so po tej pogodbi tudi vse napake, ki onemogočajo ali znatno otežijo uporabo 
del, opreme, naprav ali instalacij.  
 
Za zamenjane dele objekta, instalacij in naprav oziroma izvršena popravila v garancijski dobi prične teči 
nov garancijski in/ali jamčevalni rok z dnem zamenjave oziroma izvedbe popravil. 
 
Garancija in/ali jamčevanje sta vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno 
vzdrževanje. Izvajalec se razbremeni garancijske in jamčevalne odgovornosti, če dokaže, da je napaka 
posledica neobičajne uporabe ali neprimernega ter nestrokovnega vzdrževanja. Pri tem se šteje, da je 
izvajalec kljub temu za napako odgovoren, če je neobičajna uporaba ali neprimerno oziroma 
nestrokovno vzdrževanje posledica pomanjkljivih navodil izvajalca ali nezadostnih pojasnil izvajalca 
naročniku oziroma njegovim zaposlenim. 
 

39. člen 
(obvestilo o napaki) 

 
Naročnik je dolžan o vsaki ugotovljeni napaki v jamčevalnem in/ali garancijskem roku obvestiti 
izvajalca v čim krajšem času. Tudi, če naročnik izvajalca ne obvesti o napaki takoj ali v kratkem 
času, ne izgubi pravic iz naslova garancije in/ali jamčevanja, temveč lahko izvajalec le ugovarja, 
da je zaradi prepoznega obvestila o napaki škoda večja ali so stroški odprave napak večji. Naročnika 
v tem primeru bremeni delež stroškov odprave napak oziroma škode, ki je posledica prepoznega 
obvestila o napaki. 
 
Izvajalec za nobeno notificirano napako ni upravičen ugovarjati, da bi jo moral naročnik ugotoviti 
ali grajati že ob prevzemu del, razen če je v zapisniku o prevzemu izrecno ugotovljeno, da naročnik 
z določeno napako soglaša oziroma soglaša, da zanjo ne bo uveljavljal nobenega jamčevalnega ali 
garancijskega zahtevka. 
 

40. člen 
(odprava napak) 
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Izvajalec se zavezuje v okviru garancijskega in/ali jamčevalnega roka brez kakršnegakoli dodatnega 
plačila odpraviti vse pomanjkljivosti, ki jih naročnik ugotovi in sporoči izvajalcu, in sicer najkasneje 
v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema obvestila naročnika. V soglasju z naročnikom se lahko 
rok podaljša iz utemeljenih razlogov. Če se rok za odpravo napak sporazumno ne podaljša, izvajalec 
nima pravice ugovarjati, da je rok 10 (deset) delovnih dni prekratek in ga stranki s to pogodbo 
sporazumno opredeljujeta kot primeren rok za odpravo napake. 
 
Naročnik lahko rok 10 (deset) delovnih dni tudi skrajša, če to zahteva narava napake (nujno 
popravilo) ali narava delovnega procesa naročnika (z odpravo napake ni mogoče odlašati). V takem 
primeru je lahko najkrajši rok 24 (štiriindvajset) ur od poslanega obvestila.  
 
Če izvajalec šteje, da je skrajšani rok prekratek, mora to sporočiti naročniku najkasneje v roku 8 
(osem) ur od prejema obvestila naročnika ter pojasniti, zakaj v tako kratkem roku ne more napake 
odpraviti in v kakšnem roku jo lahko odpravi. V tem primeru lahko naročnik po lastni izbiri pristane 
na daljši rok, ki ga ponudi izvajalec, ali se odloči, da napako prej odpravi sam preko drugega 
izvajalca. Če se naročnik odloči, da sam odpravi napako preko drugega izvajalca, ne izgubi pravice 
zahtevati od izvajalca povrnitev stroškov odprave napake, čeprav izvajalcu ni omogočil roka 10 
(deset) delovnih dni, da sam odpravi napako.  
 
Naročnik ni dolžan omogočiti izvajalcu dodatnega roka za odpravo napake in lahko preide takoj na 
druge garancijske in/ali jamčevalne zahtevke, če izvajalec izgubi zaupanje naročnika glede 
sposobnosti odprave napak. Naročnik mora dokazati okoliščine, ki so objektivno takšne narave, da 
povzročijo izgubo zaupanja. 
 

41. člen 
(drugi zahtevki naročnika) 

 
Če izvajalec v določenem roku ne odpravi napake ali naročniku sporoči, da napake ne namerava 
odpraviti ali to očitno izhaja iz ravnanja izvajalca (npr. izvajalec se ne odzove, izvajalec ne pride na 
ogled, izvajalec se ne javlja naročniku, ne odgovarja na sporočila, itd.), sme naročnik po lastni izbiri 
uveljaviti drug jamčevalni in/ali garancijski zahtevek, in sicer lahko: 

- vztraja, da mora izvajalec napako odpraviti, v zvezi s čimer ni dolžan izvajalcu posredovati 
nobenega dodatnega ali novega obvestila ali zahtevka, 

- napako odpravi preko drugega zunanjega izvajalca in od izvajalca zahteva povrnitev 
stroškov, ki so nastali z odpravo napake, 

- napako odpravi sam z angažiranjem lastnih delavcev in lastnih sredstev ter izvajalcu 
obračuna običajno vrednost stroškov odprave napake, ki bi nastali, če bi naročnik angažiral 
zunanjega izvajalca, 

- napako ne odpravi in izvajalcu obračuna manjvrednost stvari, ki je posledica napake, pri 
čemer se manjvrednost lahko obračuna bodisi kot ocenjena manjša vrednost stvari z napako 
ali kot ocenjeni seštevek vseh stroškov, ki bodo v bodoče potrebni, da se napaka odpravi, 

- odstopi od pogodbe iz razlogov v sferi izvajalca. 
 

V vseh opisanih primerih naročniku pripada tudi pavšalna odškodnina, ki jo stranki skupno ocenita 
na 5% ocenjene ali dejanske vrednosti stroškov ali manjvrednosti, ki so posledica napake. Pavšalna 
odškodnina je namenjena kritju naročnikovih manipulativnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z napako 
(čas zaposlenih naročnika in drugi stroški).  
 
V vsakem primeru ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca tudi povrnitev vse preostale škode, 
ki neposredno ali posredno nastane zaradi napake. 
 

42. člen 
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(več napak) 
 
Za vsako ugotovljeno napako naročnik pridobi vse pravice, ki so določene v tej pogodbi. Naročnik 
lahko več napak uveljavlja skupno ali posebej. Za vsako napako lahko uveljavi tudi različen 
jamčevalni in/ali garancijski zahtevek. 
 
Naročnik lahko vse pravice, ki jih ima na podlagi garancije in/ali jamčevanja, uveljavi z navadno 
izjavo, ki je lahko posredovana izvajalcu pisno ali ustno.  
 
Če na podlagi uveljavljenih pravic naročnik pridobi terjatev do izvajalca (iz naslova stroškov odprave 
napake, manjvrednosti, pavšalne odškodnine, druge škode, itd.), lahko to terjatev uveljavi na 
način, da zmanjša svoje morebitne obveznosti do izvajalca (zadržanje plačila in pobot), unovči dane 
bančne garancije in/ali druge instrumente zavarovanja, zahteva plačilo od izvajalca ali terjatev 
unovči na katerikoli drug način. Naročnik pri tem sam izbira vrstni red za unovčitev terjatve do 
izvajalca in lahko izbere katerokoli sredstvo ali tudi več sredstev, vse dokler ne pride do celotnega 
plačila. 
 

43. člen 
(izguba pravic naročnika) 

 
Naročnik pravic iz naslova garancije in/ali jamčevanja ne izgubi s potekom enega leta od obvestila 
o napaki, ki po pogodbeni ureditvi med strankama niti ni pogoj za pridobitev pravic, temveč se 
stranki dogovorita, da terjatev preneha v roku 3 (treh) let od trenutka, ko so znani vsi elementi, ki 
omogočajo izračun terjatve naročnika (npr. prejeti vsi računi izvajalcev za odpravo napak in 
podobno). 
 
Zavarovalne pogodbe in instrumenti finančnega zavarovanja obveznosti izvajalca 
 

44. člen 
(zavarovalne pogodbe in finančna zavarovanja) 

 
Izvajalec mora naročniku zagotoviti sledeča zavarovanja in instrumente finančnega zavarovanja 
obveznosti izvajalca: 

- instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem 

roku, 
- zavarovalno polico za zavarovanje splošne odgovornosti ter za gradbeno zavarovanje. 

 
Instrumenti finančnega zavarovanja se ne izključujejo z drugimi pravicami po tej pogodbi, temveč 
druge pravice dopolnjujejo. Če naročnik po tej pogodbi pridobi različne pravice (npr. pravico do 
odstopa od pogodbe in unovčitve instrumenta zavarovanja, ali drugo), lahko pravice uveljavi 
kumulativno ali posamično. V nobenem primeru se ne more šteti, da se je naročnik katerikoli pravici 
odpovedal, če je ni takoj uveljavljal. Odpoved pravici naročnika je lahko le pisna in izrecna. 
 
Ustrezen instrument finančnega zavarovanja po tej pogodbi je originalna brezpogojna, nepreklicna 
bančna garancija unovčljiva na prvi poziv in izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv 
(EPGP, revizija iz leta 2010) ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Bančna garancija 
in kavcijsko zavarovanje je ustrezno le, če ga izda ustrezen subjekt, ki ima status banke ali 
zavarovalnice po predpisih katerekoli države članice EU. 
 

45. člen 
(nadomestitev finančnega zavarovanja) 
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Če pride do delnega ali popolnega unovčenja posameznega instrumenta finančnega zavarovanja, 
je dolžan izvajalec naročniku v roku 8 (osem) dni instrument finančnega zavarovanja nadomestiti 
z novim enakovrednim. To je izvajalec dolžan storiti tudi v primeru, če je potrebno podaljšati rok 
veljavnosti instrumenta finančnega zavarovanja ali če je potrebno spremeniti instrument 
finančnega zavarovanja v posledici spremembe kvalitete in količine v času izvajanja pogodbe. Če 
tega ne stori, nastanejo enake posledice kot če instrumenta finančnega zavarovanja sploh ni 
zagotovil.  
 

46. člen 
(pravice naročnika) 

 
Če izvajalec ne zagotovi naročniku kateregakoli instrumenta finančnega zavarovanja po tej 
pogodbi, ima naročnik pravico po lastni izbiri: 

- odstopiti od pogodbe s takojšnjim učinkom iz razlogov v sferi izvajalca in unovčiti za kritje 
stroškov in škode tisti instrument finančnega zavarovanja, ki ga morebiti že ima tedaj v 
svojih rokah, 

- pogodbo obdržati v veljavi in iz vsote, ki jo v določenem trenutku dolguje izvajalcu za 
opravljena dela, zadržati brezobrestno znesek, ki ustreza enakemu odstotku (%) ocenjene 
pogodbene vrednosti, na katero bi se moral glasiti instrument finančnega zavarovanja, ki 
ni bil nadomeščen, podaljšan ali sicer naročniku zagotovljen. 

 
47. člen 

(unovčenje instrumenta finančnega zavarovanja) 
 
Naročnik lahko po kateremkoli finančnem zavarovanju unovči znesek, ki je potreben, da poplača 
vse stroške, škodo in unovči vse druge terjatve do izvajalca, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe 
zaradi kršitev izvajalca.  
 
Če naročnik instrument finančnega zavarovanja unovči, ker izvajalec ne predloži drugega 
instrumenta finančnega zavarovanja in naročnik tedaj nima nobene zapadle terjatve do izvajalca, 
unovčeni znesek nadomešča instrument finančnega zavarovanja ter predstavlja jamstvo (sredstvo 
zavarovanja) potencialne bodoče terjatve naročnika. Naročnik znesek zadrži in se ne obrestuje, 
dokler ne poteče rok, ki je predviden za nepredložen instrument finančnega zavarovanja, lahko pa 
ga porabi za kritje vseh stroškov, škode, ki nastane zaradi napak in za unovčitev vseh drugih 
terjatev, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe zaradi kršitev izvajalca. 
 
Če naročnik unovči instrument finančnega zavarovanja v znesku, ki presega stroške in škodo, mora 
neupravičeno unovčeno razliko med nastalo škodo ali stroški ter unovčenim zneskom instrumenta 
finančnega zavarovanja vrniti izvajalcu, razen, če ima verjetno bodočo terjatev do izvajalca. V tem 
primeru sme razliko brezobrestno zadržati, dokler se dokončno ne ugotovi, da nobena terjatev do 
izvajalca ne bo nastala. 
 

48. člen 
(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) 

 
Izvajalec se zaveže v roku osem (8) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku 
instrument finančnega zavarovanja v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti povečane 
za DDV, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse z veljavnostjo vsaj še devetdeset 
(90) dni po pogodbeno določenem roku za dokončanje del. 
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Če pride iz kateregakoli razloga do podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje del, je izvajalec 
dolžan naročniku v roku osem (8) delovnih dni od podpisa aneksa dostaviti ustrezno podaljšanje 
instrumenta finančnega zavarovanja, z veljavnostjo vsaj še devetdeset (90) dni po podaljšanem 
roku za dokončanje del. 
 
Instrument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči 
v naslednjih primerih:  

- če bo izvajalec kršil pogodbene obveznosti, 
- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca, 
- če izvajalec ne predloži instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v 

jamčevalnem in/ali garancijskem roku skladno s 50. členom te pogodbe, 
- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, ugotovljene 

pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo, 
- če se nad izvajalcem začne postopek zaradi insolventnosti, 
- v vseh drugih primerih, določenih s to pogodbo ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila. 
 

49. člen 
(zavarovalne pogodbe) 

 
Izvajalec se zaveže v roku osem (8) delovnih dni od podpisa te pogodbe, izročiti naročniku: (1) 
kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku 
in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 
200.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji in (2) kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno 
zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji in materiala in opreme namenjene za vgraditev v 
objekt pred običajnimi nevarnostmi in škodo na obstoječih in sosednjih objektih, z zavarovalno 
vsoto v višini pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji.  
 
Če izvajalec ne predloži zavarovalne pogodbe in se naročnik kljub temu odloči, da od pogodbe ne 
odstopi ter jo ohrani v veljavi, je izvajalec dolžan nositi vse stroške in škodo, ki bi iz tega naslova 
nastali naročniku. Izvajalec soglaša in dovoljuje, da se ti eventualni stroški in škoda obračunajo pri 
vsakokratni naslednji začasni situaciji ter odbijejo od zneska dolga naročnika do izvajalca. V 
primeru, da stroški in škoda nastanejo po dokončanju del, pa lahko za poplačilo le-te, naročnik 
unovči ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, morebitno razliko do dejanske 
nastale škode pa dodatno obračuna.  
 
Če ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju 
odgovornosti glavnemu izvajalcu ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca. 

 
50. člen 

(zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku) 
 
Za odpravo napak v garancijskem in/ali jamčevalnem roku izvajalec del najkasneje v roku 15 dni 
od primopredaje naročniku izroči instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v 
jamčevalnem in/ali garancijskem roku v vrednosti pet odstotkov (5%) pogodbenih del povečano 
za DDV. Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja mora biti vsaj trideset (30) dni daljša, kot 
je garancijski in jamčevalni rok po tej pogodbi. 
 
Instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem in/ali garancijskem roku 
mora pokrivati dva različna jamčevalna in/ali garancijska obdobja, in sicer: 

- splošni jamčevalni in/ali garancijski rok, za katerega mora biti zagotovljeno trajanje 
instrumenta finančnega zavarovanja najmanj 5 (pet) let in 30 (trideset) dni, 
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- jamčevalni rok za solidnost gradbe, za katerega mora biti zagotovljeno trajanje finančnega 
instrumenta najmanj 10 (deset) let in 30 (trideset) dni. 

 
Če se v garancijskem in/ali jamčevalnem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred 
iztekom tega roka ali če zaradi popravila ali zamenjave pride do podaljšanja jamčevalnega in/ali 
garancijskega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja 
za odpravo napak v garancijskem roku za čas, ki je potreben, da bo zagotovljena veljavnost 
instrumenta finančnega zavarovanja najmanj 30 dni po izteku podaljšane garancije in/ali 
jamčevanja. 
 
V kolikor izvajalec ne more zagotoviti instrumenta finančnega zavarovanja z veljavnostjo, ki je 30 
(trideset) dni daljša od garancijskega in/ali jamčevalnega roka, se naročnik strinja, da mu predloži 
instrument finančnega zavarovanja s krajšo zapadlostjo, vendar ob pogoju, da pred zapadlostjo le-
te dostavi naročniku nov instrument finančnega zavarovanja. V kolikor vsaj 15 dni pred zapadlostjo 
instrumenta finančnega zavarovanja izvajalec ne dostavi naročniku novega instrumenta finančnega 
zavarovanja, je naročnik upravičen obstoječi instrument unovčiti. Tako pridobljeni znesek zadrži 
naročnik do izteka garancijskega in/ali jamčevalnega roka in se ne obrestuje. 
 

 
51. člen 

(zavarovanje avansnega nakazila) 
 

Izvajalec pred plačilom avansnega nakazila izda ustrezen avansni račun oziroma avansni zahtevek, 
ki ga naročnik poravna najkasneje v roku 15 dni po datumu njegove izdaje. Pogoj za izdajo 
avansnega računa oziroma avansnega zahtevka je predložitev originalne nepreklicne, brezpogojne 
bančne garancije, izplačljive na prvi poziv, izdane s strani prvovrstne banke, izdelane po Enotnih 
pravilih za garancije na poziv (EPGP, revizija iz leta 2010) za zavarovanje avansnega nakazila. 
Bančna garancija za zavarovanje avansnega nakazila v višini plačanega avansnega nakazila mora 
veljati vsaj še 30 dni po predvidenem datumu prevzema del. V kolikor se zaradi zamude ali 
kakršnegakoli drugega razloga zgodi, da je veljavnosti garancije krajša od predvidenega datuma 
prevzema del, jo mora izvajalec ustrezno podaljšati, sicer je naročnik upravičen bančno garancijo 
unovčiti in zadržati unovčena sredstva do končnega prevzema. Zadržana sredstva se ne 
obrestujejo. 
 
Instrument finančnega zavarovanja avansega nakazila lahko naročnik unovči v sledečih primerih:  

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, 
- če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti zaradi tega, ker se je nad njim začel 

postopek zaradi insolventnosti. 
 
 
Pogodbena kazen 

52. člen 
(splošno o pogodbeni kazni) 

 
Pogodbeni stranki s to pogodbo določata tudi pogodbeno kazen, in sicer za sledeče primere: (1) 
za neizpolnitev, (2) za zamudo in (3) za zamudo v širšem smislu, ki nastane zaradi napak 
(nepravilne izpolnitve). Pogodbene kazni se lahko tudi seštevajo, v takem primeru skupna 
pogodbena kazen ne sme presegati 20% pogodbene vrednosti. 
 

53. člen 
(pogodbena kazen za neizpolnitev) 
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Če izvajalec del oz. predmeta pogodbe ne izvede ali naročnik zamudne izpolnitve izvajalca ne 
sprejme ter nastane položaj neizpolnitve ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 10% 
pogodbene vrednosti. Če naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev preneha 
izpolnitveni zahtevek in se šteje, da je naročnik odstopil od pogodbe. Vendar se v dvomu v primeru 
zamude izvajalca šteje, da naročnik uveljavlja pogodbeno kazen za zamudo in ne pogodbeno kazen 
za neizpolnitev, razen če naročnik izjavi drugače. Pogodbeno kazen za neizpolnitev lahko naročnik 
uveljavlja tudi v vseh drugih primerih, ko pride do razveze pogodbe zaradi odstopa od pogodbe 
zaradi zamude ali napak ali iz drugega razloga na strani izvajalca.  
 

54. člen 
(pogodbena kazen za zamudo) 

 
Če izvajalec zamudi z izvedbo del oz. dobavo predmeta pogodbe iz kateregakoli vzroka, razen v 
primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, ki utemeljujejo izredno podaljšanje pogodbenega 
roka za izvedbo del, dolguje naročniku 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak začeti dan zamude.  
 
Če izvajalec zamudi z izvedbo del glede prestavitve cevovoda naftnih derivatov (vključno s 
prevezavo cevovoda) iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, 
ki utemeljujejo izredno podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del, dolguje naročniku 0,5 % od 
pogodbene vrednosti za vsak začeti dan zamude. 
 
Če izvajalec zamudi z izvedbo del za prevezavo cevovoda v predvidenem vozlišču (tretji odstavek 
20. člena te pogodbe) iz kateregakoli vzroka, razen v primeru višje sile ali razlogov v sferi naročnika, 
ki utemeljujejo izredno podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del, dolguje naročniku 0,5 % od 
pogodbene vrednosti za vsak začeti dan zamude. 
 
Plačilo pogodbene kazni za zamudo po tem členu ne sme presegati 10 % pogodbene vrednosti. 
Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, naročnik 
ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. Naročnik lahko pogodbeno 
kazen za zamudo uveljavlja, tudi če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do 
pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za potrebe te 
določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljen prevzem predmeta pogodbe. 
 
Če naročnik prične nemoteno uporabljati predmet pogodbe pred zapisniškim prevzemom, pri čemer 
se za nemoteno uporabo šteje le uporaba celotnega predmeta pogodbe v skladu s funkcijo, ki mu 
je namenjen in brez večjih nevšečnosti za naročnika, potem lahko izvajalec ugovarja, da se 
pogodbena kazen zniža za 50% za tisti čas od dneva začetka nemotene uporabe naročnika do 
dneva zapisniškega prevzema. 
 

55. člen 
(pogodbena kazen za zamudo v širšem smislu) 

 
Če izvajalec pravočasno izvede oz. dobavi naročniku predmet pogodbe, vendar s stvarnimi ali 
pravnimi napakami, ki so izvajalcu sporočene, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno 
kazen za čas, ki teče od notifikacije prve napake do odprave vseh napak , in sicer za vsak dan 
neodprave napak 0,5% pogodbene cene, skupno pa ne več kot 10% pogodbene cene. Kot dan 
notifikacije napake se šteje dan, ko je bilo izvajalcu odposlano sporočilo o napaki po elektronski 
pošti, ustno ali s priporočeno pošto, kot dan odprave napake pa dan, ko je zapisniško ugotovljeno, 
da so bile vse grajane napake odpravljene ali, če zapisniško ni ugotovljen dan odprave napak, dan, 
ko so bile vse napake dejansko odpravljene, predmet pogodbe pa ponovno v nemoteni uporabi 
naročnika. 
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Zamuda v širšem smislu po tej pogodbi zajema tudi odpravo vseh napak in pomanjkljivosti 
povezanih z dokumentacijo, ki jo mora izvajalec izročiti naročniku po tej pogodbi.  
 
Če lahko naročnik kljub napakam nemoteno uporablja predmet pogodbe v času, ko izvajalec 
odpravlja napake, pri čemer se za nemoteno uporabo šteje le uporaba celotnega predmeta 
pogodbe v skladu s funkcijo, ki mu je namenjen in brez večjih nevšečnosti za naročnika , potem 
lahko izvajalec ugovarja, da se pogodbena kazen zniža za 50% za tisti čas od dneva začetka 
nemotene uporabe naročnika do dneva zapisniškega prevzema. 
 

56. člen 
(druge pogodbene kazni) 

 
Če izvajalec, na poziv naročnika, dostavi z zamudo ali naročniku ne dostavi detajlnega terminskega 
plana je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 500 EUR za vsako tako kršitev. 
 
Če se izvajalec ne drži potrjenega načrta ureditve gradbišča in posega v prostor izven njega brez 
soglasja naročnika, je ta upravičen izvajalcu zaračunati 500 EUR na dan za vsak dan trajanja 
kršitve, vendar največ do 10% pogodbene vrednosti.  
 
Če izvajalec krši pravila reda v Luki Koper, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen 
v višini 500 EUR za vsako kršitev. 
 
 
 

57. člen 
(obračun pogodbene kazni) 

 
Plačilo katerekoli pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje jamčevalnih in/ali garancijskih obveznosti 
po tej pogodbi, kakor tudi ne od odškodninske odgovornosti, v kolikor škoda presega pogodbeno 
kazen.  
 
Za višino izračunane pogodbene kazni, o čemer naročnik izvajalcu izstavi račun, se vzpostavi 
terjatev naročnika do izvajalca in se obveznost naročnika do izvajalca za znesek pogodbene kazni 
zmanjša oz. se z le-to pobota. Pobot lahko naročnik zahteva in izjavi enostransko ne glede na 
zapadlost in/ali nelikvidnost posamezne terjatve. 
 
V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega 
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in 
povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal, tj. razlika 
do popolne odškodnine. 
 
V kolikor bo pri izvedbi del s strani izvajalca nastala zamuda iz kateregakoli vzroka, razen v primeru 
višje sile ali razlogov v sferi naročnika, ki utemeljujejo izredno podaljšanje pogodbenega roka za 
izvedbo del, zaradi česar naročnik ne bo upravičen do sofinanciranih sredstev Evropske unije, je 
izvajalec dolžan povrniti naročniku škodo v višini predvidenih sofinanciranih sredstev Evropske 
unije. 
 
Prenehanje pogodbe 
 

58. člen 
(sporazumno prenehanje) 
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Ta pogodba lahko predčasno preneha na podlagi pisnega sporazuma, v katerem stranki uredita 
vse medsebojne pravice in obveznosti ter zahtevke, ki jih imata zaradi predčasnega prenehanja. 

 
59. člen 

(odstop naročnika) 
 

Ta pogodba lahko predčasno preneha na podlagi enostranskega odstopa naročnika iz razlogov v 
sferi izvajalca. 
 
Naročnik lahko iz razlogov v sferi izvajalca in brez določitve dodatnega roka odstopi od te pogodbe: 
- če v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa pogodbe izvajalec ne izroči naročniku instrumenta 

finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 
- če v roku 8 (osem) delovnih dni od podpisa pogodbe izvajalec ne izroči naročniku kopijo 

zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju 
in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in gradbeno zavarovanje za 
zavarovanje objekta v gradnji, 

- če je zoper izvajalca začet postopek zaradi insolventnosti ali izbrisa iz sodnega registra brez 
likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,  

- če izvajalec ni pričel s pogodbeno dogovorjenimi deli v roku, ki ga določa ta pogodba in ne 
prične niti po pozivu naročnika, ki mu ga je določil naročnik, pri čemer je ta rok lahko največ 
5 (pet) delovnih dni, 

- če izvajalec prekine z deli brez soglasja naročnika, 
- če izvajalec stori bistveno kršitev obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi ali zakonu ter je kršitev 

takšne narave, da ni mogoče nadaljnje sodelovanje z izvajalcem in bi bilo nepravično od 
naročnika pričakovati, da izvajalcu omogoči dodatni rok za odpravo kršitve, 

- v drugih primerih, ki jih določa ta pogodba ali zakon. 
 
V primerih iz prejšnjega odstavka in v drugih primerih, kjer to določa ta pogodba ali zakon, naročnik 
pridobi odstopno pravico, ko izvajalec stori kršitev in izvajalca na to ni dolžan predhodno opomniti 
ali mu omogočiti roka za odpravo kršitve. Naročnik odstop izjavi z navadno izjavo. 
 
Naročnik lahko iz razlogov v sferi izvajalca, ki niso odpravljeni niti po določitvi dodatnega roka, 
odstopi od te pogodbe: 
- če izvajalec zamuja z izvedbo del in zamude ne odpravi ali ne doseže soglasja v zvezi s tem z 

naročnikom tudi potem, ko ga je naročnik ali nadzornik opozoril na zamudo, 
- če nadzornik ali naročnik ugotovita, da izvajalec ne bo dosegel pogodbeno dogovorjene 

kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadno postavljenem roku, pri čemer stranki soglašata, da 
je primeren rok 10 (deset) delovnih dni od obvestila naročnika, 

- če je izvajalec kršil obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi, in kršitve ni odpravil niti v dodatno 
postavljenem roku, pri čemer stranki soglašata, da je primeren rok 10 (deset) delovnih dni od 
obvestila naročnika, 

- v drugih primerih, ki jih določa ta pogodba ali zakon. 
 
V primerih iz prejšnjega odstavka naročnik pridobi pravico odstopiti od pogodbe, ko izvajalec stori 
kršitev in pod dodatnim pogojem, da kršitev ne preneha niti po dodatnem roku. Naročnik odstop 
izjavi z navadno izjavo. 
 
Vse dokler dela po tej pogodbi niso v celoti končana ima naročnik pravico odstopiti tudi od dela ali 
celotne izvedbe predmeta pogodbe, ki tedaj še ni izveden. V tem primeru ni dolžan izvajalcu plačati 
nikakršnega nadomestila, izgube dobička, povračila stroškov ali drugega plačila zaradi predčasnega 
prenehanja pogodbe ali zmanjšanja naročila ali drugega sorodnega razloga  
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60. člen 
(odstop izvajalca) 

 
Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe iz razlogov v sferi naročnika: 
- če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije ter je bodoče 

plačilo obveznosti izvajalca ogroženo, 

- če je zoper naročnika začet postopek zaradi insolventnosti ali izbrisa iz sodnega registra brez 
likvidacije ali prostovoljne oz. prisilne likvidacije,  

 
V primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec pred odstopom naročnika 
opomniti na izpolnitev obveznosti ter mu določiti dodaten rok 10 (deset) delovnih dni, v katerem 
lahko kršitev odpravi. V primeru iz druge alineje lahko izvajalec odstopi s takojšnjim učinkom. 
Izvajalec odstop izjavi z navadno izjavo. 
 

61. člen 
(posledice sporazumnega prenehanja ali odstopa) 

 
S sporazumom o prenehanju pogodbe ali odstopom od pogodbe katerekoli stranke se pogodba 
razveže z učinkom za naprej. 
 
Ne glede na razlog za razvezo pogodbe, je izvajalec dolžan tako izvršena dela zavarovati tako, da 
jih zaščiti pred propadanjem in prepreči kakršnokoli škodo. Stroške del, ki so potrebni za zaščito in 
preprečitev škode nosi tista stranka, ki je odgovorna za razvezo pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k prevzemu izvedenih del 
in izdelavi končnega obračuna izvedenih del s smiselno uporabo določb te pogodbe o končnem 
obračunu. Izvajalec je dolžan pred končnim obračunom naročniku izročiti vso dokumentacijo, 
potrebno za pridobitev ustreznih dovoljenj. Če izvajalec navedene dokumentacije ne predloži v 
postavljenem roku, se šteje, kot da pogodbe ni niti delno izpolnil in mora vrniti naročniku kot 
pogodbeno kazen vsa prejeta plačila za dotlej izvedena dela. Naročnik lahko za poplačilo te terjatve 
unovči vsa finančna zavarovanja, ki jih ima na razpolago. 
 
Če pride do razveze pogodbe iz razloga iz sfere naročnika, je dolžan naročnik izvajalcu plačati 
vrednost vseh izvedenih del, pri čemer ima pravico do odbitja stroškov za odpravo napak in 
morebitne škode, izvajalec pa ima pravico zahtevati plačilo škode, ki mu je nastala zaradi razveze 
pogodbe. V primeru, da naročnik plača izvajalcu avans, ima izvajalec pravico poračunati izvedena 
dela, razliko pa vrniti v roku 15 dni. Če je ostal neporabljen material, ga mora izvajalec na zahtevo 
naročnika prevzeti in ga ne more obračunati naročniku. 
 
Če pride do razveze pogodbe iz razloga iz sfere izvajalca, je naročnik dolžan izvajalcu plačati 
vrednost del, ki so opravljena pravilno in brez napak ter so za naročnika koristna, pri tem pa ima 
pravico do odbitja vseh stroškov za odpravo že nastalih ali predvidenih bodočih napak, pogodbene 
kazni in škode, ki je posledica razveze pogodbe (npr. dodatni stroški ali višje cene novega izvajalca, 
itd.). Šteje se, da je delo za naročnika koristno, če lahko naročnik sam ali z novim izvajalcem delno 
opravljeno delo uporabi in pri tem niso potrebni dodatni stroški (npr. prilagoditve, delne ali celotne 
rušitve, itd.). 
 
Predstavniki in komunikacija 
 

62. člen 
(predstavniki) 
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Vodja gradnje na strani izvajalca je ............................................, tel./gsm:…………………………….., 
e-pošta: ....................................... Vodja gradnje mora biti zaposlen pri izvajalcu ali podizvajalcu, 
ki bo opravil pretežni del gradnje in izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja graditev 
objektov. Izvajalec mora naročniku pred začetkom izvajanja del predložiti dokaz, da vodja gradnje 
izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje po zakonu, ki ureja graditev objektov. . Izvajalec lahko zamenja 
vodjo gradnje, ki ga je navedel v ponudbi, zgolj iz utemeljenih razlogov (smrt, prenehanje 
delovnega razmerja …), s predhodnim soglasjem naročnika. O zamenjavi je dolžan predhodno 
obvestiti naročnika in mu dokazati, da novi vodja gradnje izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja 
graditev objektov in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
Predstavnik izvajalca je ......................................., tel./gsm:…………………………….., e-pošta: 
....................................... 
 
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika. 
 
Predstavnik naročnika je ......................................, tel./gsm:…………………………….., e-pošta: 
............................................... 
 
Predstavnik naročnika predstavlja in zastopa naročnika v zvezi z vsemi opravili potrebnimi za 
izvedbo pogodbe v obsegu določil te pogodbe, nima pa pooblastil za zastopanje glede opravil, ki 
presegajo vsebino te pogodbe ali za kakršenkoli dogovor, ki po vsebini pomeni spremembo 
pogodbe (vključno s podaljšanjem rokov, naročilom dodatnih del, ipd). Predstavnik naročnika 
sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in 
navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati. 
 
Vodja nadzora na strani naročnika, s pristojnostmi, ki jih določa ta pogodba in zakon, ki ureja 
graditev objektov, je ..........................................., tel./gsm:…………………………….., e-pošta: 
.................................................. 
 
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov iz tega člena v 
roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi. 
 

63. člen 
(način komunikacije) 

 
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po 
priporočeni pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki se nanašajo na določbe te 
pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo 
dokumentacije, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine, ugovore in 
druga komunikacija, ki bi imela glede na cilj ali učinek pomemben vpliv na katero od strank te 
pogodbe. 
 
Operativne komunikacije, ki nimajo pomembnih učinkov, lahko potekajo preko telefona ali 
neposredno ustno. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne 
osebe, ki so določene s to pogodbo. 
 
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana 
na elektronske naslove, ki so navedeni v tej pogodbi, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po 
pošiljanju, razen če se dokaže, da pošta ni prispela. 
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Protikorupcijska klavzula in posli s člani uprave, nadzornega sveta, s poslovodji in 
prokuristi 

 
64. člen 

(ničnost) 
 

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba 
nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun 
izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kašno nedovoljeno korist za 
pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali 
bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku ali posredniku naročnika in/ali izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 
posredniku. 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta izogibanja vsakršnih ravnanj, ki bi povzročila ničnost pogodbe po 
prejšnjem odstavku tega člena. Ta izjava predstavlja izjavo v skladu s predpisi o integriteti in 
preprečevanju korupcije. 
 

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja te pogodbe ni 
in ne bo sklepal poslov s člani uprave, nadzornega sveta ter poslovodji in prokuristi družbe ali 
njihovimi družinskimi člani ter se seznanja, da je za te posle v skladu z 270a. členom Zakona o 
gospodarskih družbah dolžan predhodno obvestiti družbo naročnika, saj je za sklenitev potrebno 
soglasje nadzornega sveta oziroma soglasje skupščine, če družba nima nadzornega sveta. 
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsebino tega odstavka pogodbe, z obveznostjo obveščanja in 
so mu znane posledice, ki iz njega izvirajo, zato soglaša, da posebna pisna izjava izvajalca o 
neobstoju navedenih okoliščin ni potrebna oziroma se le-tej odpoveduje. 

 
Razvezni pogoj 
 

65. člen 
(razvezni pogoj) 

 
Ta pogodba preneha veljati v primeru nastopa razveznega pogoja, ki se uresniči če je naročnik 
seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega 
odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali 
njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za 
delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju 
elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  
 
V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec 
lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel 
zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev 
pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne 
ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil 
dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec 
zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. 
členom ZJN-3D, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta 
zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov 
zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne 
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prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3D 
pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da 
je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. 
Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi 
razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni 
izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca 
najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. 
 
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti 
nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne 
začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od 
seznanitve s kršitvijo. V takem primeru naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v celotnem znesku, razliko do polne odškodnine pa zahteva v plačilo od izvajalca. 
 

66. člen 
(kodeks poslovnih partnerjev) 

 
Izvajalec se zavezuje ravnati tudi skladno s Kodeksom ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka 
Koper (v nadaljevanju: Kodeks), za kar je tudi podpisal »Izjavo poslovnega partnerja«, ki je 
sestavni del Kodeksa. 
 
Končne določbe 
 

67. člen 
(izjave za javnost) 

 
Izvajalec ne sme brez vnaprejšnjega pisnega soglasja naročnika dajati nikakršnih izjav za javnost 
v ustni, pisni ali elektronski obliki, niti ne sme v zvezi s predmetom te pogodbe ali njenim izvajanjem 
dajati nikakršnih podatkov medijem ali predstavnikom medijev. Prav tako ne sme dajati nikakršnih 
zagotovil ali izjav tretjim osebam o izvajanju storitev na podlagi te pogodbe. Vsa uradna 
komunikacija mora potekati izključno preko naročnika oziroma po njegovem vnaprejšnjem pisnem 
pooblastilu. Kršitev določila tega člena predstavlja takšno kršitev pogodbe, da jo lahko naročnik 
odpove. 
 

68. člen 
(spremembe pogodbe) 

 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane od 
obeh pogodbenih strank. 
 

69. člen 
(reševanje sporov) 

 
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale iz te pogodbe ali zaradi te pogodbe uredili 
sporazumno, če sporazumna rešitev ne bo mogoča, bo za rešitev sporov pristojno sodišče v Kopru 
ob uporabi slovenskega prava. 
 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil Obligacijskega 
zakonika (OZ). V primeru kakršnegakoli neskladja med določili pogodbe in določili OZ ali običajev 
prevlada določilo pogodbe. 
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Stranki te pogodbe sta sporazumni, da se s to pogodbo izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc 
(PGU 2020 in PGU 1977).  
 

70. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v dveh 
izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 
 
Koper, _______________________ 
 
 

 _______, ________________________ 
(kraj, datum) 

Naročnik:  Izvajalec : 
Luka Koper, d.d.  __________________  

(naziv) 
   
Predsednik uprave delniške družbe  
____________  

 __________________  
(pooblaščena oseba za podpis pogodbe) 

 
 
Član uprave   
______________   
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OBR-6 
IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 

PONUDNIKA ter O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE 
ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S 
PONUDNIKOM (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Ur. l. RS, 

št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)  
 

JAVNO NAROČILO 

Naročnik Luka Koper d.d. 
Vojkovo nabrežje 38 
6501 Koper 

Oznaka javnega naročila 92/2023 

Predmet javnega naročila IZGRADNJA 12. IN RO-RO VEZA S POTREBNO 
INFRASTRUKTURO NA POMOLU II 

PODATKI O PRAVNI OSEBI - PONUDNIKU 

Polno ime oz. naziv 
ponudnika 

 

Sedež ponudnika  

Občina sedeža ponudnika  

Matična številka ponudnika  

Št. vpisa v sodni register   

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi 
naslednji subjekti (fizične in pravne osebe): 
 

Št. Ime in priimek/Naziv Naslov stalnega bivališča/Sedež Delež lastništva % 

1    

2    

…    

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti pri 
lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe): 
 

Št. Naziv Sedež Matična številka 

1    

2    

…    

*v primeru, da ponudnik ne bo izpolnil te tabele, bo naročnik štel, da ponudnik izjavlja, da nima 
povezanih družb. 
 

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki. 
Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 
posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. 
 

Datum:   Ponudnik 

Kraj:  žig  

   (ime priimek in podpis 
pooblaščene osebe) 

 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0301
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OBR-7 
 

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU KODEKSA RAVNANJA POSLOVNIH 
PARTNERJEV SKUPINE LUKA KOPER 

 
 
 

Potrjujemo, da smo seznanjeni z določbami Kodeksa ravnanja poslovnih partnerjev Skupine Luka 
Koper in izjavljamo, da imamo skupne vrednote, da spoštujemo in ravnamo skladno s kodeksom 
ter uveljavljamo navedene vrednote in bomo spoštovanje le teh uveljavljali tudi pri naših poslovnih 
partnerjih. 
 
 
 
 
 
 
 

 
......................................................................................................................................... 

Naziv in žig podjetja Kraj                                          Datum 
 

......................................................... ........................................................... 
(1. podpis) (po potrebi 2. podpis) 

 
......................................................... ........................................................... 

(ime s tiskanimi črkami) (ime s tiskanimi črkami) 
 

......................................................... ........................................................... 
(oddelek/funkcija)  (oddelek/funkcija) 

 


